

Svenska Bostäder

Nyproduktion av bostäder

Bilaga 1

Projektdata			Tider		Myndighetsbeslut	Bolagsbeslut		
Kvarter	Stadsdel	Antal bostäder	Byggstart	Gj	Status internt	Planläge enl definition	Inriktat beslut	Genomförande beslut
Kvarndammen 6&7	Rinkeby	92	2025		Planering	2. Bygglöv - laga kraft		mar-24
Primus	Lilla Essingen	122	2026		Planering	3. DP - laga kraft	dec-17	2025-
Hagastaden kv 13	Vasastaden	334	2028		Planering	3. DP - laga kraft	dec-19	2026-
Skolvärdinnan, Garagevägen	Hammarbyhöjden	90	2028		Planering	3. DP - laga kraft		dec-21
Blåsutvägen	Blåsut	60	2028		Planering	4. Planarbete	jun-22	
Firman	Räcksta	114	2028		Planering	4. Planarbete	sep-21	2026-
Valla Södra, Årstafältet et I	Årsta/Östberga	177	2028		Planering	3. DP - laga kraft	mar-18	2025-
Famnen (Stopvägen)	Åkeslund	116	2028		Planering	4. Planarbete		
Friherregatan, Melonparken	Hässelby gård	76	2028		Planering	4. Planarbete		
Växthusvägen del 1 et1 (105)+et2 (100)	Hässelby Villastad	170	2028		Planering	4. Planarbete	jun-22	
Skördetröskan, Dalen 21	Gamla Enskede	146	2029		Planering	3. DP - laga kraft	jun-21	dec-21
Valla Norra, Årstafältet et I	Årsta/Östberga	63	2029		Planering	3. DP - laga kraft		2025-
Islandstorget, kv D	Blackeberg	70	2029		Planering	3. DP - laga kraft		
Islandstorget, kv A (48)+B(60)	Blackeberg	108	2029		Planering	3. DP - laga kraft		
Vid Kärrtorps IP, del 1	Kärrtorp	250	2029		Planering	4. Planarbete	mar-17	
Bromstensgluggen	Bromsten	154	2029		Planering	4. Planarbete	okt-22	2026-
Entré Bagarmossen (Krigsrådet, Assessoren)	Bagarmossen	205	2029		Planering	4. Planarbete		
Ålgrytevägen	Bredäng	175	2029		Planering	4. Planarbete	jun-24	
Växthusvägen del 2 (150)	Hässelby Villastad		2029		Planering	4. Planbesked		
Regnet 2	Björkhagen	80	2030		Planering	4. Planarbete		
Garagehusen, Trondheimsgr. (40)	Husby		2030		Planering	3. DP - laga kraft	sep-20	apr-22
Björnmossen (150)	Källvesta	150	2030		Planering	4. Planarbete	dec-18	
Garagehusen, Oslogatan. (43)	Husby		2030		Planering	3. DP - laga kraft	sep-20	apr-22
Garagehusen, Bergengatan.(39)	Husby		2030		Planering	3. DP - laga kraft	sep-20	apr-22
Vårbergsvägen	Skärholmen	223	2030		Planering	3. DP - laga kraft	feb-18	
Lokal till lägenhet, Pyramiden, Ateljéhuset	Pyramiden	10	2030		Planering	3. DP - laga kraft		
Albano Krt 13 (32)	Norra Djurgården		2030		Planering	3. DP - laga kraft	sep-12	sep-20
Cirkusplatsen	Vällingby	147	2030		Planering	4. Planarbete		
Fornkullen	Vällingby	132	2031		Planering	4. Planarbete		
Östberga Norra	Östberga	220	2031		Planering	4. Planarbete	dec-17	
Vid Kärrtorps IP, del 2	Kärrtorp	80	2032		Planering	4. Planarbete	mar-17	
Lissabon	Gärdet	60	2032		Planering	4. Planansökan		
Kotka (200)	Akalla		2032		Planering	4. Planarbete	jun-20	
Saima (200)	Akalla		2032		Planering	4. Planarbete	jun-20	
Pliggvägen, Solberga	Solberga	80	2032		Planering	4. Planbesked		
Manganet m.fl Grimsta	Vällingby	200	2032		Planering	4. Planbesked		
Södra Årstafältet et 6	Östberga	135	2034		Planering	4. Planbesked	2026-	
Ätten 5, Östb PC	Östberga	170	2035		Planering	4. Planarbete	2025-	2028-
.	.		2027		Planering	4. Planarbete		
Ätten 5, Östb PC	.				Planering			