

## Protokoll Nr 6/2025

fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB  
måndagen den 3 november 2025 kl. 13:00

Ledamöter	Karin Wanngård (S) Ordförande Christofer Fjellner (M) Vice ordförande Arvid Vikman Rindvall (S) Deniz Butros (V) Thomas Ehrnström (V) Martin Hansson (MP) Jan Jönsson (L) Jonas Naddebo (C) Yvonne Fernell-Ingelström (M) ersätter Gustav Johansson (M)
Suppleanter	Anders Österberg (S) Maria-Elsa Salvo (S) Emilia Bjuggren (S) Tina Kratz (V) Gunnar Björkman (M) Björn Ljung (L) Nike Örbrink (KD)
Övriga närvarande	Dick Morén Facklig SACO Jim Schütt Facklig LO Kristin Selander Facklig VISION Fredrik Jurdell VD Anette Scheibe Lorentzi vice VD Magnus Thulin Sekreterare Peter Kvarnhem Ekonomichef Mikael Sjölander Revisor Anna Nording Tjänsteman Revisionskontoret Tuula Seger Tjänsteman Martin Nilsson Borgarrådssekreterare
Justerare	Karin Wanngård, Christofer Fjellner
Paragraf	§10
Sekreterare	Magnus Thulin

**§ 10 Lägesrapport ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Gjutmästaren 6  
Dnr SSAB 2025/80**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Anmälan av lägesrapport avseende ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Gjutmästaren 6, september 2025, godkänns.
2. Lägesrapport avseende ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Gjutmästaren 6, september 2025, överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

*Särskilt uttalande* angavs av Christofer Fjellner m.fl. (M), Jan Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C), samt *suppleantyttrande* av Nike Örbrink (KD) enligt följande.

”Kommunfullmäktige beslutade i juni 2023 om genomförandet av ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Bromma. Projektet beviljades 902 miljoner kronor i investeringsutgift, exklusive index. Lägesrapporten beskriver framdriften i projektet. Projektets ekonomiska utfall och slutkostnadsprognos följer kommunfullmäktiges beslut.

I samband med att koncernstyrelsen fick projektets första lägesrapport i september 2024 konstaterade vi att slutkostnadsprognosen var bedömd till 958 mnkr, vilket var ca två procent över den indexerade budgeten. I den föreliggande lägesrapporten noterar vi att slutkostnadsprognosen har stigit, och att avvikelserna jämfört med budget är ca en procent. Det är ett överskridande som inte bör accepteras och vi delar koncernledningens uppfattning budget måste hållas.

Därtill finns det risker i projektet, som inte förefaller fullt ut hanterade, bland annat i form av miljöskulder i byggnader och mark samt påbyggnad och förstärkning i idrottshallen. Vi förutsätter att alla risker fullt ut hanteras, tidplanen hålls och att budgetavvikelsen helt har arbetats bort till nästa lägesredovisning i koncernstyrelsen.”

## **Signerat av**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Karin,Wanngård	2025-11-04
Gustav Christofer Ingemar,Fjellner	2025-11-04
Per Magnus,Thulin	2025-11-04