



Rosenstenen (Folkparksvägen) Solberga (sthlmhus)  
Byålvsvägen, Bagarnossen  
Solberga, Taffelstenen  
Vårdhemmet, Räcksta  
Hjäsätra 3, Sättra  
Instrumentet, Örnberg  
Skarabén/Norra Folkparksvägen, Solberga  
Björketorpsvägen, Bromma  
Esbjörn  
Kongstjutarvägen, Bolidenplan - Johanneshov  
Allgunnarna, Bolidenplan - Johanneshov  
Albatrossen, Örnberg  
Rensericet , Bolidenplan - Johanneshov  
Årstafältet etapp 4, Årsta  
Linta Gårdsväg, Bromma (Sthlmhus + Shis)  
Melongården, Hässelby  
Ormkärr, Hagsätra (student lgh)  
Norra Rågsved  
Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden (byggstart 2030)  
Ekensberg, Gröndal  
Söndagsvägen, Hökarängen  
Vadaren, Aspudden

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2032	2024-2032
291	99	0	76	63	192	0	662	1 092
0	0	0	324	503	400	720	1480	3 427
291	99	0	400	566	592	720	2142	4519
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2032	2024-2032
125	99		76	63	192		150	125
166								166
								99
								76
								255
								150
								214
		210	210					
		88	88					
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2032	2024-2032
			138	213				138
			76					76
				150	150	300		
				100		100		
			110			110		
					150	150		
				140		140		
				150	150	300		
						105	105	
						180	180	
						140	140	
						115	115	
						132	132	
						173	173	
						140	140	
						145	145	
						240	240	
						150	150	
						100	100	
							100	100
					180	180		
							0	

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Åsa Leverén Wigfeldt, VD	2025-09-03
Anja Norman, Tf Chef Bygg & Teknik	2025-09-03