

Investering  
Jenny Bengtsson

Styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB

## Anmälan om revidering av Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta  
att godkänna anmälan

Christian Rockberger  
Verkställande direktör

Jenny Bengtsson  
Avdelningschef  
Investering

### Bilagor:

Tjänsteutlåtande Revidering av Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar, KcS 2025-12-15

Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar v1.2

## Sammanfattning

Styrelsen för Stockholms Stadshus AB behandlade i december 2025 ett ärende avseende revidering av tillämpningsanvisningar för bolagens investeringar. Enligt beslut i Koncernstyrelsen förväntas dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB arbeta i enlighet med reviderade tillämpningsanvisningarna.

De uppdaterade anvisningarna trädde i kraft 1 januari 2026 och håller på att inarbetas i bolagets verksamhet.

## Bakgrund

Enligt beslut i koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB 2025-12-15, § 4 punkt 2 uppmanas dotterbolagen inom koncernen att arbeta i enlighet med tillämpningsanvisningarna enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet i koncernstyrelsens beslut.

Tillämpningsanvisningarna gäller investeringar som överstiger 300 mnkr i investeringsutgift eller är av strategisk eller principiell vikt. De huvudsakliga justeringarna i den reviderade versionen utgörs av förtydligande av regler för uppräkningskalkyler för att ta hänsyn till framtida kostnadsutveckling:

- Uppräkning av kalkylen sker utifrån förväntad inflation eller bedömd indexutveckling. Grundprincipen är att uppräkning sker utifrån den förväntade inflationen (riksbankens inflationsmål). Högre antaganden kan göras för enskilda index eller indexgrupper av betydelse för bolagets verksamhet, dock högst om 5 %. En eventuell risk för prisutveckling utöver 5 % ska redovisas separat som en särskild reserv i projektkalkylens riskbuffert. Beslutsunderlaget ska innehålla en kalkylredogörelse gällande gjorda antaganden.

De reviderade tillämpningsanvisningarna gäller från 1 januari 2026.

## ÄRENDET

Styrelsen föreslås godkänna anmälan av de reviderade tillämpningsanvisningarna avseende bolagens investeringar enligt bilaga 2. Bolaget arbetar med att införliva de nya anvisningarna i investeringsverksamheten.

För bolaget innebär de nya anvisningarna främst att rutinerna för bedömning och antaganden avseende bedömd indexutveckling för bolagets investeringar ses över och i något högre grad än vad som hittills skett anpassas efter respektive investeringsprojekt. I övrigt arbetar bolaget sedan tidigare i linje med de reviderade tillämpningsanvisningarna.

SLUT

## Tillämpningsanvisningar för bolagens investeringar

---

### Versionsbeteckning

Detta dokument har följande historia:

Version	Anledning	Datum
1.0	Tillämpningsanvisningar för bolagens investeringar	2021-06-14
1.1	Ersätter tillämpningsanvisningar daterade 2021-06-14	2023-06-19
1.2	Ersätter tillämpningsanvisningar daterade 2023-06-19	2025-12-15

## Innehållsförteckning

Tillämpningsanvisningar för bolagens investeringar .....	1
1. Kommunfullmäktiges regler för bolagens investeringar .....	3
2. Projekt- och investeringsstyrning .....	3
Initiera: till utredningsbeslut .....	4
Utreda: till inriktningsbeslut .....	4
Planera: till genomförandebeslut .....	5
Genomföra: utföra projektet .....	6
Avsluta: slutrapport .....	7
3. Revidering av inriktnings- och genomförandebeslut .....	7
4. Samråd .....	8
5. SISAB och Micasa .....	9
6. Projekt med en investeringsutgift som bedöms överstiga 1 mdkr .....	9
7. Definition av begrepp .....	10
8. Kalkyler .....	12

## 1. Kommunfullmäktiges regler för bolagens investeringar

Det finns två dokument som på en övergripande nivå reglerar principerna för nämndernas och bolagens investeringar: *Regler för ekonomisk förvaltning* och *Investeringsstrategi*. Dessa fastställs årligen genom stadens budget. I *Regler för ekonomisk förvaltning* fastslås att stadsledningskontoret och koncernledningen för Stockholms Stadshus AB utfärdar tillämpningsanvisningar för styrning, prioritering och rapportering av investeringar.

Dessa tillämpningsanvisningar gäller för bolagens projekt där investeringsutgiften bedöms överstiga 300 mnkr eller är av strategisk eller principiell vikt. Särskilda anvisningar gäller för bolagens projekt där investeringsutgiften överstiger 1 000 mnkr.


Stadsledningskontoret har tagit fram två dokument som kompletterar dessa anvisningar och kan användas i tillämpliga delar: *Anvisningar för beslut, styrning och uppföljning av investeringar* samt *Handbok för kalkylering av investeringar*.

För SISAB och Micasa gäller regler för investeringar i verksamhetslokaler enligt kapitel 1 i *Regler för ekonomisk förvaltning*. Bolagen ska tillsammans med inhyrande nämnd /nämnder lämna ett gemensamt beslutsunderlag för utrednings-, inriktnings- och genomförandebeslut. (Se vidare avsnitt SISAB och Micasa nedan.)

## 2. Projekt- och investeringsstyrning

En gemensam projektstyrningsmodell (Systemstöd Stora Investerings Projekt - SSIP) finns i staden.

Projektstyrningsmodellen är uppdelat i fem faser: initiera, utreda, planera, genomföra och avsluta. I detta avsnitt beskrivs hur bolagen arbetar i de olika faserna.



## Initiera: till utredningsbeslut

Initieringsfasen syftar till att säkerställa ett underlag för utredningsbeslut med hög kvalitet. Utredningsbeslut fattas av bolagsstyrelse. Utredningsbeslut innebär klartecken att utreda projektet vidare. Utredningsbeslut ska anmälas till koncernstyrelsen i tertialrapporter och bokslut i enlighet med Stockholms Stadshus AB:s instruktioner. För utredningsbeslut som endast avser bolagsstyrelsens beslut om reviderad utredningsutgift behöver ingen anmälan ske.




- Underlaget till beslut utgörs av ett projektdirektiv eller motsvarande. I projektdirektivet ska det tydligt framgå projektets mål, syfte, vad som ska utredas, utredningsutgift och tid som behövs fram till ett inriktningsbeslut.
- Möjligheten till extern medfinansiering ska prövas i alla investeringsprojekt. Exempelvis finns betydande investeringsmedel för klimatomställning beslutade såväl på nationell som EU-nivå.

## Utreda: till inriktningsbeslut

De tidiga skedena är avgörande hur väl ett projekt lyckas. Därför är det viktigt att i utredningsfasen säkerställa ett underlag för inriktningsbeslut med hög kvalitet. Detta uppnås genom att mål och syfte med projektet definieras, alternativa lösningar utreds samt att avstämning vid behov sker inom staden om nämnder och/eller andra bolag påverkas av att projektet genomförs genom ökade drifts- eller lokalkostnader.

Inriktningsbeslut fattas av bolagsstyrelse, koncernstyrelse samt kommunfullmäktige. Inriktningsbeslutet innebär klartecken till att planera projektet vidare med utgångspunkt från en föreslagen inriktning och bedömd projektram.




- Den tid och den utredningsutgift som beslutats i utredningsbeslutet används för att säkerställa ett underlag för inriktningsbeslut med hög kvalitet.
- En projektplan tas fram där projektet tydligt motiveras och beskrivs bl.a. avseende mål, syfte, omfattning, organisation, styrgrupp, tidplan, ekonomi, risker och kommunikation.
- I tillämpliga fall ska de alternativ som valts bort kortfattat beskrivas med en motivering till varför alternativet inte är aktuellt. Beskriv även alternativ 0, dvs. konsekvenser då beslut inte fattas enligt förslag.
- Inför inriktningsbeslut ska även en projektram och i aktuella fall en lönsamhetskalkyl upprättas. I de fall det finns fortsatt stora osäkerhetsfaktorer/risker ska dessa tydligt beskrivas och inkluderas i kalkylen.
- I det fall detaljplan krävs fattas inriktningsbeslut i projektägande styrelse då utformning och omfattning av projektet har förankrats i erforderlig utsträckning för att underlag för projektram och lönsamhetskalkyl för aktuellt alternativ kan tas fram.
- Samråd ska ske med Stockholms Stadshus AB (se avsnitt Samråd nedan).
- Projekt ska avrapporteras i tertialrapporterna och bokslut i enlighet med Stockholms Stadshus AB:s instruktioner.

### **Planera: till genomförandebeslut**

De tidiga skedena är avgörande hur väl ett projekt lyckas. Därför är det viktigt att i planeringsfasen säkerställa ett underlag för genomförandebeslut med hög kvalitet.


Genomförandebeslut fattas av bolagsstyrelse, koncernstyrelse samt kommunfullmäktige och innebär ett klartecken för att ta projektet vidare till genomförande.



- Under planeringsfasen sker detaljplanering för att säkerställa beslutsunderlaget ytterligare inför ett genomförandebeslut. En projektbudget upprättas på samma sätt som projektramen, men har en betydligt högre kalkylsäkerhet.
- Projektplanen uppdateras med en betydligt högre detaljeringsgrad än i utredningsskedet.
- I de fall detaljplan krävs beslutas genomförandet i projektägande styrelse i normalfallet i samband med detaljplanen vunnit laga kraft.
- Påverkan på nämnders eller andra bolags verksamhet ska redovisas tillsammans med eventuella synpunkter från nämnd eller bolag.
- Samråd ska ske med Stockholms Stadshus AB (se avsnitt Samråd nedan).
- Projekt ska avrapporteras i tertialrapporterna och bokslut i enlighet med Stockholms Stadshus AB:s instruktioner.

### Genomföra: utföra projektet

Genomförandefasen syftar till att utföra projektet enligt beslutad planering samt säkerställa att projektets målsättningar avseende tid, ekonomi, omfattning och kvalitet uppnås genom kontinuerlig uppföljning och rapportering.




- Genomförandefasen syftar till att utföra projektet enligt gällande genomförandebeslut.
- Under genomförandefasen sker detaljprojektering och projektgenomförande.



- Projekt ska avrapporteras, med särskilt fokus på avvikelser, i tertialrapporterna och bokslut i enlighet med Stockholms Stadshus AB:s instruktioner.

### Avsluta: slutrapport

I denna fas redovisas om projektets målsättningar har uppnåtts kring tid, ekonomi, omfattning och kvalitet samt att projektet är avslutat. Detta uppnås bland annat genom upprättande och analys av utfall mot projektbudget och lönsamhetsuppföljning samt att lärdomar från projektet dokumenteras. Slutrapporter ska godkännas av bolagsstyrelsen och anmälas till koncernstyrelse och kommunfullmäktige.



Slutrapporten ska innehålla svar på följande:

- Har projektets mål/syfte uppfyllts? Har genomförandet medfört någon avvikelse jämfört med tidplan?
- Redovisning av slutlig investeringsutgift och projektets ekonomiska konsekvenser där en slutlig lönsamhetskalkyl med resultatanalys upprättas och jämförs mot genomförandebeslutet. Hur har projektets riskfaktorer hanterats?
- Om avvikelser skett, vilka är orsakerna och vilka lärdomar kan organisationen dra utifrån gjorda erfarenheter?

### 3. Revidering av inriktnings- och genomförandebeslut

Det är angeläget att bolagen har en sådan uppföljning av projekt att större avvikelser identifieras i god tid. Stockholms Stadshus AB ska skyndsamt informeras vid prognostiserade avvikelser.

För investeringsprojekt ska reviderat beslut fattas av kommunfullmäktige när investeringsutgiften ökar med mer än 15 procent eller med mer än 100 mnkr.

För investeringsprojekt där nuvärdesmetoden är tillämplig ska lönsamhetskalkylen uppdateras löpande och vid en prognostiserad förändring av nettonuvärdet från tidigare beslut med mer än -15 procent och minst 20 mnkr eller om investeringsutgiften ökar med mer än 100 mnkr ska ett reviderat beslut fattas av kommunfullmäktige.

Utöver förändringar i lönsamhet eller avvikelser från beslutad investeringsutgift ska större principiella eller stora förändringar i omfattning samrådas med Stockholms Stadshus AB och föreläggas kommunfullmäktige.

Om genomförandebeslut ska fattas inom ett år tas inget reviderat inriktningsbeslut.

Om projektet beräknas slutföras inom sex månader tas inget reviderat genomförandebeslut utan avvikelserna rapporteras i samband med slutrapporten.

#### **4. Samråd**

Samråd ska ske med respektive controller i Stockholms Stadshus AB inför inriktnings- och genomförandebeslut.

Samråd sker med utgångspunkt i bolagets förslag till tjänsteutlåtande och ska särskilt fokusera på följande punkter:

- projektets mål, syfte och koppling till kommunfullmäktiges mål och ambitioner
- tidplan för projektet
- projektets investeringskalkyl, nuvärde/lönsamhet, prioriteringar, projektbudget/projektram med specificerad utrednings- och planeringsutgift och budgetkonsekvenser
- projektets påverkan på nämnders eller andra bolags verksamhet och ekonomi
- bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer

Dotterbolag och Stockholms Stadshus AB ska vara överens om att samråd har skett och samrådet blir en del av det investerande

bolagets beredning av ärendet. Det ska framgå av bolagets inriktnings- och genomförandebeslut att samråd skett.

Samrådet ska ske snarast möjligt men senast fem veckor innan bolagsstyrelsen bedöms fatta beslut. Underlag i form av tjänsteutlåtande och kalkyl ska skickas till controller i Stockholms Stadshus AB senast en vecka före samrådet. I aktuella fall sker gemensamt samråd med Stockholms Stadshus AB och stadsledningskontoret.

## **5. SISAB och Micasa**

SISAB och Micasa ska tillsammans med inhyrande nämnd eller nämnder lämna ett gemensamt beslutsunderlag för utrednings-, inriktnings- och genomförandebeslut (enligt kapitel 1 i regler för ekonomisk förvaltning). Detta innebär att bolaget och förvaltningen ska skriva ett gemensamt tjänsteutlåtande som ska beslutas i både nämnd och bolagsstyrelse.

Stockholms Stadshus AB och stadsledningskontoret har tillsammans tagit fram en mall för tjänsteutlåtandet samt en processbeskrivning för samråd, som ska följas för att underlätta arbetet. Innan beslut i styrelse/nämnd ska ett gemensamt samråd ske med stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB. Se ovan, under rubrik Samråd.

Kreditivkostnad/kapitalkostnad under projekttiden kan räknas in i det hyresgrundande beloppet, men ska inte aktiveras i projektet, dvs. ska inte ingå i investeringsutgiften.

## **6. Projekt med en investeringsutgift som bedöms överstiga 1 mdkr**

***För projekt med en investeringsutgift som bedöms överstiga 1 mdkr gäller följande tillägg:***

- För investeringsprojekt ska reviderat beslut fattas av kommunfullmäktige när investeringsutgiften ökar med mer än 15 procent eller med mer än 500 mnkr.
- För investeringsprojekt där nuvärdesmetoden är tillämplig ska lönsamhetskalkylen uppdateras löpande och vid en prognostiserad förändring av nettovärdet från tidigare beslut med mer än -15 procent och minst 20 mnkr eller om

investeringsutgiften ökar med mer än 500 mnkr ska ett reviderat beslut fattas av kommunfullmäktige.

- Årlig lägesrapport ska lämnas till koncernstyrelsen under genomförandefasen.
- Inför utredningsbeslut ska ett mer omfattande projektdirektiv upprättas. Efter samråd med Stockholms Stadshus AB och beslut i bolagsstyrelsen anmäls projektet till koncernstyrelsen.
- För att skapa ett tydligt stöd till projektledningen ska styrgrupp till minst 50 % bestå av sakkunniga inom projektverksamhet. Styrgrupp sätts samman i samråd med Stockholms Stadshus AB. Ansvarig controller på Stockholms Stadshus AB ska i normalfallet ingå i styrgruppen.
- I tidigt skede innan affärsstrategiska beslut fattas i projektet ska en workshop med sakkunniga hållas där erfarenheter från olika strategiska vägval diskuteras.
- Inför genomförandebeslut ska projektet presenteras för ett investeringsråd som sammansätts i samråd med Stockholms Stadshus AB.
- Projekt ska kvalitetsmätas kontinuerligt under projektets alla faser.

## **7. Definition av begrepp**

### ***Investeringsutgift***

Investeringsutgiften är den utgift som ligger till grund för inriktnings- och genomförandebeslut. Investeringsutgiften ska innehålla samtliga projektutgifter och kan även innehålla projektinkomster i form av bidrag. Beslutad investeringsutgift ska i normalfallet inkludera en förväntad kostnadsutveckling till projektets färdigställande. Det skapar en tydlighet för beslutsfattare och gör det lättare att jämföra projektets budget över hela projektets livslängd. Uppräkning av investeringsutgiften sker utifrån förväntad inflation eller bedömd indexutveckling. (Se vidare avsnitt Kalkyler nedan.) Kreditivkostnad/kapitalkostnad under projekttiden ska inte aktiveras i projektet, dvs. den ska inte ingå i investeringsutgiften.

### ***Utredningsutgift***

Utredningsutgift beräknas inför ett utredningsbeslut och inkluderas i projektdirektivet. Utredningsutgifter inkluderar såväl interna som externa utredningsutgifter som beräknas inträffa inför inriktningsbeslut.

### ***Projektram***

Projektramen med specificerad planeringsutgift upprättas inför inriktningsbeslut. Projektramen är en grov uppskattning av den totala investeringsutgiften. Planeringsutgiften inkluderar både interna och externa utgifter, även de som hunnit inträffa under utredningsfasen inför inriktningsbeslutet samt bedömd utgift fram till ett kommande genomförandebeslut. Projektramen ska innehålla en riskbuffert som är anpassad för att hantera de projektrisker som identifierats i utredningsfasen.

### ***Projektbudget***

Projektbudgeten upprättas inför ett genomförandebeslut.

Projektbudgeten är en uppskattning av den totala investeringsutgiften och inkluderar samtliga projektutgifter, även de som redan hunnit inträffa i tidigare faser. Projektbudgeten ska innehålla en riskbuffert som är anpassad för att hantera de projektrisker som identifierats i planeringsfasen.

### ***Nuvärdesmetoden***

Nuvärdesmetoden är en metod som används för att avgöra om ett projekt är lönsamt eller ej. Metoden innebär att hänsyn tas till tidens inverkan på pengars värde. Samtliga kassaflöden omräknas med hjälp av kalkylräntan till idag. Investeringsens nettonuvärde tas fram genom en nuvärdeskalkyl.

### ***Nettonuvärde***

Investeringsens nettonuvärde är summan av alla in- och utbetalningar diskonterade med kalkylräntan till tidpunkten för beslutstillfället.

### ***Projektdirektiv & Projektplan***

Projektdirektiv tas fram under initierafasen och är underlag för utredningsbeslut. Projektplan tas fram under inriktningsfasen och är underlag för inriktningsbeslut. Projektplanen uppdateras i planeringsfasens med mer detaljerad information inför genomförandebeslut. För mer information om innehållet i projektdirektiv och projektplan, se mallar i SSIP.

## 8. Kalkyler

En investeringskalkyl är en beräkning av de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av genomförandet av ett investeringsprojekt. Kalkylen ska vara en del i beslutsunderlaget och är en uppskattning av en förväntad slutkostnad. Samtliga osäkerheter ska bedömas, presenteras och ingå i kalkylen för att få en så korrekt bild av projektets slutkostnad som möjligt. Projektets förutsättningar beskrivs dels genom en baskalkyl och i aktuella fall en nuvärdeskalkyl.

Vid upprättande av investeringskalkyler ska hänsyn tas till en förväntad kostnadsutveckling. Uppräkning av kalkylen sker utifrån förväntad inflation eller bedömd indexutveckling. Grundprincipen är att uppräkning sker utifrån den förväntade inflationen (riksbankens inflationsmål). Högre antaganden kan göras för enskilda index eller indexgrupper av betydelse för bolagets verksamhet, dock högst om 5 %. En eventuell risk för prisutveckling utöver 5 % ska redovisas separat som en särskild reserv i projektkalkylens riskbuffert. Beslutsunderlaget ska innehålla en kalkylredogörelse gällande gjorda antaganden.

Av erfarenhet från stadens tidigare projekt och för att skapa större säkerhet i kalkylen samt beslutad investeringsutgift behöver utförliga undersökningar göras i tidigt skede. Till exempel behöver utförliga markundersökningar utföras redan i utrednings- eller planeringsskedet.

Investeringsutgifterna i kalkylen ska innehålla en riskbuffert, vars storlek anpassas till projektets risknivå. Riskpåslaget bör i normalfallet vara större i tidiga faser när osäkerheten är stor och därefter minska under genomförandet. Det är viktigt att tydligt redogöra för gjorda antaganden i riskanalysen.

En nuvärdeskalkyl sammanställer betalningar som utfaller vid olika tidpunkter. För att få dessa betalningar jämförbara används en kalkylränta. Investeringsens nettonuvärde är summan av alla in- och utbetalningar diskonterade med kalkylräntan till tidpunkten för beslutstillfället. Historiska utgifter/inkomster tas inte med i beräkning av nuvärdet. Driftskostnader och intäkter som förväntas att genereras efter kalkylperiodens slut åskådliggörs genom ett restvärde året efter kalkylperiodens slut.

Handläggare  
Susanne Johansson Dingle, 08-50829261

Till  
Koncernstyrelsen

## **Revidering av Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar**

### **Koncernledningens förslag till beslut**

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet godkänns.
2. Dotterbolagen uppmanas att arbeta i enlighet med tillämpningsanvisningarna i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

### **Sammanfattning**

Stockholms Stadshus AB har sedan 2012 tillämpningsanvisningar för dotterbolagens investeringar som överstiger 300 miljoner kronor i investeringsutgift eller är av strategisk eller principiell vikt. De senast reviderade tillämpningsanvisningarna beslutades av koncernstyrelsen i juni 2023. Revideringen innebar bland annat ett tydliggörande av rutiner inför beslut, och att regler för reviderade inriktnings- och genomförandebeslut justerades och förtydligades. Kompletterande anvisningar infördes för projekt med en investeringsutgift som bedöms överstiga 1 miljard kronor.

De reviderade tillämpningsanvisningarna har följts sedan 2023. För att ta tillvara erfarenheter och ytterligare stärka och förtydliga investeringsstyrningen föreslår koncernledningen att tillämpningsanvisningarna revideras i enlighet med bilaga 1.

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige fastställer årligen två dokument som på övergripande nivå reglerar principerna för nämndernas och bolagens investeringar, *Investeringsstrategi och Regler för ekonomisk förvaltning*.

*Investeringsstrategin* sätter upp ett antal principer för stadens investeringar. Investeringsstrategin ska förstärka samordning och styrning av stadens investeringsverksamhet och ge vägledning för investeringsprioriteringar ur ett kommunkoncernperspektiv.

I *Regler för ekonomisk förvaltning* fastställs huvuddragen för stadens ekonomiska förehavanden och därmed övergripande regler för bolagens investeringar. I reglerna slår kommunfullmäktige även fast att koncernledningen ska ta fram tillämpningsanvisningar för stora investeringar. De investeringar som berörs är de som bedöms överstiga 300 miljoner kronor i investeringsutgift eller är av strategisk eller principiell vikt.

Stockholms Stadshus AB har sedan 2012 tillämpningsanvisningar för dotterbolagens investeringar som överstiger 300 miljoner kronor i investeringsutgift eller är av strategisk eller principiell vikt. De senast reviderade tillämpningsanvisningarna beslutades av koncernstyrelsen i juni 2023. Revideringen innebär bland annat ett tydliggörande av rutiner inför beslut, och att regler för reviderade inriktnings- och genomförandebeslut justerades och förtydligades. Kompletterande anvisningar infördes för projekt med en investeringsutgift som bedöms överstiga 1 miljard kronor.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av Stockholms Stadshus AB. Samråd har skett med stadsledningskontoret och berörda dotterbolag.

### **Ärendet**

De reviderade tillämpningsanvisningarna har följts sedan 2023. För att ta tillvara erfarenheter och ytterligare stärka och förtydliga investeringsstyrningen föreslår koncernledningen att tillämpningsanvisningarna revideras. De reviderade tillämpningsanvisningarna ska harmonisera med styrande dokument i kommunfullmäktiges budget för 2026.

De huvudsakliga tilläggen och förändringarna i bilaga 1 avser:

- Förtydligande gällande anmälan av utredningsbeslut
- Förtydligande gällande investeringar i verksamhetslokaler, SISAB och Micasa
- Förtydligande av principer för beräkning av prisutveckling, index

Tillämpningsanvisningarna bifogas ärendet i bilaga 1. Ändringar och tillägg som inte enbart är av redaktionell karaktär har markerats med understrykning i bilaga 2. Formatet har anpassats till Stockholms Stadshus AB:s nya mall för tillämpningsanvisningar.

De reviderade tillämpningsanvisningarna föreslås gälla från och med 2026-01-01 under förutsättning att de beslutas i koncernstyrelsen. De reviderade tillämpningsanvisningarna gäller för projekt som kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut om efter ovan nämnda datum.

Fredrik Jurdell  
VD

Anette Scheibe Lorentzi  
Vice VD



**Bilagor**

1. Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar
2. Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar med ändringsmarkeringar

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Jurdell, VD	2025-12-05
Anette Scheibe Lorentzi, Vice VD	2025-12-05