

TIDPLAN NYBYGGNAD BOSTÄDER - PLANERINGSPROCESSEN

Uppdaterad 2024 08 16

Start-PM
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Produktion
Preliminär inflytt

Byggstart 2023	Byggstart 2024	Byggstart 2025	Byggstart 2026	Byggstart 2027	Byggstart 2028	Byggstart 2029
291	99	132	602	613	255	770

[illegible]

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Åsa Wigfeldt, VD	2024-08-28
Patrik Andersson, Chef Bygg & Teknik	2024-08-28