



Stockholms
stad

PROJEKT-PM


Projektnamn:

Adress:

Projektnummer enligt kontoplan:

			9	2	2	9
--	--	--	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--



Beslut	Godkänd		
	Datum		
Startbeslut			
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2022-06-16	Verksamhetsplan för 2023	
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2023-08-24		
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			

Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Projekteringsskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

Projektorganisation

Program, park:	Jan Ekman	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	Jan Ekman	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Stadsdelsnämnden har som svar på ett medborgarförslag gett förvaltningen att utreda utformning och kostnader för ett tak till scenen vid Farsta gård. Scentaket ska ge skydd åt de som uppträder i parken. Det kommer även funka som väderskydd för de som vistas där.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte påverka miljön

Tillgänglighet: Ej relevant

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet

Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2022				2023				2024				2025				2026			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program			x		x	x														
Projektering							x	x												
Entreprenad									x	x										

Drift- och underhållskonsekvenser

Driftkostnaderna förväntas bli oförändrade och underhållskostnaden minska.

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut 1,2 Mkr

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

AKTIVITET	2022				2023				2024				2025				2026			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program			x		x	x														
Projektering							x	x												
Entreprenad									x	x										

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

2023 - 07 - 01

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2022	Budget- 2023	Budget- 2024	Budget- 2025	Budget- 2026
Egen tid	39 200	4 400	4 800	30 000		
Program	144 266	76 410	67 856			
Projektering	150 000		150 000			
Entreprenad	719 419			719 419		
Byggledning						
Övrigt	10 000			10 000		
Oförutsett	180 000			180 000		
Genomförande- beslut summa	1 242 885	80 810	222 656	939 419		

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	Inga
Kapitaltjänstkostnader år 1:	124 289