



Stockholms
stad

PROJEKT-PM


Projektnamn: Stockholm vid vatten, upprustning bryggor.

Adress: Filistadsbacken, Finbagarvägen och Lingvägen.

Projektnummer enligt kontoplan:

			9	2	x	x
--	--	--	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--



Beslut	Godkänd			
	Datum		Delegation	SDN
Startbeslut				
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2024-12-18	Verksamhetsplan för 2025		
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2025-03-21		X	
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut				

Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Projekteringskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

Projektorganisation

Program, park:	Jan Ekman	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	Jan Ekman	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Gångbryggan vid Farstastrandsbadet och Hökarängsbadet är i behov av reonvering. Målet med åtgärden bibehållen strandpromenad och att säkra boendes möjlighet till kontakt med vatten.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Förvaltningen ser inga miljökonsekvenser av åtgärden. Material återanvänds.

Tillgänglighet: Ökar

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2025				2026				2027				2028				2029			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program																				
Projektering																				
Entreprenad			x	x																

Drift- och underhållskonsekvenser

Driftkostnaderna förväntas oförändrade.

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut 1,8 Mkr

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

AKTIVITET	2025				2026				2027				2028				2029			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program																				
Projektering																				
Entreprenad			x	x																

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag) 2025 - 01 - 01

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2025	Budget- 2026	Budget- 2027	Budget- 2028	Budget- 2029
Egen tid	10 000	10 000				
Program						
Projektering						
Entreprenad	2 375 000	2 375 000				
Byggledning						
Övrigt						
Oförutsett						
Genomförande- beslut summa	2 385 000	2 385 000				

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	
Kapitaltjänstkostnader år 1:	132 500