



Stockholms
stad

PROJEKT-PM


Projektnamn: Upprustning av parkleken Forsängen

Adress:

Projektnummer enligt kontoplan:

			9	2	8	4
--	--	--	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--



Beslut	Godkänd			
	Datum		Förv. Ch.	SDN
Startbeslut				
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2025-12-18	Verksamhetsplan för 2026		
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2026-08-27	Genomförandebeslut	☐	☒
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			☐	☐

Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	Klara Allenmark
Ansvarig	Projekteringskede	Klara Allenmark
Ansvarig	Entreprenadskede	Klara Allenmark

Projektorganisation

Program, park:	Klara Allenmark/Jan Ekma	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	Klara Allenmark/Jan Ekma	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Klara Allenmark/Jan Ekma	Tillgänglighet:	-
Belysning:			
Signal:	-		
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Projektets huvudmål är att utveckla parkleken Forsängen till en mer attraktiv, inkluderande och varierad mötes- och lek miljö för barn och unga. Projektet omfattar komplettering av lekutrustning med fokus på klätterlek och temalek samt förstärkning av parkens gröna värden genom ny växtlighet. Delmålen är att öka parkens lekvärden för fler målgrupper, stärka vistelsekvaliteterna samt bidra till en mer hållbar parkmiljö i enlighet med inriktningen i Farstas lokala parkplan.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Projektet utgår från synpunkter som inkommit vid dialog med parkens besökare samt från rekommendationer i Farstas lokala parkplan. Särskild vikt läggs vid att utveckla lekutbudet för fler målgrupper och att stärka parkens gröna kvaliteter. Projektet bedöms inte medföra några negativa miljökonsekvenser. Tvärtom förväntas ny växtlighet bidra till ökad biologisk mångfald, förbättrat

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2026				2027				2028				2029				2030			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x	x																		
Projektering	x	x																		
Entreprenad				x	x															

Drift- och underhållskonsekvenser

Driftkostnaderna förväntas bli öka något och underhållskostnaden minskar initialt då ny utrustning kräver mindre underhåll.

Uppskattad totalkostnad för projektet:	3 Mkr
Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut	3,0 Mkr

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

AKTIVITET	2026				2027				2028				2029				2030			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x																			
Projektering	x	x																		
Entreprenad			x	x																

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

2026 - 07 - 08

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2026	Budget- 2027	Budget- 2028	Budget- 2029	Budget- 2030
Egen tid						
Program		20 000				
Projektering		100 000				
Entreprenad		2 620 000				
Byggledning						
Övrigt						
Oförutsett		260 000				
Genomförande- beslut summa		3 000 000				

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	
Kapitaltjänstkostnader år 1	