



Projekt Anläggande av en 11-spels konstgräsplan, utegym och servicebyggnader på Årstafältet, del av fastigheten Årsta 1:1

Genomförandebeslut

Framställan från idrottsnämnden och fastighetsnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projektet Anläggande av en 11-spels konstgräsplan, utegym och servicebyggnader på Årstafältet, del av fastigheten Årsta 1:1, till en investeringsutgift redovisad i bilaga till utlåtandet.
2. Utgifterna för år 2023 ska rymmas in nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2024.

Föredragande borgarråden Jan Valeskog och Clara Lindblom

Sammanfattning av ärendet

Årstafältet ligger inom stadsdelsnämndsområdet Enskede-Årsta-Vantör. På Årstafältet planeras exploatering för cirka 7 000 nya bostäder. På Årstafältets sydvästra del avser detta projekt att anlägga en 11-spelsplan konstgräsplan, utegym samt servicebyggnader.

Projektet väntas färdigställas till det tredje kvartalet 2025.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden bedömer att projektet är nödvändigt för utvecklingen av Årstafältet och det växande Stockholm. Byggnationen bidrar till att uppnå stadens mål om att tillhandahålla idrottsytor till stadens medborgare.

Beredning

Ärendet har initierats av idrottsnämnden och fastighetsnämnden och remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet kan bidra till att uppfylla flera av stadens mål och föreslår att kommunfullmäktige medger fastighetsnämnden rätt att genomföra projektet. Kontoret noterar att projektets kostnadsprognos är oförändrad

mellan inriktningsbeslut och genomförandebeslut, men understryker samtidigt vikten av att projektets investeringsutgifter inte ökar efter fattat genomförandebeslut.

Föredragande borgarrådens synpunkter

Stockholm är en motions- och idrottsstad där alla ska få möjlighet till fysisk aktivitet. När staden växer behöver utbudet av idrottsanläggningar öka. Samtidigt finns det redan idag ett underskott av anläggningar. Idrottsutbudet behöver därför öka i både befintliga områden och i områden där större stadsutvecklingsprojekt planeras.

Årstafältet med sina 7 000 planerade bostäder utgör ett av stadens största stadsutvecklingsområden. Vi gläds därför åt den nya 11-spelsplanen som kommer att bidra till att möta både befintliga och framtida idrottsbehov i stadsdelen.

Genom byggnationen skapas en modern och tillgänglig anläggning, som bidrar till att uppnå stadens mål om att tillhandahålla tillgängliga ytor för motion och föreningsidrott. Dessutom är projektet i linje med stadens högt satta miljö- och hållbarhetsmål. Anläggningen utrustas bland annat med gröna tak, solcellspaneler och flexomklädningsrum.

För den rödgröna majoriteten är idrotten prioriterad. Under mandatperioden har vi skjtit till en ny idrottsmiljard som möjliggör att fler projekt kan hållas igång och nya startas. Varje ny idrottsanläggning bidrar till att fler barn och unga kan få en meningsfull fritid, den nya 11-spelsplanen på Årstafältet är därför ett mycket positivt tillskott.

I det ekonomiskt utmanande läge som staden befinner sig i är det viktigt med noggrann kostnadskontroll under projektets gång. Som förvaltningarna noterar är markförutsättningarna i området svåra, vilket kan vara kostnadsdrivande för projektet. Detta belyser vikten av att inkludera idrottsperspektivet i ett tidigt skede av planprocessen, eftersom markförutsättningarna har en direkt påverkan på produktionskostnaderna och i förlängningen hyreskostnaderna för idrottsnämnden. Staden behöver alltid göra en avvägning mellan nivån på markförsäljningsintäkter och vilka framtida investerings- och driftkostnader man förbinder sig till.

Bilaga

Ekonomisk redovisning (SEKRETESS enligt OSL 19 kap. 1 och 3 §§), dnr KS 2023/1058-1.2

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag.

Särskilt uttalande av borgarråden Christofer Fjellner, Dennis Wedin och Andréa Hedin (alla M) enligt följande.

Det är positivt att nya idrottsytor anläggs när staden växer och utvecklas. Det ekonomiska läget så väl i staden som i samhället i stort är pressat och det är därför av

vikt att vi alltid värnar stockholmarnas skattemedel. Stadens upplåning har under de senaste tio åren ökat snabbt och i takt med att räntorna stiger kommer en allt större del av stadens budget gå till räntor. Vid inriktningsbeslutet i juni så ville vi därför se en tydligare redovisning av olika alternativ vad gäller omfattning, utformning och utrustning med mera samt de prognostiserade kostnaderna för de olika alternativen. Detta inför föreliggande genomförandebeslut och i syfte att ge ledamöterna i en beställande nämnd bättre förutsättningar att fatta väl avvägda och ansvarsfulla beslut.

I föreliggande ärende kan vi konstatera att investeringskostnaden för fastighetsnämnden är ovanligt hög för en motsvarande anläggning, vilket därmed också kommer att medföra högre hyror för idrottsnämnden jämfört med andra anläggningar. I fall som dessa är det naturligtvis extra önskvärt att underlagen är så goda som möjligt så att besluten i sin tur kan bli så kloka som möjligt samt att olika alternativ redovisas och vägs emot varandra. Tyvärr kan vi konstatera att vänsterstyret inte har hörsammat vårt önskemål om detta.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.

Stockholm den 8 november 2023

Karin Wanngård
Kommunstyrelsens ordförande

Särskilt uttalande av Christofer Fjellner, Annika Friberg och Jonas Nilsson (alla M) som är likalydande med Moderaternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

Särskilt uttalande av Jan Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C) enligt följande.

Under våren 2022 lade den dåvarande grönblå majoriteten fram ett utredningsbeslut av anläggandet av en 11-spels konstgräsplan och det är välkommet att ärendet nu framskridit till ett genomförandebeslut. Vi kan dock konstatera att det finns några skillnader i det utredningsbeslut vi i den grönblå majoriteten skrev och det aktuella ärendet. Dels har projektavslutet försenats då de grönblås tidsplan var att det skulle stå klart Q2 2024. I vänsterstyrets presenterade utredningsbeslut står nu istället att projektet avslutas Q3 2025, det vill säga mer än ett år försenat.

Vi ser också att den ispist som skulle ligga under halva spelplanen har tagits bort. Idrottsförvaltningen hävdade i det senaste inriktningsbeslutet som kom i juni 2023 att de skulle utreda anläggandet av en ispist under hela 11-spelsplanen men att man nu tycker att fotbollsplanen är för stor för det. När man går tillbaka till utredningsbeslutet står det dock att grönblå önskade att ispisten skulle anläggas på halva planen och inte hela. Isytor för spontan skridskoåkning är populära och högt efterfrågade av stockholmarna. Det är också viktigt att vi använder våra begränsade idrottsytor året om. Det är en stor besvikelse att vänstermajoriteten återigen plockar bort satsningar för barns möjligheter till idrott och rörelse under hela året. Därför blir

det extra märkligt att finansborgarrådet hänvisar till sin idrottsmiljard som uppenbarligen inte ens kan täcka en ispist under halva fotbollsplanen.

Ersättaryttrande av Nike Örbrink (KD) som är likalydande med Moderaternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

Ärendet

Årstafältet ligger inom stadsdelsnämndsområdet Enskede-Årsta-Vantör. På Årstafältet planeras exploatering för cirka 7 000 nya bostäder. Förutom bostäder planeras bland annat skolor samt en sim- och idrottshall. Projektet byggs ut i åtta etapper där etapp sju och åtta planeras till 2029-2035.

På Årstafältets sydvästra del avser detta projekt att anlägga en 11-spels konstgräsplan med läktare, avbytarbås, stängsel och planbelysning samt ett utegym för spontanidrott. Det kommer även uppföras två servicebyggnader. Den ena byggnaden innehåller omklädningsrum och allmänna toaletter, inklusive en handikappanpassad, samt mindre driftutrymmen så som avfallsrum. Den andra byggnaden innehåller drift- och serviceutrymmen samt föreningsförråd. Till anläggningen kommer också parkering för bil och cykel att uppföras.

Projektet väntas färdigställas till det tredje kvartalet 2025.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden bedömer att projektet är nödvändigt för utvecklingen av Årstafältet och det växande Stockholm. Genom byggnationen kommer en modern och tillgänglig anläggning tillskapas, som bidrar till att uppnå stadens mål om att tillhandahålla idrottsytor till stadens medborgare.

De identifierade riskerna med projektets genomförande berör en eventuell förskjutning av tidsplan på grund av bygglovshandläggning samt kostnadsökningar på grund av det förändrade säkerhetsläget i Europa.

Idrottsnämnden

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 september 2023 följande.

1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret beställa genomförande av anläggande av en 11-spels konstgräsplan, utegym och servicebyggnader vid Årstafältet till en sammanlagd beräknad utgift redovisad i bilaga 1.
2. Idrottsnämnden godkänner den bedömda tillkommande hyreskostnaden som redovisas i bilaga 1, som en följd av anläggande av en 11-spels konstgräsplan, utegym och servicebyggnader vid Årstafältet, och föreslår att kommunstyrelsen godkänner den tillkommande hyreskostnaden.
3. Idrottsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Särskilt uttalande av Mikael Peterson (C) och Hanna Wistrand (L), se Reservationer m.m.

Särskilt uttalande av Anna Cederschiöld Stuart m.fl. (M), se Reservationer m.m.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 september 2023 följande.

1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till genomförande, och föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till genomförande, av anläggande av en 11-spels konstgräsplan, utegym och servicebyggnader vid Årstafältet samt att fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projektet till en investeringsutgift redovisad i tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Särskilt uttalande av Fritz Lennaárd m.fl. (M), se Reservationer m.m.

Särskilt uttalande av Frank Hojem (C), se Reservationer m.m.

Ersätтарыtrande av Lovisa Hedin (KD) som instämmer i särskilt uttalande av Fritz Lennaárd m.fl. (M).

Idrottsförvaltningens och fastighetskontorets gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 7 augusti 2023 har i huvudsak följande lydelse.

Bakgrund

På Årstafältet planeras det att byggas cirka 7 000 bostäder för 17 500 nya invånare. Det planeras även för skolor samt en sim- och idrottshall. Årstafältet kommer byggas ut i flera etapper och projektet innehålla flera olika detaljplaner.

Stockholm är i behov av fler ytor för idrottsverksamhet. En yta i exploateringen av Årstafältet har dedikerats till detta. Där planeras nu anläggning bestående av en 11-spels konstgräsplan, utegym samt servicebyggnader.

Årstafältets bollplan ska anläggas på Östbergavägen 10, på Årstafältets sydvästra del, på fastigheten Årsta 1:1. Marknivåerna inom kvarteret varierar med upp till cirka 3 meter, vilket medför att uppfyllnader behöver utföras inom större delen av området. Vid planerad konstgräsplan samt vid planerade byggnader utgörs marken generellt av torrskorpelera och vattenmättad lera ovan morän på berg. Detta innebär att förstärkningsåtgärder krävs för att undvika problematiska sättningar, både med hänsyn till planerade uppfyllnader och med hänsyn till kommande byggnation i området.

Tidigare beslut

Utredningsbeslut togs i fastighetsnämnden respektive idrottsnämnden 2022-05-24.

Inriktningsbeslut togs i fastighetsnämnden respektive idrottsnämnden 2023-06-20.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av fastighetskontoret tillsammans med idrottsförvaltningen.

Samråd har genomförts med stadsledningskontoret 22 maj 2023, samt inför genomförandebeslut den 21 augusti 2023.

Beskrivning av projektet

Projektet innehåller en 11-spels fotbollsplan med konstgräs, utegym, två byggnader för omklädning respektive drift.


Till konstgräsplanen tillkommer staket, belysning, läktare och avbytarbås.
 Anläggningens staket, bebyggelse och utemöbler, såsom cykelparkeringar, planeras få olika gröna nyanser för att skapa samhörighet med omgivande färger och uttryck.




Markplan för Årstafältets bollplan. Bilden är inte norrorienterad.


Väster om bollplanens långsida placeras en omklädningsbyggnad med fyra omklädningsrum för aktiva samt särskilda omklädningsrum för funktionär/flex samt toaletter för allmänheten. Byggnaden förses med sedumtak och har skärmtak över dörrar till omklädningsrum och utvändig bänk i riktning mot bollplanen. Nordväst om omklädningsbyggnaden placeras en byggnad för drift och serviceutrymmen samt förråd för föreningar. Byggnaden har solceller på taket.

Invid anläggningen anläggs en parkeringsplats inklusive handikapparkering. Intill bollplanens huvudentré skapas väderskyddad cykelparkering med möjlighet till ramlås. Anläggningen är i behov en ny nätstation för eltillgång, vilken kommer uppföras av Ellevio invid parkeringen.





Planlösning för omklädningsbyggnad samt fasad mot nordost/bollplanen.



Planlösning för driftbyggnaden samt 3Dmodell på byggnaderna.

Hållbarhet och kvalitet

Miljö

Projektet ska följa stadens miljöprogram samt att en projekt- anpassad miljöplan ska tas fram. Omklädningsbyggnaden förses med sedumtak. Servicebyggnaden förses med solcellspaneler.

Barnrättsperspektiv

Stockholm är en stad för alla och hänsyn ska därför även tas till barns lika värde och förbud mot diskriminering. Utgångspunkten är FN:s barnkonvention. Barnrättsperspektivet ska omhändertas på anläggningen så att barn känner sig välkomna och kan orientera sig och röra sig säkert. Projektet berör barn i närområdet och i staden i stort. Barns rätt till likabehandling och skydd mot diskriminering beaktas genom att tillskapa en tillgänglig anläggning.

Tillgänglighet

Ytor som är tillgängliga för besökare ska följa Stockholms stads handbok för tillgänglighet. Funktionshinderperspektivet beaktas så att tillgänglighet och delaktighet tillgodoses för besökare och brukare. Genom att tillskapa en anläggning med flexibla och tillgängliga verksamhetsytor motverkas diskriminering.

Jämställdhet

Fotboll är en av de största idrotterna för både flickor och pojkar och investeringen främjar idrottsutövande av båda könen. Könsfördelningen bland nyttjarna av fotbollsplaner är 75 procent pojkar och 25 procent flickor.

Investeringens mål och syfte

Mål och syfte är att skapa förutsättningar för ett flexibelt nyttjande av föreningar och allmänhet, genom att yta för fotboll och spontan aktivitet anläggs för Stockholms invånare.

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges verksamhetsmål *Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid*, genom att anlägga Årstafältets bollplan med en ny verksamhetsyta

och skapa en trygg mötesplats. Belysning inom projektet bidrar med en ökad upplevd trygghet.

Projektet bidrar till att uppfylla idrottsnämndens nämndmål *Stockholmare med funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter* genom att tillskapa tillgängliga ytor för motion och idrott såväl som omklädnad och parkering, samt målet *Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva* genom att de ytor som tillskapas fungerar för föreningsidrott såväl som för spontan aktivitet.

Genom att tillskapa en fullstor fotbollsplan i anslutning till kommande stadsutveckling intill Årstafältet bidrar projektet även till idrottsnämndens nämndmål *Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden*.

Projektets genomförande bidrar vidare till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål *Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning* genom att bygga klimatsmart, med mer energieffektiva installationer, och därmed minska energianvändningen. Idrottsförvaltningen och fastighetskontoret arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning.

Preliminär tidplan

Genomförandebeslut FN/IDN Q3 2023

Genomförandebeslut KF Q4 2023

Produktionsstart Q1 2024

Projektavslut Q3 2025

Kommunikation

En kommunikationsplan tas fram i projektet. Förutom idrottsförvaltningen som är hyresgäst berörs närboende samt verksamheter och idrottsföreningar i området.

Ekonomi

Projektekonomi redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling har kontoret en praxis om att beloppen i investeringsbesluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med slutredovisning för nämnd offentliggörs all information.

Risker och möjligheter

Risker

Risk kopplat till projektet bedöms som låg till medel. De nu identifierade riskerna finns omhändertagna i kalkylen:

- Tidplanen kan komma att förskjutas på grund av bygglovshandläggning.
- Kostnadsökningar på grund av det förändrade säkerhetsläget i Europa.

Möjligheter

- Att utveckla Årstafältet genom att tillskapa idrottsytor för föreningslivet och för spontanidrott för allmänheten.

- Att tillskapa hållbara och funktionella tillbyggnader.
- Att tillskapa möjlighet för personer att byta om på anläggningen i form av tillgängliga omklädningsrum, flexomklädningsrum samt toaletter för allmänheten.

Förvaltningarnas analys

Byggnationen av en 11-spels konstgräsplan, utegym och servicebyggnader är nödvändig för utvecklingen av Årstafältet och det växande Stockholm. Genom byggnationen kommer en modern och tillgänglig anläggning tillskapas, som bidrar till att uppnå stadens mål om att tillhandahålla idrottsytor till stadens medborgare.

Det finns enligt *Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026* behov av ytterligare konstgräsplaner inom stadsdelsnämndsområdet Enskede-Årsta-Vantör.

Plan för uppföljning

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen ämnar återkomma med slutredovisning under kvartal 4 2025 samt lägesrapporter under projektets gång.

Remissammanställning

Ärendet har initierats av idrottsnämnden och fastighetsnämnden och remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2023 har i huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontoret ser positivt på att konstgräsplanen anläggs. En viktig del i att utveckla staden handlar om att se till helheten och inte bara antal bostäder. Området kommer stärkas genom att möjliggöra för idrott i det framväxande Årstafältet. Årstafältet pekas i sin tur ut i *Översiktsplanen* som ett stadsutvecklingsområde som kan omvandlas till blandstad.

Projektet kommer bidra till kommunfullmäktiges mål om att Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.

Enligt *Stockholms stads strategi för idrottsanläggningar 2022-2026* behöver fler konstgräsplaner anläggas i söderort fram till 2030. Projektet kommer bidra till genomförandet av strategin.

Stadsledningskontoret noterar att projektets kostnadsprognos är oförändrad mellan inriktningsbeslut och genomförandebeslut. Det är dock av vikt att projektets investeringsutgifter inte ökar efter fattat genomförandebeslut.

Reservationer m.m.

Idrottsnämnden

Särskilt uttalande av vice ordföranden Mikael Peterson (C) och Hanna Wistrand (L)

Under våren 2022 la grönbå fram ett utredningsbeslut av anläggandet av en 11-spels konstgräsplan med och det är nu välkommet att genomförandebeslutet presenteras. Vi kan dock konstatera att det finns några skillnader i det utredningsbeslut vi skrev och det aktuella ärendet. Dels har projektavslutet försenats då de grönbås tidsplan var att det skulle stå klart Q2 2024. I vänsterstyrets presenterade utredningsbeslut står nu istället att projektet avslutas Q3 2025, det vill säga mer än ett år försenat.

Vi ser också att den ispist som skulle ligga under halva spelplanen har tagits bort. Förvaltningen hävdade i det senaste inriktningsbeslutet som kom i juni 2023 att de skulle utreda om att anlägga en ispist under hela 11-spelsplanen men att man nu tycker att fotbollsplanen är för stor för det. När man går tillbaka till utredningsbeslutet står det dock att grönbå önskade att ispisten skulle läggas på halva planen och inte hela. Isytor för spontan skridskoåkning är populära och högt efterfrågade av stockholmarna. Det är också viktigt att vi använder våra begränsade idrottsytor året om.

I inriktningsärendet står det att förvaltningen kommer utreda en alternativ placering av en ispist i stadsdelsområdet. Vi hoppas att vi snart får ta del av var den alternativa placeringen kommer bli.

Särskilt uttalande av Anna Cederschiöld Stuart m.fl. (M)

Det är positivt att nya idrottsytor anläggs när staden växer och utvecklas. Det ekonomiska läget så väl i staden som i samhället i stort är pressat och det är därför av vikt att vi alltid värnar stockholmarnas skattemedel. Stadens upplåning har under de senaste tio åren ökat snabbt och i takt med att räntorna stiger kommer en allt större del av stadens budget gå till räntor. Vid inriktningsbeslutet i juni så ville vi därför se en tydligare redovisning av olika alternativ vad gäller omfattning, utformning och utrustning med mera samt de prognostiserade kostnaderna för de olika alternativen. Detta inför föreliggande genomförandebeslut och i syfte att ge oss ledamöter i en beställande nämnd bättre förutsättningar att fatta väl avvägda och ansvarsfulla beslut.

I föreliggande ärende kan vi konstatera att investerings-kostnaden för fastighetsnämnden är ovanligt hög för en motsvarande anläggning, vilket därmed också kommer att medföra högre hyror för idrottsnämnden jämfört med andra anläggningar. I fall som dessa är det naturligtvis extra önskvärt att underlagen är så goda som möjligt så att besluten i sin tur kan bli så kloka som möjligt samt att olika alternativ redovisas och vägs emot varandra. Tyvärr kan vi konstatera att den rödgröna majoriteten inte har hörsammat vårt önskemål om detta.

Fastighetsnämnden

Särskilt uttalande av Fritz Lennaárd m.fl. (M)

Det är positivt att nya idrottsytor anläggs när staden växer och utvecklas. Det ekonomiska läget så väl i staden som i samhället i stort är pressat och det är därför av vikt att vi alltid värnar stockholmarnas skattemedel. Stadens upplåning har under de senaste tio åren ökat snabbt och i takt med att räntorna stiger kommer en allt större del av stadens budget gå till räntor. Vid inriktningsbeslutet i juni så ville vi därför se en tydligare redovisning av olika alternativ vad gäller omfattning, utformning och utrustning med mera samt de prognostiserade kostnaderna för de olika alternativen. Detta inför föreliggande genomförandebeslut och i syfte att ge oss ledamöter i en beställande nämnd bättre förutsättningar att fatta väl avvägda och ansvarsfulla beslut.

I föreliggande ärende kan vi konstatera att investerings-kostnaden för fastighetsnämnden är ovanligt hög för en motsvarande anläggning, vilket därmed också kommer att medföra högre hyror för idrottsnämnden jämfört med andra anläggningar. I fall som dessa är det naturligtvis extra önskvärt att underlagen är så goda som möjligt så att besluten i sin tur kan bli så kloka som möjligt samt att olika alternativ redovisas och vägs emot varandra. Tyvärr kan vi konstatera att den rödgröna majoriteten inte har hörsammat vårt önskemål om detta

Särskilt uttalande av Frank Hojem (C)

Under våren 2022 la grönblå fram ett utredningsbeslut av anläggandet av en 11-spels konstgräsplan med och det är nu välkommet att genomförandebeslutet presenteras. Vi kan dock konstatera att det finns några skillnader i det utredningsbeslut vi skrev och det aktuella ärendet. Dels har projektavslutet försenats då de grönblås tidsplan var att det skulle stå klart Q2 2024. I vänsterstyrets presenterade utredningsbeslut står nu istället att projektet avslutas Q3 2025, det vill säga mer än ett år försenat.

Vi ser också att den ispist som skulle ligga under halva spelplanen har tagits bort. Förvaltningen hävdade i det senaste inriktningsbeslutet som kom i juni 2023 att de skulle utreda om att anlägga en ispist under hela 11-spelsplanen men att man nu tycker att fotbollsplanen är för stor för det. När man går tillbaka till utredningsbeslutet står det dock att grönblå önskade att ispisten skulle läggas på halva planen och inte hela. Isytor för spontan skridskoåkning är populära och högt efterfrågade av stockholmarna. Det är också viktigt att vi använder våra begränsade idrottsytor året om.

I inriktningsärendet står det att förvaltningen kommer utreda en alternativ placering av en ispist i stadsdelsområdet. Vi hoppas att vi snart får ta del av var den alternativa placeringen kommer bli.