

Genomförandebeslut gällande projekt Ny idrottshall Akallahallen, del av fastigheten Mariehamn 3

Framställan från fastighetsnämnden och idrottsnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projekt Ny idrottshall Akallahallen, del av fastigheten Mariehamn 3, till en projektutgift som framgår av bilaga 1 till utlåtandet.
2. Utgifterna för år 2025 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2026.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande.

Idrottsnämnden får teckna tillägg till hyresavtal med fastighetsnämnden om en hyra som framgår av bilaga 1 till utlåtandet till följd av projektet.

Föredragande borgarråden Jan Valeskog och Clara Lindblom

Sammanfattning av ärendet

I kommunfullmäktiges budget 2022 fick exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och idrottsnämnden i uppdrag att peka ut fyra platser för enklare hallar i staden. Med enklare hallar menas konceptidrottshallar enligt standard för idrottshallar. En av de platser som nämnderna har pekat ut är längs Mariehamnsgränd i Akalla.

Idrottshallen kommer att bli en fullstor idrottshall med spelmått om 20 gånger 40 meter, ett motionsrum och sex omklädningsrum. Planen är att i ett parallellt projekt rusta upp den intilliggande Stenhagens bollplan. Två omklädningsrum ska kunna nyttjas av de som använder Stenhagens bollplan.

Beredning

Ärendet har initierats av fastighetsnämnden och idrottsnämnden och remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret poängterar att projektet är en viktig del av Fokus Järva och kommer ge ett tillskott av idrottshallar där det idag finns ett underskott. Kontoret

konstaterar även att nämnderna reducerat hallens storlek med cirka 90 kvadratmeter i syfte att dämpa projektutgiften. Detta har man gjort utan att göra avkall på väsentliga funktioner och är därmed ett gott exempel på reell besparing med bibehållen kvalitet.

Föredragande borgarrådens synpunkter

I och med detta beslut kan spaden sättas i marken för en helt ny idrottshall i Akalla. Det är en viktig del av den rödgröna majoritetens arbete med att bygga ikapp den brist på idrottsanläggningar som finns i Stockholm. Utan idrottsmiljarden som sjösattes efter valet 2022 hade denna hall inte kunnat uppföras.

Akallahallen är dessutom en del av Fokus Järva och möjliggör för Järvas starka föreningsliv att ta än mer plats i samhället och ge fler barn, ungdomar och vuxna en meningsfull fritid.

Tillsammans med den satsning som ska genomföras på intilliggande Stenhagens bollplan kommer hallen att utgöra ett nytt idrottskluster i Järva. Vissa funktioner kommer att kunna samnyttjas av båda idrottsanläggningarna. Exempelvis förses kafédelen med en serveringslucka för att kunna användas av verksamheten på bollplanen.

Hallen planeras att byggas med trästomme och projektet ska sträva efter att uppnå motsvarande miljöbyggnad silver. Dessutom ska solcellspaneler placeras på delar av taket.

Enligt tidplan kan arbetet påbörjas redan i år och verksamheten flytta in i början av 2027. Vi ser därför med glädje fram emot att inviga den nya hallen tillsammans med föreningslivet om ungefär ett och ett halvt år.

Bilagor

1. Ekonomisk redovisning (SEKRETESS enligt OSL 19 kap. 1 och 3 §§), dnr KS 2025/818-1.2
2. Lönsamhetskalkyl, 2,0 procent (SEKRETESS enligt OSL 19 kap. 1 och 3 §§), dnr 2025/818-1.3
3. Lönsamhetskalkyl, 2,8 procent (SEKRETESS enligt OSL 19 kap. 1 och 3 §§), dnr 2025/818-1.4

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag.

Särskilt uttalande av borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande.

Projektdirektivet för den nya idrottshallen vid Mariehamngatan i Järva är ett resultat av det grönblå samarbetet och uppdraget i 2022 års budget om att hitta fyra enkla idrottshallar varav minst en i Västerort. Under 2022 avrapporterade idrottsförvaltningen att Mariehamngatan i Akalla var utpekad. Nu har genomförandebeslut kommit och vi är mycket glada att projektet kommer igång.

Akallahallen saknar närliggande parkering något som gör att det blir svårt att ta sig till den, framförallt för yngre barn som inte kan ta sig dit själva. Cafédelen måste vara ett fungerande café och inte ett låst pentry.

Det är oerhört viktigt att omklädningsrummen som föreningslivet på Stenhagens BP ska använda går att nå på ett enkelt sätt ifrån BP. Man måste också ta höjd för antalet omklädningsrum för att kunna hantera både inne-och utesport samtidigt. Antalet omklädningsrum är i dagsläget snålt tilltaget och omklädningsrum för domare saknas.

Trafiklösningen sker via vändplan vid intilliggande bollplan och parkeringsplatser saknas. Därtill vill vi understryka vikten av att tryggheten prioriteras i detta projekt. Barn och unga som idrottar ska inte trängas undan eller känna sig otrygga på grund av att kriminella utnyttjar stadens idrottsplatser.

Efter samtal med cricketen i Järva har följande framkommit: Cricketen har haft sin inomhusverksamhet i Ärvingehallen, något man inte längre får då hallen inte har några skyddsnät för cricketbollar. Detta är ett återkommande problem och gör att cricketen blir utestängd från inomhustider. Om man vill utöka träningsmöjligheterna för cricketen i Järva bör man se till att Akallahallen får de skyddsnät som krävs för inomhusträning med cricket.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.

Stockholm den 20 augusti 2025

Karin Wanngård
Kommunstyrelsens ordförande

Ärendet

Projektet Ny idrottshall Akallahallen syftar till att uppföra en fullstor idrottshall med spelmått om 20 gånger 40 meter, ett motionsrum och sex omklädningsrum. Inriktningen är att i ett parallellt projekt rusta upp den intilliggande Stenhagens bollplan. Två omklädningsrum ska kunna nyttjas av de som använder Stenhagens bollplan. Fastighetsnämnden fattade genomförandebeslut i projektet den 27 maj 2025 (FSK 2024/342). Projektutgiften understiger 50 miljoner kronor varför ärendet endast hanteras på nämndnivå.





Bild 1. Visualisering av Akallahallen och Stenhagens bollplan.

Angöringen till Akallahallen kommer att ske via Stenhagens bollplan och hanteras följaktligen inte inom det här projektet. Detsamma gäller för parkeringsplatser.






Bild 2. Situationsplan som illustrerar hur de två projekten Akallahallen och Stenhagens bollplan är beroende av varandra. Åtgärder inom de ljusgröna områdena ingår i Akallahallens budget.

Projektet strävar efter att byggnaden ska uppnå motsvarande Miljöbyggnad silver. Solcellspaneler placeras på del av den högre byggnadens takyta. Hallen planeras efter genomförd utredning att byggas med trästomme.

I projektet finns dokumenterade risker. Till exempel risken för förseningar till följd av överklaganden. Vidare finns starka beroenden med projektet som gäller Stenhagens bollplan. Projektområdet ligger nära en kraftledning vilket kan komma att påverka projektet. Vidare kan transporterna under byggtiden bli komplicerade till följd av trång tillfartsväg.

Projektet planerar att inleda produktionen under det tredje kvartalet 2025. Verksamheten planeras kunna tillträda under det första kvartalet 2027. Tidplanen bygger på att kommunfullmäktige fattar genomförandebeslut i september 2025.

Fastighetsnämnden har som rutin att sekretessbelägga projektekonomi fram till dess att ärendet slutredovisas i nämnd. Ekonomiuppgifterna återfinns i sekretessbelagd bilaga.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 maj 2025 följande.

1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till genomförande och föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till genomförande av projekt Ny idrottshall Akallahallen, del av Mariehamn 3 till en projektutgift redovisad i bilaga 1.
2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat.

Särskilt uttalande av Clara Lindblom (V), Alma Carlsson m.fl. (alla S) och Martin Hansson (MP), se Reservationer m.m.

Idrottsnämnden

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 maj 2025 följande.

1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret beställa genomförande av projekt Ny idrottshall Akallahallen, del av Mariehamn 3 till en projektutgift redovisad i bilaga 1.

2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd hyreskostnad som redovisas i bilaga 1, som en följd av projektet Ny idrottshall Akallahallen, del av Mariehamn 3 och föreslår att kommunstyrelsen godkänner den tillkommande hyreskostnaden.
3. Idrottsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat.

Särskilt uttalande av Mikael Peterson (C) och Hanna Wistrand (L), se Reservationer m.m.

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 6 maj 2025 har i huvudsak följande lydelse.

Bakgrund

Baserat på stadens senaste utvecklings- och befolkningsprognoser finns inom Järva stadsdelsområde ett totalt tillkommande behov om 5,5 idrottshallar fram till 2045. Akallahallen blir ett viktigt tillskott till stadens uppsatta mål när det kommer till möjligheten till idrottande, rörelse och hälsa.

Platsen för idrottshallen kantas i söder av Mariehamngatan och i väster av Hanstavägen (Akallalänken). Öster om platsen finns en grundskola och i norr en bollplan. Inom den aktuella ytan finns idag vegetation.

Fastigheten Mariehamn 3:1 innehåller idag av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) med tomträtt. SISAB är positiva till att ytan upplåts till fastighetsnämnden och att en idrottshall uppförs på platsen.

Idrottsförvaltningen, fastighetskontoret och exploateringskontoret fick under år 2022 i budgetuppdrag att peka ut fyra platser för enklare hallar i staden, det vill säga konceptidrottshallar enligt standard för idrottshallar. En av de platser som förvaltningarna pekat ut är längs Mariehamngatan i Akalla. Fastighetsnämnden och idrottsnämnden har i budget för 2023 fått i uppdrag att inom ramen för idrottsmiljarden tillsammans med andra berörda nämnder starta arbetet för att uppföra en ny idrottshall i Järva/Kista. Långsiktigt hållbara lösningar ska göra hallen enkel att sköta och kostnadseffektiv ur ett drift- och underhållsperspektiv.



Figur 1: Mariehamnsgränd, pilen visar tänkt placering av idrottshallen (ortofoto, google map).

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med idrottsförvaltningen. Samråd har skett med stadsledningskontoret 2025-04-23.


Tidigare beslut

Utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnden och idrottsnämnden i maj 2023 (dnr FSK 2022/702 respektive IDF 5.1.1/2022/2984) och inriktningsbeslut i november 2024 (dnr FSK 2022/702 respektive IDF 5.1.1/2022/2984).


Beskrivning av projektet

Intill den planerade idrottshallen pågår ett projekt för utveckling av Stenhagens BP som går upp som ett eget ärende för genomförandebeslut i maj. Detta projekt planeras också ha tillträdesdatum under kvartal 1 2027.

Idrottshallen har en yta på 2 732 kvm BTA och byggs i ett plan. Byggnaden innehåller en fullstor idrottshall med spelmått om 20 x 40 meter, ett motionsrum och sex omklädningsrum, varav två av omklädningsrummen även har access utifrån för att serva Stenhagens BP. Hallen har även en kafédel för föreningslivet med en serveringslucka för att även kunna nyttjas av verksamhet på bollplanen.



Figur 2: Akallahallen, Fasad mot norr.



Figur 3: Visualisering av Akallahallen och Stenhagens BP.

Angöring till Akallahallen löses via projektet för Stenhagens BP och finns därför inte med i detta projekt. Även parkeringsplatser för Akallahallen och miljöhuset tillgodoses i projektet för Stenhagens BP.



Figur 4: Situationsplan som illustrerar hur de två projekten Akallahallen och Stenhagens BP är beroende av varandra. Åtgärder inom de ljusgröna områdena ingår i Akallahallens budget.

Sedan inriktningsbeslutet

Projektet har upphandlats som en samverkansentreprenad. Sedan inriktningsbeslutet har projektet tillsammans med entreprenören genomlysts, vilket bland annat resulterat i att byggnadens yta effektiviserats och de allmänna ytorna minskats med cirka 90 kvm för att få ned kostnaderna.

Med anledning av att den befintliga tillfartsvägen via Stenhagens BP inte bedöms vara tillräcklig behöver denna förstärkas.

Provisorier för byggtrafik behöver också uppföras. Ytan är dock begränsad, vilket försvårar arbetet. Kostnader för detta är medtaget i kalkylen.

Markundersökning har visat att sanering behövs. Även det är medtaget i kalkylen.

Hållbarhet och kvalitet

Miljö

Projektet ska följa stadens miljöprogram samt ha en projektanpassad miljöplan. Projektet kommer ha fokus på att skapa energieffektivitet genom att bygga med energibesparande material och åtgärder som minskar driftkostnaderna för staden. Solcellspaneler placeras på del av den högre byggnadens takyta. Hallen ska efter genomförd utredning byggas med trästomme. Projektet strävar efter att byggnaden ska uppnå Miljöbyggnad silver.

Barnrättsperspektiv

Stockholm är en stad för alla och hänsyn ska därför även tas till barns lika värde och icke-diskriminering. Utgångspunkten är FN:s barnkonvention. Barnrättsperspektivet ska omhändertas på anläggningar så att barn känner sig välkomna och kan orientera sig och röra sig säkert. Projektet berör barn i närområdet och i staden i stort. Barns rätt till lika behandling och skydd mot diskriminering beaktas genom att tillskapa en tillgänglig anläggning. Anläggningen kommer vara bokningsbar enligt stadens fördelningsprinciper. En barnkonsekvensanalys har tagits fram i projektet.

Tillgänglighet

Ytor som är tillgängliga för besökare ska följa Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024–2029 för ökad tillgänglighet.

Funktionshinderperspektivet beaktas så att tillgänglighet och delaktighet tillgodoses för besökare och brukare. Att tillskapa en anläggning med flexibla och tillgängliga verksamhetsytor motverkar diskriminering och möjliggör en friare användning för olika grupper i samhället.

Jämställdhet och jämlikhet

Fördelningen mellan flickor och pojkar i nyttjandet av idrottshallar ligger generellt på cirka 47 procent för flickor och 53 procent för pojkar. Inomhusidrotter som till exempel handboll och basket uppfyller båda målen för att anses vara jämställda idrotter.

Konst

Stockholm konst har involverats i projektet i enlighet med enprocentsregeln.

Investeringens mål och syfte

Målet med projektet är att skapa en ny idrottshall som uppfyller idrottshallsstandard, gällande myndighetskrav och lagkrav samt är långsiktigt hållbar.

Syftet är att tillskapa en idrottshall för inomhusidrotter såsom handboll, basket, innebandy och gymnastik.

Projektet bidrar med att nå de mål som beskrivs i Stockholms stads strategi för idrottsanläggningar 2022–2026.

En ny anläggning medför utökade möjligheter för föreningsliv och idrottsutövare på breddnivå.

Projektet kommer att ha ett fokus på att uppnå energieffektivitet genom att bygga

med energibesparande material och åtgärder.

Projektet bidrar genom uppförande av en klimatsmart och energieffektiv anläggning till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål *Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning*.

Projektets genomförande bidrar till att ge barn och ungdomar i Stockholm samma förutsättningar att utöva sin idrott oavsett var i staden de bor enligt kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet *Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid*. Barn och ungdomar får likvärdiga förutsättningar att utöva idrott samt att idrotten är tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga.

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet *Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv* genom att tillskapa en ny idrottshall som ökar möjligheterna för stockholmarna att utöva idrott och delta i föreningsliv.

Preliminär tidplan

Genomförandebeslut	maj 2025
Genomförandebeslut KF	sep 2025
Produktionsstart	Q3 2025
Tillträde verksamhet	Q1 2027

Ekonomi

Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling har kontoret en praxis om att beloppen i investeringsbesluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med slutredovisning för nämnd presenteras all information.

Risker och möjligheter

Risker

Risk kopplat till projektet bedöms som låg till medel.

Risk	Risikfaktor (låg/medel/hög)	Kommentar
Tidplan	Medel	Risk för överklaganden och förseningar av bygglovsprocess.
Projekt Stenhagens BP blir inte beslutad/ genomförd	Medel	Om projektet inte erhåller genomförandebeslut blir det problem med angöring och parkering för Akallahallen.
Kraftledning	Medel	Byggnation intill kraftledningar kan påverka projektet.
Markförutsättningar	Medel	Dåliga markförutsättningar. Sanering och pålning behövs.

Transporter under byggtid, trång tillfartsväg	Medel	Kan behövas en bredare tillfartsväg eller temporär väg för tunga och skrymmande transporter.
---	-------	--

Om genomförandebeslut för Stenhagens BP inte fattas kommer angöring att behöva lösas inom Akallahallens fastighet, något som innebär ökade utgifter.

SISAB får en mindre tomträtt och blir av med tillhörande byggrätt. Ersättning till SISAB är inte medtagen i kalkylen, då nuvarande bedömning är att det inte utgår någon ersättning.

Möjligheter

- Att tillskapa en ändamålsenlig fullstor idrottshall och motionsrum i den norra delen av Akalla.
- Att möta den växande befolkningen i området med ytor för föreningsidrott.

Förvaltningarnas analys

Uppförande av en ny idrottshall och motionsrum är ett positivt tillskott i stadsdelsområdet och i enlighet med stadens behov av idrottshallar. Genom att nyttja en befintlig byggrätt effektiviseras genomförandet i tid och kostnader för staden. Genom byggnationen tillkommer en modern och tillgänglig anläggning som bidrar till att uppnå stadens mål och att tillhandahålla idrottsanläggningar till stadens invånare.

Plan för uppföljning

Förvaltningarna avser återkomma till respektive nämnd med lägesrapport under kvartal 4 2025.

Remissammanställning

Ärendet har initierats av fastighetsnämnden och idrottsnämnden och remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 juni 2025 har i huvudsak följande lydelse.

I kommunfullmäktiges budget för 2025 står det att planeringen av en ny idrottshall i Akalla ska fortsätta. Projektet är en viktig del av Fokus Järva och kommer ge ett tillskott av idrottshallar där det idag finns ett underskott enligt idrottsnämndens nyckeltal.

Projektet bidrar till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål *Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid*. Bygandet av Akallahallen och upprustningen av Stenhagens bollplan bidrar även till

måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål *Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv.*

Stadsledningskontoret konstaterar att fastighetsnämnden och idrottsnämnden har reducerat hallens storlek med cirka 90 kvadratmeter i syfte att dämpa projektutgiften. Detta tycks ha skett utan att göra avkall på väsentliga funktioner och tjänar därmed som ett gott exempel på reell besparing med bibehållen kvalitet.

Stadsledningskontoret konstaterar att den prognostiserade projektutgiften är hög och det finns inte utrymme för negativa budgetavvikelser. Eventuella fördyringar ska hanteras genom besparingar inom projektet. Det ansvaret vilar på både fastighetsnämnden och idrottsnämnden.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande att fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projekt Ny idrottshall Akallahallen, del av Mariehamn 3, till en projektutgift som framgår av bilaga. Utgifterna för år 2025 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2026. Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande.

Idrottsnämnden får teckna tillägg till hyresavtal med fastighetsnämnden om en hyra som framgår av bilaga till följd av projektet.

Reservationer m.m.

Fastighetsnämnden

Särskilt uttalande av Clara Lindblom (V), Alma Carlsson m.fl. (alla S) och Martin Hansson (MP)

Vi är mycket glada att uppförandet av Akallahallen nu går in i genomförandeskedet. Hallen kommer att rymma motionsrum och sex omklädningsrum, varav två med direktaccess från utsidan för att även kunna betjäna Stenhagens bollplan. En kafédél med serveringslucka skapar ytterligare möjligheter för föreningslivet att använda hallen, samtidigt som den även kan stödja aktiviteter på bollplanen. I kombination med utvecklingen av Stenhagens bollplan bidrar projektet till att stärka idrottens närvaro i området. Det förbättrar förutsättningarna för organiserad föreningsverksamhet, skolidrott och spontanidrott, och blir en viktig målpunkt för rörelse och aktivitet i Järva.

Under genomförandet är det viktigt att så många träd som möjligt sparas. Det är angeläget att aktivt arbeta för att undvika onödigt trädfällning, exempelvis genom val av etableringsytor samt genom anpassningar av kringytor och parkering.

Idrottsnämnden

Särskilt uttalande av Mikael Peterson (C) och Hanna Wistrand (L)

Projektdirektivet för den nya idrottshallen vid Mariehamnsgatan i Järva är ett resultat av de grönbåa samarbetet och uppdraget i 2022 års budget om att hitta fyra enkla idrottshallar varav minst en i Västerort. Under 2022 avrapporterade idrottsförvaltningen att Mariehamnsgatan i Akalla var utpekad. Nu har genomförandebeslut kommit och vi är mycket glada att projektet kommer igång.

Akallahallen saknar närliggande parkering något som gör att det blir svårt att ta sig till den, framförallt för yngre barn som inte kan ta sig dit själva. Cafédelen måste vara ett fungerande café och inte ett låst pentry.

Det är oerhört viktigt att omklädningsrummen som föreningslivet på Stenhagens BP ska använda går att nå på ett enkelt sätt ifrån BP. Man måste också ta höjd för antalet omklädningsrum för att kunna hantera både inne-och utesport samtidigt. Antalet omklädningsrum är i dagsläget snålt tilltaget och omklädningsrum för domare saknas.

Trafiklösningen sker via vändplan vid intilliggande bollplan och parkeringsplatser saknas. Därtill vill vi understryka vikten av att tryggheten prioriteras i detta projekt. Barn och unga som idrottar ska inte trängas undan eller känna sig otrygga på grund av att kriminella utnyttjar stadens idrottsplatser.

Efter samtal med cricketen i Järva har följande framkommit: Cricketen har haft sin inomhusverksamhet i Ärvingehallen, något man inte längre får då hallen inte har några skyddsnät för cricketbollar. Detta är ett återkommande problem och gör att cricketen blir utestängd från inomhustider. Om man vill utöka träningsmöjligheterna för cricketen i Järva bör man se till att Akallahallen får de skyddsnät som krävs för inomhusträning med cricket.