

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)*Blanketten ska fyllas i av:*

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

LED-belysning

Åtgärdens start- och slutdatum

2020-01-01 - 2020-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Daniel Edenborgh

e-postadress

daniel.edenborgh@stockholm.se

tfn

08-508 422 52

Ekonomisk uppföljning**Grunduppgifter**

Total investering

600 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

600 000,00

Beviljat belopp (statligt)

-

Utfall

600 000,00

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Detaljerad utredning på förskolan Villagatan påvisar ett större behov av investering i ny belysning än tidigare uppskattning påvisat. I tertialrapport 1 kommer därför ytterligare 200 000 kr att sökas för att samtliga planerade åtgärder ska kunna genomföras under året.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Det är för tidigt att se effekter.

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter

--

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,

Blanketten ska fyllas i av:

Åtgärdens namn

Vitvaror

Åtgärdens start- och slutdatum

2020-01-01 - 2020-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Daniel Edenborgh

e-postadress

daniel.edenborgh@stockholm.se

tfn

08-508 422 52

Ekonomisk uppföljning**Grunduppgifter**

Total investering

500 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

500 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall**Prognos resterande år**

500 000,00

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Det är för tidigt att se effekter.

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,
Blanketten ska fyllas i av:

Åtgärdens namn

Miljösmarta skräpkorgar

Åtgärdens start- och slutdatum

Pågående projekt, denna deletapp pågår mellan 2020-01-01 - 2020-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Daniel Edenborgh

e-postadress

daniel.edenborgh@stockholm.se

tfn

08-508 422 52

Ekonomisk uppföljning**Grunduppgifter**

Total investering

300 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

300 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

Prognos resterande år

300 000,00

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Tidigare installerade solcellldrivna komprimerande papperskorgar påvisar att tömningsfrekvensen minskar vilket leder till färre transporter och sänkta koldioxidutsläpp.

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,

Blanketten ska fyllas i av:

Åtgärdens namn

Återplantering av träd och perenner

Åtgärdens start- och slutdatum

2020-01-01 - 2020-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Daniel Edenborgh

e-postadress

daniel.edenborgh@stockholm.se

tfn

08-508 422 52

Ekonomisk uppföljning**Grunduppgifter**

Total investering

500 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

500 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall**Prognos resterande år**

#####

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Ingen effekt ännu då planteringen av perenner planeras att utföras under året och trädplanteringen under hösten.

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,
Blanketten ska fyllas i av:

Åtgärdens namn

Födröjningsmagasin för dagvatten i Humlegården

Åtgärdens start- och slutdatum

2020-01-01 - 2020-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Daniel Edenborgh

e-postadress

daniel.edenborgh@stockholm.se

tfn

08-508 422 52

Ekonomisk uppföljning**Grunduppgifter**

Total investering

3 000 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

3 000 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall**Prognos resterande år**

3 000 000,00

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Utredningsarbetet påbörjades i april och har ännu inte medfört några effekter eller kostnader.

Eventuella avvikelser

Svårigheter i upphandlingsfasen har medfört att projektets start har förskjutits cirka tre månader.

2(2)

Övriga resultat eller effekter

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,

Blanketten ska fyllas i av:

Åtgärdens namn

Anläggning av ängsmark

Åtgärdens start- och slutdatum

2020-01-01 - 2020-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Daniel Edenborgh

e-postadress

daniel.edenborgh@stockholm.se

tfn

08-508 422 52

Ekonomisk uppföljning**Grunduppgifter**

Total investering

100 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

100 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall**Prognos resterande år**

100 000,00

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Det är för tidigt att se effekter.

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter