

|   |   |
|---|---|
| <b>Projektname</b>                      | Belysning till Fornminnesparkens lekplats   |
| <b>Geografisk plats för investering</b> | Spånga-Tensta, Solhem i Spånga  |
| <b>Projektets mål och syfte</b>         | <p>Under 2018 och 2019 har delar av Fornminnesparken rustats upp i omgångar. Parken har fått ny lek- och markutrustning men ett behov av att komplettera med ny belysning har funnits. Ingen belysning har funnits inne i parken utan det ljus som nått lekparken har kommit från befintlig belysning längs med närliggande gång- och cykelväg.</p> <p>Efter upprustningen har lekparken blivit mer välbesökt och uppmärksammat vilket också har lett till att stadsdelsförvaltningen fått in flera synpunkter gällande bristande belysning. Lekparken har haft flera mörka partier som gatubelysningen inte nått till vilket påverkat säkerheten på lekplatsen samt den upplevda otryggheten. Områdena runt omkring parken är välbesökta hundrastområden och synpunkter gällande belysningen har utöver boende i närheten och nyttjare av parken även inkommit från hundägare.</p> |

## Slutredovisning

|   |  |
|---|--|
| <b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b> | Projektet har haft mycket positiv påverkan på området. Det dröjde till sista dagarna på året före belysningen sattes igång men bara att arbetet varit på gång har genererat mycket positivt från de som använder parken. |
| <b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>   | Den avvikelse som vart är att projektet tog längre tid än beräknat, främst på grund av Corona pandemin.  |
| <b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>                            | Alla medel användes.   |
| <b>Bilder före</b>  |  |
| <b>Bilder efter</b>   |  |