

Protokoll Nr 3/2023

fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB
måndagen den 8 maj 2023 kl. 13:00

Ledamöter	Karin Wanngård (S) Ordförande Christofer Fjellner (M) Vice ordförande Arvid Vikman Rindevall (S) Clara Lindblom (V) Thomas Ehrnström (V) Martin Hansson (MP) Jan Jönsson (L) Jonas Naddebo (C) Yvonne Fernell-Ingelström (M) ersätter Gustav Johansson (M)
Suppleanter	Anders Österberg (S) Emilia Bjuggren (S) Tina Kratz (V) Rita Valanko (M) Björn Ljung (L) Fredrik Bergström (KD)
Övriga närvarande	Kristin Selander Facklig VISION Dick Morén Facklig SACO Fredrik Jurdell VD Anette Scheibe Lorentzi vice VD Ingrid Storm Sekreterare Peter Kvarnhem Ekonomichef Tuula Seger Tjänsteman André Beinö Borgarrådssekreterare
Justerare	Karin Wanngård, Jan Jönsson
Paragraf	§8
Sekreterare	Ingrid Storm

§ 8 Reviderat genomförandebeslut avseende Skolfastigheter i Stockholm ABs om- och nybyggnation av Vällingbyskolan, kv Brevvågen 2

Dnr SSAB 2023/22 - KS 2023/225

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Reviderat genomförande av Skolfastigheter i Stockholm ABs ny- och ombyggnad av Vällingbyskolan med en investeringsutgift inklusive index om 419 mnkr godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Reviderat genomförande av Skolfastigheter i Stockholm ABs ny- och ombyggnad av Vällingbyskolan med en investeringsutgift inklusive index om 419 mnkr godkänns.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande avgavs av Christofer Fjellner m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) samt suppleantyttrande från Fredrik Bergström (KD) enligt följande.

"Vi konstaterar att projektet har försenats med två år, samt fördyrats med 142 miljoner kronor sedan det föregående genomförandebeslutet. Förklaringen till fördyringen uppges vara det osäkra marknadsläget. Vi ser särskilt allvarligt på att avvikelsen i kostnad är cirka 82 miljoner kronor utöver normal prisökning för samma period. Då projektet redan är inne i genomförande är det inte rimligt att avbryta produktionen och Vällingbyskolan har ett omfattande upprustningsbehov och det finns ett stort behov av platser i anpassad grundskola. Det är dock av yttersta vikt att projektet inte fördyras ytterligare och det är viktigt att noga bevaka och hantera de kostnader och risker som kvarstår i den sista etappen."

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin,Wanngård	2023-05-10
Ingrid Evy Martina,Broman Storm	2023-05-09
Jan Oskar,Jönsson	2023-05-09