

**PROTOKOLLSUTDRAG §6** **9/2024**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 19 september 2024.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

**Närvarande:**

Ordföranden

Gabrielle Gjerswold

Övriga ledamöter  
eller som ledamot tjänstgörande  
suppleant  
suppleant

Anna Cederschiöld  
Gunnar Söderholm  
Eli Rätväg  
Deniz Butros  
Rose-Marie Rooth ersattes av Johan M Sanne  
Bertil Timan  
Tobias Berg  
Marcus Wangel

Suppleanter

Nadja Sandberg  
Thomas Ehrnström  
Johan M Sanne  
Sophie Perulf  
Elisabeth Hellström  
Michael Sigge  
Inga Osbjer

Arbetstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal  
Lena Ringström, SACO  
Helena Ylling, Vision

Övriga: VD Christian Rockberger, Johanna Ansker, Jenny Bengtsson, Lisbeth Gatenborg, Johanna Munther, Karolina Roos, Sonny Sundelin, Malin Werner, Sara von Ehrenheim, Susanne Österlund och Gabriel Dorian Werner, Borgarrådssekreterare

Anmält förhinder: Rose-Marie Rooth, Johan Heinonen samt Anders Trojenborg

## § 6. **Projekt 5365 Storängen huvudprojekt - Inriktningsbeslut**

Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att

under projekt 5365 Storängen huvudprojekt samla de fem delprojekten 410339 Fabriken och Förrådet, 410702 Aspen, 410342 Sjödalsbacken, 4817 Hängbjörken samt 4976 Etapp 4 inom det geografiska området Storängens industriområde, fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 86,6 mnkr för planeringsfasen, med total investeringsutgift om 1 033 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling för projektets genomförande.

ge VD i uppdrag att inför kommande genomförandebeslut för respektive delprojekt i samverkan söka lösningar som kan innebära lägre investeringskostnad eller högre intäkter för bolaget i exploateringen av Storängen

för delprojekt 4817 Hängbjörken fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 19,3 mnkr för planeringsfasen, med total investeringsutgift om 103 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling.

att för delprojekt 4976 Etapp 4 fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 10,8 mnkr för planeringsfasen, med total investeringsutgift om 125 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling.

för delprojekt 410669 Aspen fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja 48,2 mnkr för planeringsfasen, med total investeringsutgift om 563 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling.

för delprojekt 410339 Fabriken och Förrådet fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja 232 mnkr i investeringsutgift inklusive förväntad kostnadsutveckling för projektets genomförande.

bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

hemställa Stockholm Stadshus AB att för egen del godkänna förslaget samt hemställa ärendet till Kommunfullmäktige för beslut.

Vid protokollet

Susanne Österlund