

PROTOKOLL §7**2/2026**

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten och Avfall AB** den 26 mars 2026.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Närvarande:

Ordförande
Vice ordförande

Gabrielle Gjerswold
Anna Cederschiöld Stuart

Övriga beslutande ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Gunnar Söderholm
Eli Rätvåg ersattes av Johan Heinonen
Deniz Butros
Rose-Marie Rooth
Bertil Timan
Sara Svanström
Marcus Wangel ersattes av Inga Osbjer

Ej tjänstgörande ersättare:

Johan M Sanne
Thomas Ehrnström
Anders Trojenborg
Elisabeth Häggström
Michael Sigge

Arbetstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Maria Kotsch, SACO
Malena Karlsson, Vision

Övriga närvarande: VD Christian Rockberger, borgarrådssekreterare Elisabeth Ekstrand, Jenny Bengtsson, Niklas Björkman, Lisbeth Gatenborg, Sigrid de Geyter, Stefan Rosengren, Malin Werner, Maria Ålander Petrén, Sara von Ehrenheim och Susanne Österlund

Anmält förhinder: Eli Rätvåg, Marcus Wrangel, Nadja Sandberg och Sophie Perulf

§ 8.

Projekt Lovö södra – nytt vattenverk - Inriktningsbeslut

Förelåg två förslag till beslut, bolagets förslag till beslut och förslag till beslut av Anna Cederschiöld Stuart m.fl. och Sara Svanström.

Styrelsen beslutade i enlighet med bolagets förslag till beslut att för projekt Lovö södra fatta inriktningsbeslut om 1 129 mnkr med en indikativ totalbudget om 8 200 mnkr plus en prisindexrisk om 2 400 mnkr till en indikativ totalbudget om 10 600 mnkr.

bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal.

överlämna ärendet till Stockholm Vatten och Avfall AB för beslut samt vidare hantering.

Förslag till beslut av Anna Cederschiöld Stuart m.fl. och Sara Svanström

1. Att delvis godkänna förslag till beslut,
2. Att därutöver anföra

Stockholm ska ha dricksvatten i världsklass. Om det råder det ingen tvekan. Men vi är oroliga för kostnadsutvecklingen och tidsramen för projektet, inte minst kopplat till ekonomiska osäkerheter och projektets beroende av ännu ej säkrade tillstånd. Vidare är det redovisade kostnadsspannet brett och bolaget konstaterar själv att kalkylen inte utgör en sannolikhetsbedömning i egentlig mening. Projektet präglas således av stora risker för fördyringar.

Givet denna komplexitet samt att det löper under så lång tid, ser vi ett behov av att öka den politiska styrningen av det fortsatta arbetet. Vi anser att det behövs en ny form av avvikelserapportering till styrelsen som lämnas betydligt tätare än tidigare. Detta för att öka styrelsens möjlighet till politisk styrning vad gäller tidplan och ekonomi kopplat till de beslutade ramarna.

Bolaget behöver också hitta en modell för uppföljning av de upphandlingar som görs, i syfte att förstärka rapporteringen till styrelsen. Vi anser därtill att kommunstyrelsen och bolaget ska delges en löpande lägesredovisning fram till dess att projektet i sin helhet står klar. Denna ska göras halvårsvis som ett minimum.

Vid protokollet

Susanne Österlund