Projektkalkyl - Plan 4, hus 17

Kostnader är enligt kostnadsläget 2025-02
Avser hus 17, plan 4
Inriktningsbeslut 530
5601-02

Entreprenadkostnader kalkyl		**10 400 000 kr**
		10 400 000 kr
Byggherrekostnader	14,91%	**1 930 000 kr**
Program och systemhandling		580 000 kr
Projektering		
Projektledning		950 000 kr
Byggherre admin		150 000 kr
Myndighets och anslutningsavg.		150 000 kr
Övrigt		100 000 kr
Entreprenad + BH		**12 330 000 kr**
Oförutsett	5%	**616 500 kr**
Totalt		**12 946 500 kr**
Risk	3%	**388 395 kr**
Total budget		**13 334 895 kr**
Indexuppr	102,00%	266 698 kr
Inriktningsbeslut (inkl. index)		**13 601 593 kr**