
 

Stockholmshem

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2032 2024-2032

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2032 2024-2032

Bjurbäcken, Rågsved (sthlmhus) 125 125
Utombordaren, Karlsbodavägen, Bromma 166 166
Tåjärnet, Solberga (sthlmhus) 99 99
Ulvsunda 1:1 (Spångavägen) Bromma 76 76
Bergholmsbacken, Bagarmossen 63 192 255
Mälaräng, Bredäng (Sthlmhus) 150 150
Betongblandaren, Mariehäll (Obs prel 2030 pga uthyrning till SISAB) 214 214
Stadshagsklippan etapp 1, Kungsholmen 210 210
Stadshagsklippan etapp 2, Kungsholmen 88 88

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2032 2024-2032
Rosenstenen (Folkparksvägen) Solberga (sthlmhus) 138 138
Byälvsvägen, Bagarmossen 213 213
Solberga, Taffelstenen 76 76
Vårdhemmet, Råcksta 150 150  300
Hjämsätra 3, Sätra 100  100
Instrumentet, Örnsberg 110 110
Skarabén/Norra Folkparksvägen, Solberga 150 150
Björketorpsvägen, Bromma 140 140
Esbjörn 128 127 255
Konstgjutarvägen, Bolidenplan - Johanneshov 105  105
Allgunnarna, Bolidenplan - Johanneshov 180 180
Albatrossen, Örnsberg 140 140
Renseriet , Bolidenplan - Johanneshov 115 115
Årstafältet etapp 4, Årsta 132 132
Linta Gårdsväg, Bromma (Sthlmhus + Shis) 173 173
Melongården, Hässelby 140 140
Ormkärr, Hagsätra (student lgh) 72  72
Norra Rågsved 240 240
Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden (byggstart 2030) 140 140
Ekensberg, Gröndal 100 100
Söndagsvägen, Hökarängen 100 100
Fregattvägen, Gröndal 70 70
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Antal möjliga byggstartade lägenheter med pågående 
detaljplaner

Antal möjliga byggstarter med pågående detaljplan

Summa

Antal planerade byggstarter med bindande avtal och 
lagakraft vunnen detaljplan

2025-08-18

Antal planerade byggstartade lägenheter med bindande 
avtal och lagakraft vunnen detaljplan

291 0 76 63 1 092192 0 66299
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Mål: att tillsammans med 
systerbolagen byggstarta 3500 
lägenheter under mandatperioden (i 
genomsnitt 290 lgh/bolag/år).
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