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§ 11 
Stockholms stadion, byte av arenabelysning från 
metallhalogen till LED, Norra Djurgården 1:42. 
Genomförandebeslut  
FSK 2026/502 
 

Beslut  
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag: 
  

1. Fastighetsnämnden godkänner förslag till genomförande av 
projekt Stockholm Stadion, byte av arenabelysning från 
metallhalogen till LED till en projektutgift redovisad i 
tjäsnteutlåtandets bilaga 1. 

2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera 
paragrafen. 

 
Reservation 
Samtliga ledamöter för Moderaterna och Hansi Karppinen (L) 
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag. 
  
Nämndens behandling av ärendet 
  
Framlagda förslag till beslut  
1. Ordföranden Deniz Butros (V), Anders Österberg m.fl. (S), 
Martin Hansson (MP) och Sergej Salnikov (SD) föreslår (se 
beslutet). 
  
2. Vice ordföranden Henrik Virro m.fl. (M) och Hansi Karppinen 
(L) föreslår att nämnden beslutar enligt följande: 
  

1. Att fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets förslag 
till beslut. 

2. Att fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att 
redovisa projektets ursprungliga och aktuella kalkyl, 
orsakerna till kostnadsökningen samt hur projektets risker 
har beaktats i kalkylen. 

3. Att fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att 
säkerställa att belysningskraven och de antikvariska 
villkoren är kvalitetssäkrade i upphandlingen samt att 
kravuppfyllelsen verifieras före godkännande av 
entreprenaden. 

4. Att fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att 
redovisa beräknad årlig energibesparing i kilowattimmar och 
kronor samt följa upp utfallet efter driftsättning. 

5. Att därutöver anföra följande:   
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Vi stödjer bytet till ändamålsenlig och energieffektiv 
arenabelysning på Stockholms stadion. Arenan ska kunna användas 
för idrott och evenemang samtidigt som dess arkitektur och 
kulturhistoriska värden bevaras. 
  
Ärendet väcker dock frågor om projektstyrningen. Ett tidigare 
genomförandebeslut har fattats på delegation, men kostnaderna 
bedöms bli högre efter slutprojekteringen. Kontoret redovisar även 
att tidigare ljusberäkningar inte har uppfyllt kraven. Nämnden 
behöver därför en tydlig förklaring till kalkylförändringen och 
besked om hur kravuppfyllelsen säkerställs. 
  
En pressad tidplan och risker som bedöms som medelhöga till höga 
ställer krav på kontroll före och under genomförandet. Vänsterstyret 
måste säkerställa att nämnden får tillräcklig ekonomisk uppföljning 
och att avvikelser redovisas i tid. Investeringens energinytta 
behöver också redovisas i mätbara termer och följas upp. 
  
Beslutsgång 
Ordföranden Deniz Butros (V) ställer förslagen mot varandra och 
finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag som stöds av 
ordföranden Deniz Butros (V), Anders Österberg m.fl. (S), Martin 
Hansson (MP) och Sergej Salnikov (SD). 
  
Ersättaryttrande 
Lovisa Hedin (KD) instämmer i förslag från vice ordföranden 
Henrik Virro m.fl. (M) och Hansi Karppinen (L). 
 
Handlingar i ärendet 

• FSK 2026/502-1 (Signerad) Stockholms stadion, byte av 
arenabelysning från metallhalogen till LED.,Norra 
Djurgården 1:42. Genomförandebeslut 

• FSK 2026/502-2 Bilaga 1 Ekonomisk redovisning 
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