
 

TIDPLAN NYBYGGNAD BOSTÄDER - PLANERINGSPROCESSEN

Uppdaterad 20260907

Start-PM 1
Samråd 2
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4
Produktion Svart siffra anger bedömda byggstarter. Vit siffra möjliga byggstarter
Preliminär inflytt 6   

Projektnamn Läge Antal lgh Mark Planläge Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Örtuglandet (Åkeslund) Bromma 96 Egen fastighet+ Laga Kraft 6 6
 Samråd    Åkeshovsvägen  markanvisning
Granskning
 Antagande/Överklagande
Utombordaren Bromma 166 Markanvisning Laga Kraft
Samråd Södra Mariehäll varav 5 st lgh LSS
Granskning Karlsbodavägen
Antagande/Överklagande
Skoblocket 1 Solberga 99 Markanvisning Laga Kraft 6 6
Samråd Stockholmshus
Granskning
Antagande/Överklagande
Persikan Södermalm 155 Markanvisning Laga Kraft 6
 Samråd    Tegelviksgatan 4 avd. förskola
Granskning Varav 5 st LSS grupp.bost.
 Antagande/Överklagande
Stadshagsklippan Kungsholmen 88 Markanvisning Laga Kraft  
 Samråd    Stadshagen
Granskning Sankt Göransgatan + Kjellgrensgatan
 Antagande/Överklagande
Rosenstenen Solberga 138 Markanvisning Laga kraft 138
 Samråd    Folkparksvägen Del 1: 96 lgh
Granskning Del 2: 42 lgh 3
 Antagande/Överklagande Stockholmshus 4 4
Konstgjutarvägen Johanneshov 105 Markanvisning Granskning  105
 Samråd    Konstgjutarvägen 4 avd. förskola
Granskning
 Antagande/Överklagande
Bergholmsbacken Bagarmossen 273 Markanvisning Laga Kraft 63 110 100
Samråd Varav 12 st stöd.bost.  
Granskning
Antagande/Överklagande 4 4 4 4
Renseriet Johanneshov 115 Egen fastighet Start PM 115
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande 4 4 4 4 4
Årstafältet etapp 4 Årsta 132 Markanvisning (överklagad och upphävd) 132 5 5
 Samråd    LSS 2
Granskning 3
 Antagande/Överklagande 4
Allgunnarna Johanneshov 180 Egen fastighet Granskning 180
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande 4 4 4 4
Mälaräng Skärholmen 150 Markanvisning Laga Kraft
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Rundstickan (Spångavägen) Bromma 76 Markanvisning Laga Kraft 76   6
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Kolkajen N:a Djugårdsstaden 140 Markanvisning Antagande KF (Godkänd i SBN)  
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande 4 4 4 4
Betongblandaren 58 Egen fastighet Laga kraft.  
Samråd 156 student fastigheten uthyrd till Sisab
Granskning  
Antagande/Överklagande
Norra Folkparksvägen Solberga 150 Markanvisning Granskning 150  
Samråd
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4
Björketorpsvägen Bromma 140 Markanvisning Granskning 140
Samråd
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4
Instrumentet, Örnsberg Aspudden 115 Egen fastighet Granskning  115  
Samråd
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4 4 4
Riksby Linta Gårdsväg (Lilla Kvarnvägen) Bromma 100 Stockholmshus Markanvisning Granskning
Samråd 73 shis
Granskning
Antagande/Överklagande 4 4 4  
Byälvsvägen Bagarmossen 213 Egen fastighet Granskning 213
Samråd
Granskning 3 3
Antagande/Överklagande 4 4 4 4 4 4
Vårdhemmet, Råcksta Bromma 220 lgh Markanvisning Granskning 70 150
Samråd 80  shis
Granskning  3
Antagande/Överklagande    4   
Taffelstenen, Solberga Solberga 76 Egen fastighet Granskning 76
Samråd 2
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4 4
Melongården Hässelby 0 Egen mark Start PM (vilande)
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Esbjörn Spånga 255 Egen mark Samråd 125 130
Samråd 2
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4
Hjälmsätra Sätra 100 Markanvisning Granskning 100
Samråd 2
Granskning 3 4 4
Antagande/Överklagande
Albatrossen Aspudden 140 Egen mark Samråd 140
Samråd  2
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4 4
Ormkärr Hagsätra 75 Markanvisning Granskning 75
Samråd
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4 4 4
Ekensbergsvägen Gröndal 100 Markanvisning Samråd 100
Samråd Egen fastighet 2
Granskning 3
Antagande/Överklagande 4 4 4 4
Söndagsvägen Hökarängen 100 Markanvisning Start PM 
Samråd 2
Granskning 3 4 4
Antagande/Överklagande
Styrbjörnsvägen Aspudden 80 Markanvisning Samråd 80
Samråd Egen fastighet 2  
Granskning 3 4 4
Antagande/Överklagande
Fregattvägen Gröndal 80 Markanvisning Samråd 80
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Tåhättan/Sulvägen Solberga 100 Markanvisning Inväntar StartPM 100
Samråd
Granskning 3 4 4
Antagande/Överklagande
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