Stockholmshem 2026-09-07

Projektportfolj - mojlig byggstart

1200

Budgetuppdrag: att tillsammans med
systerbolagen byggstarta 3500 ligenheter under
mandatperioden (i genomsnitt 290 lgh/bolag/ar).

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

= Projekt med lagakraftvunnen detaljplan, méjlig byggstart antal Igh = Projekt pagaende detaljplan, méjlig byggstart antal Igh = Byggstartade lagenheter

|Summaligenheteriprojektportfdlj | | 0 | 0 | 0 | 76 | 329 | 766 | 970 | 984 | 561 | 132 | 140 | 3958 |

Summa bedomda byggstarter | | | | | 76 | 188 | 240 | 100 | | | | 604 |

Bjurbicken, Ragsved (Sthimhus) 125 125
Utombordaren, Karlsbodavigen, Bromma 166 166
Skoblocket 1, Solberga (Sthimhus) 99 99
Rundstickan, (Spangavigen) Bromma 76 76
Bergholmsbacken, Bagarmossen 63 110 100 273
Milaring, Bredéng (Sthimhus) 150 150
Betongblandaren, Mariehall 214 214
Stadshagsklippan, Kungsholmen 88 88

Rosenstenen, (Folkparksvigen) Solberga (Sthimhus) 138 138
Solberga, Taffelstenen 76 76
Instrumentet, Ornsberg 115 115
Byilvsvigen, Bagarmossen 213 213
Norra Folkparksvagen, Solberga 150 150
Bjorketorpsviigen, Bromma 140 140
Esbjorn, Spanga 125 130 255
Ormkirr, Hagsitra 75 75
Styrbjornsvégen, Aspudden 80 80
Vardhemmet, Racksta 150 150 300
Hjamsitra 3, Sitra 100 100
Allgunnarna, Bolidenplan - Johanneshov 180 180
Albatrossen, Ornsberg 140 140
Ekensberg, Grondal 100 100
Sondagsvigen, Hokarédngen 100 100
Fregattvigen, Grondal 80 80
Konstgjutarvigen, Bolidenplan - Johanneshov 105 105
Renseriet , Bolidenplan - Johanneshov 115 115
Norra Régsved 150 150
Tahittan/Sulvigen 100 100
Riksby, Linta Gardsvig (Lilla Kvarnvagen) (Sthimhus+SHIS) 173 173
Melongirden, Hasselby (vilande) 0

Arstafiltet etapp 4, Arsta 132 132

Kolkajen, Norra Djurgardsstaden 140 140
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