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Lagesrapport nyproduktion

Bolagets forslag till beslut
Styrelsen for AB Stockholmshem beslutar att
- godkénna ldagesrapport nyproduktion

Bakgrund

Stockholmshem far varje ar 1 stadens budget 1 uppdrag att bidra till
stadens nyproduktion av bostdder. Stadens uppdrag varierar over
tid, men enligt nu gillande uppdrag ska bolagen tillsammans
nyproducera minst 3 500 bostdder under mandatperioden. Detta
betyder att Stockholmshem arligen ska bygga ca 290 nya lagenheter
per ar varav minst hélften ska utgdras av Stockholmshus.

Markackvisition

Ett stort arbete 14ggs ner for att uppfylla stadens mél angdende
nyproduktion av bostidder. Detta gor Stockholmshem pé flera olika
satt. Att ansoka om markanvisningar fran stadens
exploateringsndmnd for upplatelser av tomtrittsmark har fram till
budgetuppdraget 2024 varit det vanligaste séttet att f4 fram nya
projekt.

Budgetuppdraget 2024 som riktades till exploateringskontoret
innebar en riktad insats att markanvisa ett stort antal lagenheter till
allmédnnyttan. Budgetuppdragets hoga ambition har inneburit ett
dndrat arbetsséitt kring hur markanvisningsprocessen genomfors.
Inom ramen for markanvisningsprocessen traffar Bostadsbolagen
representanter for exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret
och gar gemensamt igenom bolagens olika projektidéer. Pa
regelbundna avstdmningar utvérderas idéernas genomforbarhet
utifran alla parters perspektiv. Arbetsgruppen identifierar i det
arbetet dven vilka projekt som lampar sig att genomfora som
Stockholmshus. SHIS har dndrat sin strategiska inriktning vilket
innebdr att de 1 mindre utstrackning onskar storre sammanhédngande
bestand utan istédllet huvudsakligen riktar in sig pa satellitboende
inom nyproduktion och befintligt bestdnd. Vi har fortsatt en 16pande
dialog med SHIS f6r att identifiera hur vi kan tillgodose deras
behov av bostdder inom vér nyproduktion.
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Vi inventerar kontinuerligt vara befintliga fastigheter och bedomer
mdjligheten att bygga nytt pa egen mark, kanske med nagon
komplettering pa angransande kommunal mark.

Tillsammans med Familjebostdader, Svenska Bostidder samt stadens
forvaltningar fortsétter under 2026 det omfattande arbete som
inleddes under 2024 med att identifiera nya, mojliga bostadsprojekt
inom stadens olika geografier.

Nyproduktionslistan

For att kunna folja hur bolagets projekt utvecklar sig redovisas till
varje styrelsemdte dels Stockholmshems totala projektportfolj som
en lopande 7-drsredovisning, dels de fordndringar som skett sedan
foregdende redovisning. Fordndringarna fororsakas oftast av att
projektens storlek har justerats under planprocessen, att tidplanen
har skjutits framét i tiden eller att projekten 6verklagats och darmed
forskjuts 1 tiden. Av naturliga skal finns ett visst méatt av osékerhet 1
de projekt som ligger tva, tre ar eller annu langre framét i tiden.
Planerade utvecklingsomraden kan forsenas, vigar kanske inte
byggs eller far annan strackning etc. Projektportfoljen och tidplanen
uppdateras infor varje styrelsemote.

Pagaende nyproduktion
Nedan listade projekt &r alla inflyttade, inflyttning 1 vissa lokaler
kvarstar.

Namn Stadsdel Antal Igh Inflyttning
Utombordaren 2 | Bromma 166 Kv 22026
Persikan Soédermalm 155 Kv 2 2026
Skoblocket 1 Solberga 99 Kv 22026

Redovisning av forandringar sedan foregaende
styrelsemote

Byggstarten for projektet Rundstickan flyttas fram fran 2026 till
2027.

Arendets beredning
Arendet har beretts p4 avdelningen for Bygg & Teknik.

Asa Leverén Wigfeldt Anja Norman
VD Chef Bygg & Teknik
Bilagor

1. Projektportfolj nyproduktion 2026-09-22
2. Projektlista nyproduktion 2026-09-22
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