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Styrelseärende 
Styrelsen 2026-10-22 
Ärende 8 
Dnr SB 2026/22 

Handläggare: Anton Leigard 
Telefon: 08-50836638 

Till styrelsen 

Lägesrapport nyproduktion  

VD:s förslag till beslut 

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande. 

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns. 
2. Att utreda nyproduktionsprojekt mot inriktningsbeslut till en 

totalkostnad motsvarande 18 mnkr inklusive moms.  
3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projekten.  

 

Stefan Sandberg  Anton Leigard 
VD   Fastighetsutvecklingschef 

Sammanfattning 

Svenska Bostäder startar ett nyproduktionsprojekt under 2026, Kv. 
Fotogenköket 2 på Lilla Essingen med 122 lägenheter. I Kv Kvarndammen i 
Rinkeby, färdigställs 92 nya lägenheter under året.  

Tre markanvisningar har skett under året till Svenska Bostäder. En om ca 70 
lägenheter i kv Alkoven i Hässelby Gård, en om ca 255 lägenheter i kv 
Brahestad samt 280 bostäder vid Snabba husen inom Västberga 1:1. I 
ärendet föreslås utredningsbeslut för arbete för Snabba husen inom 
Västberga 1:1 och kvarteret Brahestad i Akalla. 

För Svenska Bostäders projektportfölj är prognosen för året cirka 3800 
lägenheter. 
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Ärendet 

Syftet med denna rapport är att regelbundet redovisa för styrelsen hur 
projekten utvecklas i förhållande till fastställda mål vad gäller 
nyproduktion. Innehåll med kursivstil är uppdaterat sedan tidigare rapport. 

Nuläget – Färdigställda lägenheter år 2026 

Under 2026 kommer 92 lägenheter att färdigställas i Kv Kvarndammen i 
Rinkeby. 

Nuläget – Byggstarter 

Uppdraget tillsammans med de andra allmännyttiga bostadsbolagen är att 
bygg starta 3 500 nya lägenheter under mandatperioden. 

Under året byggstartar kv Fotogenköket 2 på Lilla Essingen med 122 
lägenheter under Q4.  

Svenska Bostäders projektportfölj har i lägesrapporten uppdelats i 
kategorier beroende på vilka skeden och faser som projekten befinner sig i. 
Dessa är: 

1. Projekt under produktion (anges momentant). La. Byggstartade 
innevarande år. 

2. Byggstarter med laga kraft bygglov. 
3. Byggstarter för projekt med lagakraftvunnen detaljplan, alt. 

Överklagat bygglov. 
4. Byggstarter för projekt i planskede eller överklagad detaljplan. 

Uppföljning 

Definitionen för antalet byggstartade avser lägenheter i projekt där 
bottenplatta har gjutits. Tabellen nedan anger antal lägenheter per skede 
och år. Redovisningen omfattar det som motsvarar rullande femårsplan. 
För mer detaljerad beskrivning, se bilaga 1. 

Svenska Bostäder uppdaterar aktuella listor motsvarande bilaga 1. Listor 
revideras när någon milstolpe i projekten nås. Detta kan vara ”Erhållen 
markanvisning”, ”Start-PM”, ”Nytt skede” i planprocessen, ”Laga kraft”, 
”Överklagad plan” osv. 
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Pågående projekt 

I nedantext redovisas större förändringar i projekt från föregående 
rapportering. Innehåll med kursivstil är uppdaterat sedan tidigare rapport. 

Pågående produktion 

Kv. Kvarndammen 6&7 i Rinkeby med 92 lägenheter är byggstartad i Q4 
2025. Fin framdrift och god dialog med leverantör i projektet. Uthyrning 
startad. Inflyttning är tidigarelagd från januari 2027 till oktober, november 
2026.  

2026 

Kv Fotogenköket 2 (Primus), på Lilla Essingen, med 122 lägenheter. 
Byggstart är planerad till Q4 2026.  

2027 och senare: 

Radhusen i Storholmen, radhusprojekt om 15 bostäder planeras på 
Storholmen 2 & 4 i Skärholmen. Byggnaderna planeras uppföras på 
befintliga garage i anslutning till gård. Inriktningsbeslut taget 2026. Samtal 
med Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret pågår samt intern 
planering för upphandling och leverantörssammarbete. Planerad 
produktionsstart i 2028 och inflyttning 2029. 

Garagevägen, Stockholmshusprojekt med 104 lgh i Hammarbyhöjden. 
Dialog förs med exploateringskontoret om möjlighet att påskynda 
projektet.  

Hagastaden med ca 330 studentlägenheter. Detaljplan vunnit laga kraft. 
Tidigast möjliga tillträde till marken är flyttat till 2028. Förberedande 
arbete inför upphandling pågår.  

Kategori Antal 2026 Antal 2027 Antal 2028 Antal 2029 Antal 2030
Antal 
≥2031 Totalt

1+ 1a 0
1a

2 0 0 0 0 0 0 0
3 122 10 487 291 146 401 1 457
4 0 0 0 0 140 2 270 2 410

Summa exkl 1 
och 1a 122 10 487 291 286 2 671 3 867
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Valla Norra med 63 lägenheter, Årstafältet. Tillträde till mark är Q3 2027 
med byggstart i 2028. Upphandling inleds i Q2 2026. Valla Södra med 169 
lägenheter inklusive studentlägenheter är på paus. Vägval när Valla Norra 
upphandlats. Planerad byggstart 2028. 

Kv. Firman, Råcksta invid Vällingby Centrum, omfattar 116 lägenheter. 
Planen har vunnit laga kraft november 2025. Produktionsstart planeras till 
2029. Uppstart internt arbete i slutet av 2026. Planerad byggstart 2029. 

Skördetröskan, 149 lägenheter vid Sandborg, paus på grund av 
kostnadsbild och hantering av garage. Eventuell byggstart 2030. 

Lslandstorget, i Bromma, med 70 + 108 lägenheter i två etapper i 2030. 
Bolaget avvaktar stadens beslut om framdrift under hösten 2026.  

Växthusvägen del 1 Stockholmshusprojekt med ca 200 lägenheter. En 
grundlig översyn av projektets genomförbarhet pågår pga 
skyfallsproblematik, höga naturvärden och svaga marknadsförutsättningar.  

Blåsutvägen, Johanneshov, planeras ca 60 lägenheter i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Inför att planen ska antas pågår i samarbete med 
staden en översyn av projektet för att öka genomförbarheten. Bedömd 
byggstart 2030 men ses över beroende på hur planarbetet fortskrider.  

Entré Bagarmossen med ca 300 lägenheter. Projektet var på samråd Q2 
2025 och projektet inväntar synpunkter från staden innan arbetet 
återupptas. Planerad byggstart tidigast 2033. 

Ätten 5 Årstafältet, Östberga, omfattar ca 170 bostäder. Under 2023 kom 
direktiv om att placering av en tunnelbaneuppgång med biljetthall inom 
Svenska Bostäders byggrätt. Bolaget ser utmaningar med de nya 
förutsättningarna och dialog pågår om kompensation till följd av de 
merkostnader som projektet får med grundläggning. 

Bromstensgluggen, i Spånga, planeras som 150 lägenheter i 
Stockholmshus. Byggaktörerna har tillsammans med Stockholm Parkering 
tagit fram ett förslag till ett mobilitetshus vilket gör att dyra 
garagelösningar på kvartersmark kan undvikas. Precis inför att 
granskningen skulle påbörjas i december 2025 meddelade 
Exploateringskontoret att planarbetet pausas på ett år på grund av 
utmaning i stadens ekonomi i exploateringsområdet. Bolaget har pausat 
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det interna arbetet i avvaktan på fortsatt dialog. Byggstart planeras till 
2033. 

Norra Östberga Projekt med 211 lägenheter fördelat på två kvarter. 
Projektets arbete har återupptagits i samråd med staden. Staden planerar 
att detaljplanen ska antas under året. Byggstart planerad 2033 men ses 
över när förutsättningarna är mer klara. 

Nuläget – Markanvisningar 

För bolagets projektportfölj är årsmålet cirka 3 700 byggrätter. 
Bedömningen för året är 3 800 byggrätter. Bedömningen är lägre än 
tidigare år vilket beror på att bolaget byggstartar 122 lägenheter under 
året, antalet lägenheter har minskat i några projekt och att planarbete 
avbryts i ett par projekt på grund av förutsättningar i ekologi eller ekonomi. 
Tillkommande byggrätter bedöms inte balansera detta fullt ut men aktiv 
dialog sker med Exploateringskontoret. Årets mål för markanvisningar är 
375 nya lägenheter varav 70 har beslutats för Alkoven i Hässelby Gård. 
Ytterligare en markanvisning har erhållits efter sommaren om ca 255 
lägenheter och lokaler på bolagets tomträttsfastighet Brahestad 1 i Akalla. 
Bolaget har även erhållit markanvisning för Snabba husen inom Västberga 
1:1 om 280 lägenheter. Denna markanvisning fyller inte på 
byggrättsportföljen då denna markanvisning avser befintliga lägenheter. 

För 2026 är målet i stadens budget 1500 markanvisade lägenheter till de 
tre kommunala bostadsbolagen och Micasa vilket motsvarar 375 
lägenheter till Svenska Bostäder.  

Det finns ett behov av markanvisningar med goda byggförutsättningar för 
att möjliggöra balans i antalet kommande projektstarter. Detta är särskilt 
viktigt då ledtiderna är långa och projekt tenderar att minska i omfattning 
och skjutas i tid under detaljplan- och överklagandeprocessen. 

Sedan drygt två år tillbaka har arbetet med markanskaffning huvudsakligen 
skett genom en nybildad markgrupp med representanter från alla tre 
bostadsbolagen. Markgruppen träffar Exploateringskontoret och 
Stadsbyggnadskontoret nästan varje vecka för att diskutera av bolagen 
inlämnade förslag till projektidéer. Arbetet fortsätter under 2026. 



6 

Stockholmshusen är prioriterade då 50 procent av nyproduktionen ska vara 
i form av Stockholmshus. Andra projektformer kan komma ifråga om 
Stockholmshus ej bedöms fungera på platsen. 

I stadens budget för 2026 finns ett uppdrag att se över möjligheten att 
bygga stadsradhus. Bolaget ser över byggrättsportfölj och existerande 
tomträtter efter möjligheter.  

Bolagets utredningsbeslut 

Enligt Stockholms stadshus investeringsanvisningar fattar Svenska 
Bostäders styrelsebeslut om att utreda förutsättningar för nya projekt där 
bolaget erhållit markanvisning. I ärendet föreslås därför att nedanstående 
nyproduktionsprojekt utreds fram till framtida inriktningsbeslut. 
Inriktningsbeslut sker normalt i samband med granskning av detaljplanen. 
Vid granskningen är projekten genomarbetade vilket ger ett bra 
beslutsunderlag vid inriktningsbeslut.  

Risker och möjligheter 

Bolaget har drabbats av konkurser i entreprenörsleden de senaste åren. 
Läget i pågående produktion och upphandlingar uppfattas som stabilare än 
under perioden 2022 - 2024. Frågan om ekonomisk stabilitet och risk för 

 
Projekt Antal 

lgh 
Utrednings- 

kostnad 

 
Mål 

 
Syfte 

 
Snabba husen inom 
Västberga 1:1 

 
280 

 
Ca 5 mnkr inkl. 

Moms 
Bidra till Stadens mål 
att bygga 140 000 
lgh till 2035 

Utreda enligt Plan- och 
bygglagen om det är 
lämpligt att befintliga 
Snabba Husen kan stå 
kvar. 

Markanvisning 2026. Snabba hus är uppförda på tillfälliga bygglov och har möjlighet att stå kvar i 15 år.  
Husen är uppförda som prisvärda bostäder till unga vuxna. Utredningsbeslut syftar till att genomföra en 
prövning (enligt plan- och bygglagen) huruvida husen är lämpliga att stå kvar en längre tid. Svenska 
Bostäder utgår annars från att husen ska flyttas senast 2030. 

 
 

Fastigheten Brahestad 1  i 
Akalla 

 
 Ca 255 

 
Ca 13 mnkr 
inkl moms 

Bidra till Stadens mål 
att bygga 140 000 lgh 

till 2035 

Nya attraktiva 
hyresrätter med goda 
boendekvaliteter och 

nära befintlig 
kollektivtrafik. 

Markanvisning 2026.  Anvisningen omfattar ca 255 ekvivalenta (á 100 kvm) lägenheter, varav ca 12 
lägenheter enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och lokaler. Planarbete 

beräknas starta under 2026. 
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konkurs bevakas i pågående och kommande projekt. Räntor, 
kostnadsökningar och leverantörskedjor beter sig mer normalt och 
förutsägbart. Oron i Mellanöstern med ökade energipriser har inte 
påverkat pågående produktion men bolaget följer frågan.  

Hyresutvecklingen har delvis kommit ifatt tidigare kostnadsutveckling. 
Bedömningen är att fastighetsvärderingarna har stabiliserats och viss ökad 
aktivitet av fastighetstransaktioner indikerar en mer fungerande 
fastighetsmarknad. Under hösten tog riksdagen beslut på ny lagstiftning 
som från 2026 medger hyresuppräkning i linje med befintligt bestånd. 
Detta är en återgång till hur hyresmodellen fungerade före sommaren 
2022.  

Totalt sett är ekonomin i nyproduktionsprojekt fortsatt utmanande men 
mer förutsägbar. Den framtida utvecklingen av fastighetsvärderingarna 
beror av utvecklingen av ekonomin i landet och omvärlden, räntorna och 
hyressättning. 

Som en effekt av inbromsning i branschen har bolaget sett ökad 
tillgänglighet till entreprenörer som har kapacitet samt möjlighet att ge 
konkurrenskraftiga anbud. Bolaget har haft en bra dialog med marknaden i 
de senaste upphandlingarna.  

Pågående åtgärder i kommande projekt 

För att möta den förändrade omvärlden och att fokusera på fortsatt 
förmåga att starta projekt så strävar bolagen mot den strategi som tagits 
fram för nyproduktion. En del i det arbetet är att förenkla våra tekniska 
regelverk och sträva efter högre grad av industriellt byggande. 

Bolaget arbetar även med mobilitet för att minimera behovet av parkering 
som är kostnadsdrivande i våra projekt. I detta arbete ingår även att 
inventera vakanser i parkeringsbeståndet i närområdet och samverkan 
med andra byggaktörer. 

Utöver detta tittar vi över kostnadsdrivande faktorer i utformning av våra 
befintliga projekt. Samarbetet mellan de kommunala bostadsbolagen 
fortsätter kring Stockholmshusen då det är en viktig del av Svenska 
Bostäders kommande nyproduktion. 
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Konsekvenser och åtgärder i pågående eller avslutade projekt 

För projekt som avslutats 2024 och 2025 har slutuppgörelse skett. I tvisten 
med tidigare entreprenör i kv. Plankan har parterna förlikat under våren 
2026. 

I pågående entreprenader finns en proaktiv dialog för att möjliggöra 
rationell produktion och gott samarbete.  

Konsekvenser i planarbetet 

En ständigt närvarande utmaning i planarbete är utdragna processer på 
grund av tekniska förutsättningar och lokal opinion mot nybyggnation med 
överklagande som följd. En annan risk som vi märker är att 
bostadsrättsbyggare önskar att förskjuta och senarelägga sina projekt på 
grund av konjunkturläget vilket påverkar oss i de fall där vi har 
gemensamma detaljplanarbeten. Även Svenska Bostäder tittar i vissa fall 
på möjligheten att för en tid bordlägga projekt. Frågan är komplex 
eftersom projekten inom samma exploatering ofta behöver gå i samma 
takt utbyggnadsmässigt på grund av exploateringsekonomi eller 
exempelvis bullerkrav. 

Bilaga 
1. Nyproduktion av bostäder – projektlista oktober 2026 



Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera  
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