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Uppföljning av trygghetsinvestering 
 

Bilaga 5 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Projektnamn Belysningsinstallation i Bällsta åpark (Sundbydammarna) 

 
Geografisk plats 
för investering Bällsta 

 Eventuell kartbild. 

 
 

Projektets mål  
och syfte 
 

 
Där Bällstaån (Spångaån) och Nälsta dike möts finns två dammar 
som kallas Sundbydammarna. Runt detta område finns det fina 
promenadstråk som används av många boende i närområdet samt 
av hundägare och motionärer från bägge stadsdelarna, Bromma och 
Spånga-Tensta. Bromma stadsdelsförvaltning hade mottagit 
synpunkter och förslag om att mer belysning behövdes då detta 
område var mycket mörkt och upplevdes som osäkert främst under 
hösten och vintern. Även under trygghetsvandringen i september 
2018 framkom synpunkter om otryggheten i området. 
Skogsområdet runt dammarna bidrog till att gatubelysningen inte 
nådde in från vägen och gångvägarna belystes därför inte. Bland 
annat Sundbyskolan och flera förskolor finns i området och förstärkt 
belysning inom området ansågs tillskapa en upplevelse av 
trygghetsförbättring i hela området. 
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Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 
Under senhösten 2022 utfördes en enkätundersökning med QR-
kod om den genomförda investeringen. Antalet svarande på 
enkäten var 167 st, varav 55,6 % kvinnor och 43,2 % män.  
 
Resultat till frågan om den upplevda tryggheten hade ökat med 
förbättrad belysning var 94,6 % ja och 5,4 % nej.   
Resultat till frågan om man använde sträckan oftare efter 
förbättring av belysning var 81,1 % ja och 18,9 % nej.  
Resultat till frågan om förstärk belysning är en bra åtgärd för att 
öka tryggheten var 98,8 % ja och 1,2 % nej. 
 
Enkätens resultat är bevisar att åtgärden var behövlig och att 
sträckan används över 80 % mer än innan investeringen.  
 
 
 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
Beviljade medel 1 400 000 kr. 
Ekonomiskt utfall 1 400 000 kr. 
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