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Bilaga 4.2 - Uppföljning av 
trygghetsinvestering 

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Projektnamn Trygghetsskapande åtgärder Dalen 

 
Geografisk 
plats för 
investering 

Dalen. Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning  

 

 
 

Projektets mål  
och syfte 
 

Dalen är ett område där många boende upplever otrygghet. 
Kvinnor uppger i större utsträckning än män att de känner sig 
otrygga. I trygghetsinventering och tidigare trygghetsvandringar 
har stadsdelsförvaltningen fått specifika platser utpekade där 
trygghetsskapande insatser behöver genomföras för att öka 
invånarnas känsla av trygghet när de vistas i allmän platsmark.  
 
Förvaltningens åtgärd handlar om att byta ut gamla stora buskage 
till bättre anpassat växtmaterial som inte växer sig så höga. Det 
bidrar till en ökad känsla av trygghet bland annat genom att det ger 
ett välvårdat intryck samt att känslan av instängdhet försvinner 
genom att sikten för gående blir mer fri. En annan åtgärd är att öka 
belysningen i och runt Dalenparken. 
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Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

En förbättring av våra lekplatser i form av belysning skapar en 
ökad känsla av trygghet och säkerhet hos lekplatsbesökarna. Det 
bedöms minska risken för att parken blir tillhåll för personer 
som använder platsen för brott, alkoholkonsumtion eller annat 
som skapar otrygghet.  
 
Förvaltningen har renoverat ett antal gamla rabatter där växterna 
har blivit för stora och ersatt dessa buskage med solitära träd och 
lågväxande buskar och perenner. Det gör att man trots växtlighet 
kan ha sikten fri om hörnet och det skapar en känsla av trygghet 
på platsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 
Ingen avvikelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
Total kostnad: 1 000 000 kronor. 
Projektet är slutfört och kostnaden hölls inom beviljade medel.  
 
Avskrivning: 20 år/1.0 mnkr = 50 000 kr/år   
Ränta: 0,5 % = 5 000 kr/år  
Totalt ökad driftskostnad för stadsdelen: ca 55 000 kr/ år  
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Bilder före Förvaltningen har tyvärr inga bilder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder efter Förvaltningen har tyvärr inga bilder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


