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Slutredovisning av AB Familjebostäders nyproduktion av 
bostäder i kv. Fäboden, Rågsved 

 

Förslag till beslut 
Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande: 
 
Slutredovisning för nybyggnation av bostäder i kv. Fäboden godkänns 
 
 
Jonas Schneider   Håkan Siggelin  
VD    Chef Projektutvecklingsavdelningen  
 

Sammanfattning 
Bolaget har genom projektet Fäboden uppfört 108 lägenheter, fördelade på två huskroppar, till en 
produktionskostnad om 201 mnkr. 

Bakgrund 
Familjebostäder hade sedan tidigare fått en markanvisning inom kvarteret Säterhöjden. Projektet 
delades hösten 2017 upp i två projekt, Säterhöjden och Fäboden. Hösten 2017 ändrades inriktning i 
projektet. Istället för att inom Fäboden uppföra 147 studentbostäder fattades beslutet att uppföra 
108 bostadslägenheter i varierande storlekar. 
 

Ärendet 

GEOGRAFISKT OMRÅDE  
Området är beläget vid Bjursätragatan söder om tunnelbanespåren i Rågsved. Det är cirka 250 
meter till Rågsvedstorget där service, bussar samt tunnelbanestation finns. Norr om fastigheten 
återfinns naturmark, vilket ger goda förutsättningar för rekreation. 
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PROJEKTET 
Bostäderna är fördelade på två huskroppar, vinkelställda mot gatan för att skapa många 
lägenheter. Husen har fem våningar från gatunivå samt souterräng mot skogspartiet. Husen 
innehåller sammanlagt 108 lägenheter. Produktionen har hög prefabriceringsgrad och utgörs till 
stor del av bostadsmoduler i trä tillverkade i fabrik. Grundkonstruktion och souterrängplanet 
uppfördes i betong, där suterrängplanet inrymmer garage med 10 platser, lägenhetsförråd och 
undercentraler. 
 
Projektet har följande lägenhetsfördelning:  
 

Objektstyp Antal [st] Andel [%] 
1 RoK 71 47 
2 RoK 12 14 
2,5 Rok 10 14 
3 RoK 11 17 
4 RoK 4 8 
Summa 108 100 
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Vy från Bjursätravägen 

PRODUKTION 
Projektet byggstartade under Q2 2020 och slutfördes under Q1 2022 

HYRESGÄSTER 
Samtliga lägenheter i Fäboden är idag uthyrda.  

MILJÖ 

Projektet har tagit hänsyn till AB Familjebostäders miljöprogram. Allt byggmaterial har bedömts 
enligt Byggvarubedömningen. Projektet har uppnått miljöbyggnad silver. 

EKONOMI  
Projektets slutkostnad hamnade i nivå med tidigare beslut. Detta trots att en av de primära 
underentreprenörerna gick i konkurs sex månader före inflyttning.  
 
TIDIGARE BESLUT I ÄRENDET 
 
Inriktningsbeslut 2014-08-26 (gemensamt med Säterhöjden 1, 224 mnkr) 
Genomförandebeslut 2018-05-25 (207 mnkr) 
 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Projektutvecklingsavdelningen i samarbete med Fastighetsavdelningen. 
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Bolagets analys och bedömning 
För bolaget är det glädjande att i Rågsved ha uppfört 108 bostäder, som har bidragit till mer liv, 
rörelse och trygghet på Bjursätragatan. Bolaget bedömer att risken för vakanser är låg på grund av 
närheten till service och kommunikationer. Huskropparna passar väl in i området och utgör ett fint 
tillskott till bolagets befintliga bestånd.  
  
Bilageförteckning  
Bilaga 1 Investeringskalkyl (sekretess) 
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