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Slutredovisning gällande AB Familjebostäders nybyggnation av 
bostäder i kv. Drevvikshöjden, Farsta 

 

Förslag till beslut 
Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande: 
 

1. Slutredovisning av kv. Drevvikshöjden godkänns. 
 
 
 
Karin Jacobsson   Håkan Siggelin  
Tf VD    Chef Projektutvecklingsavdelningen  
 
 

Sammanfattning 
Familjebostäder har sedan förvärvet av fastigheten Perstorp 2011/20212, utvecklat ett väl 
fungerande och attraktivt bostadsområde i Farsta. Bolaget har genom Drevvikshöjdens fem olika 
etapper, till en total produktionskostnad om 1 685 mnkr tillfört området 577 bostäder varav 241 
ungdomsbostäder, en förskola åt Farsta Stadsdelsförvaltning, 4 skyddsrum och två lokaler där det 
idag bedrivs gym- respektive kioskverksamhet. 
 
Byggstart för området skedde i slutet av 2018 och sista inflyttning i området genomfördes enligt 
plan, i början av 2024. Projekten har i linje med bolagets mobilitetsstrategi tillfört mer än 1 000 
cykelplatser med tillhörande cykelservicestationer för de boende. 

Bakgrund 
Familjebostäder förvärvade 2011/2012 Farsta sjukhem på fastigheten Perstorp 1 i Farsta av Micasa 
Fastigheter med avsikten att riva sjukhemmet och bebygga ytan med bostäder. Fastigheten rymde 
fram till januari 2018 ett äldreboende och senare ett studentboende innan rivning påbörjades i 
slutet av 2018. Området döptes om till Drevvikshöjden varpå ett flera år långt projekt tog vid i ett 
av Stockholms attraktiva utvecklingsområden. 
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Ärendet 

GEOGRAFISKT OMRÅDE 
Kv. Drevvikshöjdens lugna läge med närhet till förskola, rekreation samt det korta avståndet till 
goda kommunikationer och Farsta centrum med dess utbud av service gör läget attraktivt. 
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1) Ekberga 1 
2) Åbro 1 
3) Källvreten 1 
4) Källvreten 2 
5) Källvreten 3 
6) Källvreten 4 
7) Viktor Hansson’s 
Fastigheter 
8) Sisab’s Förskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situationsplan med respektive fastighet inom detaljplanen. 
 

 
Flygfoto över kv. Drevvikshöjden med Farsta i bakgrunden. 
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PRODUKTUTFORMNING 
 
Kv. Drevvikshöjden omfattar ett nytt bostadsområde med 577 bostäder, en förskola med fyra 
avdelningar, 3 lokaler samt 132 parkeringsplatser. Huskropparna är 20 till antalet och av 
varierande karaktär med höghuset på 17 våningar som nytt landmärke. Det är blandade 
lägenhetsstorlekar som passar såväl yngre personer som skall bilda sitt första egna hushåll som 
etablerade barnfamiljer. Inom detaljplaneområdet har även Byggnadsfirma Viktor Hanson 
bostadsrätter i form av 3 st. terrasserade lamellhus. 
 
 
Parkeringsplatser finns i form av garage- och markparkering på Åbrovägen. Möjlighet att nyttja bil- 
och cykelpoolsplatser har också etablerats i området.  
Bolaget erbjuder de boende idag drygt 1 000 cykelplatser med tillhörande cykelservicestationer. 
 
 

 
 

PRODUKTION  
Området byggstartade under Q4 2018 och sista inflyttning skedde under Q1 2024, vilket är i linje 
med plan för genomförandet.  
 

HYRESGÄSTER 
Samtliga bostadslägenheter och lokaler i kv. Drevvikshöjden är idag uthyrda.  
 

MILJÖ 
Samtliga etapper har tagit hänsyn till Familjebostäders miljöprogram och allt byggmaterial har 
bedömts enligt Byggvarubedömningen. Samtliga hus uppnår en certifiering motsvarande 
miljöbyggnad silver.  
 

EKONOMI 
 
Inriktningsbeslut togs 2014, med inriktning att bygga 590 lägenheter till en total investering om  
1 305 mnkr. Omräknat till 2024 års penningvärde motsvarar det cirka 1 735 mnkr. 
Tomträtten Perstorp 1 förvärvades av Micasa 2011 till en köpeskilling av 106 mnkr. 

Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Andel
Objektstyp Källvreten 1 Ekberga/Åbro Källvreten 2 Källvreten 2 Källvreten 4 (%)
1 RoK 11 182 19 19 3 234 41%

2 RoK 26 25 25 21 27 124 21%

3 RoK 49 1 24 46 20 140 24%

4 RoK 12 8 15 26 14 75 13%

5 RoK 0 4 0 4 1%

Totalt: 98 216 87 112 64 577 100%
Lokaler 1 1 2 4

Totalt
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Samtliga etapper uppnår sitt avkastningskrav och hela kv. Drevvikshöjden uppvisar ett positivt 
resultat på 75 mnkr, att jämföra med genomförandebeslutets estimerade resultat på 40 mnkr. 
 
Slutkostnaden för samtliga etapper ligger i paritet med dess genomförandebeslut och 
totalkostnaden för hela området i linje med ursprungligt inriktningsbeslut. 
Kv. Drevvikshöjden har uppförts i fem etapper. Etapperna delar flera aktiviteter som initialt 
behövts genomföras för att bereda området inför byggnation. Bland dessa aktiviteter återfinns 
rivning av sjukhemmet, flytt av sjukhemmets befintliga fjärrvärmeledning och andra 
markförberedande arbeten. Kostnaderna för de gemensamma aktiviteterna har sedan belastat 
varje byggetapp i proportion till etappens andel av hela området.  
 
 

  Produktionskostnad 

  
Genomförandebeslut 

(mnkr) 
Utfall 

(mnkr) 

Etapp 1 305,7 304,3 

Etapp 2 433,3 433,8 

Etapp 3 284 287,7 

Etapp 4 397,6 428,9 

Etapp 5 228 230,7 

Summa 1 649 1 685 

 
 
 
 
TIDIGARE BESLUT I ÄRENDET 
 
2014-12-02 Inriktningsbeslut (1305 mnkr) 
2018-06-05 Genomförandebeslut etapp 1 o 2 (658 mnkr) 
2019-12-03 Genomförandebeslut etapp 3 (284 mnkr) 
2019-12-03 Genomförandebeslut etapp 4 (398 mnkr) 
2020-05-26 Rev. Genomförandebeslut etapp 1 o 2 (739 mnkr) 
2021-06-01 Genomförandebeslut etapp 5 (228 mnkr) 
 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Projektutvecklingsavdelningen i samarbete med Fastighetsavdelningen. 
 

Bolagets analys och bedömning 
Det är glädjande att bolaget, genom kv. Drevvikshöjden, kunnat skapa ett helt nytt bostadsområde 
i ett attraktivt läge i Farsta. Området har fina boendekvaliteter med närhet till Farsta centrum och 
Hökarängsbadet som erbjuder många möjligheter till bad, lek och aktivitet.  
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Området har en jämn fördelning av både stora och små lägenheter. Bolaget har inte bara tillfört 577 
nya hyresrätter, varav 241 ungdomslägenheter, utan även en ny förskola och två kommersiella 
lokaler. Bolagets bedömning är att det finns en stor efterfrågan på lägenheter i området varpå 
risken för vakanser bedöms vara mycket låg. 
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