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Slutredovisning gällande AB Familjebostäders nyproduktion av 
bostäder i Kabelverket Älvsjöstaden, Älvsjö 

 

Förslag till beslut 
Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande: 
 
Slutredovisning för nybyggnation av bostäder i kv. Kabelverket, Älvsjö godkänns. 
 
 
 
 
Karin Jacobsson   Håkan Siggelin  
Tf VD    Chef Projektutvecklingsavdelningen  
 

Sammanfattning 
AB Familjebostäder har genom projekten i Kabelverket Älvsjöstaden tillfört bostäder i ett 
väletablerat och uppskattat område med god tillgång till allmänna kommunikationsmedel. 
Projekten omfattade totalt nybyggnation av 715 bostäder, lokaler samt garage till en total 
projektkostnad om 2 261 mnkr inkl. moms.  
 

Bakgrund 
2014 förvärvade AB Familjebostäder tillsammans med JM delar av det industri- och 
verksamhetsområde i Älvsjö där Ericssonkoncernen tidigare bedrivit verksamhet, av 
Fastighets AB Nätverket. Förvärvet var villkorat av att en ny detaljplan antogs och beslut 
om förvärv togs i AB Familjebostäders styrelse den 7 mars 2014 och i Kommunfullmäktige 
den 5 maj 2014. Inriktningsbeslut för nyproduktion av 450 bostäder togs av vid samma 
tillfälle. 
Kabelverket och Sandaletten (som förvärvades samtidigt) föreslogs få ca 1 400 nya bostäder. 
Området har etappindelats i tre olika detaljplaner. I december 2012 godkändes programmet av 
stadsbyggnadsnämnden.  

• Detaljplan 1 vann laga kraft 2014-12-29. Totalt innefattar DP1 för AB 
Familjebostäder 135 lägenheter vilka produktionsstartade februari 2016 och 
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färdigställdes 2018. 

• Detaljplan 2 vann laga kraft 2017-02-15. Totalt innefattar DP2 för AB 
Familjebostäder 199 lägenheter och 65 studentlägenheter vilka är färdigställda.  

• Detaljplan 3 vann laga kraft 2018-02-28. Totalt innefattar DP3 496 lägenheter 
och 85 studentlägenheter vilka är färdigställda. AB Familjebostäders del av DP3 
är fördelat på sex fastigheter. 

 
 

Ärendet 
AB Familjebostäder har inom området Älvsjöstaden totalt tillskapat 975 nya bostäder.  
Projekten har byggts i flera etapper och denna slutredovisning avser projekten Kabelverket 12, 
Kabelverket 9, Kabelverket 17, Jordkabeln 1, Kabelverket 19 och Kraftcentralen 1. Projekten har 
tillsammans tillskapat 715 nya bostäder. 
 
Kabelverket 12 
Kabelverket 12 omfattade nybyggnation av 86 studentbostäder i LM Ericssons gamla 
kontorsbyggnad om fem våningar. Samtliga lägenheter försågs med egna kök och badrum. 
  
Kabelverket 9 
Kabelverket 9 omfattade nybyggnation av 133 bostäder, en gård med underbyggt parkeringsgarage 
innehållandes 63 garageplatser samt två mindre kommersiella lokaler mot huvudgatan. Byggnaden 
är 4-6 våningar hög. 
 
Kabelverket 17 
Kabelverket 17 omfattade nybyggnation av 129 bostäder och tre lokaler fördelade på tre huskroppar 
varav ett punkthus om 20 våningar och två lamellhus om fem respektive sex våningar.  
Gården mellan husen är underbyggt med ett parkeringsgarage med 32 garageplatser.  
På gården finns även en separat byggnad avsedd för cykelservice för hela området med 
tvättmöjligheter.  
 
Jordkabeln 
Jordkabeln 1 omfattade nybyggnation av 144 bostäder fördelade på fyra huskroppar, en lokal samt 
ett underbyggt parkeringsgarage innehållandes 34 garageplatser som sammanbinder husen. 
Kvarterets mittpunkt består av en upphöjd gård innehållandes en lekpark. 
 
Kabelverket 19 
Kabelverket 19 omfattade nybyggnation av 126 bostäder (inklusive sex LSS-bostäder) samt tre 
lokaler varav en är gemensamhetsyta för LSS-boendet. 
Projektet består av fem huskroppar om tre till nio våningar. I ett av husen finns ett LSS-boende 
med sex lägenheter på entréplan samt gemensamma ytor för boenden och personal. 
 
Kraftcentralen 1 
Kraftcentralen 1 omfattade nybyggnation av 97 bostäder fördelade på tre huskroppar om fyra till 
tio våningar sammanbyggda med ett underliggande parkeringsgarage med 24 garageplatser.  
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Produktutformning 
Inom området som slutredovisas har bolaget byggt 715 lägenheter enligt nedanstående tabell. 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 Summa 
Kabelverket 12 79 7 0 0 0 86 
Kabelverket 9 5 47 45 28 8 133 
Kabelverket 17 16 22 56 35 0 129 
Jordkabeln 1 16 65 40 21 2 144 
Kabelverket 19 33 40 27 19 7 126 
Kraftcentralen 1 11 39 31 16 0 97 
       
Totalt 161 220 199 119 17 715 

 
I Älvsjöstaden som helhet inklusive Sandaletten har bolaget byggt totalt 975 lägenheter. Tabell 
nedan visar Sandaletten: 
 

 1 2 3 4 5 Summa 
Prästgårdshagen  65 0 0 0 0 65 
Promenadskon 24 59 82 27 3 195 
       
Totalt hela 
Älvsjöstaden 

250 279 281 
 

146 20 975 

 

Geografiskt område 
Projekten ligger i nära anslutning till Älvsjö centrum med god tillgång till service som 
bl.a. livsmedelsaffär, butiker, restauranger, vårdcentral, bibliotek och 
medborgarkontor. Närmsta livsmedelsbutik ligger på Älvsjö torg. Älvsjö har mycket 
god tillgång till kollektivtrafik genom Älvsjö station och i direkt anslutning till 
Älvsjöstaden finns flera skolor och förskolor samt bollplan och idrottshall. 

Antal RoK
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Kvalitetssäkring 

PRODUKTION 
Projekten byggstartades under Q2 2016 och slutfördes under Q4 2024 

EKONOMI 
Det färdiga området som slutredovisas innefattar 715 bostäder till en total kostnad om 2 261 mnkr 
vilket är en fördyrning med 24 mnkr från projektens genomförandebeslut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Genomförandebeslut Utfall  
Kabelverket 
12 

130 135 

Kabelverket 9 371 368 
Kabelverket 
17 

464 471 

Jordkabeln 1 453 455 
Kabelverket 
19 

453 446 

Kraftcentralen 
1 

366 383 

Kraftcentralen 
2 

 -8 

Parkeringsköp   11 
   
Summa 2237 2261 
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MILJÖKRAV  
Projekten har tagit hänsyn till AB Familjebostäders miljöprogram och allt byggmaterial har 
bedömts enligt Byggvarubedömningen. Projekten har uppnått miljöbyggnad silver. 

HYRESGÄSTER 
Samtliga lägenheter är idag uthyrda.  
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