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Slutredovisning gällande AB Familjebostäders nyproduktion av 
bostäder i Lådkameran/Filmen 4, Bandhagen 

 

Förslag till beslut 
Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande: 
 
Slutredovisning för nybyggnation av bostäder i kv. Lådkameran 4/Filmen 4 godkänns. 
 
 
 
 
Karin Jacobsson   Håkan Siggelin  
Tf VD    Chef Projektutvecklingsavdelningen  
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
AB Familjebostäder har genom projekten, Lådkameran 4/Filmen 4, tillfört bostäder i ett 
väletablerat och uppskattat område med god tillgång till allmänna kommunikationsmedel. 
Projekten omfattade totalt nybyggnation av 183 bostäder, fyra lokaler samt ett garage 
innehållandes 57 garageplatser till en total projektkostnad om 602 mnkr inkl. moms.  
 

Bakgrund 
Familjebostäder ska bidra till uppfyllelse av stadens vision om 140 000 nya bostäder till år 2030. 
Projekten utgör en del av bolagets mål att tillsammans med de två andra kommunala 
bostadsbolagen byggstarta minst 3500 bostäder under mandatperioden. 
 
Projekten Lådkameran 4 och Filmen 4 bedrevs initialt som två skilda projekt. 
Under processen visade det sig att Filmen 4 inte kunde genomföras i den omfattning som 
markanvisats pga. parkeringssituationen, varpå en lösning om att samutnyttja parkeringarna på 
Lådkamerans fastighet arbetades fram. Projekten projekterades parallellt med samma 
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konsultgrupp och normalplanen, fasader och tekniska lösningar är likvärdiga. Projekten 
samordnade även delar av produktionen med samma entreprenör. 

Ärendet 
Projekten omfattade totalt nybyggnation av 183 bostäder, fyra lokaler samt ett garage 
innehållandes 57 garageplatser. Projekten är båda Stockholmshusprojekt. 
 
Lådkameran 4 består av 148 bostäder fördelade på fyra lamellhus med nio trapphus om fyra till sju 
våningar. De fyra lokalerna inrättades i bottenvåningarna mot Grycksbovägen och bidrar till ökad 
service och fler mötesplatser. Projektet har ett underbyggt garage och markparkering med 22 p-
platser. 
Projektet är framtaget med gröna p-tal och en del mobilitetslösningar finns såsom gott om 
cykelutrymmen samt möjlighet att placera bilpool och cykelpool. 

 
Bild: Lokalgata mot Örbyleden 
 

  
Bild: Fasad mot GC-bana längs med Örbyleden 
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Bild: Fasad mot Grycksbovägen 
 
 
Filmen 4 består av ett lamellhus om fyra våningar innehållande 35 bostäder fördelade på tre 
trapphus. På baksidan har bottenlägenheterna uteplatser. 
Den nya bebyggelsen har karaktärsdrag från närområdet med sadeltak och detaljer av tegel och trä i 
bottenvåning och entrépartier. Byggnadshöjden begränsades till fyra våningar för att inte avvika från 
områdets övriga bebyggelse.  
Entréerna är vända mot gatan likt befintliga entréer i närområdet. I bottenvåningen i sydvästra hörnet 
mitt emot Bandängen finns cykelrum. Befintlig elnätsstation som låg inom planområdet flyttades till 
ett nytt läge intill kvarteret Fixerbadet.  
 

 
Bild: Gatuvy från väst, Björksundsslingan 
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Bild: entré mot Björksundsslingan 
 

Produktutformning 
 

Objektstyp Antal (st.) Area (m2) Andel (%) 
1 RoK 30 34-50 16 

2 RoK 52 40-46 28 

3 RoK 54 76-82 30 

4 RoK 47 87-93 26 

5 RoK 0 0 0 

Totalt 183 12 014 100 % 
Lokaler 4  336  

 

Geografiskt område 
Bandhagen är en karaktäristisk tunnelbaneförort i södra Stockholm främst byggd under 1950-talet. 
Bebyggelsen är blandad och omgiven av grönstråk.  
Projekten ligger inte långt från Bandhagens centrum och tunnelbanestation. 
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Tidplan  
 

Milstolpe Tidpunkt 
Erhållen markanvisning Lådkameran 2015-10-15 

Erhållen markanvisning Filmen 2016-11-15 

Styrelsebeslut Inriktning Lådkameran 2015-12-01 

Styrelsebeslut Inriktning Filmen 2016-12-06 

Beslut om att teckna Exploateringsavtal Lådkameran 2018-10-30 

Beslut om att teckna Exploateringsavtal Filmen 2019-10-15 

Antagen Detaljplan Lådkameran  2018-12-14 

Antagen Detaljplan Filmen 2019-10-24 

Lagakraft detaljplan Lådkameran  2019-05-21 

Lagakraft detaljplan Filmen 2020-03-04 

Styrelsebeslut Genomförande Lådkameran/Filmen 2021-04-13 

Byggstart (Spade i mark) Lådkameran  2022-02-14 

Byggstart (Spade i mark) Filmen  2021-09-08 

Påbörjat (Gjuten bottenplatta) Lådkameran 2022-07 

Påbörjat (Gjuten bottenplatta) Filmen 2021-12 

Första Inflyttning Lådkameran 2024-02-12 
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Milstolpe Tidpunkt 
Första Inflyttning Filmen 2023-02-01 

Sista inflyttning Lådkameran 2024-08-26 

Sista inflyttning Filmen 2023-02-15 

Styrelsebeslut Slutredovisning Lådkameran/Filmen  2025-06-03 

 
 

Kvalitetssäkring 

PRODUKTION 
Projekten byggstartade under Q3 2021 och slutfördes under Q3 2024 

EKONOMI  
Projektetens slutkostnad landade på 602 mnkr vilket är en ökning med 6 mnkr från senaste 
genomförandebeslut.  
 
MILJÖKRAV  
Projekten har tagit hänsyn till AB Familjebostäders miljöprogram och allt byggmaterial har 
bedömts enligt Byggvarubedömningen. Projektet har uppnått miljöbyggnad silver. 

HYRESGÄSTER 
Samtliga lägenheter i Lådkameran 4/Filmen 4 är idag uthyrda.  
 
TIDIGARE BESLUT I ÄRENDET 
Inriktningsbeslut Lådkameran 2015-12-01 (456 mnkr) 
Inriktningsbeslut Filmen 2016-12-06 (125 mnkr) 
Genomförandebeslut 2021-04-13 (565 mkr) 
Reviderat genomförandebeslut 2023-09-05 (596 mnkr) 
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