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Uppföljning av trygghetsinvestering 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Projektnamn Skogshundrastgård i Hökarängen 
 

Geografisk plats 
för investering Skogsområde mellan Selaöv/Hauptv/Örbyleden i Hökarängen 
 

 
 

Projektets mål  
och syfte 
 

 
Målet är att öka flödet av folk på platsen och på så sätt ha fler 
”kapabla väktare” som rörs sig i området. Syftet är att försämra 
förutsättningarna för eventuella gärningspersoner och därmed 
minska brott och ordningsstörningar. 
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Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 
Anläggningen har genomförts senare under året än vad som 
planerats (se nedan) så någon konkret utvärdering har inte 
kunnat göras. Dock har många förbipasserande hundägare 
uttryckt sin glädje över anläggningen och att de har sett fram 
emot att använda den. Detta tolkar vi som att platsen kommer att 
befolkas mer än vad den är idag då det bara är en passage. 
Öppningen av hundrastgården har redan uppmärksammats med  
två positiva artiklar i Mitti.  
 
 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 
På grund av oklara och delvis missvisande uppgifter från 
ledningsägare behövde utredning av läget för ledningar göras. 
Det visade sig att vi kunde anlägga hundrastgården som 
planterat. Arbetet startade under senhösten och blev klar strax 
innan årsskiftet. Dock kvarstår arbeten som trafikkontoret ska 
göra på sin belysningsanläggning utanför hundrastgården för 
kompletterande belysning riktade mot entréerna.   
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

Entreprenad och stadsdelens arbete: 827 757:- 
Belysning trafikkontroret: 23 628:- 
Skyltar inköp: 8 944:- 
Totalt: 860 329:- 
Avvikelse: 139 671:- 
 
Kostnaden för projektet blev lite lägre än beräknat på grund av 
att den stängslade ytan blev mindre än planerat. Detta på grund 
av nödvändig anpassning till nivåskillnader i terrängen.  
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Bilder före Bild från Stockholms gatubilder: 

 
 

Bilder efter 

 
 
Delen för större hundar med agility-utrustning 
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Entréerna med sittplatser och skräpkorgar. 
 
 
 


