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§8
Genomforandebeslut for delprojektet Kajgata,
Gjutmastaren 6

STEM 2025/291

Beslut
1. Styrelsen godkidnner genomforande av delprojekt Kajgatan
med en investeringsutgift om cirka 13,3 mnkr upp till totalt
cirka 15,9 mnkr.
2. VD fariuppdrag att teckna erforderliga avtal rorande
genomforandet av besluten ovan.

Handlingar i arendet
e STEM 2025/291-1 Tjansteutlatande: Genomforandebeslut
for delprojektet Kajgata, Gjutméstaren 6
e STEM 2025/291-1.1 Bilaga 1 - Omfattning
e STEM 2025/291-1.2 Bilaga 2 - Kalkylsammanstéllning
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