
Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2017 - Verksamhetsberättelse och bokslut

2016 2017

Investeringsnetto (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (13) (14) (15)

exkl. idrottsinvesteringar Netto VP 2017 (3) (4) (5) (6) (7) S:a Utfall

t.o.m. netto fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvik netto Budget- Avvik. Prognos

2016 2017 ing ning projekt ritering 2017 beslut

Utökad investeringsplan

Klamparen 7, Upprustning modernisering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kulturhuset rökgasavskiljande väggar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 2,0 -1,8 0,2

Kulturhuset upprustning 11,3 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 35,6 40,0 5,8 45,8

TN 12,2 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,6 -19,6 29,4 1 094,0 136,9 1 230,9

Stadsbiblioteket 25,6 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,3 -10,3 14,7 49,0 520,6 569,6

Kulturhuset 11,7 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 20,8 990,0 -1,3 988,7

Stockholms Livsmedelscentrum 24,9 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -117,5 -117,5 11,5 1 239,0 -54,1 1 184,9

Budgetpost FSK UTÖKAD 0,0 -7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0

BRF förvärv 1,3 247,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -211,2 -211,2 36,3 42,4 3 091,8 3 134,2

Summa projekt inom utökad 

investeringsplan 87,0 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -341,6 -341,6 148,4 3 456,4 3 698,0 7 154,4

Långsiktig investeringsplan
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr Genomf.

Beslutade av kommunfullmäktige beslut

Östermalmshallen 336,5 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -61,7 -61,7 183,3 635,0 266,5 901,5

Stadsmuseet 68,6 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,9 -7,9 53,1 140,0 -2,5 137,5

Medborgarhuset 87,4 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,1 -27,1 22,9 1 000,0 12,3 1 012,3

Liljevalchs 84,5 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,9 36,9 97,9 395,0 -0,5 394,5

Druvmusten 3 - Stadsarkivet bergrum 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,9 49,9 49,9 70,0 50,4 120,4

Grow Smarter 11,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 -9,3 30,7 49,0 -4,9 44,1

Summa stora genomförandeprojekt 589,6 457,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,2 -19,2 437,8 2 289,0 321,3 2 610,3

Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr Genomf.

Beslutade av nämnd beslut

avsl Induktorn 33 - Anpassning lokal Stadsarkivet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 -1,7 0,0

avsl Ågesta 1:4 - Arbetarbostäder VA och dräneringsarb 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 4,7

avsl Kylfacket 2 - Hus 42 Fjärrvärmeinkoppling 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

avsl Långholmen 1:13 - Plåthagen 

omklädningsbyggnad 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

avsl Vårdprogram Nackareservatet 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1 1,1

Beridarebanan 10 - Hötorgshallen värmeåtervinning 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 1,9 1,9

avsl Johannes Mindre 10 - Johannes brandst. 

datahall 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 12,1 12,1

avsl Johannes Mindre 10 - LST Krisledning -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 -0,5 -0,5

Avsl Eolshällsvägen 8, underhåll av tak, mark och 

sanering källare 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

avsl Tillgänglighetsarbete div fastigheter 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

avsl Pelarbacken större 29 - Utredning digitalt 

centrum 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 0,2 0,2

avsl Gubbängen 1:1 Nybyggets parkleksbyggnad 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

Avsl Pagoder, Mosebacke, Trångsund, 

Kornhamnstorg 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 0,2 0,2

Elförsörjning till salutorg 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,9 0,9

avsl Dosthoffska huset 1, inst av ventilationssystem 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 3,0 0,5 3,5

Skogsbo - VA inkoppling Ålsten 16 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,8 0,0 1,8

Johannes RC - utbyte styr samt skalskydd 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 7,1

Skravelberget - utredning och åtg säkr bergssidor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5 0,0

Philipssongaraget - utred och åtg säkr bergssidor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 -0,6 0,0

Klara/Vattugaraget - utr och åtg säkr bergssidor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,5 -0,5 0,0

Katarinagaraget - utred och åtg säkr bergssidor 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,7

Övergripande konst FSK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Bällsta 1:13, förbättrad vent Solhagagruppen 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6

Försärende: Sätra 2:1, Bredängs allé 22, åtgärder 

efter brand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 3,8 0,0 4,0 4,0

avsl Styckmästaren 2, HG-anpassning HVB Hem 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,1 9,6

avsl Granholmen 5 - lokalanpassning för hemtjänsten 4,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -1,5 -0,6 4,9 0,0 4,9

af Chapman Skeppsholmen 1:1, torrdocka, nytt däck, 

mast 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 80,2 80,2

Katarinagaraget - Bergrum genomförande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 495,0 495,0

avsl Dihlströms 1, teknisk upprustning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Pilträdet 11, hus 05-06-07 fönster, fasad, tak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Johannes brandstation & RC, upprustning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Stadsarkivet, bergsäkr upprustning bef arkiv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Heimdall 22, Änkehuset fasad, fönster, tak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Philipssongaraget - Bergrum genomförande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,0 225,0

avsl Eldkvarnen 1, Stadshuset, Ny reservkraft och 

laststyrning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skravelberget - Bergrum, genomförande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,0 225,0

Vattugaraget - Bergrum, genomförande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0 210,0

avsl Åva Gård, injektera & täta sprickor vägg samt 

golv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

Pilträdet 11, hus 06 stambyte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Johannes Mindre 10 - gem 

samverkansetablering 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8

Skansen 23, Kulturhuset driftopt ventilation 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,1 0,4

Ålsten 1:1 - VA-inkoppling Ålsten 14 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 1,8 0,1 1,9

avsl Stadsarkivet 1, energiprojekt 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 -1,1 0,2

avsl Flatenbadet, lekfull konst 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

avsl Kylhuset 16, vattenskada förs.ärende 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 -0,3 1,5

Totalt projektet



Skansen 23, samlokalisering biblioteksverksamh 4,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 2,4 0,8 5,9 6,6

Fagerlid parklek 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,6 0,4 0,0 4,6 4,6

Pott - 1% Konst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

avsl Försärende Hägersten 2:5 - Åtg eft brandolycka 

(ska Vä.Övf till Expl) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,3 3,3

Diverse underhåll för BRF (Pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9

avsl Svavelsyran 3 - marksanering (nobelfabriken) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Rådhuset 1 - börhuset detaljplan och omb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Diverse utbyte av hissar SSBF (Pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Diverse utbyte hissar FSK (Pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Diverse brandskydd SSBF (Pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Diverse ubrandskydd FSK (Pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Diverse el SSBF (Pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Diverse el FSK (Pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Nackareservatet - cykelstig 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Nackareservatet - rättarstugan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Pilträdet 12 - ny servicebyggnad hus 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Spelbomskan 3 - teknisk upprustning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Johannes brandstation - undercentral 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2

avsl Östermalms brandstation - undercentral 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2

avsl Katarina brandstation - grindar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

Pilträdet 11 - teknisk upprustning (ersätter 70264 och 

70279) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0

Glasbruket 5 - Hus IJL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0

avsl Nackareservatet - belysning Ljusnevägen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Lillsjönäsgård - Totalrenovering om fastigheten 

ej säljs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Skrivmaskinen 7 - Förskola, renovering och 

investering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Alstavik 1 - teknisk upprusning (atelje) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Farsta 2:1 - teknisk upprusning (atelje) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Hässelby villastad - teknisk upprusning (atelje) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Vinterviken 4 - teknisk upprusning (atelje) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Årsta 1:1 - teknisk upprusning (atelje) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Årstaberg 2 - teknisk upprusning (atelje) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Diverse anläggningar - energi (Pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Farsta Strand - Återställande av badhus efter inbrott 

Försärende 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 -0,1 0,0

Försärende Granby Gård, återställning av fuktskador 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -1,0 0,0

avsl Skansen 23 - nytt stegljus i hörsalens gradäng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stråkets parklek upprustn,anpassn öppen försk (Fakt 

600 Hby-Vby SDN) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

VPT18 - Glasbruket 3 –   Hyresgästanpassning 

Utbildningsförvaltningen   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0

VPT18 - Pilträdet 11 –   Hyresgästanpassning 

Utbildningsförvaltningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0

VPT18 - Johannes Brandstation Brandlarm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5

VPT18 - Johannes Brandstation Utbyte Styr och 

Regler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0

VPT18 - Johannes Brandstation Utbyte styrsystem 

reservkraft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

VPT18 - Johannes Brandstation Renovering samt 

byte av styrsystem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2

VPT18 - Dagaborg Huvudbyggnad Renovering in och 

utvändigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

VPT18 - Johannes Brandstation Renovering hissar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2

VPT18 - Katarina Garaget Byte ventilation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7

VPT18 - Glasbruket 3 VA proj 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

VPT18 - Ågesta gård Ombyggnad (nybyggnad) av 

F.d. arbetarbostad 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

VPT18 - Pilträdet 12 Cykelparkering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

VPT18 - Åva gård Nybyggnad av ladugård och 

renovering av bostadshus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0

VPT18 - Stadshuset Ny reservkraft och laststyrning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

VPT18 - Stadshuset Elsystem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

VPT18 - Stadshuset VA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0

VPT18 - Stadshuset Taklanterniner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0

VPT18 - Stadshuset Kylsystem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1

VPT18 - Stadshuset Fogning av tornet inkl koppartak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0

VPT18 - Stadshuset rampen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

VPT18 - Landbyska verken Teknisk upprustning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3

VPT18 - Dihlström utveckling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0

VPT18 - Ågesta Brandlarm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

VPT18 - Liljsjönäs gård XXXXXXXX 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0

VPT18 - Skrivmaskinen 7 /Förskola kök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

VPT18 - Midsommarkransens skola XXXXXXXX 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

VPT18 - Vinterviken 4 atelje XXXXXXXX 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

VPT18 - Vinterviken 3 garage XXXXXXXX 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

VPT18 - Åva gård Renovering av bostadshus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

VPT18 - Nackareservatet Tillgänglighetsanpassning 

av reservatet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

VPT18 - Nackareservatet Belysning av led från 

reservatsentrén 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9

VPT18 - Nackareservatet Anläggning cykelstig 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

Norrmalm 2:41, Galleri Doktor Glas - förvärv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Spelbomskan 13, utredn anpassn skolverk 7-9 4,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,7 -16,7 6,3 2,6 46,4 49,0

avsl Skansen 23 - Kulturhuset Förbätr. av 

inomhusklimat 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3

avsl Diverse parklekar (Pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Pelarbacken Större innegården renov. 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,6 4,8

Stadsarkivet Ersätta 2 hissar med 1 hiss. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 7,0 7,0



Etablering av Konsthuset (KKV och SITE) i Farsta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 10,0 -3,0 7,0

Utredning ateljeebyggnader Farsta 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 0,8

avsl Skansen 23 - Kulturhuset tillgäng. taktila skyltar 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

avsl Beridarebanan 10 - Hötorgshallen taktila skyltar 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Spelbomskan 3, utveckling och ombyggnad (utom) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Spelbomskan 3, utredn inför handl.plan 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

avsl Spelbomskan 13. utredn inför handl.plan 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 0,0 0,4 0,4

avsl Söderstaden, nytt tekniskt nämndhus 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 -0,6 -0,6 0,0 0,8 0,8

avsl Kista Gård 1 o 2, utveckl och upprustning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 -37,0 0,0

Ågesta 1:4 Friluftsomr Småvatten 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 -0,5 0,3

avsl Mobila paviljonger, nr 3 Hantverkarg 2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

avsl Försärende Akalla 4:1, Eggeby Gård , 

återuppbyggn efter brand 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

avsl Pelarbacken 29 - Björns trädgård vertikal 

växtvägg 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,6

avsl Kontorsbyggnad i Tensta (Kämpingeskolan) 

(inom) 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 5,0 -4,0 1,0

avsl Kontorsbyggnad i Tensta (Kämpingeskolan) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Beridarbanan 10 - Hötorgshallen, ridåfläktar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5 0,0

avsl Marieberg 1:27 - Smedsuddsbadet strandbad 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 -3,0 1,0

avsl Grimsta 1:2 - Kanaans cafe, strandbad 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 -4,0 9,5

avsl Marieberg 1:27 - Smedsuddsbadet 

servicebyggnader 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

avsl Övergripande Strandbad 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6

Åva gård, omplacering av ny gödselbassäng 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 -1,1 4,4

avsl Klamparen 7 & 11 - Tekniska nämndhuset 

Energieff. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5 0,0

Eldkvarn 1 - Stadshuset Energieffektivisering 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 4,0 -1,9 2,1

Budgetpost FSK INOM 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,2 -24,2 0,6 0,0 0,0 0,0

Konsthallen 1 Underhåll tak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

Reinvesteringar (PU) FSK Pott 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -110,0 -110,0 0,0 0,0 439,9 439,9

avsl Biografen 2, Ommålning av trapphus amt 

montering -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,5 -0,2

Eldkvarnen 1, Stadshuset, Belysning in och utvändigt 

Larm 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,4

Eldkvarnen 1, Stadshuset, Renovering koppartak 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 -0,9 6,6

avsl Pilträdet 11 - ventilationssystem, fläktagg 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 0,8

Glasbruket 5, Invänd UH, vent, brand 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Stadsarkivet 1, återställn. Wernska rummet 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 1,7 0,5 1,0 1,5

Spelbomskan 16, inre underhåll 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,2 0,3

Medborgarhuset 1, inre underhåll akuta åtgärder 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,8 0,2

Glasbruket 3 ommläggning av taket 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 5,3 1,4 6,7

avsl Glasbruket 5 målning,vennt åtgärder mm 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,9 0,1

avsl Södermalm 11:23 Underhåll 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,6 -0,5 0,1

avsl Landbyska verket 1, indragning av kyla 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4

Glasbruket 5, fuktskador i källaren 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,6 -0,4 0,2

Eldkvarnen 1, Stadshuset utredning 100 års jub 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,1 0,2

Eldkvarnen 1:1, Stadshuset in- och utvändiga ytor 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 2,0 2,5 4,5

avsl Hamnvakten 11 F68, invändig renovering 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,6

Kungsholmens branstation, förstudie inför renovering 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,7

avsl Alstavik 1, nytt tätskikt stentrappa, stuprör 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4

avsl Hässelby Villastad 36:1, åtgärder rulltrappor 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 1,0

avsl Förrådet 2, ny elservis 250A 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 0,3 0,4 0,7

Klamparen 8, takrenovering efter utredning 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 1,8 0,4 2,2

Stadsarkivet 1, Ombyggnad projektrum 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,3 -0,1 0,2

LEB PU 2017: Bostad. Måla träfasad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Renovering badrum och ytskikt i 

resten av lägenheten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Granby gård Huvudb, Byte av panel, 

målning av fasad d&f 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Hägerstalund Renov av 2st kök 1 och 

3. samt väggar i 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Spånga Stall. Måla fasad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Byggåtgärder innom hela Akalla By 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Byggåtgärder innom helaHusby gård 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Fönster och fasader Kronohäktet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Tätning av fängelsemur Kronohäktet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Sanering och omläggning av golv i 

köket Kronohäktet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Renovering badrum Gruppboende 

Svartvik 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Ytterbelysning innegård 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Fönster och fasader Spinnhus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0

Stadsarkivet 1, besiktiga o åtgärda anmärkningar 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,8 0,5 1,3

LEB PU 2017: Utbyte och ombyggnad av 

fettavskiljare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Hötorgsgaraget säkerhetsåtgärder, 

reparation påkörningsskador 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Hötorgshallen Göra klart det sista 

styrskåpet nere hos killarn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Hötorgshallen Renovereing av hiss 

inne på SF Bio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Alviks Kommunalhus  Div. Underhåll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Bällsta gmg huset, grund, fasad, 

snickardetaljer, el&värme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Bällsta Målning av fasad, dörrar och 

takkupan, även fönster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



LEB PU 2017: Brännkyrka Brandstation, Inre 

underhåll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Ytskiktsrenoveringar inför 100-års 

jubileum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Hänvisningsskyltar utomhus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Stadshuset Festentré. Koppartak, 

fasadfogar, fönster, dörrar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Stadshuset Golvomläggning 

serveringsrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Stadshuset Hiss 12 totalrenovering, 

Hiss 14 dörr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Stadshuset Avloppsledningar och WC-

ytskikt, etapp 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Stadshuset Wallenbergsmuren och 

omläggning av strandpromenad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Stadshuset Brandskyddsåtgärder efter 

inventering 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Stadshuet Tegeltak, fasadfogar, 

fönster och smidesräcken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Södermamlshalen Åtgärder efter 

elrevision samma byggnad. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Statusbesiktningar hela 

fastighetsbeståndet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Underhåll mindre bergrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Glasbruket 3 Brandlarm och HG-

anpassning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Glasbruket 5 Fuktskada i källaren hus 

H, färdigställande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Glasbruket 5 IJL Tekn upprust brand, 

vent, avlopp & tillgängl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Kista Branstation, Inre underhåll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Rivning parklek, rivningslovskostnad 

och KA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Gruppboende Hamnvakten 11 Lgh 

133, 176, 382, 384, 386 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Fasad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Änkehuset Stengolv entré, målning 

trapphus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Golv i restaurang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Brandlarm i trapphus och korridorer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Hus 38 Renov tegel,puts,plåt. Se över 

ventilation efter OVK. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Skyddsrummet 

Johannes/Philipsongaraget Inre underhåll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Används ej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Riddersviks gård Utvändigt underhåll 

enligt inventering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Johannes brandstation Utbyte 

styrsystem hissar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Johannes Brandstation Inre underhåll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Johannes Brandstaion, Brandlarm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Johannes Brandstaion, Utbyte Styr 

och Regler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Slakthusområdet Trafiksäkerheten i 

omr för g&c-trafikanter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Hus 40 Ventilation, visst underhåll av 

fasad. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Hus 33 Se över värme & ventilation 

vid HG-byte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Hus 26 Byte styr till frys och kyl. Ev 

vissa anpassn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Åtgärder brandlarm samt diverse 

mindre underhåll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Åtgärder av eftersatt underhåll 

klimatskal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Hus 7 Åtgärder av eftersatt underhåll 

klimatskal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Hus 1 Målning delar av tak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Kungsholmens brandstation Inre 

underhåll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Målning och reparation av ytskikt, 

allmänna utrymmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Styrning värmesystem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Takommålning och komplettering 

taksäkerhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Kostnader i samband med HG-

anpassning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Reparation och målning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: tilläggsisolera tak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Åtgärder efter statusbesiktning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Eftersatt underhåll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Farsta Brandstation, Fasad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Ommålning fasad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Inre underhåll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Pelarbacken större 4, underhåll av gårdsbjälklag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Programhandling Teknisk upprustning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Östermalms Brandstation, Fasad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Gå igenom hela fatighetens 

avloppsystem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Byte VKA 11 samt diverse mindre jobb 

fasad och tak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: åtgärder av hissar efter 

myndighetsbesiktning T16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: K-huset och T-huset: Övriga 

elåtgärder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: K ochT-huset: Värme- & kylsystem, 

ventilation och VA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0



LEB PU 2017: K och T-huset: sprinklerunderhåll efter 

revetionsbesiktning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: K och T-huset: Underhåll brandlarm, 

passagesystemet, styr&r 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: K och T-huset: Ytskikt, byggåtgärder, 

portar & dörrar, lås. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: K och T-huset: Underhåll brandlarm 

efter revetions besikning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Ta bort eternit skivor i ventkanal till 

taetersalongen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2018: af chapman Uh landgång, entré, reling 

rigg och däck 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Armaturbyte i källare, del 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Behovsanalys, Annexet och basarer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Fasadlagningar, tak och krönplåtar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Tillträde till rotundas vind, kristllkrona, 

rullvagn mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Behovsanalys tekniska system och 

bygg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Besiktiga och åtgärda 

besiktningsanmärkningar bergutrymme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Stadsmuseet TAK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Stadsmuseet Fönster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Stadsmuseet Fasad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 7,2 7,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Fasad åtgärder. rutten fasad samt 

fuktskador i fasaden. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Blästring och ommålning av 

metallstaket mot vattnet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Större och mindre sättningar i muren 

mot vatten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Underhåll av stenfasad samt linoljning 

av fönster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Ny avloppsanlägning utömd av 

Botkyrka miljö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Katarina Brandstation, Fasad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Fasad, el, vent, ev. rivning dockning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Vidare undersökningra och 

projektering av marksanering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Milj sanering vägg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0

avsl LEB PU 2017: Inre underhåll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Fasad, fönster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Åtgärda en gammal murad skorsten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Inre underhåll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Bandskyddsågärder samt Upprustning 

av allmänna utrymmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: PU efter statusinventering 2014, 4st 

byggnader. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Renovering metallstaket norr och syd 

mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Ombyggnad av receptionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Renov brf, Svartviksslingan 87 lgh 

293/1203 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Saneringar efter vattenläcka LB02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017,Garantifrågor efter köksombyggnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017,Åtgärderbassänger, 200 tkr fr proj 

79524 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Utbyte ventilationsanlägning Närke 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Rivning. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Fortsat gårdsarb som påb. förra året 

men stannade pga vädret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

Renovering av ventilationssystemet i Oscarsteatern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Styr och brandskyddas arbeten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Hiss renovering ,fört över 1 mnkr från 

Södergården 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0

LEBLEB/PU 2017:Tegelhuset renovering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Tätskikt takterassen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0

Stadshuset Transition styr o övervakning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0

LEB  PU 2017: Försärende: Vattenskada Johannes 

brandstation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

LEB  PU 2017: Hägerstalund Utredning och 

installation av ventilation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Stadsbiblioteket - Byte av armaturer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Johanneshov 1:1, renov. kylmaskin 

centralkyla i Slakthusomr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

Re fuktskada badrum Fredhäll 1:4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB  PU 2017: Stängning av 10 st berggrum 

(förrådsställa) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Fagerlids parklek. Felsökning & åtgärd 

vattenläckage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Reimersholmsg. 63. Renovering lgh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Vätterdäldens parklek. Byte tak. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Rågdalens Parklek. Ommålning fasad, 

byte av hängrännor mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Hägerstens Medborgarhus. Byte av 

fläkt (FF5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Barnbiblioteket Lamellhuset Säkra 

trapphus m-rum mellan räcken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017:  Stadsmuséet / Stadsgården 1  Golv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Hantverkarg. 2F Renov av 

kontorslokal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Närke 1, Synagogeföreningen 

renovering av lokal 135 kvm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0



LEB PU 2017: Slakthusområdet  utbyte uttjänt 

kabelskåp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 18 Skarpnäcks gård Div löpande kostander 

för eftersatt underhåll. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 18 Dihlsrömska Brandåtgärder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 18 Heimdall 22 Förstudie El, VVS, Brand 

och K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 18 Orhem 1:3 Dränering runt byggnaden 

och i gårdsplanen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 18 Skogsvillan / Orhem Renovering badrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 18 Skanskvarn / Skanskv Arbeten stambyte 

inomhus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Enskede gård, Sprickbildning i grund/väggar 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

avsl Alstavik 1, Stadga upp radiatorer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5 0,0

avsl Beridarebanan 10, Ventilation förbättra klimat 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,3 1,1

avsl Beridarebanan 10, Säkerhetsåtgärder 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,4 0,6

avsl Brännkyrka Brandstation, Åtgärder Fasad 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,4 0,1

avsl Kista Brandstation, Tätskikt golv dåligt 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,4 0,1

avsl Johannes Brandstation, Skyddsrumbesiktning 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 0,8

avsl Johannes Brandstation, Målning kontorsdelan 

mm 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,7

avsl Beridarebanan 10,Åtgärd sprinkler anläggning 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3

avsl Akalla 4:1 - Eggeby gård ladan fasadarbeten 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,4 1,9

avsl Långsjö gård 10- Långsjö gård fasadarbeten 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,2 0,5

avsl Glasbruket 3 - fönsterrenovering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 -1,2 0,0

avsl Glasbruket 3 - byte passersystem 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 0,9 0,7 1,5

avsl Åva 1:1 - mark/grund åtgärd sprickor 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,9 0,1

avsl Fredhäll 1:1 - Fredhällsbadet uh av fastigheten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,3 0,0

avsl Sandvik 14 - BRF ytskiktsrenovering 4 lgh 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 -0,1 1,6

avsl Gesunden 4 - BRF renovering 4 lgh + allmänna 

ytor 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 0,7

avsl Bränneriet 3 - BRF renovering vattenskadad lgh 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5

avsl Dörrhaken 2 - BRF, uh lgh,  nytt personalkök 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 -0,1 0,3

avsl Hamnvakten 10 - BRF ytskiktsrenov lgh 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3

avsl Sätra 2:1 - Sätra varv byte av tak 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 1,2

avsl Beridarebanan 10 - inre uh, glasräcke 

gångbrygga 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3

avsl Vasastaden 1:116 - invändig renov bostad 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3

avsl Klamparen 7,renovering lanterintak mm 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

avsl Beridarebanan 10 - brandåtg, bygga 

nödutrymmn. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5 0,0

avsl Hamnvakten 8 Renovering av ytskikt 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6

avsl Mälteriet 1 Renovering av ytskikt 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6

avsl Hägerberget 55 Värmesystem bes och åtg 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,7

avsl Klamparen 7,Förbättra tillgänglighet mm 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,2 0,1

avsl Kvarnberget 6, inv underhåll ommåln trappa, 

skyltp 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

avsl Sturehov 1:2, UH Parken, väg t å-bryggan, 

viltstän 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

avsl Stadsarkivet 1, belysningsstyrning 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,6 2,5

avsl Lilla Katrineberg 2, dränering runt byggnaden 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

avsl Fredhäll 1:1, åtgärd skador i trä och fasad 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

avsl Klamparen 7,Ombyggnation av brandlarm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 -0,5 0,0

avsl Takunderhåll, övergripande projekt 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8

avsl Akalla 4:1, Ventilationssystem 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

avsl Norra Djurgården 1:42, åtgärda läckage läktare 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

avsl Spelbomskan 16, basarbyggnad 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3

avsl Stadsarkivet 1, bergåtgärder eft besiktning 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,7

avsl Johannes Brandstation, åtgärd efter 

skyddsrumsbesiktn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5 0,0

avsl Fatburen 2, UH gemensam anläggning 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,3 0,7

avsl Vasastaden 2:45, yttre målning & genomg tak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,3 0,0

avsl Beridarebanan 10, översyn av garage 

(nedfarter) 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,5 -0,1 0,4

avsl Beridarebanan 10, nödutrymningstrappa 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,6

avsl Årsta 1:1, invändig renovering Frälsningsarmén 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,5

avsl Skansen 23, underhåll brandlarm, passager etc. 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,5 0,5

avsl Beridarebanan 10, åtgärder efter OVK 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 1,0 -0,9 0,1

avsl Skansen 23, ytskikt, byggåtgärder, portar, lås 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,4 1,9

avsl Skansen 23, El K- och T-huset 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 1,5 -0,1 1,4

avsl Skansen 23, ombyggnad T1/T2, FU för T16. 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,2 2,2

avsl Skansen 23, renovering rulltrappor 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,1 2,1

avsl Skansen 23, K- och T-huset, värmesystem, vent 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 2,0 -0,5 1,5

avsl Fiskaren Större 21, renovering tak gårdshuset 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -1,8 0,2

avsl Beridarebanan 10, byte av gammal styr & regler 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 2,0 -0,9 1,1

avsl Skansen 23, renovering av kulturhusets tak 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 -2,8 2,2

avsl Akalla 4:1, renovering/uppdelning el 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

avsl Abjörn 15, Tillgänglighetsåtgärder 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,1 0,2

avsl Biografen 2 Renovering fönster brandkallsa dörrar 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,6

avsl Biografen 2 Renovering byte av soprumsdörr 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,4 1,0 1,4

avsl Närke 5, Åtgärda fönsterplåten,hängränor dörr 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 -1,1 0,4

avsl Strömsborg , Utvändigrenovering 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 -0,1 0,2



avsl Ulvsunda 1:1, Byte av stora porten mm. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,2 0,1

avsl Glasbruket 3Målning av fönster 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,6 0,1

avsl Glasbruket 5 evt. stambyte (efter filmning) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 -2,4 0,1

avsl Pilträdet 11, Målning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5 0,0

avsl Pilträdet 12, Målning mark asfaltering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 -0,2 0,0

avsl Uppbådet 1, underhåll entrépartier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,3 0,0

avsl Norra Djurgården 1:1 Tak,fasad,fönster,dörrpartier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,2 0,0

avsl Pelarbacken Större 29, underhåll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -1,0 0,0

avsl Landbyska Verket,Åtgärd efter utr av VA-stammar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,3 0,0

avsl Svavelsyran 3, omläggning av tak 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,3 0,9

avsl Södermalm 3:1 Sanering svartfärg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -1,0 0,0

avsl Södermalm 9:1 VA underhåll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5 0,0

avsl Lillsjönäs 2 Måla fasad,fönster och grund mm 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,9 0,1

avsl Pilträdet 11, Stambyte hus 06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -2,0 0,0

avsl Bällsta 1:14 Rivning av byggnad 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,5

avsl Åva 1:1 Injektera sprickor, täta betong 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 -3,3 0,7

avsl Skrubba 1:1, renovering av tak 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5

avsl Farsta 2:1, renovering av kök 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2

avsl Medborgarhuset 1,U/H och akuta åtgärder 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 -1,1 0,4

avsl Långsjö Gård 10, komplettering fasad 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,3 1,4

avsl Årsta 1:1, Dränering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,2 0,0

avsl Äppelviken 1:7, byta balkongdörr, måln fönster etc 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3

avsl Akalla 4:1, renovering av badrum 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,5

avsl Akalla 4:1, höga radonvärden, åtg hus 6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2

avsl Vinsta Gård 1, totalrenovering 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 1,0

avsl Alstavik 1, tätning fängelsemur 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 -0,9 0,6

avsl Leverantören 2, värmesystem 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 -0,6 0,2

avsl Leverantören 2, underhåll fasad 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,2 0,1

avsl Farsta Brandstation, Renovering våtutrymmen 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,2 1,6

avsl Leverantören 2, åtgärder ventilationssystem 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,6

avsl Johanneshov 1:1, renovering fasad hus 15 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2

avsl Styckmästaren 2, inre UH ny hyresgäst 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,4

avsl Johanneshov 1:1, inre UH maskinhall hus 13 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3

avsl Johanneshov 1:1, trottoarer och påkörn.skydd 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,3 0,2

avsl Johanneshov 1:1, målning delar av tak hus 1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,1 0,4

avsl Kylhuset 16, ventilationssystem 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,1 0,4

avsl Hus56/Sandstuhagen 6, kyla och ventilation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5 0,0

avsl Johanneshov 1:1, renov taklant + måln hus 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,6 0,0

avsl Farsta Brandstation, ROT projekt 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,4

avsl Johanneshov 1:1, takomläggning hus 16 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,6 0,4

avsl Farsta Brandstation, Dränering 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,9 0,1

avsl Sturehov 1:2, UH slottsparken, bevattningsanl. 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,2 0,8

avsl Sturehov 1:2, målning av fasad, fönster & portar 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,4 1,6

avsl Sturehov 1:2, tak & fasad södra flygeln 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,7 2,2

avsl Farsta Brandstation, Övriga åtgärder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,7 0,0

avsl Klamparen 8, undersökn fönster-balkongrenov 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 5,9

avsl Sturehov 1:2, Återställande av golv och väggar mm. 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

avsl Johanneshov 1:1,Renovering delar av papptak 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

avsl Glasbruket 5, åtgärd av fuktskadat golv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Stadsarkivet 1,Åtgärda ventilation och värme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Renovering papptak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Spelbomskan 16, invändigt underhåll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Årsta 1:1,Renovera kök och dusch 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

avsl Konsthallen 1, utredning för tätning av glas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Stadsgården 1,Utredning av inträngande av vatten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Hasseln 4, renovering av fasad 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 -1,8 3,2

avsl Hasseln 4, inre UH fläktar 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,5 0,5

avsl Hasseln 4, VA-system 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 1,3

avsl Tanto BP, div UH fönster, fasad, tak omklädn byggn 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,1 0,4

Eldkvarnen 1, Stadshuset renovering östra fasaden 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0

avsl Eldkvarnen 1, Stadshuset 3D-skanning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,7 0,0

Eldkvarnen 1, Stadshuset nya stammar sprinklersyst 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,6

avsl Pilträdet 11,Byte av avloppsstammar 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,4 0,1

avsl af chapman Skeppsholmen 1:1, UH landgång, entré, reling, däck0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,8 -0,1 0,7

avsl Minneberg 2, renovering bostadsrätt kök, badrum 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,4

avsl Stadsgården 1, renovering av trappa, barnsäk etc 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,0 2,4

avsl Lilla Katrineberg 2, utredn & besiktn ventilation 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 -0,2 0,1

avsl Hamnvakten 11 F32, invändig renovering 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,7 0,0 0,6

avsl Hamnvakten 8, invändig renovering 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,6

avsl Akalla 4:1, renovering fasad & fönster 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,1 0,2

avsl Klamparen 11, allmänna utrymmen, ytskikt etc 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,7 0,2

avsl Stadsgården 1, renovering av tillgänglighetshissen 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

avsl Landbyska verket 1, relationshandling indrag kyla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,3 0,0

avsl Landbyska verket 1, besiktning brandskydd & åtg 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6

avsl Landbyska verket 1, takbesiktn & uh av balkonger 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 -0,3 0,1

avsl Landbyska verket 1, ledstång & marmorgolv trapphus 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 -0,2 0,2

avsl Sturehov 1:2, inre UH golv m.m. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 1,0

avsl Beridarebanan 10, åtgärder sprinklersystem 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,1 0,2

avsl Klamparen 8, målning, golv m.m. 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 -0,6 0,2

avsl Hamnvakten 9, invänd UH renovering 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7

avsl Prästgårdsåkern 1, invänd UH renovering 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 0,8

avsl Eldkvarnen 1, Stadshuset, belysning stadshustornet 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,4

avsl Eldkvarnen 1, Stadshuset, återställning parkytor 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4

avsl Heimdall 22, metallräcke, blästring, restaurering 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,3 0,1

avsl Styckmästaren 2, div eftersatt UH brand, vent, tra 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0

avsl Dosthoffska huset 1, ombeläggning av mark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5 0,0

avsl Högalidsparkens parklek, fuktskada i golvet 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 0,8

avsl Förrådet 2, relning markavlopp 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,3 0,0 0,3

avsl Induktorn 33, två nya hissar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 -1,8 0,0

avsl Riddaren 3, Efersläpande underhåll 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 -0,6 0,2

avsl Vinsta Gård 1, omdränering 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4

avsl Svavelsyran 3, förstärkning av takstolar 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,1 0,2

avsl Skarpnäcks Gård 1:1, hus 10, 11 & 12 brandskydd 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,1 0,2

avsl Sturehov 1:2, värmesystem reparat av läcka 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,1 0,2

avsl Tobbe 1, urschaktning pumpgrop, ny dränering 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,4

avsl St. Blecktornsparken, målning fasad 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,1 0,2



avsl Brännkyrka Brandstation, omläggn tak ovan vagnhall 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4

avsl Västberga 1:1, dränering baksida målning fasad 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

avsl Hagelbössan 2, åtgärda ventilationssystem 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7

avsl Svavelsyran 3, upprustning av restaurangkök 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4

avsl Skogsplaneteringen 2, inre underhåll 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 -0,1 1,0

avsl Hamnvakten 8, inre underhåll av lgh 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6

avsl Södermalm 10:35, div. underhåll 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,6 0,6

avsl Vinsta gård 1, byggnation av nödtrappa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Hässelby Villastad 36:1, åtgärda omkl.rum 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

avsl Stadsmuseet, tak fasad och fönster 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8

avsl Samlingsprojekt för åtgärder efter elrevisioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Skansen 23, KoT-huset injustering värme 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,7

avsl Skarpnäcks gård 1:1, södra entreen flatenbadet 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8

avsl Skansen 23 Åtgärder efter OVK 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,6

avsl Skansen 23, Mindre åtgärder ställverket 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,4

avsl LEB PU 2017: Hötorgshallen: efektivare betallösn. till allm. toaletter0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0

avsl Södermalm 3:1, åtgärda mosaik-/glasfasad 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,2 1,1

avsl Ågesta 2:11,Omläggning dagvattenbrunn 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,2 0,1

Används ej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Sturehov1:2 - Sturehov måla fasad och takarbeten 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,2 2,6

avsl Beridarebanan 10 - Hötorgshallen utbyte styrsystem 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 -0,6 0,9

avsl Skansen 23 - Kulturhuset brandlarm och sprinkler 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,1 0,4

avsl Skansen 23 - Kulturhuset renovering tak K-huset 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,3 0,7

avsl Skanskvarn 1 uh-arbete med vingar och fasadrenov. 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 0,8

avsl Lilla Katrineberg 2-Folkskolan fukt & fasadskador 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,1 0,2

avsl Alstavik 1 - Mark/grund renov långholmsmuren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 -0,4 0,0

avsl Klamparen 7, Lokaldisponering Tekniska Nämndhuset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Klamparen 11, Lokaldisponering Tekniska Nämndhuset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa övriga genomförandeprojekt 217,1 161,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -46,8 -46,8 114,8 258,1 2 029,4 2 287,4

Summa genomförandeprojekt 893,9 1 108,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -407,7 -407,7 701,0 6 003,5 6 048,6 12 052,1
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom 

budget,  (not 16)

Avvik. Inr beslut Avvik. Prognos 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa stora planeringsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Eldkvarnen 1 - Stadshuset exteriörbelysning 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 4,3 4,9

Lilla Katrineberg 2 - installation av ventilation 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7

Utredning rivning av Aquaria - Explo står för kostnaderna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,0 0,5

Glasbruket H3A-C - lokalanpassn utb.förv. Bet hyrestillägg 423 834 kr/år0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0

Glasbruket H3K - uppfräschning xxxxxxxx. Bet hyrestillägg 60 000 kr/år0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stiftelsen 1, utveckl o renovering 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -1,6 0,4

Pilträdet 11, H2F - lokalanpassn utb.förv. Bet hyrestillägg 775 713 kr/år0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Söderstaden Utveckling Slakthusområde 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 1,9 13,4

Sturehov 1:2, Utveckl av Sturehovs slott 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0

Ålsten 1:1, Solviksbadet, Friskvårdscenter 2,1 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 -0,7 10,6 25,0 -8,0 17,0

Summa projekt med utredningsbeslut 14,9 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 13,3 44,7 0,3 45,0

Summa stora planeringsprojekt inom 

budget 14,9 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 13,3 44,7 0,3 45,0

Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom 

budget

Inr beslut Avvik.     Prognos        

Eldkvarnen 1, Stadshuset, utredn värdig entre 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 4,8 5,7

Jackproppen - Parklek Hjorthagen 2,3 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3 2,7 3,0 1,3 4,3

Summa övriga planeringsprojekt , inom 

budget 3,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3 2,7 3,9 6,1 10,0

Summa planeringsprojekt inom budget 17,9 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 16,0 48,6 6,5 55,0

Inventarier och maskiner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa projekt inom budget, långsiktig 

plan 911,8 1 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -407,0 -407,0 717,0 6 052,0 6 610,8 12 662,8
Planeringsprojekt utom budget  (not 17) Inr beslut Avvik. Prognos 

Johannes brandstation, övergripande renovering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160,2 160,2

Kungsholmens brandstation renovering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,2 120,2

Farsta brandstation, övergripande renovering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 65,0

Hötorgsgaraget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0 210,0

avsl Gasklockan internationell scen i Hjorthagen 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,0 0,3 0,3

Summa planeringsprojekt utom budget 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 555,7 555,7

TOTALT exkl. idrottsinvesteringar 912,1 1 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -407,2 -407,2 716,8 3 726,0 8 936,9 12 662,9
2016 2017

Investeringsnetto (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (13) (14) (15)

idrottsinvesteringar Netto VP 2017 (3) (4) (5) (6) (7) S:a Utfall

t.o.m. netto fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvik netto Budget- Avvik. Prognos

2016 2017 ing ning projekt ritering 2017 beslut

Utökad investeringsplan

Åkeshov 208,9 141,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,8 -40,8 100,5 398,0 -26,1 371,9

Åkeshov - Tillgänglighet gymnastik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Åkeshov - Tillgänglighet bowling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Åkeshov - Ny 25m bassäng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa projekt inom utökad 

investeringsplan 209,0 141,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,8 -40,8 100,5 398,0 -26,0 372,0

Långsiktig investeringsplan
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr Genomf.

Beslutade av kommunfullmäktige beslut

Medborgarhuset 1 - Forsgrenska badet 10,4 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -105,0 -105,0 0,0 0,0 10,4 10,4

Medborgarhuset 1, Forsgrenska badet, NY (inom ram) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 0,0 11,3 11,3

Medborgarhuset 1, Forsgrenska badet, RE (inom ram) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 20,8 20,8 0,0 25,6 25,6

Del av Åkeshov (reinvest) 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 -4,4 50,6 0,0 38,6 38,6

Del av Åkeshov (nyinvest) 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 11,9 0,0 9,1 9,1

Kristinebergs IP 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 56,0 56,0

Grimsta IP - läktare 58,3 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4 23,4 29,4 61,0 24,1 85,1

Enkla hallar 71,4 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,7 -7,7 14,3 44,0 41,7 85,7

Hammarby IP, anpassning till allsvensk damfotboll 23,0 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 -4,5 37,0 54,5 12,5 67,0

Gubbängens IP, skridsko- och bandyhall ej ispist 1,9 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,8 -23,8 1,2 145,0 4,9 149,9

Totalt projektet



Summa stora genomförandeprojekt 165,1 268,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -94,1 -94,1 174,4 304,5 234,2 538,7

Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr Genomf.

Beslutade av nämnd beslut

avsl Grimsta 1:5 parkeringsyta Blackebergs BP 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

avsl Ulvsunda 1:1 - Stora Mossens IP hiss ishall 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 3,2 3,2

avsl  Ulvsunda 1:1 - Stora mossen div efterarbeten 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

EJ PRIO Likriktaren 1 - Västberga IP byte konstgräs 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0 4,1 4,1

avsl Hammarbyhöjdens IP - byte konstgräs 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 3,8 3,8

avsl Norra Ängby 1:1 - Ängby IP utbyte konstgräs 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 2,2 6,4

Avsl Taktila skyltar div anläggningar tillgänglighet 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 1,1

Avsl Gubbängen 1:1 - Gubbängens BP utbyte 

konstgräs 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,3 2,9

Avsl Sköndal 2:1 - Sandåkra BP utbyte konstgräs 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,5 10,0

avsl Skarpnäcks Gård 1:1 - Bagarmossens BP 

upprustn 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 12,5 -1,3 11,2

Avsl Åkeshov 1:1 Åkeshovs BP - Utbyte av konstgräs 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,5 3,1

avsl Nidaros 2 - Husbybadet, ombyggnad 

kloreringssystem 9,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 1,9 11,5 -0,5 11,0

Avsl Vanadisbadet, färdigställande av entreprenad 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,1

avsl Eriksdalsbadet 1 Energiprojekt 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1

avsl Husbybadet Energiprojekt 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

Gubbängen 1:1 Gubbängens IP förstärkt kylkap 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 6,1 6,1 0,0 20,2 20,2

avsl Futharken 3, Åkeshov Sim och idrott Fäktlokal 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

avsl Järvabadet, fördjupad utredn & kostnadsberäkn 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,1

avsl Beckombergahallen, Energiprojekt 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

avsl Farsta IP, Energiprojekt 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

Zinkensdamm IP, Gradängläktare 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1

avsl Liljeholmsbadet, ombyggnad utredning 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6

avsl Borrsvängen 12, Gubbängshallen ny anslutn 

vatten 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

avsl Eriksdalsbadet 1:1, rivn ränna, utredn fasad/tak 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,5 0,5

avsl Eriksdalsbadet 1:1, håltagning, väderskydd etc 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8

Avsl Aspuddens IP, renovering av tak 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 -2,1 0,4

Avsl Skarpnäcks BP, markarbeten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Futharken 3, Åkeshov, ej simhall 28,6 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 3,3 13,3 35,0 11,6 46,6

avsl Blommensbergs BP, tennis-dubbla proj använd 

70298 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Toalettbyggnad, Eriksdals BP 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 1,0 1,0

avsl Toalettbyggnad, Gubbängens BP 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 0,1 0,1

avsl Farsta 2:1, Farsta IP modernisering av elcentral 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -2,0 0,0

Södermalm 2:23, Z-damm IP Ränniler mot Tanto 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,5 0,1 0,6

avsl Eriksdalsbadet, tillgängl avs inköp & inst taklift 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,4

avsl Eriksdalsbadet, inköp & inst bassängtäckn utsim 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,9 -0,1 0,8

avsl Skarpnäcks BP, markarb nivåjust omkl byggnad 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,8

avsl Bandhagshallen, stamrenovering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Brännkyrkahallen, stambyte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enskede IP, modernisering av el 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enskede IP, byte av ventilation personalbyggn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avs lEriksdalsbadet, styrsystem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsl Riddersvikshallen, tillägg enkel hall - skylt 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Avsl Vintervikshallen, tillägg enkel hall - skylt 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

avsl Grimsta ridanläggning, ersättn befintl stallbyggn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Hagsätrahallen, upprustning av tak mm 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,5 0,5

VPT18 Hagsätra IP, stängsel runt IP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

VPT18 Hagsätra IP, upprustning av äldre 

omklädnbyggn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5

Hässelby IP, stamrenovering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stora mossens IP, utbyte vent & styr ishall 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,6 0,4 0,0 7,5 7,5

avsl Stora mossens IP, upprustn fasad & tak 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

Zinkensdamms IP, utbyte av styrsystem 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Åkeshovs idrottshall, upprustn tak & fönster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsl Nockebyhovs BP, anläggande av konstgräs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsl Enskede Gård 1:1, IP iordn.ställ div 1 h-

hoppsgrop 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,7 0,0

avsl Gubbängens IP utredn kyl- och elkap bandypist 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,6 0,6

Avsl Stora Mossens IP, montering av inköpt sarg fr 

2015 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5

Avsl Nidaros 2, Husbybadet bassängtäckn 

utebassäng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,9 0,0

Avsl Ulvsunda 1:1 Stora Mossens IP, ombygg av 

ispist 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,1 3,1

Avsl Enskede IP, åtgärder för att möta SvFFs krav 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 0,8

Spånga bad- och idhall, utr 25-bassäng & vattenren 0,3 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,6 -13,6 2,4 0,5 28,5 29,0

Avsl Kärrtorps IP, inköp & montering nät utomhusrink 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2

avsl Gubbängen bad&gym utbyte två sportgolv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -2,0 0,0

Tanto BP, utredn inför inre ombyggnation 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 -1,0 0,2

Avsl Aspuddens IP, grusad gång samt grind 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3

Enskedehallens bad, utredn/proj/framt förfrågn 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,2 0,3

avsl Enskedehallen (stora id.hallen), utbyte belysning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -1,0 0,0

avsl Blommensbergs BP, 1 tennisbana & 3 

padelbanor anl 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 2,0 0,9 2,9



Mälarhöjdens IP, proj ny personalbyggn omklädn 0,1 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 -5,7 1,3 1,0 12,3 13,3

avsl Skärholmens SoI, installation solceller taket 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1 1,1

avsl Stockholms stadion, byte av insats i armatur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5 0,0

Avsl Bandhagshallen, markarbeten 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

Avsl Grimsta ridanläggning, markarbeten runt 

stallbygg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,3 0,0

Eriksdalsbadet, utredning upprustning 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 104,0 104,0

Hägerstensåsens BP, omläggning av konstgräs 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 1,6 2,5 0,0 2,6

Skanstullshallen, förbättring av dagvattenavrinningen 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Grimsta ridanl, utb belysn stora/gamla ridhuset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,9 0,0

Husby ishall, installation av utrymningslarm 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 1,0 0,1 1,1

Avsl Kärrtorpshallen, isolering av bjälklag 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3 1,6

Kärrtorpshallen, utbyte av fönster 0,1 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 -3,5 0,0 4,0 0,1 4,1

Nytorpsbadet, utbyte vattenrör 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,8 0,2

avsl Sjöstadshallen, åtgärdande av tak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

Avsl St Erikshallen, takomläggning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 -0,6 0,0

Stockholms stadion, lagning läckage läktardel 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 0,0 3,2 3,2

Avsl Tanto BP, upprustning tak & fasad 

omklädningsb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ängby IP, byggnation av nytt kallförråd 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 3,0 0,5 3,5

avsl Kärrtorp IP, takomläggning personalbyggnad 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,7 0,3

avsl Spånga IP, takomläggning personal/omklädnb 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 -1,9 1,6

avsl Älvsjö IP, installation montering passagesystem 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,4 -0,4 0,0

avsl Zinkensdamm 2:23, IP uppförande av  bodar 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,4 2,0

avsl Säderärlan 6, Byte av bef. stängsel och grind 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1

Eriksdalsbadet 1, byte vent aggr LB09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 -0,1 0,1

avsl Hägerstensåsens BP, tillgänglighetsanpassning 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

Eriksdalsbadet 1, åtg brist i anslutn bubbelpooler 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 -0,1 0,2

Örby 4:1, Kafébyggnad Högdalen skatepark 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 0,7 0,8 0,3 1,1

Beckomberga SoI, Ombyggnad av ventilation 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 -0,8 1,2 0,0 1,0 1,0

Eriksdalsbadet, byte tak 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Husbyhallen, reparation av dagvattenledningar 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 3,0 0,0 3,0 3,0

avsl Husbyhallen, utbyte av gammal fjärrvärme UC 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4 0,1 0,0 0,1 0,1

Hässelbyhallen, utbyte avbelysningsstyrsystem nya 

hallen 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 1,0 1,0

Hässelängens BP, omläggning av konstgräs 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 1,5 2,0 -0,5 1,5

Liljeholmsbadet, utredning 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Spånga IP, ny ispist 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 5,8 11,3 15,0 -3,0 12,0

Tensta sim- och idrottshall, utbyte av stora 

aggregaten 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3 0,4 0,0 7,3 7,3

Zinkensdamms IP, markarbete ishall 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Östermalms IP, omläggning av konstgräs 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 6,2 6,0 0,1 6,1

Enskede IP, åtgärder för friidrotten och fotbollsytor 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 4,1 0,0 6,4 6,4

Hjulsta BP, konstgräs från Kanalplan 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0 0,0 0,0 4,5 4,5

Husby, motorikbana etc, spontanidrottsprojekt 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 0,9 0,0 2,0 2,0

Diverse konstgräsplan 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 -1,9 0,1 0,0 0,0 0,0

Skarpnäcksfältet, anl av begagnat konstgräs 

(vidarefakt 400') 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 4,6 5,0 0,6 5,6

Farsta sim- och idrottshall, utbyte av fönster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grimsta ridanläggning, ersättning för befintlig 

stallbyggnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grimsta ridanläggning, stamrenovering m.m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grimsta IP, stamrenovering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grimsta IP, modernisering av el 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VPT18 - Stadion, asfaltera delar intill Valhallavägen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8

Stora Mossens Ip, upprustning av fasad och tak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5

avsl ÅKeshov, utbyte av belysning gymnastikhall 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,9 -0,9 0,0 0,9 0,9

Avsl Hägerstensåsens BP, tillg.anp av omklbyggn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Diverse utbyte hissar IDF (Pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Diverse el IDF (Pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Riksby, ny konstgräsplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hammarbyhöjdens BP - flytt av konstgräs och 

servicebyggnad (ers) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

Stora Sköndal - tillgänglig idrottshall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spångadalen - ny idrottshall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bromstensstaden - ny idrottshall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Henriksdalshamnen - ny idrottshall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Diverse anläggningar - Kyla (Pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Diverse anläggningar - Stängsel (Pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Enskede IP - 10 st omkl-rum med dusch och wc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Eriksdalsbadet - renovering tak och annat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grimsta IP - byte av kylkompressorer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EJ PRIO Grimsta IP - Byte konstgräs 2018. Elitkrav 

SvFF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

avsl Gubbängsbadet - Renovering av hela badet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Gubbängsskolan gymn -  stamrenovering mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Gubbängsskolan gymn -  takomläggning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Gärdeshallen -  takomläggning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Gärdeshallen -  stamrenovering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Hagsätra IP - takavvattning nya 

omklädningsbyggnaden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Husbybadet - Sportgolv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Kärrtorps IP - Hockeyhuset, 4 st omkld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



avsl Skarpnäcks sportfält - 8 st omkld. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Sköndalshallen - Nytt sportgolv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Spånga IP - byta master och armaturer till 

naturgräsplaner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VPT18 Stadion - Reparation av trappor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

VPT18 Stadion - Omfogning av fasad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0

avsl Sätra IP - ny ispist B-hall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Sätra IP - utbyte av kylaggregat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Tensta sim- och idrottshall - upprustning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Zinkensdamms IP - upprustning byggnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Älvsjö IP - upprustning av entré 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2

avsl Ängby IP - stamrenovering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Diverse platser - simhallar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Konstgräs på Tallkrogens BP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

Farsta sim- och idrottshall, färdigst av 

värmeåterv.system 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 1,7 1,5 0,2 1,7

avsl Engelbrektshallen, utbyte av idrottshalls-

golvmatta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1

Åkeshov sim- o idrottshall. Åtg sättning i golv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5

Skanstullshallen, förbättring av dagvattenavrinning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 2,0 -1,0 1,0

avsl Engelbrektshallen, utbyte av sportgolv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Aspuddens IP - Åtgärda brister på staketer runt 

bollplanen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

Zinkensdamm byte av  belysning spelarplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0

Hagsätrahallen, utredning erforderliga 

tillgänglighetsåtgärder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Enskedehallen - Vikvägg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Försärende: Nälstabadet, lagn tält efter nedklottring 

byte trasiga dukar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Skärholmens Simhall - Utredn & proj byte av 

kakel och plager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,1 0,9

Husbybadet, byte av befintliga el -och 

brandinstallationer i kulverten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0 1,4 1,4

EJ PRIO Kälvesta bollplan, proj & genomf, uppgrad, 

angöring & parkering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 1,8 1,8

Spånga IP, iordningsställande av asfalterad 

upplagsyta för snö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 1,0 0,1 1,1

Skarpnäcks portfält, nytt stängsel mot närliggande 

koloniområde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0

Tillfälligt projektnr för 70298 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3

Hjorthagens IP, Iordningsställande av gräsyta till 

asfaltsyta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2

Rågsveds BP, proj för dansbana, studsmatta & 

hammoch 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

Åkeshovs BP. Inhägnad av cykelparkering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

Solberga bollplan, höjning av bollnät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2

Örby BP. Höjning av bollstängsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Stora Essingen IP - Höjn av staket mot bostadssidan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2

Stora mossens IP. Höjning av bollnät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2

Eriksdalshallen - utr. för att anpassa hallen för futsal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Farsta sim- &idr.hall - ombyggn. Av förrådsyta till 

soprum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

Vintervikshallen (padelbanor & tennisbanor) - 

anläggande av konstgräs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tanto BP, upprustn. av omklädningsbyggnaden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,1 1,1

Gubbängens IP, Markarbeten runt f.d. speedwayoval 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

Eriksdalsbadet. Byte takbelysning och styrsystem 

gym och torrhoppet. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6

VPT18 - Stadion Stambyte på Sofia tornet och 

läktare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

EJ PRIO VPT18 - Stadion - Ventilations aggregat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5

VPT18 - Zinkensdamm Bandyplan utomhus, ispist 

och kylanläggning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0

VPT18 - Zinkensdamm Ny hockeyhall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3

VPT18 - Eriksdalsbadet Klortillverkning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

VPT18 - Eriksdalshallen  Ersättning av armatur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

VPT18 - Skarpnäcks sportfält xxxxxxxx 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

VPT18 - Eriksdalsbadet Garageport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6

VPT18 - Husbybadet Vent + styr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0

VPT18 - Husbybadet Betong 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0

EJ PRIO VPT18 - Älvsjö IP konstgräs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

VPT18 - Hagsätrahallen fönster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5

VPT18 - Hagsätrahallen Tillgänglighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

VPT18 - Eriksdalsbadet LB09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5

VPT18 - Eriksdalsbadet Relining avlopp till slamrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9

VPT18 - Eriksdalsbadet utomhusbad filter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8

VPT18 - Stadshagen IP konstgräs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

VPT18 - Bandhagshallen  reinv duschrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

VPT18 - Beckomberga UC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6

VPT18 - Enskede IP tak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2

VPT18 - Enskede IP Läktare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

VPT18 - Enskede IP el modernisering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

VPT18 - Eriksdalsbadet Snurrgrind 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

VPT18 - Farsta IP ishall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8

VPT18 - Eriksdalsbadet Utomhus: Dusch 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

VPT18 - K  Skärholmen avloppsstammar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

VPT18 - K  Sätra IP, akutåtgärder i väntan på 

nyinvestering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

VPT18 - K  Åkeshov SoI Tak idrottshall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

VPT18 - K  Åkeshov SoI nytt golv idrottshall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

VPT18 - Gubbängens bad och gym reinvestering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0

VPT18 - Gärdeshallen dusch och omkl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

VPT18 - Hagsätra IP Löparbanor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

VPT18 - Husbyhallen dagvattenvatten på 

parkeringssidan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5



VPT18 - Husbyhallen Utredning avlopp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

VPT18 - Eriksdalsbadet Utomhus: Läktaren 

renovering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5

VPT18 - Beckomberga sim- o idrottshall Ersättning av 

belysning stora hallen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

VPT18 - Kärrtorps IP Markarbeten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

VPT18 - Kärrtorps IP Fjärrvärmecentral 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

VPT18 - Kärrtorps IP Stängsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

VPT18 - Mälarhöjdens IP Utredning & genomförande 

ispist 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5

VPT18 - Nytorpsbadet Projektering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 31,0

EJ PRIO VPT18 - Skarpnäcks sportfält Bevattning 

softboll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

VPT18 - Skarpnäcks sportfält Konstgräs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

VPT18 - Skärholmen SoI Styr vattenrening 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

VPT18 - Skärholmen SoI Luftinjustering och nya 

tilluftsdon där så behövs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

VPT18 - Skärholmen SoI Nytt tak duschrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1

VPT18 - Västertorps sim o idrottshall Aerobicsgolv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

EJ PRIO VPT18 - Spånga bad- och idrottshall LEB? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

EJ PRIO VPT18 - Tanto BP Konstgräs 7-man 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

VPT18 - Västertorp SoI Översyn av tak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

VPT18 - Zinkensdamm 2st duschrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

VPT18 - Zinkensdamm Markarbeten fasadlagninig 

maskinrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

VPT18 - Zinkensdamm Åtgärder anpassa maskinrum 

för amoniakrisker 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

VPT18 - Zinkensdamm Byte av ventilations aggregat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6

VPT18 - Åkeshov SoI Tak 70217 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

VPT18 - Kvarnbacka BP Konstgräs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0

EJ PRIO VPT18 - Kämpetorp BP Förarbete 

konstgräs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

EJ PRIO VPT18 - Årsta IP Konstgräs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

VPT18 - Nälstabadet Solfångare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

VPT18 - Farsta SoI Bubbelpool 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

VPT18 - Knutby BP Konstgräs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

EJ PRIO VPT18 - Rinkeby BP Konstgräs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

VPT18 - Ärvingehallen Ersättning av undertak samt 

armatur stora hallen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

EJ PRIO VPT18 - Kaknäs BP Konstgräs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

Skarpnäcks sportfält - inköp och uppställning av 

containrar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

Grimsta IP - utbyte av ljuskällor i masterna på A-plan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Eriksdalsbadet - Ny kassadisk till badets shop 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,5 1,5

Ängby IP - montering av cykelställ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,4 0,4

Skarpnäcksfältets BP, tillkommande stängsel- och 

markarbeten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 2,4 2,4

Hässslbyhallen - utredn. Om anpassn för budo & 

skolgymnastiksal 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Järvabadet - utredning samt kostnadsberäkna 

bassängtäckning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mötesplats Kälvesta Konstgräsplan  Delfinansieras 

av Boverket 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 -3,8 -3,8 0,0 0,0 0,0

VPT18 Klimatinvesteringar budgetpost 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bislet 2, Husby ishall, No fall tillgänglighetsåtg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Kanslisilket 5, Vällingbybadet Renovering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Försärende: Takrenovering efter blåst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 3,4 0,0 3,7 3,7

Förärende: Åtgärda felmonterade innertak Sätra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9 0,0 1,8 1,8

Gubbängens IP, konstgräs (ispist) 19,9 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,9 -9,9 6,1 45,0 -5,6 39,4

Gubbängens IP, anläggande av asfalt m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gubbängens IP, Anl. av 2 spolposter & schaktnarb. 

vid bandyplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3

Hässelby V-stad BP, detaljplan för fullstor i-hall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,3 0,0

Grimsta 1:2, Grimsta IP framtag av detaljplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 1,1 -1,1 0,0

Diverse platser, utredningsmedel 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Sjöstadshallen - Ridåvägg (divanl) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

Enskedehallen - Ridåvägg (divanl) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 1,4 1,1 0,2 1,3

avsl Farsta 2:1, farsta rid anl om- & utbyggn 

brandlarm 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 2,0 -1,0 1,0

Paddocken 1, Åkeshov rid anl utbyte brandlarm 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 1,0 0,2 1,2

avsl Kronärtskockan 1, Enskede rid anl utbyte 

brandlarm 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 2,5 -0,5 2,0

Husby ishall, installation av brandlarm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2

Brännkyrkahallen, installation brandlarm 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 2,0 0,0 2,0

Eriksdalsbadet, installation brandlarm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 5,0

Eriksdalshallen, installation brandlarm 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 2,0 0,2 2,2

Enskedehallen, installation brandlarm 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 2,1 2,1

Grimsta ridanläggning, installation brandlarm 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 2,0 0,2 2,2

Grimsta IP, installation brandlarm 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 1,1 1,1

Sjöstadshallen, installation brandlarm 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 2,0 0,2 2,2

Skärholmens SoI, installation brandlarm 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 2,0 0,1 2,1

Stora Mossen Ishall, om-tillbyggnad brandlarm 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 2,8 2,8

Spång IP, nytt brandlarmssystem 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 2,3 2,3

Diverse brandskydd IDF (Pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Högdalens SoI, installation brandlarm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,1 2,1

Sädessärlan 6, Engelbrektshallen,färdigst av omb 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5

Avsl Skarpnäcks Gård 1:1, Kärrtorps IP, bullerplank 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8

Concordia 6:1 - Bredängsbadet tillgänglighet 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 5,8 7,3 2,5 3,9 6,4

Tillgänglighetsåtgärder -diverse anl idrott (Pott) 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0

Skärholmens sim- och idrottshall tillgänglighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0

Västberga 1:1, tillf. el på Solberga BP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,1 2,0

avsl Västberga 1:1Nya Solberga BP, 2 

kgräspl+omklbyggn 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 27,5 2,8 30,3

Avsl Stora Mossen 1:1, utökning av p-plats 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Eriksdalsbadet 1, hopptorn tak omläggning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Norra Djurgården 1:42, ny utformning ryggstöd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 4,5 -3,5 1,0

avsl Södermalm 2:23, Förrådsbyggnad Zinken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsl Norra Djurgården 1:3, Ö-malm IP förråd och 

garage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Högdalens SoI-hall, åtg vattenren innan proj 7648 1,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 -3,8 0,2 3,0 -0,9 2,1

VPT18 - Örby 4:1, Högdalens SoIdr -  omb av 

reningsanlägg (NY) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 24,0

Örby 4:1, Högdalens SoIdr, omb av reningsanlägg 

(RE) 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 42,5 23,0 65,5

Diverse platser toalettbyggnader (Pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VPT18 - Brännkyrkahallen -  ombyggnad av entrén 

(NY) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 14,7

Diverse nyanläggningar konstgräsplaner (Pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Eriksdalsbad. Byte takbelysn & styrsystem Tävlings -

och Undervisn.bassäng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9

Eriksdalsbad. Byte takbelysn & styrsystem 

Träningsbassäng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8

Diverse anläggningar -  Energiprojekt nr 2 (Pott) 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Farsta 2:1  Farsta Ishall energiproj belysn o styr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Diverse anläggningar uppgr. konstgräsmattor (pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Farsta 2:1 - Farsta ishall tillgänglighetsåtg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Farsta 2:1 - Farsta ishall läktare och förråd 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 4,9 4,9

Diverse platser utredningsmedel idrott (pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Diverse simhallar, miljöförvaltningen (Pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Måsholmen 31 - Skärholmens simhall 

vattenrening 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 3,0 3,0

avsl Farsta ridanläggning, omkl.rum,omb yttervägg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Grimsta IP, omklädning ishall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Gubbängens bad & gym, byte vent.anl & fuktska 0,8 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3 0,1 2,7 -1,8 0,9

avsl Gubbängens bad och gym, skvalpränna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Gubbängens IP, omklädnadsbyggnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Örby 4:1,Högdalen SoI , fasad och fönster 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 -8,7 8,3

Mälarhöjdens Ishall - Åtgärda sprickor i isen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4

avsl Mälarhöjdens IP, personalutrymme och 

omklädningsr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Södra Hammarbyhamnen 1:2 Sjöstadens BP 7-

spels 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -1,2 1,8

avsl Skärholmens sim- och idrottshall, styrning vent. 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,3 0,8 1,1

Vårbergs IP, omläggning av konstgräs 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 3,0 3,0

avsl Zinkensdamms IP, kompressorer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reinvestering diverse anläggningar (Pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Frihamnen/Loudden, proj ny idrottshall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Frihamnen/Loudden, proj 11-spels 

konstgräsplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Hagastaden, proj 7-spels konstgräsplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Riksby, proj ny idrottshall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Skarpnäcks BP, ny idrottshall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Enskede ridanläggning, omläggning ridstig 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Långholmen 1:13 - Långholmens BP 9-spels 

konstgräs 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5

Årstafältet, 11-spels konstgräsplan 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Hammarbyhöjden 1:1, Nytorpsbadet upprustn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Diverse platser, idrottshallar (Pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Budgetpost IDF INOM (NY-inv) 0,0 -190,8 0,0 0,0 0,0 0,0 190,8 190,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Budgetpost IDF INOM (RE-inv) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Justering nya projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga tillkommande projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Älvsjö 1:1 - Älvsjö IP åtgärder pga brand 

försärende 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 2,0 11,0

Diverse anl. - Spontanidottsytor (Pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Älvsjö 1:1 - Rågsveds BP, 7-spels konstgräsplan 9,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2 5,8 15,0 -0,4 14,6

Installationstekniska investeringsprojekt (Pott) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Ängby IP, parkeringsplats 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2

LEB PU 2017: Tensta sim- och idrottshall, utbyte av 

nödljusskyltar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

Eriksdalsbadet, komplettera staket utefter parkering 

mot utebadet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Västertorps simhall, byta ut ljudabsorbenter i taket 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

Zinkendamms IP, renovering duschrum på 

omklädningsbyggnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0

Reinvesteringar (PU) IDF Pott 0,0 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,6 -36,6 0,0 0,0 402,0 402,0

avsl Herbariet 2, värmesystem åtgärd tappvatten 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8

Kanslisilket 5, diverse underhåll fasad & fönster 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,9 0,5 1,3

Kanslisilket 5, översyn av fönster 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,5 1,3

Försärende Hägerstensåsens BP, åtgärder efter 

brand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Försärende Vanadisbadet, åtgärder efter brand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: byta tätskikt på 200 kvm tak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: byte av entrédörrar mot parkering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: ny matning och byte av fjv central 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Åtgärder efterbesiktning för 

vattenrenning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: underhåll av ventilationsystem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: underhåll av elcentral och elsystem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: OVK samt underhåll ventaggregat, 

rensa ventkanaler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Utreda renovering av stammar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: underhåll av entrépartier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0



LEB PU 2017: översyn och mindre åtgärder av 

plåttak, två byggnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: underhåll av ventilationssystem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

avsl LEB PU 2017: underhåll av ventilationsaggregat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Byte av DUC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: underhåll ventilationsaggregat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: underhåll ventilationsaggregat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: underhåll ventilationsaggregat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: underhåll elcentral och 

belysningsarmaturer utomhus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: måla fasad, dörrar och fönster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Byte ventilation.  Mindre utredning 

samt kostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Flera anl. Unders. av dagvatten och 

spillvattenled. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Flera idrottsanläggningar 

kanalrenögöring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Rörinsketion, inför stambyte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: byte av fjärrvärmecentral 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Läckande fönster Driften Lawin tar in 

offert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: målning av 

byggnaden+tak+vindskivor+stuprör, hängrännor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Eventuell rivning av speedway 

domartornet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: utredning av hela hallen 

byggnadkonstruktion, tak, simbassäng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl LEB PU 2017: Målning av vindsplåtar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Rörinspektion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Utredning av fukt på fasad samt 

renovering av tegelfasad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Utredning av skicket av befintlig 

ventilationssystem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Byte av dillfogar  på en del av läktaren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Målning av fönster läktardelen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Rörinspektion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Byte styr AS1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: översyn av tak på ekonomibyggnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Besiktning av portar flera 

anläggningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Byte av UC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Byte av ventilationsagtegat till fritids, 

idrottshall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: underhåll av fönsterpartier och entréer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: modernisering av värme och 

varmvattensystem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: underhåll av fönsterpartier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: underhåll av ställverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Vaktmästerirummets avlopp ska 

kopplas in på spillvattenledning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Byta av entrédörr, dubbelidrottshall. 

Projektledare Tony Frey 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Byta dörr till ställverket för 

planbeslysning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Måla fasad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Förebyggande åtgärd mot 

istappsblidning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl LEB PU 2017: Anlägga motordriven grind 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Utreda åtgärda obalans i 

ventilationssystemen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Åtgärda befintliga läckag från läktare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Futharken 3, renovering av VC utanför Idrottshall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Byte av 2st ventilation gymnastiksalar 

och bad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Takåtgärder vid takdon/eventuellt 

åtgårder läcker igenom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Utbyte av kvicksilverarmaturer+styr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Översyn av tak, takskikt, fönster, 

målning av fasad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Zinkendamms IP Renovering 

kompressorer 2 st (3 år) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Renovering 6 st omklädningsrum med 

duschar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0

LEB PU: Nytt stängsel runt hela anläggningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: utbyte av styr- och 

övervakningssystem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Byta ut gamla sandfilter/Peno 

omprioriterat från 79368/Nicklas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Utöka personalköket 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0

"LEB PU 2017" Iordningställa marken runt grunden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

"LEB PU 2017" Byte av sportgolv i gamla hallarna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB-PU 2017 Spånga idrottsh, Målning väggar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

"LEB PU 2017" Byte av fläktaggregat under läktaren 

D.S.V (TA01) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Forenovering av fogar på gradängen, 

100 tkrfråm projket 79524 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Sanering av golvplattor/Asbest och ny 

matta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0

LEB  PU 2017: Sätra Friidrottshall, energiprojekt, 

utbyte av vent &styr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

LEB  PU 2017: Gärdeshallen - renovering av 

duschrummen lilla hallen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

LEB  PU 2017: Flatenbadet - Byte tak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0



LEB PU 2017: Zinkendamms IP - asfaltsjobb framför 

huvudntrén ishallen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Zinkensdamms IP - dörrar på garaget 

och bakom ishallen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Eriksdalsbadet, Service rörliga 

bassängbottnar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Sätra Ridanlägging - åtgärda flera 

tekniska fel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 207: Västertorp sim & idrhall, ren omkl.rum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Eriksdalshallen, rörinspektion pga 

inläckande vatten utifrån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Tensta sim- och idrottshall, åtgärder 

efter fuktutredning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Tensta Simhall Uppdatering av Styr & 

övervakning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Skärholmen Sim & idr-hall 

Uppdatering av Styr & övervakning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Farsta IP Uppdatering av Styr & 

övervakning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Stora Mossens IP Uppdatering av Styr 

& övervakning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Eriksdalsbadet Uppdatering av Styr & 

övervakning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Skarpnäcks sportfält ny läktare i ansl. 

t basebollplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Mälarhöjdens IP Systemmigration Styr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Spånga IP Systemmigration Styr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Sätra IP Systemmigration Styr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Åkeshovs sim & idr.hall Uh bowlingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Enskedehallen Sex st nya korgdörrar 

till hiss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Sätra IP, fridr.hall. Åtgärder 

brandbesk. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Brännkyrkahallen Akut asbetsanering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Eriksdalsbadet,  Topphopp uh av 

undertak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Bandhagen Reonv. Fuktskadad 

städskrubb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Husbybadet,  utökad mobiltäckning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LEB PU 2017: Stockholms Stadion,  plåtskoning 

Sofialäktaren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

avsl Hagsätrahallen, byte av golv i idrottshall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,9 -0,9 0,0

avsl Herbariet 2,Stora läckage dagvatten mm 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,3 1,3

avsl Eriksdalsbadet 1 - Eriksdalsbadet fasadarbeten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5 0,0

avsl Futharken 3 - Åkeshovs SoI takarbete, läckande 

tak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5 0,0

avsl Aspudden 2:1 - Aspuddens IP 

Oktagonbyggnaden UH 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

avsl Nätet 3 - Trasig frekvensriktare 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

avsl Ulvsunda 1:1 - åtgärd dräneringssystem 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,1

avsl Ramsökaren 3 - översyn målning fönster 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,1

avsl Ramsökaren 3 Omläggning tak stora+lilla hallen 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8

avsl Ramsökaren 3 

Takomlägg,takfönster,fasad+målning 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

avsl Hjorthagen 1:13 Djurgårdens IF Offert från BoMo 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

avsl Herbariet 2 Dränering del 2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

avsl Södermalm 2:23, ventsystem, byte till direktdriv 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,7 0,2

avsl Södermalm 2:23, ventsystem, byte till direktdriv 

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,9 0,0

avsl Södermalm 2:23, byte gamla värmepumpar UC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5 0,0

avsl Aspudden 2:1, översyn av tak, samtliga 

byggnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 -0,5 0,0

avsl Herbariet 2, avloppsrör UC/fläktrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 -0,3 0,0

avsl Herbariet 2, omläggning av tak 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 -1,6 1,9

avsl Herbariet 2, värmesystem, utbyte av 

apparatskåp 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 -0,5 0,1

avsl Herbariet 2, värmesystem, ny värmepump 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,2 0,1

avsl Herbariet 2, åtgärder golv nedre fläktrum 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,1 0,1

avsl Sätra 2:1, tilläggsisolering fasad vid fiket 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,1 0,2

Avsl Farsta 2:1, ventilationssystem personalbyggnad 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,1 0,2

avsl Örby 4:1, Högdalens sim hissrenovering 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,6

avsl Beckomberga 1:16, Beckomb sim PCB sanering 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 1,0

avsl Alstern 2, Enskede sim- och idrott måln. fasad 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5

avsl Farsta 2:1, farsta rid.anl. underhåll av fasad 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,1 0,4

avsl Hammarbyhöjden 1:1, Kärrtorp IP UH av 

ventilation 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,6 -0,2 0,4

avsl Farsta 2:1, Farsta sim- och idrott UH av vent. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,7 0,0

avsl Norra Djurgården 1:3, Östermalms IP 

huvudbyggn 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,8 1,8

avsl Grimsta 1:2, Grimsta IP takomläggning 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -2,4 0,6

avsl Borrsvängen 12, Gubbängshallen takrenovering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 -4,0 0,0

avsl Akalla 4:1, Spånga IP utbyte 

ventilationsaggregat 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 1,2 2,2 2,1 4,3

avsl Ramsökaren 3, ombyggnad UC & styr fläktrum 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,9 -0,2 0,7

avsl Årsta IP, personal omklädningsbyggnad 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 -0,5 0,1

avsl Grimsta 1:2, VVS förlängning under undertak 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,1 0,4



avsl Södermalm 2:23, målning av fasader 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3

avsl Akalla 4:1, borttag eternitskivor, uc 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,2 2,5

avsl Västberga IP, utbyte av konstgräs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Hammarbyhöjdens IP, utbyte konstgräs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl St:erikshallen, utbyte av belysning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

avsl LEB PU 2017: Slipning och lackning av golvet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

avsl LEB PU 2017: byte av papptak, målafasad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

avsl LEB PU 2017: underhåll av ventilationsaggregat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl LEB PU 2017: Målning av fönster och  

resterande del av fasaden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

avsl LEB PU 2017: Klotter/affischförebyggande 

åtgärde/montage av dummiesr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl avsl avsl LEB PU 2017: Utreda orsak ojämna 

varmvfl i personalutrymm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Används ej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl LEB PU 2017: utbyte av trapphiss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

avsl LEB PU 2017: översyn och underhåll av delar av 

fasad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

avsl LEB PU 2017: Utredning av hela hallen. förslag 

till åtgärder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

avsl Skarpnäcks Gård 1:1, ersätter med större 

aggregat 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 -0,2 0,4

avsl Södermalm 2:23, underhåll av dåliga tak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5 0,0

avsl Alstern 2 - Enskedehallen stambyte 

avloppsystem 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 -0,1 0,3

avsl LEB PU 2017: Renovering 4 omkl rum med 

duschar (IDF) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0

avsl Hammarbyhöjden 1:1 -Kärrtorps IP byte ruttn 

fönstr 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 1,2

avsl Hammarbyhöjden 1:1 - Kärrtorps IP byte fönster 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,6 0,4

avsl Hammarbyhöjden 1:1 - Kärrtorps IP 

dagvattenledn 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1 1,1

avsl Hävringe 3 - Kärrtorpshallen takarbeten 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,1 2,9

avsl Hävringe 3 - Kärrtorpshallen PCB-sanering 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 -0,2 0,1

avsl Måsholmen 31 - Skärholmens SoI nödutgång 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,2 0,1

avsl Tilläggsisolering av kallförrådet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

avsl LEB PU 2017: Utredning  befintlig 

ventilationssystem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

avsl Norra Djurgården 1:42 - Stadion översyn 

takavvattn 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,3 0,2

avsl Tjärdalen 6 - Hagsätrahallen fönsterbyte (lilla) 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1 1,1

avsl LEB PU 2017: Sätra IP Ny gummibeläggning i 

friidrottshallen, 87000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0

avsl Vågskvalpet 2 -Sjöstadshallen fönsterbyte (tak) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 -0,4 0,0

avsl Herbariet 2 - Brännkyrkahallen underhåll tak 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1 1,1

avsl Akalla 4:1 - Spånga IP ventaggr, takfläktar mm 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,4 0,5

avsl Hemming 5, Spånga bad byte av 

trapphusfönster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 -0,4 0,0

avsl Olovslunds BP, 9-spels konstgräsplan 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 -1,7 9,3

Älvsjö 1:1 - Hagsätra IP Rollerderby utomhusbana 0,8 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 -9,3 0,7 25,0 -0,2 24,8

avsl Järvafältet ny idrottshall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa övriga genomförandeprojekt 302,8 -13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 159,0 159,0 145,7 433,7 965,4 1 399,1

Summa genomförandeprojekt 467,9 255,2 0,0 0,0 0,0 0,0 64,9 64,9 320,1 738,2 1 199,6 1 937,7
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom 

budget,  (not 16)

Avvik. Inr beslut Avvik. Prognos 

Vårbergs IP, Multihall 2,4 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,1 -21,1 3,9 0,0 408,0 408,0

Vällingby sim- o idr.hall, upprustning 2,6 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 -0,8 7,2 12,0 569,6 581,6

Västertorps sim- o idr.hall, upprustning 2,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 -5,2 1,8 15,0 435,0 450,0

Summa stora planeringsprojekt 7,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,1 -27,1 12,9 27,0 1 412,6 1 439,6

Grimsta 1:2, utred & proj omkl Grimsta IP 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 0,2 0,0 26,5 26,5

Hässelby V-stad BP, 7-mannaplan konstgräs proj 2,5 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 -4,3 4,7 0,0 7,3 7,3

Husbybadet, byte av styr och övervakningssystem 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,6 0,0 0,0 2,3 2,3

Skärholmens sim- och idrottshall, upprustning av bassäng och plager0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 16,1 16,1

Smedsudden, anläggning för kajakverksamhet 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 0,0 0,5 5,0 5,5

Slakthusområdet, ny idrottshall (utom) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0

Enskede IP, utredning avseende exploatering av idrottsmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

Mötesplats Rågsved Konstgräsplan Delfinansieras av Boverket0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8 -6,8 -6,8 0,0 0,0 0,0

Gubbängshallen program framtida upprustn. (RE) 0,6 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 2,0 5,3 48,6 53,9

VPT18 - Gubbängshallen  - Program framtida upprustn. (NY) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2

Bolidenplan, ny idrottshall 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4 0,6 5,0 60,5 65,5

Dalhagens BP, ny idrottshall 0,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 -1,4 2,1 4,0 79,7 83,7

Årstafältet, ny simshall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,5 462,2 462,7

Mötesplats Bredängs BP - ny konstgräsplan delfinans Boverket0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 10,8 10,8 0,0 8,0 8,0

EJ PRIO Östermalms IP, kylanläggning & justering ispist 19,8 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 -5,2 3,8 30,0 -3,4 26,6

Kämpetorps BP, 11-spels konstgräsplan + serviceb. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 -5,0 25,0

N:a Djurg 1:1, Kampementsbadet,uppr vattenren 1,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,9 0,1 1,2 61,3 62,5

Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet, upprustn vattenreningsanl 1,3 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 -4,6 0,4 1,2 65,4 66,6

Högdalstopparna utredning BMX-bana 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 0,3 0,3

Vårbergs IP Torrdamm, dagvattenhantering av 100-årsregn,  finans. av Explo0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vårbergs IP, 11-spels, 5-spels, omklbyggnad mm 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 25,0 0,8 25,8

Årstafältet, ny idrottshall 0,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,6 6,0 98,9 104,9

Bällsta IP, ny idrottsplats 0,7 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 10,0 259,8 269,8

EJ PRIO Östermalms IP, ersättning för befintlig ishall 2,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 -0,8 0,2 3,0 103,3 106,3

Eriksdalsbadet, ombyggnad vattenreningen 2,8 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,2 -9,2 0,5 0,0 36,8 36,8

Summa projekt med utredningsbeslut 34,6 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,6 -29,6 20,2 121,7 1 412,6 1 534,3

Summa stora planeringsprojekt inom 

budget 41,6 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -56,7 -56,7 33,1 148,7 2 825,2 2 973,9

Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom 

budget

Inr beslut Avvik.     Prognos        

Kristinebergs Slott 3, KristinebergsIP fram.utform 1,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,6 0,2 2,0 53,8 55,8

Västberga 1:1, Mälarhöjdens IP,gymnastikhall 4,7 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,9 -19,9 9,1 80,0 0,0 80,0



Solberga 2:1, Kämpetorpshallen 5,8 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,9 -35,9 2,1 170,0 -35,2 134,8

Hjorthagen 1:13, byggn av Hjorthagshall 11,7 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 32,4 115,0 -4,7 110,3

Bredängs bad och idrottshall, upprustning 47,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 50,0 -0,7 49,3

Brännkyrkahallen, ombyggnad av entrén 0,6 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 -1,4 1,6 0,0 51,4 51,4

Järvafältet utredning utomhusbad 4,3 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 17,0 310,0 -1,7 308,3

Kristinebergshöjden ny hall (inom) 5,8 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 -1,4 0,6 165,0 53,7 218,7

Vällingby BP, 11-spels konstgräsplan 1,4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 9,0 13,0 -2,7 10,3

Hammarby IP, anläggande av elitfotbollsgräs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sätra 2:1 - Sätra IP ny ishall i söderort 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 5,7 4,0 202,0 206,0

Likriktaren 1 - Västberga IP, idrottshall och omkl 3,2 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,8 -12,8 7,2 89,0 0,0 89,0

Summa övriga planeringsprojekt , inom 

budget 89,2 141,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -55,7 -55,7 86,1 998,0 315,8 1 313,8

Summa planeringsprojekt inom budget 130,8 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -112,4 -112,4 119,2 1 146,7 3 141,0 4 287,7

Inventarier och maskiner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa projekt inom budget, långsiktig 

plan 598,7 486,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -47,5 -47,5 439,3 1 884,9 4 340,6 6 225,5
Planeringsprojekt utom budget  (not 17) Inr beslut Avvik. Prognos 

Högdalens BP, 11 man konstgräs, WC-byggn mm 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 0,4 0,4

Nockebyhovs BP, flytt av grusplan 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Högdalens sim- & idrottshall, upprustning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Skärholmens sim- & idrottshall, upprustning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Norra Djurgårdsstaden/Loudden, ny simhall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Skarpnäcksfältet, ny simhall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Slakthusområdet, ny idrottshall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Alvik, idrottshall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Alvik, 7-spels konstgräsplan (utom) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Johannedals BP, flytt av bollplan (ers) 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4 0,1 0,5 16,5 17,0

Ängby Södra BP, servicebyggnad (ers) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 4,3 4,7

Ängby Södra BP, servicebyggnad (ers.inv) 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 12,0 12,0

Kristinebergs IP förändringar pga ny detaljplan (ers) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0

avsl Västberga 1:1, Hägerstensbadet, proj uppr (utom) 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

Gubbängen 1:1 Gubbängsfältet sportfält (ers) 1,6 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 1,7 5,0 81,4 86,4

Solberga 2:1 Kämpetorps BP anpassn av plan (ers) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

avsl Hjorthagshallen, ny idrottshall parkering(utom) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kristinebergshöjden, områdeslag från S-hagen (ers) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0

Vällingby sim- o idr.hall, upprustning (utom ram) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

avsl Västertorps sim- o idr.hall, upprustning (utom) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stadshagen: 7+11-spelsplan i Stadshagen (ers) 2,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4 0,6 203,0 42,0 245,0

Stadshagen: 11-spelsplan o WC i Fredhäll (ers) 1,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 1,3 44,0 0,0 44,0

avsl Hagastaden, proj ny idrottshall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Budgetpost IDF Utökad (NY-inv) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa planeringsprojekt utom budget 6,8 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 -2,3 3,9 252,9 202,3 455,2

TOTALT idrottsinvesteringar 814,5 634,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -90,5 -90,5 543,708 2 535,8 4 516,9 7 052,7

TOTALT 1 726,6 1 758,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -497,7 -497,7 1 260,5 8 587,8 11 127,7 19 715,5

1     Investeringsnetto t.o.m. 2016.

3     Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4     Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).

6     Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12  Nämndens prognos.

10  Nämndens budget 2018-2019 i verksamhetsplan 2017, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.

13   Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften

        enligt inriktningsbeslutet.

14   Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16   Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2017. 

       Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2017.

     Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

2     Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2017, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2017" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar under 

2017, som KF beslutat om.


