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1 UTREDNINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Johannes brandstation (177-79632) 
Ombyggnad och teknisk upprustning 

Utredningsbeslut i novembernämnd 
2017 

  

Kungsholmens brandstation, 
Kartagos backe 3 (177-H7485) 
Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk 
upprustning 

Utredningsbeslut i novembernämnd 
2017 
 

  

Vällingby sim- och idrottshall (177-
H7455) 
Upprustning och ombyggnad av 
Vällingby sim- och idrottshall. 

Ytterligare reviderat 
utredningsbeslut beslutat 
september 2017 för att tillgodogöra 
sig mer medel för att kunna 
genomföra erforderliga  utredningar 
för att kunna få en så pass bra kalkyl 
som möjligt. 

 Utmaningen i projektet under 2017 
har varit att få plats med modern 
ventilation och modern 
vattenrening, vilka tar betydligt 
större yta idag än när anläggingen 
byggdes på 70-talet, tillsammans 
med verksamhetens program. 
Svårigheten ligger i att detaljplanen 
inte medger att byggnaden byggs ut 
varken på höjd eller bredd. 
Dessutom är byggnaden grönklassad 
vilket ställer höga krav på ev. 
byggnadsvolym på tak. Detta arbete 
kommer fortsätta under 2018 

Västertorps sim- och idrottshall 
upprustning (177-H7456) 
Upprustning och ombyggnad alt 
nybyggnation 

Ett utredningsbeslut fattades i 
nämnd 16/5 och i KSEKU 21/6. Efter 
sommaren påbörjades en 
utredningsfas utreder ett antal olika 
alternativ för projektet.  Denna fas 
pågår fortfarande. 

Sedan kommer projektet gå vidare 
och ta fram en programhandling för 
ett eller två alternativ. Projektet 
planerar för ett inriktningsbeslut 
under våren 2018. 

Anläggningen är i så pass dåligt skick 
att om ingenting görs inom de 
närmsta åren kan hela eller delar av 
verksamheten behöva stängas. 
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2 PLANERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Gubbängens sportfält (177-H7305) 
I planeringen av den nya stadsdelen 
på Årstafältet är en av 
förutsättningarna att rugbyplanerna 
på Årstafältet kan flyttas till 
Gubbängsfältet inom Farsta 
stadsdelsområde. I 
utvecklingsförslaget anläggs en 
fullstor konstgräsfotbollsplan 
inklusive belysning samt två 
fullstora naturgräsplaner för 
rugbyverksamhet, en belyst 
motionsslinga runt fältet samt 
servicefunktioner för omklädnad, 
toaletter, café, klubbhus, 
utomhusgym, cykel- och 
kompletterande bilparkering 

Inriktningsbeslut togs i 
Fastighetsnämnden 2013 

Reviderat inriktningsbeslut beräknas 
gå upp i februari, 
genomförandebeslut beräknas vara 
klart sommaren 2018.  Bedömd 
byggstart är efter Eken Cup 2019. 

 

Järva friluftsbad (177-H7445) 
Nytt utomhusbad i Igelbäckens 
kulturreservat på Järvafältet vid 
Eggeby gård.   Utomhusbadetbestår 
av tre bassänger bassänger. Dessa 
är:   
•Allmänhetens bassäng, en större 
bassäng som är tvådelad med 
avskiljande vägg.  
•Undervisningsbassäng  
•Plaskbassäng för de yngsta barnen. 

Genomförandebeslut fattades av 
Fastighetsnämnden- och 
idrottsnämnden 17 okt 2017. 
Ansökan om 
kilmatinvesteringsmedel  har 
upprättats och lämnats in den 
20/11-2017. 

Arbete med FU pågår fortfarande. 
Tidplanen för när FU läggs ut är 
framflyttat till januari. 
Kompletteringar till bygglovet 
hanteras, bygglovet kommer gå i 
nämnden i februari.  

Tidigare inventerade risker kvarstår; 
Reservattillståndet drar ut på tiden. 
Dialog pågår med berörda. 
Arkeologiska utredning. Dialog med 
Länsstyrelsen. Kommer underlättas 
när bygglovet blir beviljat. Försening 
av bygglov och överklagande av 
bygglov. Bygglovet hanteras i 
nämnd i februari 2018. Aktiv dialog 
med berörda parter. Överhettad 
marknad medför höga kostnader. 
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Aktiv dialog med aktörer samt 
omvärldsbevakning. 
Bassängtäckning medför försening. 
Tas med i FU som option. 
Utredningsuppdraget har kommit 
från idf. Arbete pågår. Trafikfrågan 
ännu ej löst. Diskussion pågår med 
trafikkontoret. Frågan om 
parkeringsplatser har initierats med 
Stockholm Parkering. 

Kristinebergshöjden ny hall (177-
H7446) 
Nybyggnation av Kungsholmens två 
första idrottshallar med fullstora 
mått  (20x40x7 m) samt en 
gemensam yta för områdeslaget och 
driften av anläggningarna nya 
Stadshagens IP, Kristinebergs IP och 
Fredhälls-parkens nya fotbollsplan. 

Inriktningsbeslut antaget 20150519. 
Utredningar för ny detaljplan pågår. 
Samrådstid 4 april-16 maj. 
Samrådsyttranden på detaljplanen 
inkomna till SBK. 

Länsstyrelsen önskar förtydligande 
gällande luft- och markföroreningar, 
buller samt risker gällande farligt 
gods samt planens påverkan på 
Esssingeleden som riksintresse. 

Vid ett överklagande av detaljplanen 
förskjuts tidplanen för projektet. 
Risker med byggnaders avstånd till 
Essingeleden med hänsyn till 
transporter av farligt gods och 
därigenom explosionsrisker.   
Utredningar gjorda med antagna 
värden där risk finns att dessa 
värden ej godkänns. 

Spelbomskan 16 (177-H7245) 
Ombyggnad, renovering och 
utveckling av Stockholms 
stadsbibliotek.   

Inriktningsbeslut fattades av 
kommunfullmäktige i februari 2016 
avseende ombyggnad, renovering 
och utveckling av stadsbiblioteket.  
För att säkerställa 
investeringsbudget fattade 
kommunfullmäktige ett reviderat 
inriktningsbeslut i januari 2017 om 
utökad utredningskostnad och 
tidsförlängning där utredning av två 
alternativ: (A) ombyggnad, 
renovering och utveckling samt (B) 
endast renovering, medges. 

Genomförandebeslut för ett av 
alternativen planeras tillställas 
nämnden i april 2018. Byggprojektet 
planeras vara klart i slutet av 2021, 
därefter tillkommer tid för 
inflyttning av hyresgästen.  Arbete 
med parallella systemhandlingar 
startat. 

Länsstyrelsen har 
kulturminnesmärkt byggnaden. 
Antikvariska hänsyn kan medföra 
ökade kostnader.  Osäkerhet 
avseende kostnad för evakuering av 
hyresgäster.  Eventuell 
överklagandeprocess av bygglov och 
entreprenadupphandlingar kan 
påverka tid och kostnad. Även 
konjunktur och resursbrist i 
byggsektor kan påverka kostnad. 
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Stadshagens IP och Fredhällsparken 
(177-H7465) 
Ombyggnad av Stadshagens 
idrottsplats till följd av ny detaljplan. 
Flytt av en 11spelsplan till 
Fredhällsparken 

Stadshagens IP; Reviderat 
inriktningsbeslut antaget i FN 
20170131. Gemensamt ärende med 
idrottsförvaltningen och 
exploateringskontoret. Utredningar 
för ny detaljplan pågår.  
Fredhällsparken; Reviderat 
inriktningsbeslut antaget i FN 
20170131. Gemensamt ärende med 
idrottsförvaltningen och 
exploateringskontoret. Utredningar 
för ny detaljplan pågår. Samrådstid 
under maj och juni 2017. 
Utredningskostnad om 2 mnkr 
under 2017 pga detaljplanekostnad. 

Stadshagen; granskning pågår. 
Fredhällsparken; samråd har hållits 
och många synpunkter från 
allmänhet har inkommit. 
Samrådssynpunkter o remissvar 
sammanställs för närvarande av 
SBK. 

Stadshagens IP; Vid ett 
överklagande av detaljplanen 
förskjuts tidplanen. Påverkas enligt 
nedan även av Fredhällsparkens 
detaljplan.   Fredhällsparken; Vid ett 
överklagande av detaljplanen 
förskjuts tidplanen för projektet 
vilket även påverkar tidplanen för 
Stadshagens IP 

Sätra Ishall (177-H7474) 
Nyproduktion av Sätra ishall samt av 
månhallrinken 

Ett inriktningsbeslut togs i 
idrottsfastighetsnämnden i mars 
2017 
 

Genomförandebeslut fattas efter 
valet 2018. 

 

Tekniska Nämndhuset, Klamparen 
7 (177-H70134) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Tekniska Nämndhuset, Klamparen 7 

Beslut om genomförande har tagits 
av samtliga nämnder i november-
december och beslut i KF förväntas 
under januari eller februari 2018. 

Projektering av systemhandling 
pågår. Upphandling av 
anpassningsarbeten i Klamparen 8 
för iordningställande av 
evakueringslokaler pågår. 

Tidigt satt budget, och just påbörjad 
systemhandling gör att 
projektriskerna är fortsatt högst 
relevanta. Borttagen 
gårdsinbyggnad reducerade flera 
risker, men kalkylosäkerhet, 
konsulttillgång, teknisk status, 
installationskostnader, IT-lösningar 
och hundraårsregn är fortsatt 
projektrisker som riskerar fördyra 
projektet. 
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Upprustning av Skansen 23 (177-
H7336) 
Teknisk upprustning av Kulturhuset 
och Teaterhuset. 

Genomförandebeslut fattades av 
fastighetsnämnden i november 
2017 

Förberedelser inför upphandling 
pågår. Förfrågningsunderlag 
planeras till april 2018. 
Genomförandebeslut i KF planeras 
till januari 2018. 

Störningar på kvarvarande 
hyresgäster under byggtid.  
Risker för ökade utgifter i samband 
med rivning av miljöfarligt avfall. 
Byggnaden är blåklassad och anses 
särskilt värdefull av länsstyrelsen 
Transporter till och från 
arbetsområdet samt etablering i 
Stockholm är besvärlig. Fungerar 
inte arbetet påverkas projekttiden 
vilken också medför fördyringar. 

3 GENOMFÖRANDEPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt – Söderstaden 
Larsboda livsmedelscentrum (177-
H7419) 
Stockholms nya livsmedelscentrum i 
Larsboda, Farsta 

Genomförande beslut togs i 
kommunfullmäktige april 2017. 

65% av hyreskontrakten ska tecknas 
innan start byggproduktion. 
Projektering pågår. 

Att 65% tecknade avtal inte uppnås. 

  
Övriga huvudprojekt 
Druvmusten 3 (177-H7424) 
Anpassning av bergrum till arkiv för 
Stadsarkivet 

Genomförandebeslut fattades i 
Kommunfullmäktige 12 juni 2017 

Upphandling av arkivsystem Upphandling av hyllsystem samt 
samordning med SSA, bygget och 
kommande hylleverantör 

Tids- och kostnadsrisk avseende 
upphandling av byggentreprenad 
samt hyllsystem för 
arkivverksamhet. 

Grimsta IP, ny läktare (177-H7276) Genomförande beslut finns 
Projektet är avslutat 
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Nybyggnation av läktare för att 
anpassa Grimsta IP till Svenska 
Fotbollsförbundets krav på 
elitfotboll herrar 

Gubbängens IP, ny skridsko- och 
bandyhall (177-H70149) 
Ny skridsko- och bandyhall på 
Gubbängens IP. Hallen är en enklare 
träningshall för skridsko och bandy i 
Stockholm 

Genomförande beslut är taget 
Planen på området antagen av SBK, 
inväntar bygglov inkommit 

Upphandlingen har dragit ut på 
tiden. 

Risk för försening och fördyring i 
projektet. 

Hammarby IP, Kanalplan (177-
H7473) 
Anpassning av Hammarby IP, 
Kanalplan till Svenska 
Fotbollsförbundets krav på 
elitfotboll för damer. Nya läktare, ny 
värmepist och planbelysning 

Genomförande beslut finns Projektet beräknas bli klart i början 
av januari 

 

Hjorthagshallen (177-H7382) 
Fullstor idrottshall i Norra 
Djurgårdsstaden. 

Genomförandebeslut antaget i 
20160412. Upphandling klar och 
entreprenör avtalad. 
Bygghandlindprojektering pågår och 
planerad byggstart i maj 2017 

Lägesrapport avläggs kontinuerligt 
under entreprenad-tiden. Planerat 
färdigställande försommaren 2019 

Entreprenör något försenad pga 
problem vid markarbeten, dock 
räknar man med att kunna 
färdigställa projektet inom tidigare 
tidplan. 

Kämpetorp Ny Dubbel Idrottshall 
(177-H7380) 
Nybyggnation av en dubbel 
idrottshall samt en 11-
mannakonstgräsplan 

Genomförande beslut finns. Bygglov 
beviljat 

 Upphandlingen har blivit försenad. 

Liljevalchs konsthall, tillbyggnad 
(177-H7408) 
Tillbyggnad av Liljevalchs 
konsthallgäller som kommer att 
möjliggöra växelvisa utställningar, 

Reviderat genomförandebeslut 
fattades av KF i april 2017.  
Förrättning för fastighetsreglering 
tillsammans med servitutavtal är 
slutfört av Lantmäterimyndigheten i 

Arbete med etablering och 
förberedande arbeten pågår 
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bra klimatförhållanden, en god 
säkerhet samt bra 
serviceinrättningar för besökarna.  
Projektet innefattar även 
grundförstärkning och upprustning 
av befintliga Liljevalchs. 

Stockholms kommun. Tillbyggnaden 
påbörjades under oktober månad. 
Tillfälligt bygglov för etablering 
beviljat. 
 

Medborgarhuset 1, 
Medborgarhuset ombyggnad (177-
H7377) 
Upprustning och utveckling av 
Medborgarhuset. 

Genomförandebeslut i 
idrottsnämnden och 
fastighetsnämnden tagna 2016-02-
02. Genomförandebeslut i 
kulturnämnden taget 2016-02-09. 
Genomförandebeslut taget i 
kommunfullmäktige 2016-04-25. 

Reviderat genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige i december 
2017.  

Reviderad tidplan: Byggstart Q1-Q2 
2018 Återöppning sommaren 2020.   

 

Mälarhöjdens gymnastikhall (177-
H7337) 
Nybyggnation av en specialhall för 
gymnastik på Mälarhöjdens IP 

Genomförandebeslut fattat Bygghandlingsprojektering 
påbörjad. 

Tidplanen är snäv och det kvarstår 
osäkerhet avseende 
markförhållanden 

Stadsgården 1 - Stadsmuseet 
ombyggnation (177-H7247) 
Stadsmuseet vill modernisera sin 
verksamhet och är i behov av en 
upprustning av de tekniska 
installationerna så att byggnaden 
uppfyller myndighetskrav. 

Reviderat genomförande beslut 
2016-01-15. Produktion pågår. 

Projekt avslut våren 2018. Invigning 
planeras till hösten 2018. 

Kostnaden i projektet har ökat och 
överskrider beslutat belopp. Det 
beror främst på ej kompletta 
handlingar från konsulterna utifrån 
entreprenadform, samgranskning 
och svårigheter med att ta hänsyn 
till antikvariska hänseenden innan 
produktion. 

Västberga IP ny idrottshall (177-
H7517) 

FSK har beslutat att avbryta 
upphandlingen för idrottshallen. 
Skälet för avbrytandebeslutet är 
bristande konkurrens då endast ett 

Ny upphandling med tillkommande 
solceller pågår. Blir klar runt 
årsskiftet. 

En eventuell överprövning kommer 
att orsaka förseningar för projektet. 
Avtallsspärr för överprövning löper 
ut den 20 oktober 
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Ny fullstor idrotshall som ska byggas 
på samma plats som den befintliga 
gymnastiksalen. 

anbud uppfyller samtliga krav enligt 
upphandlingsdokumenten. 

Genomförandebeslut om en fullstor 
idrottshall vid Västberga IP 2017-02-
13 i Kommunfullmäktige. 

Åkeshov sim- och idrottshall (177-
H7178) 
Renovering och tillbyggnad av 
simhall 

Genomförande beslut finns Invigning i början av 2018 Vi kan ej garantera barnsäkerheten 
runt badet då SBK ej godkänner 
inlämnat bygglov. 

Östermalmshallen (177-H7164) 
Upprustning och utveckling av 
Riddaren 3 och Riddaren 13 Saluhall 

Genomförandebeslut fattades av 
kommunfullmäktige i juni 2014. 
Reviderat genomförandebeslut 
fattades av fastighetsnämnd i 
november 2017 

Produktion pågår. Projektering 
pågår av kök och saluplatser.   

Överklagan av återstående 
entreprenadupphandlingar.  
Avsaknad av underlag från flera  
handlare avseende deras önskade 
utformning. 
Tight produktionstid med 
omfattande samordning. 
 

 


