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Lägesrapport 1

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapport avseende projekt 
Underhåll Stadsbiblioteket, Spelbomskan 16. 

Sammanfattning
Stockholms stadsbibliotek invigdes 1928 och idag är Asplundhuset 
(som huserar Stadsbiblioteket) och de intilliggande basarerna på 
fastigheten Spelbomskan 16 i stort behov av renovering. I december 
2019 fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut avseende att 
under en femårsperiod utföra löpande underhåll genom injustering, 
lagning och komplettering av befintliga system, till en total 
investeringsutgift om 260 mnkr.

Asplundhuset och basarerna bedöms ha ett synnerligen högt 
kulturhistoriskt värde och byggnaderna är byggnadsminnesmärkta 
av länsstyrelsen. De anses som mycket värdefulla ur ett 
bevarandevärde och det ställs höga krav på val av material och 
utförande.

De tekniska systemen för avlopp och el har genom utredningar 
konstaterats vara i mycket dåligt skick med behov av utbyte inom 
en snar framtid, men dessa åtgärder ingår inte inom ramen för 
projektet. 

Under juni 2020 handlades entreprenör upp. I Asplundhuset pågår 
arbete med utredningar och projektering parallellt med 
förberedande arbeten. Byggstart för etapp 1 är planerad att påbörjas 
under april 2021. Utredning av underhållsåtgärder för basarerna 
pågår. 

Osäkerheter i byggnadernas skick kan komma att påverka 
omfattning och prioritering av åtgärder.
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Slutkostnadsprognosen är i enlighet med beslutade medel i 
genomförandebeslut, det vill säga 130 mnkr avseende Asplundhuset 
respektive 130 mnkr avseende basarerna.

Ärendet

Bakgrund 
Fastigheten Spelbomskan 16 består av Asplundhuset 
(Stadsbiblioteket) och de intilliggande basarerna utmed Sveavägen. 
Stockholms stadsbibliotek invigdes 1928 och ansågs då vara ett 
mycket modernt bibliotek. Asplundhuset och basarerna har länge 
haft ett eftersatt underhåll, åtgärder som har varit tillfälligt pausade i 
avvaktan på de flertalet olika planer för fastighetens utveckling som 
pågått under årens lopp. Asplundhuset och basarerna är i stort 
behov av renovering och inga större investeringar har gjorts sedan 
1980-talet. 

Genomförandebeslut har fattats avseende att under en femårsperiod 
utföra underhåll avseende komplettering, lagning och injustering av 
befintliga installationer, till en total investeringsutgift om 260 mnkr. 
Genom att ta hand om och bevara den kulturhistoriskt viktiga 
fastigheten säkras fastighetens fortsatta värde. 

Tidigare beslut
Utredningsbeslut kommunstyrelsens ekonomiutskott september 
2012 (dnr 308 - 864/2012). 

Reviderat utredningsbeslut kommunstyrelsens ekonomiutskott maj 
2013 (dnr 308 - 488/2013). 

Inriktningsbeslut kommunfullmäktige februari 2016 (dnr 122 - 
1675/2015). 

Reviderat inriktningsbeslut kommunfullmäktige april 2017 (dnr 122 
- 291/2017). 

Beslut uppsägning Annexet kulturnämnden mars 2019 (dnr 
2.2/520/2019). 

Genomförandebeslut godkändes av fastighetsnämnden respektive 
kulturnämnden i juni 2019 (dnr Fsk 20217/00019 samt Kuf 
2.2/1515/2019). 

Genomförandebeslut kommunfullmäktige i december 2019 (dnr KS 
2019/1120). 
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Beskrivning av projektet
Byggnaderna är belägna på fastigheten Spelbomskan 16 med adress 
Sveavägen 73 och ligger inom stadsdelsnämnd Norrmalm.

Åtgärderna avser underhållsåtgärder utifrån byggnadernas 
nuvarande användning för att säkerställa driften och uppfylla 
myndighetskrav. 

Asplundhuset (Stadsbiblioteket)
Tekniska installationer i fastigheten bedömdes 2017 ha en 
kvarstående livslängd på cirka 10 år och planerade 
underhållsåtgärder avser i huvudsak endast komplettering, lagning 
och injustering under perioden. 

Planerat underhåll inom femårsperioden avser:

 uppfyllande av myndighetskrav med ökad barnsäkerhet, 
förbättrad brandsäkerhet och tillgänglighet, 

 injustering av tekniska installationer,
 utvändig renovering med översyn av bland annat dränering, 

tak och terrass,
 översyn och åtgärder av vatten och avlopp.

Basarerna  
Basarerna i anslutning till Asplundhuset har i sin helhet uppnått sin 
tekniska livslängd. Basarerna ska tomställas och de tekniska 
installationerna bytas ut. 

Hållbarhet och kvalitet
Asplundhuset och basarerna bedöms ha ett synnerligen högt 
kulturhistoriskt värde och byggnaderna är byggnadsminnesmärkta 
av länsstyrelsen. 

Investeringens mål och syfte
Genomförande av underhåll för Spelbomskan 16 bidrar till 
inriktningsmålet att Stockholm har en budget i balans och 
långsiktigt hållbara finanser. 

Projektet bidrar med samhällsnytta inom kommunfullmäktiges 
verksamhetsmål att Stockholm är en modern kultur- och 
evenemangsstad med en stark besöksnäring, med syfte att bibehålla 
fastighetens värde och attraktionskraft.
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Övergripande viktiga händelser
Skanska tilldelades i juni 2020 uppdraget som generalentreprenör i 
samverkan. Under byggtiden kommer projektet ha sin etablering i 
den närliggande fastigheten Annexet. 

Asplundhuset (Stadsbiblioteket)
Sedan genomförandebeslutet har projektet tagit fram program-
handling, systemhandling och bygghandling för etapp 1. 
Förberedande arbeten inför etapp 1 påbörjades i november 2020 och 
lokalerna som påverkas av etapp 1 i Stadsbiblioteket är tomställda 
av verksamheten enligt plan. 

Inför erhållande av bygglov samt tillstånd av ombyggnad i 
byggnadsminnesförklarad fastighet har antikvariskt utlåtande för 
etapp 1 tagits fram i samförstånd med länsstyrelsen, Stockholms 
Stadsmuseum och Skönhetsrådet. 

Bygglov och godkännande av länsstyrelsen för etapp 1 beviljades i 
oktober 2020. 

Originalmöbler, konst och inventarier har inför etapp 1 flyttats och 
dokumenterats av Stockholms Stadsmuseums personal.

Basarerna
Utredningar gällande basarerna och terrassen vid Stadsbiblioteket 
pågår för att identifiera behov, åtgärder och utvecklingsalternativ. 
Dialog med berörda hyresgäster har påbörjats. En utredning av 
terrassbjälklagen ovan basarerna har utförts genom scanning och 
tagna betongprover.

Programhandling färdigställs under våren 2021. Arbete med 
systemhandling beräknas påbörjas kvartal tre 2021.

Avvikelser
Trafikkontoret har kontaktat fastighetskontoret gällande 
belysningen på mark kring fastigheten för att utreda om belysningen 
ska övertas av fastighetskontoret. Belysningen, som återfinns utmed 
trappan upp från Sveavägen (åsnetrappan), vid terrasser samt 
gångstråk runt byggnaderna, står i dagsläget på fastighetskontorets 
mark men ägs och driftas av trafikkontoret. Utredning pågår om 
fastighetskontoret istället ska överta ägandet av belysningssystemet. 
Belysningen fyller en viktig funktion ur ett trygghetsperspektiv och 
utgörs av flertalet kulturminnesmärkta armaturer som är i behov av 
renovering. Trafikkontoret avser att koppla ur befintliga armaturer 
från sina matningar. Inga medel för dessa åtgärder ingår i projektet. 
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En mer detaljerad statusbesiktning gällande status på elinstallationer 
i Stadsbiblioteket har utförts. Rapporten sammanfattar att de flesta 
elinstallationer är äldre än 40 år och att den beräknade tekniska 
livslängden på 30 år har passerats. Rekommendation är att byta 
samtliga elinstallationer och apparater från 1979 och äldre, något 
som inte ingår inom ramen för projektet. 

Utöver elsystemen har även avloppssystemet identifierats vara i 
behov av totalrenovering inom kort, vilket inte heller ingår inom 
ramen för projektet.  

Ovan nämnda avvikelser omfattas inte av det aktuella projektet och 
förutsätter särskilda investeringsmedel. 

Samarbete övriga förvaltningar
Kontinuerliga avstämningar sker med Kulturförvaltningen och 
personal på plats.

Hantering och inventering av originalmöbler och konst pågår i 
samarbete med Stockholms konst. 

Kommande period
Asplundhuset (Stadsbiblioteket)
Ombyggnadsarbeten för etapp 1 startar under mars-april 2021.
Under sommaren ska ställning upp i rotundan för att komma åt 
takkronan. Arbete med bygghandling fortsätter för övriga etapper.
Tillgänglighetsåtgärder planeras, exempelvis gällande befintlig 
ramp vid entré Odengatan samt översyn av dörrautomatik, 
hisstryckknappar med mera.  

Basarerna
Programhandling för Basarerna ska fastställas. 
Fortsatta inventeringar och utredningar. 
Fortsatt dialog med hyresgäster. 

Tidplan
Färdigställande etapp 1 sker augusti 2021.
Start genomförande etapp 2 juni 2021.
Produktionsstart basarer kvartal fyra 2022.
Arbetena bedöms vara färdigställda 2024.

Ekonomi
Prognos för investeringsutgifterna följer beslutade medel i 
genomförandebeslut. 
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Beslutade investeringsutgifter, inklusive index, uppgår till 260 
mnkr, varav planerat underhåll avseende Stadsbiblioteket utgör 130 
mnkr och planerat underhåll för basarerna utgör 130 mnkr.

Projektet har ansökt om bidragsmedel från länsstyrelsen, men ännu 
inte fått besked för nedan åtgärder: 

 Restaurering av takmålning på barnavdelningen – Vård av 
värdefulla kulturmiljöer.

 Restaurering av målning utförd av Dardel – Vård av 
värdefulla kulturmiljöer.

 Restaurering av träpaneler och mässingsarbeten i rotundan – 
Vård av värdefulla kulturmiljöer.

 Stenkonservatorarbeten av fasad – Vård av värdefulla 
kulturmiljöer.

Risker och möjligheter

Risk Riskfaktor
(låg/medel/h

ög)

Kommentar

Osäkerheter i 
byggnadernas skick.

Hög Tillkommande kostnader för åtgärder 
som inte var kända och medtagna i 
tidigt skede. 

Asplundhuset och 
basarerna är 
byggnadsminne, vilket 
medför höga krav på 
bevarande och 
utförande och kan 
föranleda en högre 
utgift än bedömt. 

hög Kan påverka val av utförande och 
därmed både utgift och tid. Kontinuerlig 
kontakt med länsstyrelsen för 
avstämning om metodval. 

Överklagande av 
bygglov för resterande 
etapper.

medel Påverkar igångsättningstiden av 
resterande etapper.

Plan för uppföljning
Kontoret avser att återkomma till fastighetsnämnden i lägesrapport 
under kvartal fyra 2021 samt bedömer att slutrapport kan tillställas 
nämnden under kvartal tre 2024.

Slut
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