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Projektbakgrund 
Kampementsbadet är beläget i norra innerstan på Gärdets sportfält 
(marken arrenderas av Kungliga Djurgårdens förvaltning samt ingår 
i Nationalstadsparken). Kampementsbadet har funnits sedan början 
av 1960-talet och har tjänat besökare väl i 60 år men är nu i behov 
om omfattande underhållsåtgärder.  
 
Samtliga byggnader (från 1962) och installationer har uppnått sin 
tekniska livslängd och är i stort behov av omfattande renovering, 
upprustning och modernisering.  
 
För att klara ett fortsatt öppethållande behöver vitala tekniska 
installationer genomgå en omfattande renovering. Detta gäller även 
utomhusbassängerna. Anläggningen behöver anpassas efter 
byggnadskrav, krav på säkerhet och tillgänglighet.  
 
Att inte åtgärda fel och brister kan leda till att anläggningen: 
 Drabbas av akuta driftstopp och tillfälliga längre 

avstängningar. 
 På sikt riskerar att behöva stängas. 

 
I samband med att områden runt Gärdet planeras att exploateras 
med nya bostäder, tillsammans med att Stockholm i övrigt växer, 
bedöms besöksunderlaget för Kampementsbadet öka. Med hänsyn 
till ökad efterfrågan behöver utbudet och faciliteterna på lång sikt 
utvecklas. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
idrottsförvaltningen. 
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Beskrivning av projektet 
Kampementsbadet har idag uppnått sin tekniska livslängd och flera 
delar är i stort behov av omfattande renovering samt utveckling.  

 Ny teknikbyggnad (ej skalenlig) för vattenrening inklusive 
kemikalier.  
Byggnaden ska vara lätt tillgänglig via angöringsväg samt 
bl.a. innehålla utrymmen för vattenrening, förråd/lager, 
soprum, inlastning, personal-WC, kemirum, pumpar m.m. 
WiFi och 5G uppkoppling.  

 
 Tänkbar placering (i cirkeln), beroende av kommande 

beslut, av verksamhetens behov/önskat läge av en 
undervisningsbassäng samt en 25-metersbassäng.  

 
 Renovera personal- och omklädningsbyggnad med flexdel 

samt omklädningsrum som nås från sportfältet.  
 

 Anläggningen är i behov att bli mer tillgänglig och ska 
uppfylla gällande tillgänglighetskrav. 

Entré/Reception 
 Entrédelen behöver utformas för 2-3 personer med 2 

kassadelar, om möjligt mitt emot varandra. 
 WiFi uppkoppling. 
 Komfortkyla önskas i personaldelarna. 
 Tillgänglighetsanpassade för både personal och besökare. 
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 Passagesystem ska finnas t.ex. vändkors/grindar för in- & 
utpassering 

 Larmtablåer (RWC, dörrar, vattenrening, nödknappar m.m.) 
 I anslutning till entrén ska finnas avräkningsrum.  
 Entrédelen inklusive avräkningsrum ska vara säkert 

utformad samt planerad för framtida betalfunktioner. Jalusi, 
överfallslarm samt dörrar ska utformas med fullt 
säkerhetstänk. 

 Försäljningsyta (vägg, monter eller motsvarande) 
 Förvaring försäljningsartiklar. 
 Möjlighet att anslå/visa information utåt. 
 Tydliga fasadskyltar. 
 Samtliga skyltar ska följa stadens skyltmanual samt 

idrottsförvaltningens skyltmanual. 
 Anläggningen ska vara översynbar från kassan. 
 Låsbara värdeskåp ska finnas synliga från kassan, men på 

allmänhetens område. 

Personalutrymmen 
 Personal- och omklädningsbyggnad behöver renoveras 

alternativt byggas nya. Året runt-standard.  
 Personalrum/Lunchrum för 6-8 personer samt sedvanlig 

köksutrustning, RWC etc. Personalrummet delas mellan 
Kampementsbadets personal samt utedriftens personal. 

 Sjukrum/vilrum. 
 I personaldelen ska finnas omklädningsrum herr/dam/flex 

för personal inklusive 1-2 duschar/del, plats för 15 helskåp 
på vardera herr/dam samt några för flex. 

 Kontor med 2 arbetsplatser med WiFi. 
 Städ- och underhållsdelen av anläggningen ska rymma; 

städcentral/tvättstuga, verkstad, kallförråd och förråd för 
trädgårdsredskap (tvättstuga, sjukvård, utrymme vid entrén 
för låsbara boxar åt besökare, förråd för verksamheten).  

 Miljöstation med sopsortering för personalen, liknande som 
finns idag. 

Omklädning 
 I badets omklädningsbyggnad skall inrymmas 2 

omklädningsrum, herr respektive dam (ev. isolerade) med 
duschutrymmen och RWC i båda utrymmena, samt 2-4 
flexomklädningsrum med dusch etc. 

 Om möjligt bastu, gärna två, annars en. 
 Dessutom omklädningsrum för uteverksamheterna, 

dam/herr/flex, för året runt-bruk. Dessa ska nås från utsidan 
och innehålla omklädningsdel samt 1-2 duschar samt RWC. 
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 Samtliga omklädningsrum och wc ska vara städbara med 
tillräckligt antal brunnar med fall mot brunn, vattenutkast 
etc. 

Bassänger  
På lång sikt finns önskemål om 3 bassänger. 
 I första hand önskas en 25-metersbassäng (bredd 25,4m) 

med tävlingsmått enligt simhallsstandard. Djup 1,2-1,8m. 
Grund del av bassängen ska vara placerad mot entrén. 
Bassängen ska vara förberedd för föreningsverksamhet med 
banor, linfästen, standard startpallar för utomhusklimat etc. 
Som alternativ en 25-metersbassäng med träningsmått, 
bredd 12,5m enligt simhallsstandard. Djup 1,2-1,8m. Grund 
del av bassängen ska vara placerad mot entrén. Bassängen 
ska vara förberedd för föreningsverksamhet med banor, 
linfästen, standard startpallar för utomhusklimat etc. 

 En undervisningsbassäng tillkommer med djup 0,7-0,9m. 
Mått 17m x 10m. Bassängen ska vara förberedd med 
linfästen för avdelbarhet på tvären.  

 En lekbassäng/upplevelsebad med vattenlek för barn 0-7 år. 
 

 Komplettera med minst 8 utomhusduschar vid bassängerna. 
 Vanlig trappa och stege ska finnas i 25-metersbassäng och i 

undervisningsbassäng samt bumpertrappa i 25-
metersbassäng. 

 Bassängerna ska vara planerade för mobil lift. 
 Ev. rostfria bassänger med belysning i 25-metersbassäng 

och i undervisningsbassäng. 

Övrigt 
 En RWC till sportfältet för året runt-bruk. 
 Från badets plage ska man nå 6 WC samt 2 RWC. 
 Minst 8 stycken uteduschplatser ska finnas på plage, 

hårdgjorda ytor. 
 Solskydd/tak för personal ska finnas vid bassängen. 
 Solskydd för allmänheten.  
 Lekplats/motorikpark. 
 Allmän uppehållsyta för medhavd matsäck.  
 Miljöstation för besökare ska finnas och innefatta 

uppsamling för petflaskor/burkar respektive hushållsavfall. 
 Kiosk alternativt plats för Foodtruck, kiosk förespråkas, ev. 

med serveringsyta. 
 Förvaringsskåp utomhus, synliga från bassäng. 
 Staket (lika Vanadisbadet) ska ha öppningar på flera ställen i 

form av grindar. 
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 Ett garage, tillgängligt från utsidan av anläggningen, för 
uteverksamhetens driftsfordon, ska utföras i annat projekt. 

 Ytan utanför garaget ska vara tillräckligt stor för dels badets 
kembilar, utedriftens driftsfordon, samt sophantering med 
sopbilar. Särskilt beakta att inte krockar uppstår. 

 Oljeavskiljare ska finnas utanför garaget och ska vara 
tillräckligt stark för att klara tyngd från samtliga aktuella 
fordon. 

 Idrottsförvaltningens avfallsplan ska tillämpas.  
 Stadens skyltmanual ska tillämpas. Idrottsförvaltningens 

tilläggsmanual för skyltar ska tillämpas. 
 Parkeringsstrategi för idrottsanläggningar. Utred ifall det 

behövs det fler cykelplatser. Fungerar det för elsparkcyklar. 

Geografiskt område 
Kampementsbadet är geografiskt placerat på Gärdets sportfält inom 
stadsdelsnämnd Östermalm. Sandhamnsgatan 64. Postadress 115 40 
Stockholm. Fastighet: del av Norra Djurgården 1:1 

Styrande förutsättningar 
Kampementsbadet ska vara en anläggning som uppfyller 
verksamhetens och allmänhetens behov. 
 
Projektet kommer att arbeta för att minska driftkostnaderna för 
staden, genom att bland annat:  

 komplettera med solfångare för uppvärmning av vattnet 
till bassängerna. 

 utreda förutsättningarna för installation av solceller som 
producerar el. 

 
Projektet bedöms ha ett behov av ett genomförande i närtid. 
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Investeringens mål och syfte 
Projektets huvudinvesteringskategori är idrott. Projektet bidrar med 
nytta även inom investeringskategori; bostäder, infrastruktur, park 
och grönområden, förskola och skola samt miljö och klimat. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges inriktningsmål: 
 
 ”Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med 

en stark besöksnäring”, genom att ge möjligheten för alla 
barn och unga att utöva idrott utifrån sina egna 
förutsättningar. Det bidrar även till målet om ökad 
simkunnighet och målet att tillgängliggöra lokaler för alla 
oavsett funktionsförmåga.  

 
 ”Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö”, genom 

att bygga klimatsmart, med mer energieffektiva 
installationer och därmed minska energianvändningen. 

 
Genomförande av projektet bidrar till att uppfylla mål i 
översiktsplan för Stockholms Stad om En klimatsmart och tålig 
stad.  
 
Genom projektets genomförande förväntas följande uppnås:  
 Ökad attraktionskraft (flera/nöjda besökare) kopplat till 

renoverad bassäng och renoverad anläggning.   
 Ny teknikbyggnad för vattenrening inklusive kemikalier.  
 Möjlighet att förlänga säsongen. 
 Utveckla möjligheterna för vinterverksamhet för 

allmänheten genom att värmeisolera omklädningsrum. 
 Ökad tillgänglighet (uppfylla gällande krav).  
 Ökad trygghet, exempelvis förbättrad överblickbarhet.  
 Ökad säkerhet exempelvis; skalskydd, nytt bättre staket samt 

förbättrad kemhantering och mobiltäckning.  

Utredningsorganisation 
Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. 
Idrottsförvaltningen deltar aktivt i processen för att precisera krav 
och behov gällande en utveckling av badet. Projektet kommer också 
ha en styrgrupp efter inriktningsbeslut bestående av chefer från 
både idrottsförvaltningen och fastighetskontoret. 
 
 Fastighetskontoret är beställare samt projektägare. 
 Fastighetskontoret utser projektledare.  
 Idrottsförvaltningen är kravställare gentemot fastighetskontoret 

gällande verksamhetsfrågor och deltar i utvecklingsarbetet. 
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 Samordningen kommer genomföras i enlighet med 
fastighetskontorets projektprocess. 

Tidplan fram till inriktningsbeslut 
Planerat inriktningsbeslut i nämnd: Q3 2022 
 
Tidplanen är baserad på att badet både ska renoveras och utvecklas 
samt hållas öppet samtliga sommarsäsonger. 

Ekonomi 
Fastighetskontoret har bedömt att den totala utgiften för projektet 
uppgår till över 50 mnkr. Projektets ekonomiska konsekvenser för 
fastighetsnämnden och idrottsnämnden bedöms vara stora. Utifrån 
nettonuvärdet inklusive resultatpåverkan bedöms projektet som icke 
lönsamt/självkostnad. Möjligheter till ökade hyresintäkter för 
projektet bedöms som höga. 

Ekonomiska förutsättningar 
Bokfört värde 1 538 000 kr (IB 2021). Driftkostnadsperspektiv både 
för drift och verksamhet. Högt slitage innebär att komponenters 
tekniska livslängder förkortas. 
 
Fastighetsekonomi 
Hyressättningen utgår ifrån självkostnadshyra mellan 
fastighetskontoret som hyresvärd och idrottsförvaltningen som 
hyresgäst. Förbättringar av resultatet fås rimligen genom att minska 
driftkostnader där det är möjligt. Energieffektiviseringar kan minska 
kostnader för media (el, fjärrvärme och fjärrkyla). Större delen av 
denna kostnad belastar idag idrottsförvaltningen, medan 
investeringar görs av fastighetskontoret.  
 
Samhällsekonomi 
Kampementsbadet har ett samhällsekonomiskt värde i de 
möjligheter till idrott, motion och hälsa som erbjuds stockholmarna. 
Simkunnighet är en livsviktig färdighet och dessutom ett krav för 
fullständigt grundskolebetyg. Inför byggandet av Järvabadet 
genomfördes en s.k. PENG-analys för att staden skulle få ett 
beslutsunderlag för en eventuell investering av ett utomhusbad på 
Järvafältet. Resultatet från analysen pekade på att ”störst nytta får 
ett utomhusbad på Järvafältet för samhällsnyttan”. Detta förhållande 
torde även gälla för ett utvecklat Kampementsbad. 
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Utredningsutgifter 
Utgifter för utredningsarbete till och med inriktningsbeslut beräknas 
uppgå till 6 mnkr, vilka är inkluderade i den totala bedömda 
investeringsutgiften. Utredningsutgiften bedöms kunna inrymmas 
inom den långsiktiga investeringsplan för idrottsanläggningar, år 
2021-2022.      

Risk 
Risk kopplat till projektet bedöms som hög. Följande kritiska 
faktorer för att investeringen ska kunna bedrivas i enlighet med 
beslut har identifierats:   
 En grund bassäng med inklädnad av en rostfri bassäng 

innebär en risk för att bassängen blir ännu grundare.  
 

 Markförutsättningar/eventuella föroreningar kan, ifall de är 
allvarliga, medföra höga kostnader och förseningar.  
  

 I samband med genomförandebeslut om renovering och 
upprustning av Kampementsbadet bör aktuellt arrendeavtal 
med Kungliga Djurgårdens förvaltning omförhandlas-
förlängas, då en större investering innebär långa 
avskrivningstider.  

Rapportering 
Detta projektdirektiv utgör underlag för utredningsbeslut. Projektet 
följer stadens gemensamma projektstyrningsmetod för mycket stora 
bygg- och anläggningsprojekt (SSIP) och kommer att diarieföras 
och dokumenteras i eDok samt enligt fastighetskontorets 
anvisningar. Ekonomistyrning sker i Agresso ekonomisystem och 
projekthantering sker i Antura. 
 
Förvaltningarna avser att återkomma med underlag för 
inriktningsbeslut under hösten 2022 i fastighetsnämnden och i 
idrottsnämnden.
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