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Slutredovisning 
 
 
Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning avseende projekt 
Ombyggnad av omklädningsbyggnad tillhörande ishall på  
Grimsta IP.  
  

Sammanfattning 
På Grimsta IP har den tidigare omklädningsbyggnaden samt ett 
fristående garage- och verkstadsbyggnad rivits och ersatts med en 
ny större omklädningsbyggnad med garage och ismaskinshall.  
Detta då befintliga omklädningsrum var i dåligt skick och angripna 
av fukt och mögel. Utöver detta hade föreningarna påtalat ett behov 
av flera omklädningsrum, för att bättre kunna tillgodose både herr- 
och damhockeyn så väl som ungdomsverksamhetens behov.  
 
Den nya omklädningsbyggnaden inrymmer sju stycken 
omklädningsrum med duschar, föreningsförråd, städutrymmen, en 
tillgänglighetsanpassad toalett, ett teknikrum på övervåningen samt 
verkstad och ismaskinsrum till anläggningspersonalen. I ishallens 
arenarum har spelarbåsen byggts om och tillgänglighetsanpassats. 
Projektet har i nära samarbete med idrottsförvaltningen och 
föreningarna tillskapat nya ytor för gymverksamhet. 
 
Produktionen startade i februari 2022, men stoppades i mars 2022 
efter att kontrakterad entreprenör begärts i konkurs. I december 
2022 togs ett reviderat genomförandebeslut då projektets ekonomi 
hade påverkats av en rad ändrade förutsättningar och projektkostnad 
inte längre kunde inrymmas inom beslutad budget. Datum för 
projektavslut blev framflyttat med ett år, jämfört med vad som 
angavs i ursprungligt genomförandebeslut. Tidsförskjutningen 
berodde på att upphandlingen behövde göras om.  
 
Verksamheten tog de nya lokalerna i bruk i november 2023.   
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Beslutad projektbudget uppgick till 38 mnkr. Totalt nedlagda 
utgifter uppgår till 37,9 mnkr.  
 
Projektet har uppfyllt ställda mål genom att tillskapa ändamåls-
enliga verksamhetsytor för idrottsförvaltningen, och omklädnings-
rum som optimerar ytorna för föreningarnas verksamheter.  

Ärendet 

Bakgrund  
Grimsta IP är belägen inom stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby,  
på fastigheten Grimsta 1:2, med adress Gulddragargränd 100 i 
Vällingby.  
 

 
Bilden visar Grimsta IP, ishallen längst ner i bild. 
 
På idrottsplatsen fanns bland annat en ishall med en tillbyggnad av 
hopbyggda baracker, vilka innehöll fyra omklädningsrum. 1994 
togs en detaljplan fram för ishallen, som uppfördes samma år för att 
täcka den dåvarande ispisten från 1960-talet. 
 
De befintliga omklädningsrummen var i dåligt skick och angripna 
av fukt och mögel. Utöver detta har föreningarna påtalat ett behov 
av flera omklädningsrum. Detta för att bättre kunna tillgodose både 
herr- och damhockeyn så väl som ungdomsverksamhetens behov.  
 
Vidare rådde det brist på ytor för verksamheten inom idrottsplatsen. 
Även logistiken inom anläggningen behövde förbättras. 
 
Ombyggnaden var nödvändig för att långsiktigt kunna uppfylla 
verksamhetens behov. 
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Tidigare beslut 
 

Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Utredningsbeslut Delegation Dec 2020 FSK 2020/795 
Bygglov SBN 2021-06-16 

 

Inriktningsbeslut  FN  2021-09-28 FSK 2020/795 
Genomförandebeslut  FN & IDN 2021-11-23 FSK 2020/795 
Reviderat 
genomförandebeslut 

FN & IDN  2022-12-06 FSK 2020/795 

Beskrivning av projektet 
Den tidigare omklädningsbyggnaden samt ett fristående garage- och 
verkstadsbyggnaden, om totalt cirka 310 kvm har rivits och ersatts 
med en ny större omklädningsbyggnad, om cirka 650 kvm 
inkluderat garage och ismaskinshall. I den nya byggnaden inryms 
idag sju stycken omklädningsrum med duschar, föreningsförråd, 
städutrymmen, en tillgänglighetsanpassad toalett, ett teknikrum på 
övervåningen samt verkstad och ismaskinsrum till 
anläggningspersonalen.  
 

 
Planritning över de nya omklädningsrummen..  
Den fristående garage- och verkstadsbyggnaden har placerats 
bredvid ismaskinsgaraget. Detta har skapat en förbättrad arbetsmiljö 
samt funktionalitet för verksamheten på plats.  
 
Omklädningsrummen försörjs av ett teknikrum som placerats på 
övervåningen i den nya byggnaden. Projektet har även utfört 
arbeten inne i ishallens arenarum. Spelarbåsen har byggts om och 
tillgänglighetsanpassats till övriga ytor så som ingång till de nya 
omklädningsrummen samt ishall.  
 
Ishallens kylsystem har moderniserats. Nytt avfuktningssystem har 
installerats i arenarummet som förser utrymmet med torr luft via ny 
kanaldistribution ovan ispisten. Befintlig distribution av luftburen 
värme i arenarummet har modifierats för optimerad distribution av 
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värme gentemot läktaren. Detta medför att kvaliteten på isen blir 
betydligt bättre samt jämnare över hela ispisten.  
 
Projektet har i nära samarbete med idrottsförvaltningen och 
föreningarna tillskapat nya ytor för gymverksamhet. Dessa ytor har 
skapats i förlängningen av den befintliga läktaren. Projektet har 
även byggt en ny entresol och iordningställt ytan under den nya 
entresolen. Idag finns ett gym på mark- och entresolplan som 
föreningarnas medlemmar kan nyttja för att styrketräna innan, under 
och efter träningstider.  
 

 
Trygghetsskapande åtgärder: Fasadbelysning har monterats på ishallen.  
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Bilden tagen inne i entrén till omklädningsrummen. 
Ingång till ishallen till vänster i bild.  
 
 

 
Duscharna i omklädningsrummen.  
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Ett av de sju omklädningsrummen. 
 

 
Bild tagen från omklädningsrumsbyggnaden. Ingång till spelarbåsen från 
omklädningsrummen utan nivåskillnader.  
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Bilden tagen från läktaren.  
 

 
Projektet har skapat nya ytor för gymverksamhet, i två plan, i förlängningen av 
läktaren. 
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Avlämningsplatsen på stora parkeringsplatsen, där bilen i bilden står, har i och 
med den nya belysningen blivit en tryggare plats att gå till och från ishallen.  

Hållbarhet och kvalitet 

Miljö 
Projektet har följt stadens miljöpolicy samt det projektanpassade 
miljöprogrammet. Material som byggts in i byggnaden har 
registrerats i Byggvarubedömningen. 

Energi 
Ytterväggar har byggts utifrån ställda energikrav. En förbättrad 
energianvändning med nyare aggregat har tillskapats. 

Barnkonsekvenser 
Barnperspektivet har omhändertagits i anläggningen så att barn kan 
orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. Anläggningen 
kommer vara bokningsbar enligt stadens fördelningsprinciper. 
Projektet har även skapat en ny tillgänglig huvudentré samt satt upp 
inomhusskyltar, enligt stadens skyltprogram, för lättare orientering 
inom byggnaden.  

Tillgänglighet 
Projektet har följt Stockholms stads handbok för tillgänglighet. En 
tillgänglighetssakkunnig har varit delaktig i projekteringen och 
produktionen för att säkerställa att tillgänglighetskraven för de nya 
omklädningsrummen uppfylls. Projektet har skapat tillgängliga ytor 
både inom den nya omklädningsrumbyggnaden samt mellan 
ishallens arena och omklädningsbyggnaden. 

Jämställdhet 
Omklädningsbyggnaden tillgodoser både flickor och pojkar, damer 
och herrar i deras idrottsutövande.  
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Investeringens mål och syfte 
Projektet har tillskapat ändamålsenliga verksamhetsytor för 
idrottsförvaltningen och omklädningsrum som optimerar ytorna för 
föreningarnas verksamheter. Åtgärden bidrar till att anläggningen 
uppfyller dagens miljö- och myndighetskrav. 
 
Investeringen ansluter till stadens inriktningsmål och 
verksamhetsmål om: 

 Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en 
stark besöksnäring genom att ge möjlighet för alla barn och 
unga att utöva idrott utifrån sina egna förutsättningar, och att 
flickor och pojkar ges möjlighet att utöva sport på lika 
villkor.  
 

 Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö genom att 
värmen återvinns från kylanläggningen till uppvärmning av 
byggnaden.  

 
 Stockholmare med funktionsnedsättning har förutsättningar 

att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter genom 
att de nya omklädningsrummen uppfyller gällande 
tillgänglighetskrav och att spelarbåsen har anpassats till 
övrig golvnivå.  

Resultat 

Måluppfyllelse 
Projektet har genomförts i enlighet med den omfattning som 
redovisades i genomförandebeslut. Mål och syfte med projektet har 
därmed uppnåtts. Föreningarna ges nu möjlighet att arrangera större 
arrangemang på Grimsta IP. Arrangemang som anordnats under året 
har exempelvis varit SM-slutspel för damjuniorer och kvalspelet för 
TV-pucken.  

Tidplan   
Produktionen startade i februari 2022, men stoppades i mars 2022 
efter att kontrakterad entreprenör begärts i konkurs. I december 
samma år togs ett reviderat genomförandebeslut då projektets 
ekonomi hade påverkats av en rad ändrade förutsättningar och 
projektkostnaden inte längre kunde inrymmas inom beslutad 
budget. Detta till följd av att den nya upphandlingen (som krävdes 
på grund av konkursen) genomfördes med ett förändrat 
omvärldsläge med handelshinder, ökade energipriser, materialpriser 
och räntekostnader som följd. För att föreningarna skulle kunna 
fortsätta sin verksamhet trots förskjuten tidplan tillkom även 
kostnader för att etablera tillfälliga omklädningsrum samt tekniska 
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anpassningar inne i ishallen, för att bibehålla arenaklimatet tills 
byggprojektet var genomfört.  

Till följd av att upphandlingen behövde göras om blev datum för 
projektavslut framflyttat med ett år, jämfört med vad som angavs i 
ursprungligt genomförandebeslut, och verksamheten tog de nya 
lokalerna i bruk i november 2023. 

Ekonomi 
Beslutad projektbudget uppgick i det reviderade genomförande-
beslutet till 38 mnkr. Den totala utgiften för projektet uppgår till 
37,9 mnkr.    
 
Utgifterna fördelar sig över projektfaserna enligt nedan:  
 

Utreda (mnkr) Planera (mnkr) Genomföra 
(mnkr) 

2 1,9 34 
 
Utgifterna för projektet fördelar sig enligt nedan:  
 

Aktivitet Utgift / Inkomst (mnkr) 
Byggkostnad inklusive utredning och 
projektering 

33,5 

Byggherrekostnader inklusive risk och 
osäkerhet 

4,4 

Index 0 
Summa investeringsutgifter 37,9 

I det ursprungliga genomförandebeslutet låg beslutad budget på 32 
mnkr.  

Påverkan på andra nämnders och styrelsers ekonomi 
Projektet bedöms medföra en tillkommande hyreskostnad för 
idrottsnämnden. Hyran är beräknad enligt nuvarande själv-
kostnadsprincip och består av fastighetskontorets kostnader för 
drift, underhåll samt kapitalkostnader. Kapitalkostnadsdelen är 
beräknad på komponentavskrivning samt stadens internränta om 2,2 
procent i förslag till budget för 2023. Den tillkommande hyran för 
idrottsnämnden beräknas till cirka 3,1 mnkr år 1. Av den 
tillkommande hyran utgörs 2,9 mnkr av kapitalkostnader, ränta och 
avskrivningar. 0,2 mnkr utgörs av drift- och underhållskostnader. 
Utöver tillkommande hyreskostnad beräknas påverkan på 
idrottsnämndens driftbudget bli marginell. 



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2020/795 

Sida 11 (11) 

Fastighetskontoret 
Projektavdelningen 
 
Fleminggatan 4 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

Erfarenhetsåterföring 
Gott samarbete med idrottsförvaltningen gjorde att det gick snabbt 
att skapa tillfälliga lösningar i samband med att entreprenören gick i 
konkurs för att verksamheten skulle kunna fortgå tills byggprojektet 
var genomfört. 

Slut 
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