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§ 20 
Ombyggnad av omklädningsbyggnad tillhörande ishall 
på Grimsta IP. Slutredovisning  
FSK 2020/795 
 

Beslut  
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag: 
  

1. Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning avseende 
projekt Ombyggnad av omklädningsbyggnad tillhörande 
ishall på Grimsta IP. 

 

Nämndens behandling av ärendet 
  
Framlagda förslag till beslut 
Nämnden föreslår (se beslutet). 
  
Beslutsgång 
Vice ordföranden Henrik Virro (M) finner att nämnden beslutar 
enligt kontorets förslag. 
  
Särskilt uttalande 
Hansi Karppinen (L) lämnar särskilt uttalande enligt följande: 

  
Även i det här ärendet stämmer inte slutrapporten överens 
med verkligheten. Det är dock inte lika illa som i fallet med 
Mälarhöjdens ishall. Något de båda ärendena har gemensamt 
är att alla föreningar på plats har drabbats hårt ekonomiskt 
och medlemsmässigt av ombyggnationerna. Vi har stämt av 
med föreningen som har följande att tillägga: 

  
 Vidare så är de sk. entresolplanet och under det inte att 

klassa som varken färdigställda för bruk eller lämpliga för 
tilltänkt verksamhet (gym)! 

 Angående föreningsförrådet så är tillgängligheten till det 
mycket begränsat då passage till det måste ske igenom ett av 
omklädningsrummen! 

 Att totalytan har ökat från 310 kvm till 650kvm låter väl 
positivt, men en stor del av ytökningen består i en onödigt 
stor korridor och flera oanvändbara ytor, så viljan att skapa 
en mer jämlikshomogen anläggning har misslyckats! 

 Frågar vi vaktmästare så tror jag de kan vara eniga om att 
man inte helt anser projektet vara klart då man är i stånd att 
byta ut pappershållare som var felkonstruerade och/eller 
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felplacerade. Många mindre justeringar som tar lång tid att 
ordna. Felskruvade sittbänkar som klämde spelare mm.  

 Golven i omklädningsrummen får de inte till. Man tror att 
entreprenören gjorde fel från början med att ev lägga fel 
behandling på dem.  

 Det är inte 7 omklädningsrum - möjligen 5 + 2 halva rum.  
 Vidare så läggs det nu på hyra på det tillbyggda 

föreningsförrådet som i planritningarna "erbjöds" oss. Hade 
vi vetat detta hade vi nog hellre bett om ytterligare ett 
omklädningsrum för det var ett möjligt alternativ vid tiden 
för planritningarna.  

 Även om vi har en stor förbättring är det inte helt klart. 
Mycket med anledning av gymen - belysning mm. samt 
golven i omklädningsrummen.  

 Ser också att det står att vår is är mycket bättre nu med 
anledning av den nya anläggningen.  Det stämmer inte och 
vi har haft ett antal problem med det nya systemet som inte 
fryser ordentligt. 

 Vill de verkligen hjälpa oss så kan de använda pengar till att 
installera en modernare matchklocka i ishallen. Den vi har är 
inte godkänd för landskamper och större tävlingar.  

  
Vi ser fram emot en återrapportering av verkligt nuläge och 
en tidsplan för att åtgärda utestående problem. 

 
Handlingar i ärendet 

 FSK 2020/795-12 (Godkänd - R 1) Ombyggnad av 
omklädningsbyggnad tillhörande ishall på Grimsta IP. 
Slutredovisning 
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