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Utredningsbeslut 
 
 
Förslag till beslut 

1. Fastighetsnämnden godkänner projektdirektivet. 
 

2. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för projekt Renovering och 
upprustning av betongkonstruktion och installationer plan 
1-3, del av Hötorgsfaret som underlag för ett kommande 
inriktningsbeslut, med en beräknad utredningsutgift upp till 
8 mnkr.  
 

Sammanfattning  
Beridarebanan 10 är i stort generellt behov av upprusning gällande 
betongkonstruktion och tekniska installationer. Projektet avser den 
del av Hötorgsfaret som ligger inom Beridarebanan 10, och de 
gemensamma körytorna på plan 1-3 samt nedfarterna till 
Hötorgsfaret från Sveavägen och Slöjdgatan. 
 
Projektet är ett av fyra större projekt som kontoret driver för att 
rusta upp fastigheten Beridarebanan 10. Samordning av projekten 
ska ske genom en gemensam projektorganisation så att synergi-
effekter uppnås och åtgärderna kan utföras så kostnads- och 
tidseffektivt som möjligt. Planering ska även ske så att hänsyn tas 
till drift och verksamheter under projekteringstiden. 
 
Behovet av utredning omfattar betongkonstruktioner gällande 
pelare, bjälklag, väggar, golv och tak. Även tekniska installationer 
behöver utredas såsom ventilation, dagvatten, el- och brand-
installationer, då fastighetens installationer har uppnått sin tekniska 
livslängd. I samband med projektet utreds även vem i Stockholms 
stad som ansvarar för dessa ytor inom Beridarebanan 10.   
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Utgifter för utredningar som underlag för ett kommande inriktnings-
beslut bedöms 8 mnkr som är inkluderad i den totala prognosen för 
projektet. Den totala investeringen för de fyra projekten som berör 
Beridarebanan 10 är av betydande storlek då fastigheten har stora 
underhållsskulder. 

Ärendet 

Bakgrund  
Byggnaden på fastigheten Beridarebanan 10 uppfördes i samband 
med skapandet av Hötorgscity och stod klar 1958. På 1990-talet 
byggdes Filmstaden Sergel om och ihop med saluhallsbyggnaden. 
Idag används byggnaden till biografer, saluhall med restauranger, 
butiker, beredningskök och förråd, garage (parkering och biltvätt) 
samt körytor (Hötorgsfaret).  
 
Beridarebanan 10 är i stort behov av upprusning gällande betong-
konstruktion och tekniska installationer. Upprustningen har delats 
upp på fyra olika projekt som tillsammans skapar en långsiktigt 
driftsäker och trygg fastighet. Detta projekt som är det fjärde 
projektet gäller den del av Hötorgsfaret som ligger i Beridarebanan 
10 och avser de gemensamma körytorna och nedfarterna till 
Hötorgsfaret från Sveavägen och Slöjdgatan som ligger inom 
gränserna för fastigheten. 
 
2013 gjordes vissa verksamhetsanpassningar och ytskiktsrenovering 
hos hyresgäster i saluhallen. Inga större verksamhetsanpassningar 
eller renoveringar utfördes i plan 1-3 vid samma tillfälle.  

 

Bilden visar ett tvärsnitt av byggnaden där den blå markeringen visar gräns-
dragning mellan projekten som avser upprustningen av byggnaden. Vånings-
planen under blå markering (1-3) ingår detta projekt (dnr FSK 2024/503). 
Våningsplanen över blå markering (4-10) ingår i pågående projekt (dnr FSK 
2024/41). Pumpgropar och avloppsledningar under röd markering ingår i projekt 
(dnr FSK 2020/655).  
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Hötorgsfaret utgörs av nedfarter och kör- och angöringsytor i tre 
plan som knyter samman transporter till alla fastigheter mellan 
Hötorget i norr till Kulturhuset i söder. Fastighetskontorets hyres-
gäster och andra fastighetsägare nyttjar körytorna som transportlänk 
för varuleveranser och persontransporter med fordon. 
 
Hötorgsfaret spänner över fastigheterna Beridarebanan 10 och 13, 
Norrmalm 2:50, Sporren 16 samt Stigbygeln 5. Utöver dessa 
fastigheter nyttjas Hötorgsfaret även av Beridarebanan 4, 11 och 77 
samt Adam och Eva 14 och 17.   
 
Fastighetskontoret bedömer idag att Stockholms stad och andra 
fastighetsägare ansvarar för de gemensamma körytorna. Vem i 
Stockholms stad som ansvarar för dessa i Beridarebanan 10 och 
övriga fastigheter ska utredas ytterligare i samråd med 
exploateringskontoret och trafikkontoret och förslag på hur 
ansvarsförhållande ser ut ska presenteras, vilket även omfattar 
ansvar för renoveringsarbeten samt drift- och underhållskostnader. 
Det finns ett stort behov av att det beslutas och dokumenteras var 
ansvaret ligger inom Stockholms stad. 
 
Samtliga större pågående projekt inom Beridarebanan 10 är: 
 

1. Akuta åtgärder av pumpgropar och avloppsledning, 
Hötorgsgaraget, Beridarebanan 10, Inriktningsbeslut, 2022-
04-26, Dnr FSK 2020/655,  

 
2. Teknisk upprustning av installation, plan 4-10, 

Utredningsbeslut, 2024-03-26, Dnr FSK 2024/41, 
 

3. Teknisk upprustning av installationer och renovering av 
betongkonstruktion, plan 1-3, Utredningsbeslut, 2024-11-26, 
Dnr FSK 2024/503, 

 
4. Renovering och upprustning av betongkonstruktion och 

installationer plan 1-3, del av Hötorgsfaret,  
Dnr FSK 2025/41. 
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Fastighetsgräns Beridarebanan 10.  

Ärendets beredning  
Ärendet har beretts av fastighetskontoret. 

Beskrivning av projektet 
Projektet är ett av fyra större projekt som kontoret driver för att 
rusta upp fastigheten Beridarebanan 10. Samordning av projekten 
ska ske genom en gemensam projektorganisation så att synergi-
effekter uppnås och åtgärderna kan utföras så kostnads- och 
tidseffektivt som möjligt. Planering måste även ske av projekten så 
att hänsyn tas till drift och verksamheter. 
 
Fastighetskontoret ser behov av att utreda byggnadens betong-
konstruktioner gällande pelare, bjälklag, väggar och golv. Även 
tekniska installationer behöver utredas såsom ventilation, dagvatten 
och avlopp, el- och brandinstallationer, då fastighetens installationer 
har uppnått sin tekniska livslängd. Många av byggnadens 
konstruktioner och installationer befaras vara från byggnadens 
färdigställande samt 1990-talet. Väsentliga delar av installationerna 
som betjänar Beridarebanan 10 befaras finnas i angränsande 
fastigheter då ägandeförhållande har ändrats sedan byggnation. En 
utredning behöver visa hur dessa kan separeras mellan fastighets-
gränser.  
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Idag är betongkonstruktionen och installationerna kraftigt slitna i 
plan 1-3, vilket gör att det ständigt pågår underhållsarbeten för att 
hålla konstruktionen och installationerna i funktion. Detta gör att 
framkomligheten begränsas och avbrott förkommer för hyresgäster 
och angränsande fastighetsägare som nyttjar Hötorgsfaret. 
 
De delar som berörs i detta projekt är våningsplanen under mark 
(plan 1-3). Dessa installationer ansluter i taket på plan 3, taket på 
översta våningsplanet i Hötorgsfaret och leder sedan hela vägen ner 
till bottenplattan (installationer strax ovanför bottenplattan och 
under bottenplattan hanteras i projekt: Akuta åtgärder av 
pumpgropar och avloppsledning, Hötorgsgaraget, Dnr FSK 
2020/655).  
 
En översyn gällande myndighets- och verksamhetskrav som ställs 
på fastigheten bör utföras då dessa faktorer ändras med tiden.  

Mål och syfte 
Målet med projektet är att skapa en långsiktigt hållbar byggnad som 
uppfyller gällande myndighetskrav och lagkrav samt att tillhanda-
hålla och förvalta kostnadseffektiva och funktionella ytor. I 
projektet ingår även att utreda ansvarsfördelningen för renovering, 
underhåll och drift av Hötorgsfaret i Beridarebanan 10 och övriga 
fastigheter som berörs. 
 
Genom upprustning av de tekniska systemen bidrar projektet till 
kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett grönt och fossilfritt 
Stockholm som leder en rättvis klimatomställning samt Stockholm 
ska bli klimatpositivt genom att renoveringen bidrar till en större 
energieffektivitet i byggnaden. 
 
Genom upprustning av Hötorgsfaret och att även tillse bättre 
tillgång för kör- och lastytor bidrar projektet till kommun-
fullmäktiges mål för verksamhetsområdet: Stockholm ska vara en 
stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.  
 
Genom att fortsatt möjliggöra för en mångfald av företagare i 
byggnaden bidrar projektet till kommunfullmäktiges mål för 
verksamhetsområdet: Stockholms ekonomi är stark, hållbar och 
lägger grunden för en jämlik välfärd. 
 
Genom att upprusta byggnaden och garagen bidrar projektet till 
kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet: Tryggheten ska 
öka genom förebyggande insatser. 
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Projektets genomförande bidrar till att uppfylla stadens Vision 2040 
och målområdet Hållbart växande och dynamisk stad genom att 
skapa möjligheter för nöjesliv, saluhall-, restaurangverksamheten 
och andra fastighetsägare att ha en tillgång för transporter som 
skapar liv och rörelse i staden. 
 
Hållbarhet och kvalitet 

Miljökonsekvenser 
Projektet ska följa stadens miljöprogram och ha en projektanpassad 
miljöplan. En stor energieffektivisering förväntas uppnås genom 
projektet om belysning och ventilationsaggregat byts ut mot 
energibesparande alternativ. Detta kan utvärderas genom analys av 
energiförbrukningen före och efter åtgärd.  

Tillgänglighet 
Projektet ska följa Stockholms stads Program för tillgänglighet och 
delaktighet för personer med funktions- nedsättning 2024-2029. En 
tillgänglighetskonsult kommer vid behov vara delaktig i utrednings-
arbetet för att säkerställa att tillgänglighetskraven för byggnaden 
uppfylls. 
 
I projektet ska tillgängligheten till och i byggnaden omhändertas 
och förväntas bli mer användarvänlig för gång- och cykeltrafikanter 
exempelvis genom att skapa säkra gång- och cykelstråk samt bättre 
belysning. 

Antikvariska aspekter 
Fastigheten är blåklassad, vilket innebär synnerligen höga kultur-
historiska värden enligt Stadsmuseets klassificering. Fastighets-
kontoret kommer i projektet beakta detta och utreda i samråd med 
byggnadsantikvarie. 
 
Preliminär tidplan  
Utredningsbeslut   marsnämnd 2025  
Inriktningsbeslut   Q3 2025 
Genomförandebeslut  Q2 2026 
Produktionsstart   Q2 2027 
Produktion klar           Q4 2028 
 
En strategi behöver tas fram för samordning och utförande av de 
fyra olika projekten som berör Beridarebanan 10. 

Ekonomi 
Projektets investeringsvolym uppskattas enligt stadens styrmodell 
för investeringsprojekt utifrån detta tidiga skede hamna inom 
spannet över 50 mnkr men under 300 mnkr. Spannet avgör primärt 
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ärendehanteringen av projektet. Kalkylen för det specifika projektet 
beräknas initialt till inriktningsbeslutet och slutgiltigt inför 
genomförandebeslutet. 
 
Utgifter för utredningar som underlag för ett kommande inriktnings-
beslut bedöms till 8 mnkr, vilken är inkluderad i den totala 
prognosen för projektet. Utredningsutgiften bedöms rymmas inom 
investeringsplanen för nämnden för år 2025-2028. 
 
Den föreslagna utredningsbudgeten är en tidig uppskattning baserad 
på erfarenheter från tidigare projekt samt en riskdel, och utgör en 
ekonomisk ram för det kommande arbetet fram till inriktnings-
beslut. 
 
Den uppskattade rambudgeten för utredningsskedet är tänkt att 
utgöra tillräcklig grund för fullödiga utredningar och under-
sökningar i projektets tidigaste skede, för att minimera risker samt 
oönskade kostnadsökningar i ett senare skede. Utredningsbudgetens 
storlek avgörs främst av projektets omfattning, dess komplexitet i 
kombination med den geografiska platsen samt tidplanen för 
utredningarnas genomförande. Kostnader relaterade till program-
handlingar, kultur- och miljökonsekvenser är några exempel på 
kostnadsdrivande delar i utredningsarbetet. 
 
Under utredningsskedet genomförs en förstudie där olika lösningar 
prövas för både utformning, funktion, placering m.m. Därefter väljs 
ett huvudalternativ som uppfyller målsättningarna bäst. Sedan 
genomförs en fördjupad utredning då bland annat tekniska 
lösningar, eventuella befintliga systems kapacitet samt 
verksamhetens behov av funktioner fastställs. Detta sammanfattas 
sedan i en programhandling, vilken utgör underlag för kalkylarbetet 
inför ett inriktningsbeslut. 
 
Investeringen medför en betydande ökning av kapitalkostnader. Den 
totala investeringen för de fyra upptagna projekten som berör 
Beridarebanan 10 är av betydande storlek då fastigheten har stora 
underhållsskulder. Kontoret gör bedömningen att det inte kommer 
vara möjligt att återhämta den totala investeringen genom de 
hyresintäkter som fastighetskontoret har i anläggningen. 
 
Efter avslutat projekt räknar kontoret med lägre drift- och 
underhållskostnader för fastigheten. 
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Risker och möjligheter 
Identifierade projektrisker är idag att hyresgäster påverkas, okända 
problem i äldre byggnad, konsekvenser för framtida drift och 
brukande om projekt inte genomförs samt tidsförskjutning på grund 
av byggnadens komplexitet. 
 

Möjligheter 
 Minimera risk för översvämning genom utbyte av äldre 

ledningar. 
 Skapa en struktur gällande gränsdragning och kostnader för 

brukande fastighetsägare. 
 Nöjda hyresgäster genom att skapa en driftsäker anläggning.  
 Minskad störning för verksamheter genom färre driftstopp. 
 Minskad risk för skador på fastighet i samband med en 

eventuell brand.  
 Centralt lokaliserad byggnad nära kollektivtrafik och centralt 

läge. 
 Möjlighet att anpassa byggnaden efter dagens behov. 
 En motståndskraftig och tät konstruktion anpassad efter 

verksamheten och som inte påverkar den dagliga driften.  
 En energieffektivare byggnad genom energibesparande 

funktioner. 
 Tillgängligare garage för gång- och cykeltrafikanter. 

Risker 
 Projektet behöver vara flexibelt för att pågående verksamhet 

ska kunna vara igång under renoveringen. 
 Oklara ansvarsförhållanden. 
 Driftstörningar på grund av omläggning mellan nya och 

äldre system. 
 Krav på ersättning från hyresgäster och angränsande 

fastighetsägare. 
 Oklara vatteninträngningar kan försvåra renoveringen. 
 Inflation och ökade kostnader. 
 Okända problem i äldre byggnad. 
 Konsekvenser för framtida drift om projekt fördröjs. 
 

Fastighetskontorets analys 
Målet med projektet är att få en långsiktigt hållbar byggnad, för 
nuvarande och framtida verksamheter, som uppfyller gällande 
myndighets- och lagkrav.  
 
Med ny teknik förväntas en energieffektivisering genom återvinning 
av lokaluppvärmning samt lägre energiförbrukning. 
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Genom att klarlägga ansvarsförhållandena skapas en tydligare 
gränsdragning inom staden och med andra fastighetsägare vilket på 
sikt skapar bättre möjligheter för en långsiktigt hållbar förvaltning. 

Fastighetskontoret förordar att utredningen genomförs i enlighet 
med presenterat förslag.  

Slut 

 

Bilagor 
1. Projektdirektiv 
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