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1 UTREDNINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Alstavik 1-upprustning (177-
H78293) 
Teknisk upprustning och 
tillskapande av ateljéer i Spinnhuset 

Utredningsbeslut i Fastighetsnämnd 
2023-09-26. 

Projektering pågår Risk för tidsförskjutning, projektet 
undersöker flera alternativ. 

Glasbruket 3 Teknisk upprustning 
H3A-C (177-H70972) 
Upprustnings- och 
moderniseringsbehov av byggnaden 
på Hantverkargatan 3A-C. 

Utredningsbeslut i 
Fastighetsnämnden 2023-09-26 

Inriktningsbeslut planeras till kvartal 
2 2025. 

Risk att sprinkler ej kan installeras 
på grund av inkommande ledningar. 
Utredningar pågår tillsammans med 
SVOA 

Glasbruket 5 (177-H71009) 
Teknisk upprustning och 
modernisering samt 
hyresgästanpassning av byggnaden. 

Reviderat utredningsbeslut i 
Fastighetsnämnd 2025-02-18. 

 

Projektet avvaktar fram till ny 
hyresgäst är klar 

Risk för tidsförskjutning och 
kostnadsökning då en del 
markarbeten kan påverkas av att 
det är fornlämningsmark. 

Gubbängsfältet, konstgräs och 
servicebyggnad (177-H78415) 
Anläggande av konstgräsplan samt 
servicebyggnad på Gubbängens 
sportfält 

Utredningsbeslut i 
Fastighetsnämnden och i 
idrottsnämnden 2023-09-26 

Bygglov är beviljat. Projektet 
inväntar inriktningsbeslut för 
fortsatt projektering. Ny kalkyl är 
framtagen inför beslutet. Nuvarande 
utredningsbudget är till stor del 
upparbetad. 

 Risk för kostnadsökning relaterat till 
krav utöver idrottsstandard.  

Hasseln 4, HG-anpassning och 
teknisk upprustning (177-H70674) 
Renovering av flera tekniska 
installationer samt utredning om 
tidigare förhyrda ytor av 
Oscarsteatern kan användas för att 
utveckla Fasching ABs verksamhet 

Utredningsbeslut i 
Fastighetsnämnden 2023-06-20 

De kulturhistoriska värdena 
försvårar projektet och arbete pågår 
för att uppnå godkännande av 
tillståndspliktiga åtgärder. 

Risk för tidsförskjutning relaterat till 
tillståndsansökan avseende hiss. 
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och tillskapa nya externa 
kontorsplatser. 
Klamparen 8 iordningställande 
(177-H78411) 
Teknisk upprustning samt översyn 
av tillgänglighet 

Utredningsbeslut i 
fastighetsnämnden 2023-05-23 

Projektet är avvaktande i väntan på 
att hyreskontrakt är tecknat. 

Byggnaden har ett högt 
kulturhistoriskt värde, vilket innebär 
utmaningar med ljudkrav och 
tillgänglighet. Byggnaden tillåter 
inte heller klimatkyla i alla rum. 

Kämpingeskola förvaltningskontor 
Järva (177-H74320) 
Ombyggnation från tidigare skola till 
förvaltningskontor till Järva 
Stadsdelsförvaltning 

Utredningsbeslut i fastighetsnämnd 
2024-11-26 

Upphandling pågår 

Programhandling och kalkyl 
framtagen 

Risk för förekomst av miljögifter. 
Risk för hinder i bygglovsprocessen 
då befintlig byggnad är planstridig 
samtidigt som byggnaden är 
gulklassad. 

Liljevalchs, teknisk upprustning 
Bergstenshuset (177-H70668) 
Renovering av Bergstenshuset för 
att möta verksamhetens och 
förvaltningens tekniska krav 

Utredningsbeslut taget i 
kulturnämnd 2024-06-11 

Utredningsbeslut taget i 
fastighetsnämnd 2024-06-18 

Programhandlingsprojektering 
slutförd 

Byggnadslogistiska utmaningar 
kopplat till trång arbetsplats, 
trafiktätt område med höga flöden, 
tredje man, Liljevalchs plus och Blå 
Porten i drift under produktion via 
Bergsstenshuset 

Kulturklassad byggnad begränsar val 
av tekniska lösningar 

Nya Husbybadet, Bislet 1 (177-
H70909) 
Rivning av nuvarande Husbyhallen 
samt uppförande av nya 
Husbybadet.  

Utredningsbeslut i Fastighetsnämnd 
2023-03-28 

Arbete pågår med att ta fram 
behovsanalyser och förstudie.  
 

 

Nya Husbyhallarna (177-H77015) 
Nya Husbyhallarna planeras att 
byggas inom fastigheten Nidaros 2 

Utredningsbeslut i Fastighetsnämnd 
2024-03-26. 

En av förutsättningarna för att 
bygga de Nya Idrottshallarna är att 
nuvarande verksamhet i den 
befintliga Husbyhallen evakueras till 
en annan temporär plats med 
tälthall, till dess att de Nya 
Husbyhallarna har tagits i bruk. 

Risk att genomförande av temporär 
tälthall inte genomförs under år 
2025. 



 Kommentarer om Stora projekt  
Projekt Beslutsläge Kommande aktiviteter och beslut Avvikelser-Risker 

 

3 
 

Nytorps gärde, ny idrottshall (177-
H70401) 
Utredning av en ny idrottshall på 
Nytorps gärde 

Utredningsbeslut i 
fastighetsnämnden 2019-06-18 

Programhandling för 
Hammarbyhöjdens idrottshall är 
färdig. 
Inväntar beslut om detaljplan 

Parkeringsplats för 
funktionshindrade löses utanför 
fastighetsgränsen och hanteras 
därför inte inom projektet 

Nytorpsbadet teknisk upprustning 
(177-H70575) 
Ombyggnad av Nytorpsbadet med 
nya byggnader och ny teknik 

Utredningsbeslut taget i 
idrottsnämnden och 
fastighetsnämnden 2021-03-09 

 

Planavtal klart med 
Stadsbyggnadsnämnden. Inväntar 
detaljplan. 

Risk för fortsatt utdragen 
detaljplaneprocess. 
Inriktningsbeslut planeras till 2032 
med genomförandebeslut 2033 och 
produktion 2033-juni 2035 

Skarpnäcksfältet, ny sim- och 
idrottshall (177-H70880) 
Ny sim- och idrottshall med 50 
meters bassäng, två 
undervisningsbassänger,  
äventyrsbassäng för barn samt en 
fullstor idrottshall.  Inom projektet 
planeras även en ishall. 

Utredningsbeslut taget i fastighets- 
och idrottsnämnderna 2022-02-22. 

Stadens berörda tekniska 
förvaltningar har genomfört en 
workshop för att skapa en 
gemensam förståelse för platsen 
och projektet. En preliminär tidplan 
för planarbetet har upprättats. 
Samråd: Q4 2025 Ställningstagande: 
Q2 2026 Granskning: Q1 2027 
Antagande: Q3 2027 

Risk för att angiven yta i befintlig 
strukturplan är för liten, vilket kan 
innebära ökade 
konstruktionskostnader samt 
svårigheter vid angöring och 
leveranser. 

Valutan 1, Hägerstensåsens 
Medborgarhus - Teknisk 
upprustning (177-H71680) 
Utredning avseende övergripande 
teknisk upprustning för 
Hägerstensåsens medborgarhus 

Reviderat utredningsbeslut taget i 
Fastighetsnämnden 2024-05-28 

Fortsatt utredningsarbete relaterat 
till framtida finansiering av 
hyresnivåerna. 
 

Risk för tidsförskjutning relaterat till 
omtag av projektet men hänsyn till 
projektomfattningen. 

Vårbergs IP  Multihall (177-H7742) 
Ny multihall 

Utredningsbeslut i 
fastighetsnämnden samt 
idrottsnämnden 2023-05-23 

Idrottsförvaltningen ser över 
program som eventuellt revideras 
för färre funktioner.  
Fastighetskontoret tar fram en enkel 
volymskiss som förhåller sig inom 
detaljplan. 

Risk för tidsförskjutning på grund av 
programändring 

 



 Kommentarer om Stora projekt  
Projekt Beslutsläge Kommande aktiviteter och beslut Avvikelser-Risker 

 

4 
 

Västertorps sim o idrottshall (177-
H71118) 
Ny sim- och idrottsanläggning med 
50-meters bassäng och två 
idrottshallar i Västberga 

Utredningsbeslut i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2023-05-23 

Arbete med programhandling för ny 
sim- och idrottsanläggning inom 
gällande detaljplan på befintlig plats 
pågår.  En geoteknisk provtagning 
och utredning tas fram. 

Bygglov kan överklagas 

Årstafältet sim- och idrottshall 
(177-H70381) 
Ny sim- och idrottshall med 50-
meters bassäng på 
Årstafältet/Östberga 

Reviderat utredningsbeslut i 
kommunstyrelsens ekonomi och 
trygghetsutskott 2024-05-29 

Utredningsbeslut i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2023-12-12 

Arbete detaljplan och 
programhandling pågår. 

Försening på grund av att 
detaljplaneplaneringen kan dra ut 
på tiden samt bli överklagad 

2 PLANERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Brännkyrkahallen, upprustning och 
ombyggnad (177-H7427) 
Ombyggnad och upprustning av 
Brännkyrkahallen. 

Reviderat inriktningsbeslut och 
delgenomförandebeslut i 
Fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2024-10-22 

Bygghandlingsprojektering pågår. 
Tidskritiska arbeten i form av rivning 
och demontering påbörjade. 
Genomförandebeslut planeras till 
våren 2025. 
 

Risk för tidsförskjutning relaterat till 
bygglovshandläggning. 

Bällsta IP, ny idrottsplats (177-
H7460) 
Ny idrottsplats med friidrottshall 

Inriktningsbeslut i 
kommunfullmäktige 2023-06-19. 

Genomförandebeslut är framflyttat 
ca tre år i kommunfullmäktiges 
budgetförslag 

Risk för ökade kostnader vid 
genomförande då platsen är 
befintligt vattenavrinningsområde. 

Enskede IP, Ny hall för fotboll och 
friidrott (177-H77028) 
Uppförande av en kombinerad 
friidrotts- och fotbollshall på 
Enskede IP som ska användas av 
föreningar, skolor och allmänhet. 

Inriktningsbeslut i 
kommunfullmäktige 2024-12-02 

 

 Systemhandlingsprojekteringen och 
ny investeringskalkyl har tagits fram. 
Genomförandebeslut planeras till 
maj 2025. Ny fastighetsbildning 
krävs före bygglov kan beviljas för 
idrottsplatsen. Ansökan om 
fastighetsreglering lämnas in efter 



 Kommentarer om Stora projekt  
Projekt Beslutsläge Kommande aktiviteter och beslut Avvikelser-Risker 

 

5 
 

att markägaren 
Exploateringskontoret lämnat sina 
synpunkter 

Eriksdalsbadet, upprustning (177-
H70357) 
Upprustning och ombyggnad av 
tekniska installationer, bassänger 
och konstruktion. 

Reviderat inriktningsbeslut i 
fastighetsnämnden samt 
idrottsnämnden 2024-04-23 

Genomförandebeslut planeras för 
att underhålla Eriksdalsbadet 
ytterligare 10 år. Utöver 
genomförandebeslut ska nytt 
utredningsuppdrag upprättas för ny 
inriktning 

Ska sammanställas utifrån nya 
beslut i projektet 

Gränsbergets idrottshall, 
Skarpnäcks BP (177-H7766) 
Utredning av ny fullstor idrottshall 

Inriktningsbeslut i 
fastighetsnämnden samt i 
idrottsnämnden 2024-05-28 

Samverkansentreprenören Arcona 
har startat 
systemhandlingsprojektering. 

Risk för tidsförskjutning relaterat till 
beslutsprocessen för 
genomförandebeslut, då 
produktionen behöver startas 
sommaren 2025 annars riskerar 
mark-och grundläggningsarbeten att 
störa skolans verksamhet. 

Klamparen 11 Hus 9 
iordningställande (177-H78410) 
Upprustning och 
verksamhetsanpassning av 
Klamparen 11, hus 9 

Inriktningsbeslut i Fastighetsnämnd 
2024-11-27 

Genomförandebeslut planeras till 
kvartal 2 2025 

Risk för att SVOA ej kommer att dra 
in ökad servis för sprinkler, vilket 
innebär risk för att målet om 
indragande av sprinkler vid 
fastigheter med högt byggnadsvärde 
ej går att genomföra. 

Kristinebergshöjden, nya hallar 
(177-H7446) 
Nybyggnation av tre idrottshallar 
med fullstora mått. Anläggande av  
en gemensam yta för områdeslaget 
och driften av anläggningarna nya 
Stadshagens IP, Kristinebergs IP och 
ersättningsbollplanens nya plats. 

Inriktningsbeslut i 
Fastighetsnämnden samt i  
idrottsnämnden 2015-05-19 

Reviderat inriktningsbeslut skjuts 
fram i väntan på tidplan från 
exploateringskontorets projekt för 
allmän platsmark. Preliminärt 
kvartal 1 2026. 

Risk för förskjuten produktionsstart 
till hösten 2028, då möjligt 
startdatum är preliminärt datum 
från Exploateringskontoret. 
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Mariehamnsgatan, ny idrottshall 
(177-H71821) 
Nyproduktion av Fullstor "enkel" 
idrottshall i Akalla.  Projektet är 
starkt kopplat till utvecklingen av 
Stenhagens BP. 

Inriktningsbeslut i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2024-11-26 

Systemhandlingsprojektering 
påbörjad. 

Risk för att området inte går att 
tillgänglighetsanpassa på grund av 
att gång och cykelväg kräver 
stödmurar som ej får förläggas på 
prickmark.  Risk för avslag på 
bygglov gällande miljöhuset som 
även det står på prickmark. 

N:a Djurgården 1:1, 
Kampementsbadet (177-H7402) 
Teknisk upprustning alternativ 
teknisk upprustning med utveckling  

Inriktningsbeslut i fullmäktige 2022-
12-19 

Inväntar förnyad behovsanalys från 
Idrottsförvaltningen. Tidigare behov 
är i konflikt med krav på 
kulturhistoriska hänsyn. Val av 
inriktning efter förnyad 
behovsanalys. 

Ny detaljplan kan bli aktuell 

Risk för tidsförskjutning och ökade 
kostnader 
  

Pelarbacken St 4  Teknisk 
upprustning & 
verksamhetsanpassning (177-
H77077) 
Renovering med nytt gårdsbjälklag 
och tillgänglighetsanpassning. 

Inriktningsbeslut taget i 
fastighetsnämnden  2023-02-21. 

Inväntar besked om genomförande. Byggnadens tekniska skick är dåligt 
och kan innebära risk för ras och 
personskador. 

Risk för tidsförskjutning i väntan på 
beslut 

Stadshagens IP och 
ersättningsbollplan (177-H7465) 
Ombyggnad av Stadshagens 
idrottsplats till följd av ny detaljplan. 
Flytt av en 11spelsplan till annan 
plats inom stadsdelen Kungsholmen 

Reviderat inriktningsbeslut togs i 
gemensamt ärende med 
exploateringsnämnden, 
idrottsnämnden och 
fastighetsnämnden 2017-01-31  

Detaljplanen för ersättningsplanen 
gick ut på samråd december 2024. 

Risk för såväl tidsförlängning då 
centralkvarterets komplexa 
uppbyggnad och många byggherrar 
innebär stora krav på samordning i 
både projektering och produktion 

3 GENOMFÖRANDEPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
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Farsta brandstation, övergripande 
renovering (177-H70250) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Farsta brandstation 

Genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2022-06-13 

Ombyggnaden av huvudstationen 
pågår. 

Kommande risker med upptäckten 
av okända faktorer då rivning av 
huvudbyggnaden startar. 

Pilträdet 11, Hus 06 HG-anpassning 
(177-H70429) 
Projektet omfattar total renovering 
och hyresgästanpassning för interna 
hyresgäster. 

Genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2024-01-29 

Fjärrvärme och fjärrkyla klart, 
Invändiga installationer samt väggar 
och målning pågår. 

 

Risk för ljud från nätstationen om 
inte Ellevio åtgärdar bristerna innan 
inflyttning. 

Hagsätra IP ishall och idrottshall 
(177-H71730) 
Ny plan för sammanbyggd ishall och 
idrottshall. 

Genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2024-10-14 

 

Samverkansentreprenör 
upphandlad 

Risk för tidsförskjutning på grund av 
att bygglov kan kräva 
fastighetsbildning. 

Kungsholmens brandstation (177-
H7485) 
Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk 
upprustning 

Genomförandebeslut i 
Kommunfullmäktige 2022-02-21 

Entreprenaden för huvudstationen 
pågår. 

Risk för ökad tid och kostnad då 
upptäckter görs i samband med 
rivning och håltagning. 

Pilträdet 12, Kanalhuset (177-
H71157) 
Upprustning och 
verksamhetsanpassning av Pilträdet 
12,  Kanalhuset 

Genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2024-03-25 

Arbete med bygghandlingar pågår, 
byggstart uppskjuten då 
entreprenad är överprövad 

Risk för tidsförskjutning då 
entreprenaden överprövats 

Rågsved Bjursätragatan, ny 
idrottshall (177-H78422) 
Ny fullstor idrottshall planeras 
uppföras med tillhörande 
markåtgärder 

Genomförande beslut i 
kommunfullmäktige 2024-09-02 

Kontrakt med entreprenören är 
påskriven och projektering pågår till 
och med april 2025. 

Markföroreningar har påträffas. 
Tillkommande pålning. Ekonomisk 
risk vid förändrad omfattning. 

Teknisk upprustning 
Stadsbiblioteket, del av 
Spelbomskan 16 (177-H77473) 
Teknisk upprustning samt 
verksamhetsutveckling av 

Genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2024-09-02 

 

Bygghandlingsprojekteringen är 
slutförd. Arbete pågår med underlag 
för beställning av fas 2 samt 
tidskritiska arbeten i fas 1. 

Risk för ökade kostnader relaterat 
till lång handläggningstid och 
svårigheter att få tillstånd från 
Länsstyrelsen för nödvändiga 
åtgärder för förbättrad 
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Stadsbiblioteket, del av 
Spelbomskan 16 

arbetsmiljö/skydd för personal samt 
underhållsåtgärder. 

TN - Tillkommande fasadarbeten till 
renoveringen (177-H70634) 
Underhållsåtgärder gällande fasad, 
tak, dränering samt garage. 

Genomförandebeslut 
kommunfullmäktige 2019-02-18 

Upphandlingen för 
terrassomläggningen är klar, och 
entreprenaden har startat. 
Projekteringen av koppartaket på 
hus 2 pågår. 

Risk för tidsförskjutning relaterat till 
att bygglov ännu inte erhållits.  

Vällingby sim- och idrottshall, 
upprustning (177-H7455) 
Upprustning och ombyggnad av 
Vällingby sim- och idrottshall. 

Genomförandebeslut fattat i 
kommunfullmäktige 2024-09-23 

Detaljprojektering pågår samt 
iordningställande av 
evakueringsdelar. 

Upphandling slutförd och 
entreprenör är tilldelad 

Risk för kostnadsökning då 
miljögifter har hittas i fogar i 
tegelfasaden. Risk för 
kostnadsökning och tidsförsening då 
arbete kommer att ske nära 
spårområde. 

Årstafältets BP - ny 11-spelsplan 
konstgräs (177-H79633) 
På Årstafältet planeras 11-spels 
fotbollsplan med två byggnader för 
drift respektive omklädning. 

Genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2023-11-27 

 

Projektet skjuts fram enligt budget 
2025 utan ett exakt datum för 
omstart. 

Projektkostnader kommer att öka 
på grund av senareläggning av 
produktionsstart enligt budget 
2025. 

Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet (177-H7403) 
Renovering och utveckling av  
Älvsjöbadet med nya byggnader och  
ny teknik 

Reviderat genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2024-12-02 

 

Ny utformning av badet har tagits 
fram och bygglov erhållet baserat på 
förslaget om nytt markområde. 
Upphandling i samverkan pågår. 
Inväntar tecknat avtal om nytt 
markområde. 

Risk för tidsförskjutning då 
samarbetsavtal med 
exploateringskontoret inte är klart.  

4 PROJEKT I AVSLUTAFAS ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs 
IP (177-H7289) 

Reviderat genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige 2023-01-30 

Slutrapportering i nämnd planeras 
till våren 2025. 
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Upprustning av läktare och 
omklädningsrum, ny garagebyggnad 
och en ny uppvärmd 
konstgräsmatta. 

  

 


