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Börshusets fasad mot Stortorget. 
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Projektbakgrund 

Medeltidsmuseet hade tidigare lokaler på Helgeandsholmen för 
utställningar, kontorsarbete och publik verksamhet. Utställnings-
delen hyrdes av Riksdagsförvaltningen. Dessa lokaler har nu 
blivit en del av Riksdagsförvaltningens fastighetsutveckling, 
vilket har lett till att museet behövt flytta.  
 
Kulturnämnden beslutade den 22 februari 2022 om att 
omlokalisera Medeltidsmuseet till Börshuset i Gamla stan, en 
fastighet ägd av staden och fastighetskontoret. De tilltänkta 
lokalerna i Börshuset hyser för närvarande Nobel Prize Museum. 
Nobel Prize Museum beräknas flytta in i Nobel Center 2031, 
enligt deras tidplan. Då blir lokalerna i Börshuset tillgängliga för 
Medeltidsmuseet. 
 
Medeltidsmuseets verksamhet består av besöksmottagande, 
utställnings-, visnings- och barnverksamhet, butik samt 
kunskapsuppbyggande arbete kring det medeltida Stockholm. 
Fastighetskontoret och kulturförvaltningen bedömer att Börshuset 
är en idealisk plats för museet, då det ligger mitt i den medeltida 
staden. Etableringen av Medeltidsmuseet i Börshuset kommer 
också att stärka kulturförvaltningens närvaro i den stadsdel som 
attraherar flest besökare i Stockholm. Utställningsytan i 
Börshuset är mindre än på Helgeandsholmen. Därför föreslår 
förvaltningarna att ytorna utökas med Storkyrkans likkällare och 
västra paviljong. Dessa ytor skulle tillföra 260 kvm extra 
utrymme. Sedan våren 2024 hyr Medeltidsmuseet den västra 
paviljongen av Svenska kyrkan för publik verksamhet. 
 
Under 2024 utredde fastighetskontoret och kulturförvaltningen 
möjligheterna att omvandla likkällaren till en lämplig 
utställningslokal. Utredningen visade att en tillfällig lösning där 
likkällaren görs till en publik lokal inte är lämplig, däremot det 
finns goda förutsättningar att sammanlänka Börshuset och 
likkällaren för att skapa en funktionell helhet inför museets flytt 
(ärende FSK 2023/315, KUL 2023/1499). Detta behöver utredas 
vidare då likkällaren och paviljongen är en del av fastigheten 
Rådstugan 2 som ägs av Svenska kyrkan. Projektet behöver 
därför även omfatta frågor som förvärv och detaljplan. 
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Bild från Nobel Prize museums utställning, lokalen som är tänkt att 
Medeltidsmuseet ska flytta in i. 
 
Börshusets underhållsbehov behöver hanteras i samband med en 
hyresgästsanpassning för Medeltidsmuseets verksamhet. Detta 
utreds på en grundläggande nivå inför kommande reviderat 
utredningsbeslut. Underhållsbehoven bör åtgärdas inför 
Medeltidsmuseets inflytt för att kostnadseffektivt underhålla 
byggnaden samtidigt som risken för framtida störningar på grund 
av att underhållsåtgärder minskar. Byggnadens tak, fasader och 
diverse utsmyckningar har, tillsammans med stora delar av husets 
installationer, uppnått sin tekniska livslängd till år 2031. 
Fastighetskontoret planerar att renovera fönster och uppgradera 
brandlarm under 2025.  
 
Fastighetskontoret har för närvarande två hyresgäster i Börshuset; 
Nobel Prize museum och Svenska Akademien.   
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Likkällaren som sträcker sig mellan de västra och östra paviljongerna. 
 

Beskrivning av projektet 

Utredningen ska i detta skede fokusera på att utreda möjligheten 
att skapa ändamålsenliga lokaler i likkällaren tillsammans med 
Börshuset. I senare skede ska Börshusets upprustning utredas. 
Medel för det kommer att ansökas om i ett reviderat 
utredningsbeslut. 

Medeltidsmuseets anpassning 
Projektet ska utreda om ändamålsenliga lokaler kan skapas i 
likkällaren tillsammans med Börshuset, en inre sammanlänkning 
mellan likkällaren och Börshuset samt förvärv och detaljplane-
frågor gällande likkällaren. På en mer grundläggande nivå utreds 
även hur ändamålsenliga lokaler kan skapas för Medeltidsmuseet 
i Börshuset samt hur myndighetskrav kan uppfyllas. 
 
Omlokaliseringen av Medeltidsmuseet till Börshuset är stadens 
största museisatsning på decennier. För att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för Nya Medeltidsmuseet behöver flera 
hyresgästpassningar göras. Dessa rör främst flöden av människor, 
material och varor, tillgänglighet, besöksmottagande samt 
utformning av verksamhetsspecifika ytor, men också 
säkerhetssystem och klimatkrav för utställningar behöver ses 
över.  
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För att alla stockholmare ska känna sig välkomna bör också 
möjligheterna till en tillgänglig entré utredas. I dagsläget ligger 
tillgänglighetsentrén på fastighetens baksida. När 
Medeltidsmuseet öppnar i Börshuset bör målet vara att alla 
besökare går in genom samma entré. Det direkta sambandet 
mellan Stortorget och Börshuset är centralt för upplevelsen av 
såväl torget som byggnaden, enligt vårdprogrammet.  
 
Såväl Börshuset som likkällaren är lokaler med höga 
kulturhistoriska värden och anpassningar kräver varsamhet. 
Det behöver utredas om likkällaren kan anslutas till Börshusets 
källare genom en håltagning i väggen och då lokalen i dag är en 
källare behövs stora insatser för att det ska bli en funktionell 
utställningslokal. Detta motiveras av vinsten i att denna tidigare 
otillgängliga lokal görs tillgänglig för stockholmarna samt att mer 
utställningsyta tillskapas för Medeltidsmuseet.  
 
Projektet behöver utreda förutsättningarna av förvärv och 
detaljplan. 

Upprustning av Börshuset 
Flera delar av Börshuset har ett stort renoveringsbehov och 
installationernas tekniska livslängd är uppnådd. I samband med 
en hyresgästanpassning inför Medeltidsmuseets inflytt ses hela 
husets underhållsbehov över. Medel för detta ingår inte i detta 
utredningsbeslut. 

Geografiskt område 
Projektet är geografiskt placerat i Gamla stan på Stortorget 2, med 
postadressen 111 29 Stockholm. Fastighetsbeteckningen är 
Rådstugan 1. 

 
Karta, Börshuset markerat i rött. 
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Styrande förutsättningar 
 

• Stadens riktlinjer 
• Fastighetskontorets tekniska anvisningar 
• Försäkringsbrevet 
• Lag- och myndighetskrav  
• Fastighetens kulturhistoriska klassning  
• Vårdprogram 

Mål & syfte 

Projektets övergripande syfte är att skapa ändamålsenliga lokaler 
för Medeltidsmuseets verksamhet.  
 
Projektmålet är att varsamt renovera Börshuset för att skapa en 
byggnad med lång kvarvarande livslängd. 

1  
Projektets bidrar till Stockholms stads Vision 2040 och 
målområdet Hållbart växande och dynamisk genom att erbjuda 
ett mångfacetterat kulturutbud i Gamla stan för, men även 
tillsammans med, stockholmare och turister i alla åldrar. Kunskap 
om hållbarhet i relation till känsliga miljöer och destinations-
utveckling är en central del i utvecklingen av nya 
Medeltidsmuseet. Dessutom tillgängliggörs en plats som tidigare 
varit stängd för allmänheten. En upprustning av Börshuset 
förlänger byggnadens livslängd och gör den fortsatt tillgänglig 
för stockholmare och besökare. 
 
Projektet bidrar även till visionens målområde Mångsidig 
storstad för alla genom att kultur är en viktig del av demokratin 
och bidrar till sammanhållning, tillit och inkludering. Kultur-
förvaltningen arbetar aktivt med att inkludera under-
representerade grupper.  
 
Projektets genomförande bidrar därtill till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman 
med en stark och jämlik välfärd i hela staden genom att skapa en 
ny unik utställningslokal som kommer alla stockholmare till del 
och där kunskap om stockholmarnas gemensamma historia 
förmedlas. Verksamheten planerar också att involvera fria 
kulturutövare i sin programverksamhet, genomföra kunskaps-
byggande insatser tillsammans med andra aktörer och 
organisationer samt vara ett nav för att tillgängliggöra 
upplevelsen av hela Gamla stan.     
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Projektets genomförande bidrar även till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål för verksamhetsområdet Alla barn och 
ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och 
trygghet samt en rik fritid genom att kulturförvaltningen etablerar 
sig på en plats i Gamla stan där familjer hittar ett utbud som är 
lättillgängligt, relevant och anpassat för dem. Projektet bidrar 
också till målet genom att tillföra ytterligare en tillgänglig och 
kvalitativ verksamhet och en trygg mötesplats där barn och 
ungdomar kan få utlopp för sin egen kreativitet och skapa egna 
kulturuttryck, men också där de får tillgång till ett starkt och 
tillgängligt professionellt kulturutbud. 
 
Projektets genomförande bidrar också till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål för verksamhetsområdet Alla barn ska ges 
likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och 
skolan genom Medeltidsmuseets omfattande, beprövade och 
omtyckta pedagogiska skolverksamhet. Stadens museer utgör 
stöttande nav för kultur, bildning och eget skapande inom 
förskola och skola. 
 
Projektets genomförande bidrar även till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål för verksamhetsområdet Alla stockholmare ska 
ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv genom att 
en ny unik museiupplevelse skapas som erbjuder upplevelser ute 
i stadsrummet, i Börshuset men även delvis i en lokal som 
tidigare inte varit tillgänglig för allmänheten. 
 
Projektets genomförande bidrar också till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål för verksamhetsområdet Tryggheten ska öka 
genom förebyggande insatser genom att kulturförvaltningens 
verksamhet och personal tar plats i Gamla stan med olika typer 
av arrangemang och skapar en nya mötesplatser för såväl 
stockholmare som turister. 
 
Projektets genomförande bidrar därtill till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål för verksamhetsområdet Stockholm ska vara en 
öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar 
internationellt genom att nya Medeltidsmuseets deltagande i flera 
internationella samarbeten med andra musei- och forsknings-
institutioner. Museiverksamhet bygger på öppna, demokratiska 
och jämställda ideal genom att samla och sprida kunskap till alla.   
 
Projektets genomförande bidrar även till kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en 
rättvis klimatomställning genom att göra energieffektivare 
luftbehandlingssystem samt energioptimeringar av installationer. 
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Utredningsorganisation 

- Fastighetskontoret är beställare samt projektägare. 
- Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. 
- Fastighetskontoret utser projektledare. 
- Projektet kommer att genomföras enligt 

fastighetskontorets interna projektprocess. 
- Kulturförvaltningen deltar aktivt i processen för att 

precisera krav och behov för deras verksamhet.  
- Projektet kommer att ha en styrgrupp bestående av 

representanter från fastighetskontoret, kulturförvaltningen 
och stadsledningskontoret. 

Tidplan fram till inriktningsbeslut 

Tidplan 
Reviderat utredningsbeslut    Q2 2026 
Inriktningsbeslut   Q2 2028 

Ekonomi 

Projektets investeringsvolym uppskattas enligt stadens styrmodell 
för investeringsprojekt utifrån detta tidiga skede kunna hamna 
inom spannet över 300 mnkr. Projektets investeringsvolym är 
svår att bedöma i detta tidiga skede. 
 
Spannet avgör primärt ärendehanteringen av projektet. Kalkylen 
för det specifika projektet beräknas initialt till inriktningsbeslutet 
och slutgiltigt inför genomförandebeslutet. 
 
Utgifter för utredningar som underlag för ett kommande reviderat 
utredningsbeslut bedöms till 5 mnkr, vilken är inkluderad i den 
totala prognosen för projektet. Utredningsutgiften bedöms 
rymmas inom den långsiktiga investeringsplanen för 
fastighetsnämnden för år 2025–2028. 

Påverkan på andra nämnders ekonomi 
Projektet kommer att medföra en hyreskostnad för 
kulturnämnden. Hyressättningen utgår ifrån självkostnadshyra 
med fastighetskontoret som hyresvärd och kulturförvaltningen 
som hyresgäst. 
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Projektrisker och möjligheter 

 
Möjligheter 

- Att skapa ett museum för stockholmarna att glädjas och 
känna stolthet över, som är en viktig del i Stockholms 
attraktionskraft som kulturstad. 

- Att tillgängliggöra tidigare otillgängliga platser i Gamla 
stan genom att inkorporera likkällaren och delar av 
Storkyrkans gård till museets verksamhet.  

- Att varsamt renovera Börshuset, en av Stockholms 
märkesbyggnader, för att skapa en byggnad med lång 
kvarvarande livslängd.  

- Att skapa ett besökscentrum i Gamla stan, vilket kommer 
att göra att både fler stockholmare och fler turister 
upptäcker den rikedom av historiska upplevelser som 
väntar vid torgen och i gränderna.  

- Genom att etablera Medeltidsmuseet i Gamla stan ökar 
Stockholms stads närvaro i stadsdelen, vilket ger 
möjlighet till en ny mötesplats med stockholmarna.  

- Att skapa en viktig pedagogisk resurs för skolan, en given 
plats för stadens skolor att söka kunskap, fördjupning och 
inspiration. 

 
Risker 

- Annan fastighetsägare än Stockholms stad som äger 
likkällaren. 

- Kulturklassad byggnad som kräver stort hänsynstagande i 
projektering och planering. 

- Eventuell evakuering av andra hyresgäster i huset under 
renovering. 

- Förseningar i tidplan pga nuvarande hyresgästs utflytt. 
- Logistik under byggskedet. 
- Detaljplaneprocessen 

Kommunikation 

En särskild kommunikationsplan behöver tas fram för projektet 
då detta rör en populär verksamhet som tillfälligt står utan lokaler 
för publik verksamhet. Projektet är även tänkt att utföras i en 
känslig miljö som har ett stort kulturhistoriskt värde.     
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