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Slutredovisning 
 
 
Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning avseende projekt Ny 
servicebyggnad på Vårbergs IP, del av Skärholmen 2:1.  
 

Sammanfattning 
De befintliga servicebyggnaderna vid Vårbergs IP är i dåligt skick 
och behöver rivas för att ge plats för den kommande multihallen. 
Den nya servicebyggnaden ersätter vissa av de gamla byggnadernas 
funktioner, övriga kommer att ingå i multihallen.  
 
Projektet har innefattat uppförande av en servicebyggnad och 
anläggande av parkeringsplatser. Den färdigställda service-
byggnaden innehåller fyra omklädningsrum, föreningsförråd och 
tvättstuga för föreningar. Servicebyggnaden innehåller även 
utrymmen för undercentral för hela idrottsplatsen och verksamhets-
driftens maskiner. På taket har sedumtak och solceller anlagts. 
Projektet har även byggt en snöupplagsplats samt anlagt nya 
parkeringsplatser med laddstolpar.  
 
Den beslutade investeringsutgiften var 49 mnkr. Slutlig 
investeringsutgift uppgår till 48 mnkr.  
 
Den preliminära tidplanen i genomförandebeslutet angav 
produktionsstart i april 2023 och inflytt av hyresgäst i december 
2024. Produktionen startade sommaren 2023, färdigställdes i 
september 2024 och hyresgästen flyttade in i oktober 2024. 
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Ärendet 

Bakgrund  
2010 fattades ett beslut om start-PM avseende planläggning av 
Vårbergs IP och 2014 vann den nya detaljplanen laga kraft. 
Detaljplanen innebär att ett markområde väster om den befintliga 
idrottsplatsen omvandlas från parkmark till idrottsmark och skapar 
utrymme för bland annat en ny multihall. 
 
I mars 2016 fattades ett utredningsbeslut i nämnderna för utveckling 
av Vårbergs IP. Det syftade till att skapa en mer komplett idrotts-
anläggning för allmänhet, skola, fritidsverksamhet och föreningar. 
Ett inriktningsbeslut gällande bland annat multihallen och service-
byggnaden fattades i maj 2018.  
 
De befintliga servicebyggnaderna är i dåligt skick och behöver rivas 
för att ge plats för den kommande multihallen. Den nya service-
byggnaden ersätter vissa av de gamla byggnadernas funktioner, 
övriga kommer att ingå i den kommande multihallen. Detta projekt 
har innefattat uppförande av en servicebyggnad och anläggande av 
parkeringsplatser.  

Tidigare beslut 
 

Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Inriktningsbeslut  FN/IDN 2022-06-14 FSK Dnr 2022/313 
IDF Dnr 08.01.01/241/2016 

Genomförandebeslut  FN/IDN 2022-10-22 FSK Dnr 2022/313 
IDF Dnr 08.01.01/241/2016 

Beskrivning av projektet 
Programhandling färdigställdes för hela projektet Utveckling av 
Vårbergs IP i juli 2017. Bygglov beviljades i november samma år, 
där ingick servicebyggnaden som denna slutredovisning avser.  
 
Den nya servicebyggnaden innehåller fyra omklädningsrum, förråd 
och en tvättstuga för föreningar. Servicebyggnaden innehåller även 
utrymmen för undercentral, förråd, garageytor för verksamhets-
driftens maskiner, traktorer samt mindre servicebilar. Bollplanernas 
belysning kopplas till byggnadens elcentral samt det framtida 
motionsspåret som ska byggas inom Vårbergs IP. Service-
byggnaden har även en tillgänglig toalett, RWC, som kan nås från 
utsidan samt en utvändig vattenstation. 
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Projektet har byggt en parkeringsyta om 66 bilplatser där cirka 
hälften av platserna försetts med laddstolpar. Resterande platser har 
förberetts för elbilsladdning. 
 

 
 
Översiktsbild över Vårbergs IP, beläget inom Skärholmens 
stadsdelsområde. Servicebyggnaden är benämnd ”driftsbyggnad”. 
 
Projektet har även byggt en snöupplagsplats i form av en pålad 
betongplatta med kraftiga väggar för att hantera större volymer av 
snö. Befintlig bilinfart till Vårbergs IP har justerats och en ny 
gångväg har skapats.  
 
Projektet har hanterat ledningssamordningen inom hela idrotts-
platsen i nära samarbete med ledningsägare som också hanterar och 
samordnar Vårbergsvägens stora exploateringsprojekt. Lednings-
samordningen har inneburit att projektet utfört omläggning av den 
befintliga elledningen samt kompletterande nyförläggning. 
 



 

 

 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2022/313 

Sida 4 (8) 

Fastighetskontoret 
Projektavdelningen 
 
Fleminggatan 4 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

 
Servicebyggnaden med solceller på taket, vy från idrottsplatsen. 
 

Snöupplagsplatsen mellan servicebyggnaden och parkeringsplatserna.  
 

 
Parkeringsplatser med elbilsladdare: 32 st. aktiva laddplatser och 34 st. 
förberedda för framtida aktivering.  
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Konstnärlig gestaltning i form av Konrad Lidéns ”Hemmaplan” på 
servicebyggnadens västra kortsida välkomnar besökare.  

Hållbarhet och kvalitet 

Miljö 
Projektet har följt stadens miljöpolicy samt tagit fram ett projekt-
anpassat miljöprogram. Projektet har arbetat med Byggvaru-
bedömningen för att minska användningen av bygg- och 
anläggningsvaror som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. 

Energi 
Byggnaden har projekterats för att kunna uppnå certifiering 
Miljöbyggnad Silver. Byggnaden har försetts med solceller och 
grönt tak.  

Barnkonsekvenser 
Projektet berör barn i närområdet och i staden i stort. Barns rätt till 
lika behandling och skydd mot diskriminering har beaktats i 
projektet genom att skapa en tillgänglig och flexibel anläggning.  

Tillgänglighet 
Funktionshinderperspektivet har beaktats så att tillgänglighet och 
delaktighet tillgodoses för besökare och brukare. Genom att skapa 
flexibla och tillgängliga omklädningsrum samt allmän tillgänglig 
toalett, RWC, tillgängliggörs anläggningen för fler personer. 

Jämställdhet 
Genom att bygga två flexomklädningsrum ges möjligheter för 
enskild omklädning. 
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Konst 
Konrad Lidéns konstnärliga gestaltning ”Hemmaplan” på service-
byggnadens västra kortsida föreställer ett litet burspråk och en 
ringklocka med skylt. Syftet med konstverkets idylliska karaktär är 
att addera ett fantasieggande lager till servicebyggnaden som 
huvudsakligen har en praktisk funktion gällande sport och träning.  

Riskhantering 
Projektet har minskat riskerna för framtida störningar för 
verksamheten då det planeras flera projekt inom idrottsplatsen som 
behöver samordnas.  
 
Projektet har samordnat ledningar under marken för att underlätta 
vid framtida projekt inom Vårbergs IP.  

Investeringens mål och syfte 
Det övergripande målet är att långsiktigt utveckla Vårbergs IP till 
en mer komplett idrottsanläggning. Syftet med detta projekt är att 
ersätta befintliga servicebyggnader för att göra plats för den 
kommande multihallen samt tillskapa ändamålsenliga funktioner till 
befintlig idrottsanläggning.  
 
Investeringen ansluter till stadens inriktningsmål och 
verksamhetsmål om: 
 

• Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en 
stark besöksnäring och stockholmarnas behov av idrott och 
motion tillgodoses i den växande staden: Genom att ge 
möjlighet åt alla barn och unga att utöva idrott utifrån sina 
egna förutsättningar genom att skapa en tillgänglig och 
flexibel servicebyggnad för bland annat omklädnings-
möjligheter.  

 
• Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och 

vistas i: Genom att utveckla Vårbergs IP med moderna 
servicefunktioner bidrar projektet till att uppfylla 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål. 

 
• Stockholmare med funktionsnedsättning har förutsättningar 

att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter: Genom 
att skapa tillgängliga utrymmen som syftar till att ge 
personer med funktionsnedsättning möjlighet att nyttja 
verksamhetsytorna.  

 
• Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö: Genom 

att bygga klimatsmart med energieffektiva installationer.  
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Resultat 

Måluppfyllelse 
Projektet har genomförts i enlighet med den omfattning som 
redovisades i genomförandebeslutet. Mål och syfte med projektet 
har därmed uppnåtts.  

Tidplan 
Den preliminära tidplanen i genomförandebeslut angav 
produktionsstart i april 2023 och inflytt av hyresgäst i december 
2024. Produktionen startade sommaren 2023, färdigställdes i 
september 2024 och hyresgästen flyttade in i oktober 2024. 

Ekonomi 
Beslutad investeringsutgift var 49 mnkr. Slutlig investeringsutgift 
uppgår till 48 mnkr. 
 
Utgifterna fördelar sig över projektfaserna enligt nedan:  
 

Utreda (mnkr) Planera (mnkr) Genomföra 
(mnkr) 

0,3 1,8 45,9 
 
Utgifterna för projektet fördelar sig enligt nedan:  
 

Aktivitet Utgift / Inkomst (mnkr) 
Byggkostnad inklusive utredning och 
projektering 

37,7 

Byggherrekostnader inklusive risk och 
osäkerhet 

10,3 

Index 0 
Summa investeringsutgifter 48,0 

Påverkan på andra nämnders och styrelsers ekonomi 
Projektet bedöms medföra en tillkommande hyreskostnad för 
idrottsnämnden. Hyran är beräknad enligt nuvarande självkostnads-
princip och består av fastighetskontorets kostnader för drift, 
underhåll samt kapitalkostnader.  
 
Med användande av stadens kalkylberäkningsprocent om 2,8 % blir 
den tillkommande hyran för idrottsnämnden cirka 3,4 mnkr år 1. 

Erfarenhetsåterföring 
Bra samarbete med idrottsförvaltningen för att minimera 
verksamhetsstörningar under produktion. Projektet skapade en 
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tillfällig infartsväg som möjliggjorde kontinuerlig tillgång till 
idrottsplatsen.  
 

Slut 
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