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Slutredovisning 
 
 
Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning avseende projekt  
Hägerstensåsens BP, nytt klubbhus och omklädningsbyggnad, 
Hägerstensåsen 1:4. 
 

Sammanfattning 
På Hägerstensåsens BP har ett omklädningshus och en klubblokal 
uppförts på platsen där en tidigare omklädningsbyggnad låg.  
Omklädningsbyggnaden består av sex omklädningsrum i olika 
storlekar, där ett är utformat som flexomklädningsrum. 
 
Klubb- och förrådsbyggnaden består av ett klubbrum med 
tillhörande kök, servering, förråd, toalett och kontor. Det finns 
teknikutrymmen för tekniska installationer samt en offentlig 
tillgänglig toalett, en RWC. I samband med uppförandet av 
byggnaderna har en miljöstation uppförts på anläggningen i nära 
anslutning till vägen, för en enkel och säker avfallshantering. 
 
I utemiljön har en gradäng kring omklädningsbyggnaden uppförts, 
tänkt att fungera som samlingsyta för besökare. 
 
Produktionen startade i under mars 2024. Godkänd slutbesiktning 
erhölls april 2025 och byggnaderna togs i bruk under maj månad 
2025. I genomförandebeslutet beräknades projektet vara klart under 
kvartal 4 2024. Justering av färdigställandedatum beror på ett sent 
erhållet bygglov, något som sköt fram byggstarten.  
 
Budget för projektet var cirka 32 mnkr. Den totala utgiften för 
projektet uppgår till cirka 26,3 mnkr. Utfallet blev lägre än budget, 
då riskerna inte föll ut som befarat. 
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Ärendet 

Bakgrund  
Hägerstensåsens bollplan är belägen inom Hägersten-Älvsjö 
stadsdelsområde och består av en 11-spels konstgräsplan, en 7-spels 
konstgräsplan och en mindre konstgräsplan, ämnad för fotboll för 
personer med synnedsättning. Omklädningsbyggnaden bedömdes 
ha uppnått sin tekniska livslängd, både byggnads- och installations-
mässigt, och behövde därför rivas och ersättas med nya byggnader 
med utökade funktioner, enligt dagens verksamhetskrav. 

Tidigare beslut 
 

Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Inriktningsbeslut FN 2021-12-14 FSK 2020/770 
Genomförandebeslut FN 2022-04-26 FSK 2020/770 
Reviderat 
genomförandebeslut 

FN 2023-10-24 FSK 2020/770 

Beskrivning av projektet 
Projektet omfattar rivning av de befintliga omklädnings-
byggnaderna och uppföra en ny omklädningsuppbyggnad, en 
klubblokal och en miljöstation.  
 

 
De tidigare byggnaderna.  
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De nya byggnaderna.  
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Ny placering av byggnaderna i förhållande till tidigare byggnader. En gradäng kring 
omklädningsbyggnaden har uppförts, tänkt att fungera som samlingsyta för besökare. 
 
Omklädningsbyggnaden består av sex omklädningsrum i olika 
storlek, där ett är utformat som flexomklädningsrum. 
 
Klubb- och förrådsbyggnaden består av ett klubbrum med 
tillhörande kök, servering, förråd, toalett och kontor. Det finns 
teknikutrymmen för tekniska installationer samt en offentlig 
tillgänglig toalett, en RWC. 
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Klubbhuset består av bland annat klubbrum, förråd och toalett. 
 
I samband med uppförandet av omklädnings- och klubbhus-
byggnaderna har en miljöstation uppförts på anläggningen i nära 
anslutning till vägen, för en enkel och säker avfallshantering. 
 
I utemiljön har en gradäng kring omklädningsbyggnaden uppförts, 
tänkt att fungera som samlingsyta för besökare. 
 
Hållbarhet och kvalitet 
 
Miljö 
Projektet har arbetat med Byggvarubedömningen för att minska 
användningen av bygg- och anläggningsvaror som innehåller miljö-
och hälsofarliga ämnen. 
 
Tillgänglighet 
Dörrar in i byggnadens publika delar har dörrautomatik. En publik 
RWC har tillskapats på anläggningen. Klubblokal och omklädnings-
rum är också utrustade med RWC. 
 
Riskhantering 
De två risker som togs upp i det reviderade genomförandebeslutet 
var oförutsedda kostnader i samband med rivning av befintlig 
byggnad och att tidplanen riskerade att förskjutas på grund av 
bygglovshandläggningen. Den senare risken föll ut då bygglov ej 
erhölls i tid för satt byggstart, varför denna fick förskjutas drygt ett 
kvartal.  
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Investeringens mål och syfte 
Mål och syfte var att skapa förutsättningar för en flexibel 
verksamhet för idrottsutövare, föreningar och publik genom en 
modern och ändamålsenlig omklädningsbyggnad samt klubb- och 
förrådsbyggnad. De nya byggnaderna möjliggör att fler får 
möjlighet att utöva idrott genom att tillföra fler omklädningsrum 
och välplanerade utrymmen. Klubbhusbyggnaden främjar 
föreningsverksamheten och främjar ett större flöde av besökare och 
närvaro på platsen, vilket ökar den upplevda tryggheten. 
 
Investeringen ansluter till stadens inriktningsmål och 
verksamhetsmål om: 
 

• Ett Stockholm som håller samman med en stark och 
jämlik välfärd i hela staden: Genom att ge möjligheten 
för barn och unga att utöva idrott utifrån sina egna 
förutsättningar. 

• Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, 
idrotts- och föreningsliv: Genom att uppföra en modern 
och ändamålsenlig omklädnings- och klubbhusbyggnad. 

 
Resultat 
 
Måluppfyllelse 
Projektet har levererat omklädningsbyggnad, klubblokal och 
miljöstation. Projektet har uppfyllt ställda mål och de nya 
byggnaderna ger ett tillskott till områdets föreningsliv. 
 
Tidplan 
Produktionen startade i under mars 2024. Godkänd slutbesiktning 
erhölls april 2025 och byggnaderna togs i bruk i maj 2025. I 
genomförandebeslutet beräknades projektet vara klart under kvartal 
4 2024. Förseningen beror på ett sent erhållet bygglov, vilket sköt 
fram byggstart.  
 
Ekonomi 
Budget för projektet var cirka 32 mnkr. Den totala utgiften för 
projektet uppgår till cirka 26,3 mnkr. Utfallet blev lägre än budget 
då riskerna inte föll ut som befarat. 
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Utgifterna fördelar sig över projektfaserna enligt nedan:  
 

Utreda (mnkr) Planera (mnkr) Genomföra (mnkr) 
0,2 0,8 25,3 

 
Utgifterna för projektet fördelar sig enligt nedan:  
 
Aktivitet Utgift / Inkomst (mnkr) 
Byggkostnad inklusive utredning och 
projektering 

24,3 

Byggherrekostnader  2 
Summa investeringsutgifter 26,3 
  

Påverkan på andra nämnders och styrelsers ekonomi 
Projektet bedöms medföra en tillkommande hyreskostnad för 
idrottsnämnden. Hyran är beräknad enligt nuvarande självkostnads-
princip och består av fastighetskontorets kostnader för drift, 
underhåll samt kapitalkostnader.  
 
Med användande av stadens kalkylberäkningsprocent om 2,8 % blir 
den tillkommande hyran för idrottsnämnden cirka 2 mnkr år 1. 
 
Erfarenhetsåterföring 
Bygglovsprocessen drog ut på tiden då det i sent skede framkom att 
ändringar i detaljplan skulle genomföras. Med framförhållning, 
information och dialog mellan förvaltningarna kan detta förbättras 
och undvikas. 
 
Projektet har lyckats väl med samordning med entreprenören och 
brukaren genom olika mötesformer. Detta har givit bra flöden och 
information genom de olika skedena i byggprocessen, fram till till 
ett lyckat slutresultat. 
 
Slut 
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