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Utlåtande Rotel II, Rotel V (Dnr KS 2025/484) 

Genomförandebeslut gällande projekt Underhållsplan 
med prioriterade åtgärder på Eriksdalsbadet, 
Eriksdalsbadet 1 
 

Framställan från fastighetsnämnden och idrottsnämnden 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarråden Jan Valeskog och Clara Lindblom 

Sammanfattning av ärendet 

Eriksdalsbadet beläget på Södermalm har en stor betydelse för Stockholm som den 
största och mest välbesökta simanläggningen i staden. Bassängerna på Eriksdalsbadet 
byggdes utan tätskikt, vilket var en metod som användes runt millennieskiftet. 
Metoden används inte längre då den över tid visat stora brister, vilka också har 
konstaterats på Eriksdalsbadet. Behoven av större åtgärder i anläggningen har således 
uppstått långt före den tidpunkt som kan förväntas med hänsyn till byggår och 
verksamhet. 

Tidigare har inriktningen varit en total upprustning och ombyggnation av 
Eriksdalsbadet. I juni 2024 fattade kommunfullmäktige emellertid ett reviderat 
inriktningsbeslut (dnr KS 2024/581) i vilket tre olika möjliga alternativ för badets 
framtid angavs. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projekt Underhållsplan med 

prioriterade åtgärder på Eriksdalsbadet, Eriksdalsbadet 1, till en 
projektutgift som framgår av bilaga till utlåtandet.  

2. Utgifterna för år 2025 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 
Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2026.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande.

Idrottsnämnden får teckna tillägg till hyresavtal med fastighetsnämnden 
om en hyra, som framgår av bilaga till utlåtandet.
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I det här ärendet beskrivs de åtgärder som ses som prioriterade för att anläggningen 
ska kunna fungera under ytterligare cirka 10 års tid. Den här underhållsplanen utgör 
en förutsättning innan beslut om kommande vägval om Eriksdalsbadet framtid. 

Beredning 

Ärendet har initierats av fastighetsnämnden och idrottsnämnden och remitterats till 
stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret noterar att underhållet av Eriksdalsbadet är ett viktigt steg för 
att stärka simidrotten och tillgången till bad och sim i Stockholm. Samtidigt lyfter 
stadsledningskontoret behovet av ökade driftsmedel och att projektet medför 
intäktsbortfall för idrottsnämnden. Kontoret betonar vikten av noggrann uppföljning 
och tydlig kommunikation under projektets gång. 

Föredragande borgarrådens synpunkter 

Eriksdalsbadet är en av landets mest besökta idrottsanläggningar och utgör en viktig 
plats för motion, rekreation och föreningsliv för många stockholmare. Sedan 
invigningen 1999 har besöksantalet ökat till omkring 1,5 miljoner per år, trots att 
anläggningen ursprungligen dimensionerades för en tredjedel så många. Det är i 
grunden positivt att badet blivit så uppskattat, men det har också lett till ett större 
slitage än väntat. Dessutom byggdes bassängerna på Eriksdalsbadet utan tätskikt, en 
metod som inte längre används på grund av dess negativa inverkan på hållbarheten. 

Tidigare har inriktningen varit en total upprustning och ombyggnation av 
Eriksdalsbadet. På grund av snabbt stigande kostnader beslutades det dock i juni 2024 
att bredda utredningen om badets framtid. Målet med detta omtag är att kunna fatta 
ett välgrundat beslut om vilket alternativ som är mest kostnadseffektivt, klimatsmart 
och ger störst nytta för stockholmarna. 

Den nya inriktningen innebär att staden behöver säkerställa fortsatt drift av nuvarande 
anläggning under ytterligare cirka tio års tid. Därför prioriteras nu de mest akuta 
åtgärderna för att trygga tillgången till simning, träning och föreningsliv för 
stockholmarna. Underhållet innebär oundvikligen att delar av badet kommer stängas 
under vissa perioder. Det är därför avgörande att arbetena planeras i nära dialog med 
verksamheterna på plats, inklusive föreningslivet, för att minimera påverkan. 

Stadsledningskontoret påpekar att det utöver planerat underhåll kommer krävas 
betydande driftsmedel för att hålla badet fungerande under perioden 2028–2034. Det 
innebär att fastighetsnämnden behöver rapportera löpande om dessa behov. Samtidigt 
förväntas projektet medföra intäktsbortfall för idrottsnämnden, som därför behöver 
återkomma med ekonomiska bedömningar och föreslagna kostnadsminskningar. 

Vårt mål är att stockholmarna även i framtiden ska ha tillgång till ett attraktivt, 
tillgängligt och välfungerande badhus på Södermalm. Genom detta beslut tar vi ett 



 

3 (22) 

viktigt steg mot en långsiktigt hållbar utveckling av Eriksdalsbadet, som möter både 
dagens behov och framtidens krav. 

Bilaga 

Bilaga - Ekonomisk redovisning (SEKRETESS enligt OSL 19 kap. 1 och 3 §§), dnr 
KS 2025/484-1.2 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

Särskilt uttalande av borgarrådet Andrea Hedin (M) och borgarrådet Jan Jönsson (L) 
enligt följande. 

Vi har tidigare drivit på för en omfattande renovering av Eriksdalsbadet, Sveriges 
nationalarena för simidrott, för att säkerställa dess långsiktiga funktion och 
attraktionskraft.  

Men i takt med att genomförandet drog ut på tiden och kostnaderna skjuter i höjden 
för det specifika projektet likväl som för hela staden ser vi behovet av att noggrant 
väga kostnader och verksamhetsnytta. Idag befinner sig Stockholms stad i ett 
ekonomiskt utsatt läge när vänsterstyret lånar omkring en miljon kronor varje timme. 
Detta kräver en extra noggrann prövning av varje större investering.  

Vi anser att staden ska undvika förhastade och mycket kostsamma beslut innan ett 
gediget underlag för olika alternativ, såsom nybyggnation eller delrenovering, är helt 
klarlagt. Vår inriktning är att stockholmarnas skattepengar ska användas ansvarsfullt, 
och att beslut kring Eriksdalsbadet ska ske med långsiktig hållbarhet, 
verksamhetsnytta och ekonomisk realism som vägledande principer.  

Om en ny nationalarena för simning skulle bli aktuell är det avgörande att den 
placeras med goda kommunikationer och i ett område där det redan finns ett aktivt 
föreningsliv. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 7 maj 2025 

Karin Wanngård 
Kommunstyrelsens ordförande 

Särskilt uttalande av Christofer Fjellner, Jonas Nilsson och Johan Paccamonti (alla 
M), Jan Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C) som är likalydande med Moderaternas 
och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande i borgarrådsberedningen. 
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Ersättaryttrande av Nike Örbrink (KD) enligt följande. 

1. Att avslå förslaget, 

2. Att därutöver anföra följande 

Eriksdalsbadet är Sveriges nationalarena för simidrott och en av landets mest besökta 
simhallar för motion. Vid nya Eriksdalsbadets färdigställande år 1999 var 
anläggningen dimensionerad för 550 000 besökare per år; idag besöks den av nära 1 
500 000 besökare per år och behovet av anpassning är stort. Att badet redan efter 25 
år behöver totalrenoveras eller ersättas i sin helhet är därför helt uppenbart ett 
dråpslag för både idrottsrörelsen och de motionerande stockholmarna. 

Vi har stor förståelse för att vägen framåt omfattas av svåra beslut och välkomnar att 
kontoret i och med tidigare beslut breddat sitt utredningsarbete till att omfatta flera 
alternativa förslag på framtida totalrenovering. Men vi menar att arbetet för en 
totalrenovering behöver sättas igång snarast, inte föregås av en tioårig underhållsplan 
som dels är mycket kostnadsdrivande i sig, dels leder till att en framtida renovering 
skjuts på framtiden och därmed också blir än mer kostnadsdrivande än nödvändigt. 

Mot bakgrund av stadens ständigt växande skuldsättning i kombination med kraftigt 
ökade räntekostnader behövs en restriktiv budgethållning samtidigt som de 
nödvändiga funktionerna ska säkerställas i ett framtida genomförandebeslut. Kontoret 
behöver därför ges förutsättningar för att fokusera på en totalrenovering framför 
lappande och lagande. 

  



 

5 (22) 

Ärendet 

Eriksdalsbadet har en stor betydelse för Stockholm som den största och mest 
välbesökta simanläggningen i staden. Eriksdalsbadets huvudbyggnad togs i drift år 
1999 och är den idrottsanläggning i staden som har flest besökare. Anläggningen har 
cirka 1,5 miljoner besökare per år, vilket är cirka tre gånger fler än vad anläggningen 
dimensionerades för vid uppförande.  

Det höga besökstrycket har föranlett ett mycket högt slitage på ytor och installationer. 
Konstruktionerna i simhallen utsätts även för höga påfrestningar med anledning av 
det varma och fuktiga inomhusklimatet. Detta, kombinerat med att bassängerna på 
Eriksdalsbadet byggdes utan tätskikt, har lett till att behoven av större åtgärder i 
anläggningen uppstått långt före den tidpunkt som kan förväntas med hänsyn till 
byggår och verksamhet. 

Fram till dess att det reviderade inriktningsbeslutet fattades av kommunfullmäktige i 
juni 2024 (dnr KS 2024/581) var inriktningen att renovera och rusta upp hela 
anläggningen. Den reviderade inriktningen innebär att vidta åtgärder för att 
möjliggöra fortsatt drift av anläggningen under ytterligare cirka tio års tid. De mest 
akuta åtgärderna för att säkerställa anläggningens funktion kommer prioriteras. Detta 
innebär exempelvis nödvändig uppgradering av vissa tekniska system, åtgärder av 
identifierade säkerhetsbrister samt åtgärder i själva konstruktionen. Parallellt kommer 
en process om en mer långsiktig lösning att pågå. 

Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 mars 2025 följande. 
1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till genomförande och 

föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till genomförande av 
projekt Underhållsplan med prioriterade åtgärder på Eriksdalsbadet och att 
fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projektet till en projektutgift 
redovisad i tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Särskilt uttalande av Henrik Virro m.fl. (M), Hansi Karppinen (L) och Frank Hojem 
(C), se Reservationer m.m. 

Ersättaryttrande av Lovisa Hedin (KD), se Reservationer m.m. 

Idrottsnämnden 

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 mars 2025 följande. 
1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret 

beställa genomförande av projekt Underhållsplan med prioriterade åtgärder på 
Eriksdalsbadet till en projektutgift redovisad i bilaga 1. 

2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande hyreskostnad, redovisad 
i bilaga 1, som en följd av projekt Underhållsplan med prioriterade åtgärder på 
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Eriksdalsbadet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner den tillkommande 
hyreskostnaden.  

3. Idrottsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat. 

Särskilt uttalande av Mikael Peterson (C), Anna Cederschiöld Stuart m.fl. (M) och 
Hanna Wistrand (L), se Reservationer m.m. 

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande 
daterat den 17 februari 2025 har i huvudsak följande lydelse. 

Bakgrund 
Fastigheten Eriksdalsbadet 1 omfattas av sex byggnader; huvudbyggnaden samt 
läktarbyggnad, två kontorsbyggnader, kiosk och utomhusbadets entré/kassa. Den 
totala arean är cirka 30 000 kvm. Huvudbyggnaden är cirka 27 000 kvm och är delvis 
belägen under Johanneshovsbron. 

Eriksdalsbadet har en stor betydelse för Stockholm som den största och mest 
välbesökta simanläggningen i staden. Därmed har anläggningen en viktig betydelse 
som mötesplats och offentlig byggnad, öppen och tillgänglig för alla. Anläggningen 
omfattar såväl simhall som utomhusbad och området har använts för bad och 
rekreation under nästan hundra års tid. Eriksdalsbadet har ett identitets- och 
traditionsvärde som Sveriges nationalarena för simidrott. 

 
Översiktsbild Eriksdalsbadet sommaren 2021. Källa: dpMap 
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Eriksdalsbadets huvudbyggnad togs i drift år 1999 och är den idrottsanläggning inom 
staden som har flest besökare. Anläggningen har cirka 1,5 miljoner besökare per år, 
vilket är cirka tre gånger fler än vad anläggningen dimensionerades för vid 
uppförande. Anläggningen är ursprungligen projekterad för ett besöksantal på cirka 1 
500 besökare/dag, men dagens besöksantal har ökat till uppemot 4 000 besökare/dag, 
vilket innebär ett mycket högt slitage på ytor och installationer. Konstruktionerna i 
simhallen utsätts även för höga påfrestningar med anledning av det varma och fuktiga 
inomhusklimatet. Utredningar har konstaterat att det finns allvarliga brister gällande 
såväl den utvändiga som invändiga tätheten, vilket har medfört skador på tak och 
betongkonstruktioner i bassänger och i garage. 

Bassängerna på Eriksdalsbadet byggdes utan tätskikt, vilket var en metod som 
användes runt millennieskiftet. Metoden används inte längre då den över tid visat 
stora brister, vilka också har konstaterats på Eriksdalsbadet. Sammanfattningsvis 
byggdes Eriksdalsbadet enligt den standard och de krav som fanns på 1990- talet. 
Utvecklingen har gått framåt sedan dess och idag finns andra byggtekniker och krav. 

Behoven av större åtgärder i anläggningen uppstod långt före den tidpunkt som kan 
förväntas med hänsyn till byggår och verksamhet och med det som utgångspunkt togs 
ett initieringsbeslut i fastighetsnämnden avseende anläggningens framtida status. 
Detta låg sedan till grund för ett utredningsbeslut i fastighets- respektive 
idrottsnämnden avseende upprustning och ombyggnation med hänsyn till de 
identifierade behoven. 

Sedan utredningsbeslutet från december 2017 har fastighetskontoret genomfört 
utredningsarbete och flertalet undersökningar för att klarlägga huvudbyggnadens 
skick och status, bland annat gällande byggnadskonstruktion, tak, 
ventilationssystemet och bassängernas skick. De samlade utredningarna påvisar 
flertalet akuta brister som kräver åtgärder för att säkra huvudbyggnadens befintliga 
omfattning och funktion. 

Verksamheten påverkas idag av driftstörningar med anledning av byggnadernas 
skick. Tidigare har inriktningen varit en total upprustning och ombyggnation av 
Eriksdalsbadet. I april 2024 fattades emellertid ett reviderat inriktningsbeslut i vilket 
tre olika möjliga alternativ för badets framtid angavs. I ärendet beskrivs de åtgärder 
som ses som prioriterade för att anläggningen ska kunna fungera under ytterligare 
cirka 10 års tid. Underhållsplanen utgör en förutsättning innan beslut om kommande 
vägval om Eriksdalsbadet framtid. 
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Tidigare beslut 

 

Sedan reviderat inriktningsbeslut 
Sedan reviderat inriktningsbeslut togs i respektive nämnd år 2024 har 
fastighetskontoret tillsammans med idrottsförvaltningen arbetat med att framställa en 
10-årig underhållsplan för huvudbyggnaden vid Eriksdalsbadet. Det har utförts 
ytterligare besiktningar och åtgärder har identifierats, prioriterats och kalkylerats. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret och idrottsförvaltningen. Samråd med 
stadsledningskontoret har skett den 17 februari. 

Beskrivning av projektet 
Syftet med projektet är att tillse att bibehållen funktion för allmänheten och 
idrottsföreningar kan upprätthållas under kommande 10-årsperiod. Merparten av 
åtgärderna planeras ske under de inledande åren. Därefter kommer ytterligare 
identifierade underhållsåtgärder krävas för att upprätthålla anläggningens funktion 
över en 10-årsperiod. För att säkerställa huvudbyggnadens konstruktion under 
perioden är ett kontrollprogram upprättat. 

Till skillnad från en totalupprustning och ombyggnation innebär en underhållsplan i 
denna form att de identifierade utvecklingsbehov som finns i anläggningen idag inte 
kommer kunna omhändertas i samma omfattning i detta projekt. De mest akuta 
åtgärderna för att säkerställa anläggningens funktion kommer prioriteras. Detta 
innebär exempelvis nödvändig uppgradering av vissa tekniska system, åtgärder av 
identifierade säkerhetsbrister samt åtgärder i själva konstruktionen. 

Med hänsyn till tidsperspektivet så är det angeläget att de större investeringarna som 
föreslås i underhållsplanen kan genomföras under de närmast kommande åren. Detta 



 

9 (22) 

för att de behov av åtgärder som finns i huvudbyggnaden i flera fall är av akut art. 
Vissa säkerhetsåtgärder är redan påbörjade, exempelvis klorinvallning i garaget, 
räcken i hopptorn, kontrastmarkering i trappor, förlänga trappräcken samt 
varningsmarkering i glaspartier. Åtgärder är även påbörjade i hoppbassängsrummet 
och därtill pågår hantering av fuktproblematik i idrottsförvaltningens 
personalutrymmen. 

Underhållsplanen innefattar föreslagna åtgärder inom respektive teknikområde och 
utrymme för att kunna säkerställa bibehållen funktion under tidsperioden. För att 
säkerställa huvudbyggnadens konstruktion har ett kontrollprogram tagits fram. 
Kontrollprogrammet innebär att åtgärder som genomförs behöver följas upp med 
givna tidsintervall samt att visa föreslagna åtgärder utförs först då behovet uppstår. 
Kontrollprogrammet är uppdelat i två delar, del 1 omfattar: äventyrsbad, 
undervisning, hoppbassäng, garage, tak och fasad. Del 2 omfattar åtgärder enligt 
stämpplan (förstärkningsåtgärder). 

För att få en samlad bild av underhållsbehoven i anläggningen under kommande 10-
årsperiod har skadeutredningar inom de olika tekniska disciplinerna tagits fram. 
Delvis har det underlag som tagits fram med hänsyn till en totalupprustning kunnat 
användas i detta arbete. 

I syfte att förkorta avstängningstider för verksamheten har alternativa 
tillvägagångssätt setts över vad gäller konstruktionsåtgärder. Funktion och livslängd 
bedöms med utgångspunkten att Eriksdalsbadet ska fungera i normal drift de 
kommande 10 åren. Föreslagna åtgärder baseras på: 

• Inventeringar, okulärbesiktning och provtagningar.  
• Erfarenheter och kommentarer från driftpersonal samt verksamheter inom 

Eriksdalsbadet. 

För att säkerställa anläggningens funktion kommer följande underhållsåtgärder 
genomföras inom ramen för projektet:   

Bassänger och plager 
Tätskikt saknas mellan källarplan och bassänger, plager och skvalprännor. Detta 
innebär läckage mellan plager och källare som gör att konstruktion bryts ner och 
underliggande tekniska installationers livslängd påverkas negativt. Följande 
bassänger kommer att tömmas vid betongrenovering: äventyrsbadet, 
undervisningsbassängen och hoppbassängen. Övriga bassänger kommer att 
säkerhetsstämpas i syfte att stödja konstruktionens bärighet. 

Prioriterade åtgärder: 

• Tätning från källarplan av betongkonstruktioner i hoppbassäng, äventyr och 
undervisning (renoveringen sker underifrån). 

• Tävlings- och träningsbassängerna kommer stämpas enligt stämpplan. 
• Bassängfönster – rengöring och tätning. 
• Tätning/lagning skador vid hål för genomföring av simlinor. 
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Figur 3, spjälkad och blottad armering vid genomföring för lindrag. Källa: Skadeutredning 
tävlingsbassängen (25m) WSP 2024-09-06 

• Åtgärda singelsvikten i hopptornsbassängen, en för brant stege byts ut till 
trappa och räcken byts ut så att det blir fler fästpunkter för ökad stabilitet. 

Betongkonstruktion 
Tätskikt saknas generellt i anläggningen, vilket har påverkat betongkonstruktionen 
negativt i garage, bassänger och plager. Kloridinträngningar kommer att fortsätta. 
Fuktindikering, kloridprover och karbonatiseringsprov visar på en pågående 
skadeutveckling. Detta indikerar att betongkonstruktionen kontinuerligt tillförs 
klorider, vilket på sikt kan accelerera skadeutvecklingen. 

Prioriterade åtgärder: 

• För att säkerställa konstruktion kommer stämp utföras i tävlings- och 
träningsbassängerna samt del av vattenreningsrummet där en betongbalk 
kommer att gjutas utmed väggfoten. 

• Sprickbildningar i stompelare i 50m bassängen, äventyrsbadet samt korridor 
ska renoveras. Nedan foton visar pelare i 50m bassängen: 
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Stompelare för taket har vertikala sprickor längs med pelarnas längd: 

 
Källa: Skadeutredning stompelare WSP 2024-07-05 

• Åtgärda betongskador som har höga kloridhalter i betongen genom 
vattenbilning och betonglagning. Åtgärder kommer att genomföras i 
äventyrsbadet, undervisningsbassängen samt hoppbassängen. Bassängerna 
kommer tömmas på vatten under pågående produktion på grund av 
vattentrycket vid utförandet. 

• För att säkerställa bärigheten vid garage kommer dessa lägen att 
säkerhetsstämpas med fribärande delar. 

 
Provtagning 24P29. Provtagning mitt i krympspricka för ramp. Källa: Skadeutredning garage WSP 
2024-09-10 
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Äventyrsbadet 

 
Källa: stockholm.se 

Tätskikt saknas mellan källarplan, bassänger, bassängväggar och plager. 
Inventeringen visar sprickor och skador i bjälklag, läckande genomföringar, läckage i 
gjutskarvar, läckage mellan plager och källare som gör att konstruktion bryts ner och 
underliggande tekniska installationers livslängd påverkas negativt. Äventyrsbadet 
kommer att behöva tömmas i samband med underhållsåtgärder.  
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Källa: Skadeutredning Äventyrsbad WSP 2024-09-10. Bild 1 från 2022: Provtagning P17 vid läckage 
och kraftiga utfällningar. Bild 2 från 2024: Samma läge 2024, notera att ”P” markering på vägg är 
det enda som kan ses. Kraftig utveckling av stalagmit och utfällningar 

Prioriterade åtgärder bland annat: 

• Akuta områden vattenbilas och betongen lagas där konstruktionen är hårt 
angripen av klorider. 

• Byte av kanal till luftaggregat, ställdon, batterier. 
• Byte av belysning. 
• Renovering av vattenrutschkanor. 
• Ytskiktsrenovering, del av ytan vid inventerade skador. 
• Säkerställer bärigheten genom att vissa områden säkerhetsstämpas i källaren. 

Luftbehandlingsaggregat 
Vid inspektion konstateras att skicket varierar kraftigt beroende på vad aggregaten 
har försörjt. Till exempel har invändiga delar som batterier, spjäll och ljuddämpare 
rostat sönder och bidrar till försämrad funktion. 

Prioriterade åtgärder bland annat: 

• Aggregatljuddämpare ska bytas. 
• Bafflar och kanaler byts ut. 
• Balkram byts ut. 
• Frånluftsdon byts ut. 
• Tryck och sugkammaren tätas. 
• Nya reglerenheter för VAV installeras. 
• Modernisering av kvarstående fläktar till direktdrivning. 

Brandlarm 
Befintligt brandlarmsystem kompletteras och funktion säkerställas.  

Styranläggning 
Styrsystemet kommer att bytas ut då allvarligare brister har identifierats. 

Vattenrening 
Merparten av huvudkomponenterna har bytts ut vid de senaste årens ombyggnationer 
och underhållsarbeten. Återstående huvudkomponenter som är original kommer att 
behöva renoveras eller bytas ut under en 10-årsperiod. Redutri-utrustning installeras 
för att minska trikloraminer ur badvatten. 

Värme, vatten och sanitet 
Värmesystem 1 (VS1) och gjutjärnsavloppen behöver åtgärdas. Vissa apparater och 
armaturer som till exempel pumpar och blandare har bytts ut, men det mesta är 
original. Projektet räknar med att cirka 50-60 % av originalapparater och armaturer 
kommer att behöva renoveras eller bytas ut under en 10-årsperiod.  
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Sprinkler 
De rostangripna rören byts ut och sprinklersystemet ses över, bland annat kommer 
sprinkler i bastuutrymmen åtgärdas. 

El 
Teknisk livslängd är uppnådd på elinstallationer på anläggningen. Prioriterade 
åtgärder bland annat: 

• Nödbelysningsskyltar byts ut till LED. 
• Skadade grupp- och huvudledningar, UPS batterier, effektbrytare, ställverk 

byts ut. 
• Belysning i gymmet och hopptorn byts ut. 
• Installation av personräkningssystem i källaren och plan 1,5.  

Yttertak 
Yttertaket kräver egentligen en totalrenovering för att hantera läckage. Nedanstående 
åtgärder minskar läckaget, men hanterar inte det i sin helhet, som exempel problemet 
med kondensvatten på ovansida betongbalk samt inträngande vatten längst befintliga 
pelare. 

Prioriterade åtgärder: 

• Lagar sprickor i ränndalar. 
• Plåtbeslagning av lanterniner görs i sin helhet. 

Fasad putslagning 
Åtgärder som prioriteras är att laga puts som släppt i fasad på begränsade ytor. Detta 
kommer över en 10-årsperiod vara återkommande. 

Översyn ytskikt 
De höga besöksantalet har medfört ett hårt slitage på anläggningen och dess ytskikt. 
Underhållsåtgärderna kommer behöva kompletteras under en 10-årsperiod. 

Prioriterade åtgärder bland annat: 

• Byte av skadade undertak. 
• Renovering av skadade innerväggar ibland annat omklädningsrum. 
• Renovering av skadade golv. 
• Byta ut skadade kakel- och klinkerplattor i alla våtutrymmen. 
• Komplettera varningsmarkeringar på glaspartier. 
• Byter entrépartier vid publika entréer. 

Översyn säkerhetsåtgärder 
Ett separat projekt har påbörjats för att omhänderta identifierade säkerhetsbrister. Det 
som kommer åtgärdas inom ramen för detta projekt är att komplettera 
hopptornsräcken och halkskydd i hoppbassängen. 

Underhållsplan 
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För att säkerställa huvudbyggnadens funktion över hela 10- årsperioden har en 
underhållsplan arbetats fram. Underhållsplanen är uppdelad i två delar. Del 1 omfattar 
ovanstående prioriterade åtgärder, del 2 omfattar åren 2027 till 2033. För dessa 
kommer det att behövas en utökad underhållsbudget de kommande åren. 

Etappindelning 
De planerade underhållsåtgärderna som föreslås i föreliggande ärende kommer att 
genomföras i etapper. Åtgärderna planeras att genomföras under år 2025 och 2026. 
Inom varje etapp kan vissa delar återlämnas till verksamheten innan etappens sluttid. 
Inom varje etapp kommer logistik och access till anläggningen samt utrymningsvägar 
ses över. 

Tider för etappindelningen 
Vissa etapper kommer kräva att verksamheter evakueras eller är stängda under viss 
tid. Andra etapper kan genomföras utan påverkan på verksamheten. Inom respektive 
etapp kommer delar återlämnas när delåtgärd är utförd. 

I ärendet beskrivs de åtgärder som ses som prioriterade för att Eriksdalsbadet ska 
kunna hålla öppet under ytterligare cirka 10 års tid med bibehållna funktioner. 
Verksamheten påverkas idag av driftstörningar med anledning av huvudbyggnadens 
skick och dessa riskerar att bli akuta om inga åtgärder utförs. 

Tidigare har inriktningen varit en total upprustning och ombyggnation av 
Eriksdalsbadet. I april 2024 fattades emellertid ett reviderat inriktningsbeslut i vilket 
tre olika möjliga alternativ för badets framtid angavs. Underhållsplanen med 
prioriterade åtgärder utgör ett viktigt underlag för kommande vägval om 
Eriksdalsbadets framtid. 

Med hänsyn till tidsperspektivet är det angeläget att de större investeringarna som 
föreslås i underhållsplanen kan genomföras under de närmast kommande åren. 

Nedan följer preliminär tidplan för etappindelningen. Inom respektive etapp kommer 
delar återlämnas till verksamheten när delåtgärd är utförd. 

Bassängåtgärder: 
Etapp 1, start juni 2025 – sista jan 2026: 

• Undervisningsbasängen stängs 2 juni 2025 och återöppnas 1 sep 2025. 
• Äventyrsbassängen stängs 2 juni 2025 och återöppnas Q1 2026. 
• Hoppbassängen stängs 2 juni 2025 och återöppnas 1 november 2025. 

Evakueras till 25m bassängen 

Etapp 2, start jan 2026 – sista mars 2026: 

• 25m tävlingsbassäng, påverkar inte verksamheten i bassängrummet 

Etapp 3, start mars 2026 – sista aug 2026 : 

• 50m träningsbassäng påverkar inte verksamheten i bassängrummet 
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Övriga delar genomförs under perioden juni 2025 – augusti 2026: 

• Publika ytor, inklusive omklädningsrum (i etapper), gym och konferens 
• Tak- och fasad 
• Källarplan, stämp, relining med mera 

 

Illustration som översiktligt visar åtgärder i etapper på plan 1 (där bassängerna är belägna). 

Hållbarhet och kvalitet 

Arbetsmiljö 
De mest akuta bristerna i arbetsmiljön kommer åtgärdas inom ramen för 
underhållsplanen. 

Miljökonsekvenser 
Eriksdalsbadet är en anläggning som med hänsyn till sin storlek och sina funktioner 
förbrukar mycket energi. Inom ramen för underhållsplanen föreslås inga riktade 
åtgärder som innebär möjliga energibesparingar. 

Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla, barn såväl som vuxna. I alla stadens investeringsprojekt 
ska hänsyn tas till barnets perspektiv. Barnrättsperspektivet ska beaktas så att barn 
kan orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. De som besöker anläggningen 
ska känna sig välkomna. En barnkonsekvensanalys har tagits fram inom ramen för 
projektet Upprustning och ombyggnation av Eriksdalsbadet. 

Trygghet och säkerhet 
Alla ska känna trygghet i anläggningen. För ökad trygghet installeras närvarosystem i 
källaren och vissa andra teknikutrymmen. Akuta säkerhetsrisker till exempel i form 
av fallrisk kommer att åtgärdas. 

Tillgänglighet 
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Projektet strävar efter att åtgärda akuta tillgänglighetsbrister i anläggningen. Inom 
projektet kommer de krav på tillgänglighetsåtgärder som identifierats hanteras, såsom 
fallrisk på läktare och förlängning av handledsstänger samt åtgärda 
tillgänglighetsbrist vid personalentrén. 

Jämställdhet och jämlikhet 
Simhallar har en relativt jämn könsfördelning av besökare både vad gäller 
föreningsaktiva och allmänhet. 

Investeringens mål och syfte 
Syftet med projektet är att tillse att bibehållen funktion för allmänheten och 
idrottsföreningar kan upprätthållas under kommande 10-årsperiod. 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges verksamhetsmål 
Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv genom 
upprätthållande av Eriksdalsbadets fortsatta drift under de kommande 10 åren, vilket 
ger många människor förutsättningar till fysisk aktivitet och rekreation både inom 
föreningslivet och på egen hand. Projektet syftar även till att uppfylla 
fastighetsnämndens nämndmål Strategisk utveckling och användande av fastigheter 
utifrån medborgarbehov samt idrottsnämndens nämndmål Stockholmarnas behov av 
idrott och motion tillgodoses i den växande staden.  

Kommunikation 
Det finns ett upprättat samarbete mellan förvaltningarna att kommunicera tänkt 
underhållsplan. Under projektets genomförande kommer det krävas löpande 
kommunikationsinsatser kopplat till de olika åtgärderna som ska genomföras med 
hänsyn till förväntad verksamhetspåverkan. Inför ärendet har förvaltningarna 
informerat berörda verksamheter på anläggningen avseende underhållsplanens 
omfattning och påverkan. 

Tidplan 
• Genomförandebeslut FN/IDN mars 2025 
• Genomförandebeslut KF maj 2025 
• Produktionsstart juni 2025 
• Delprojekt prioriterade åtgärder klart Q4 2026 

År 3 till och med 9 utförs återkommande underhåll av anläggningen utifrån 
upprättade kontrollprogram och underhållsplan.  

Ekonomi 
I investeringsutgiften ingår inte underhållskostnad år 2028 till och med 2034 för 
återkommande underhållsåtgärder och kontroller. Projektekonomin redovisas separat 
i bilaga 1. För att bland annat öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande 
upphandling har fastighetskontoret en praxis om att beloppen i investeringsbesluten 
sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med slutredovisning för nämnd 
presenteras all information.  
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Möjligheter och risker 

Möjligheter 
Planera i samverkan med verksamheten när åtgärder ska utföras för att begränsa 
verksamhetspåverkan i möjligaste mån.  

Risker 
Större åtgärder i en anläggning av Eriksdalsbadets omfattning och komplexitet 
medför betydande risker, främst med hänsyn till betongkonstruktionens hållfasthet, 
kostnadsutveckling och tidsåtgång. Anläggningen är i behov av en totalrenovering 
och underhållsåtgärderna hanterar inte anledningen till de uppkomna bristerna fullt ut. 

Ett kontrollprogram är upprättat för konstruktion på anläggningen och en 
underhållsplan är upprättad för anläggningen i övrigt. Underhållsarbetena kommer 
medföra driftstörningar med påverkan för verksamheten som följd. När delar av 
anläggningen behöver stängas för underhållsåtgärder kommer allmänhetens tillgång 
till äventyrsbad och motionssim påverkas. Den organiserade simidrotten samt 
möjligheten till simundervisning kommer också påverkas under de perioder bassänger 
håller stängt. Av detta skäl är en kontinuerlig dialog med föreningslivet viktig i syfte 
att kunna anpassa verksamheten i möjligaste mån. Eriksdalsbadets intäkter kommer 
att påverkas negativt under projektgenomförandet. Det kommer inte vara möjligt att 
garantera en anläggning som under hela perioden lever upp till kraven för en 
tävlingsarena då driftstopp kommer att förekomma. Detta innebär i sin tur en risk för 
den organiserade simidrotten då möjligheter att anordna evenemang kan komma att 
begränsas. 

Projektet medför en utmanande logistik för transporter till och från anläggningen. 
Mängden fordon kommer att påverka kringliggande verksamheter och 
promenadstråk. Föreslagna åtgärder inne i anläggningen samtidigt som denna håller 
öppet innebär att åtkomsten till delar kan begränsas. Det är viktigt att säkerställa en 
fungerande och säker arbetsmiljö. 

Förvaltningarnas analys 
Inventering av anläggningen har genomförts för att klarlägga status och för att kunna 
upprätta en underhållsplan för ett 10-årsperspektiv med tillhörande kontrollprogram 
avseende främst konstruktion. Tyngdpunkten för genomförande av åtgärder ligger på 
de första åren. 

Konstruktören har i sin analys utgått från perspektivet att huvudbyggnaden ska klara 
ytterligare 10 års drift. För att anläggningen ska klara en livslängd överstigande 10 år 
krävs att samtliga betongskador åtgärdas i sin helhet samt att tätskikt läggs i samtliga 
bassängrum och garage. 

Föreslagna bassängåtgärder innebär att äventyrsbadet, undervisningsbassängen och 
hopptornsbassängen behöver tömmas och därmed stängas under perioder. Planerade 
bassängarbeten behöver ske i nära dialog med verksamheterna på badet, vilket även 
inbegriper föreningslivet. Det finns en risk för att besöksantalet kommer att minska 
under perioden. Ett minskat besöksantal kommer påverka intäkter både för interna 
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och externa hyresgäster. Den organiserade simidrotten riskerar att påverkas negativt 
under perioden, bland annat med hänsyn till att möjligheten att anordna större 
tävlingar kan komma begränsas under de perioder då större åtgärder genomförs i 
anläggningen. Möjligheten till simundervisning kommer också begränsas under 
perioden då arbetena genomförs med hänsyn till mer begränsad bassängtillgång. Det 
kommer inte bli någon påtaglig energibesparing i projektet, då klimatzoner, tak och 
fasad inte kommer åtgärdas. 

Plan för uppföljning 
Fastighetskontoret ämnar återkomma med lägesrapporter med cirka 6 månaders 
intervall under projektets gång. 

Remissammanställning 

Ärendet har initierats av fastighetsnämnden och idrottsnämnden och remitterats till 
stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2025 har i huvudsak 
följande lydelse. 

Eriksdalsbadet är Sveriges nationalarena för simsport och Stockholms största 
simanläggning. Den har stor betydelse för svensk simning och svensk idrott och är ett 
populärt besöksmål för stockholmare och besökare. 

Renoveringen av Eriksdalsbadet kommer bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges 
mål Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv. 
Flera förbättringar av arbetsmiljön kommer bidra till kommunfullmäktiges mål 
Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb. 

Stadsledningskontoret noterar att det, utöver underhållsplanen med prioriterade 
åtgärder, kommer att behövas betydande driftsmedel under perioden 2028–2034 för 
att upprätthålla anläggningens funktion. Det är viktigt att fastighetsnämnden löpande 
rapporterar kring behovsbilden i syfte att möjliggöra adekvat resurssättning.  

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet kommer innebära ett intäktsbortfall för 
idrottsnämnden. Det saknas uppskattningar om storleken på dessa i ärendet. 
Stadsledningskontoret uppmanar idrottsnämnden att återkomma med detta och att 
nämnden, i den mån det är möjligt, genomför kostnadsminskningar som möter de 
förväntade intäktsminskningarna.  

Stadsledningskontoret noterar att tidplanen för genomförandet av åtgärderna är snäv 
och krävande. Det är viktigt att löpande kommunicera eventuella avvikelser med 
berörd verksamhet, allmänhet, föreningar, förbund med flera. 
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Reservationer m.m. 

Fastighetsnämnden 

Särskilt uttalande av Henrik Virro m.fl. (M), Hansi Karppinen (L) och Frank 
Hojem (C) 

Vi har tidigare drivit på för en omfattande renovering av Eriksdalsbadet, Sveriges 
nationalarena för simidrott, för att säkerställa dess långsiktiga funktion och 
attraktionskraft. Samtidigt i takt med att genomförandet drog ut på tiden och 
kostnaderna skjuter i höjden för det specifika projektet likväl som för hela staden ser 
vi behovet av att noggrant väga kostnader och verksamhetsnytta. 

Idag befinner sig Stockholms stad i ett ekonomiskt läge där staden lånar omkring en 
miljon kronor varje timme. Detta kräver en extra noggrann prövning av varje större 
investering. Vi förespråkar att staden bör hålla sig till en ansvarsfull och 
kostnadsmedveten linje genom att fortsätta med prioriterade underhållsinsatser. 
Samtidigt måste utredningar om Eriksdalsbadets framtid fortsätta parallellt. Vi anser 
att staden ska undvika förhastade och mycket kostsamma beslut innan ett gediget 
underlag för olika alternativ, såsom nybyggnation eller delrenovering, är helt klarlagt. 

Vår inriktning är att stockholmarnas skattepengar ska användas ansvarsfullt, och att 
beslut kring Eriksdalsbadet ska ske med långsiktig hållbarhet, verksamhetsnytta och 
ekonomisk realism som vägledande principer. Allt för stockholmarnas bästa. 

Ersättaryttrande av Lovisa Hedin (KD) 

Lovisa Hedin (KD) lämnar ersättaryttrande enligt följande:  

1. Att avslå förslag till utlåtande från Fastighetskontoret  

2. Att därutöver anföra följande 

Eriksdalsbadet är Sveriges nationalarena för simidrott och en av landets mest besökta 
simhallar för motion. Vid nya Eriksdalsbadets färdigställande år 1999 var 
anläggningen dimensionerad för 550 000 besökare per år; idag besöks den av nära 1 
500 000 besökare per år och behovet av anpassning är stort. Att badet redan efter 25 
år behöver totalrenoveras eller ersättas i sin helhet är därför helt uppenbart ett 
dråpslag för både idrottsrörelsen och de motionerande stockholmarna. 

Vi har stor förståelse för att vägen framåt omfattas av svåra beslut, men välkomnar att 
kontoret i och med detta ärende breddar sitt utredningsarbete till att omfatta flera 
alternativa förslag. På så sätt ges nämnden en ökad insyn i processen samtidigt som 
kostnadsbilden kopplat till de olika verksamheternas behov kan belysas och sättas i 
relation till sin nytta. Som kommun behöver kärnuppdraget alltid vara i första rum. 
För Kristdemokraterna är därför motionssim och simidrott att prioritera framför 



 

21 (22) 

äventyrsbad eller kommunal gymverksamhet, oaktat vägen framåt i renoveringen 
eller ersättandet av Eriksdalsbadet. 

Mot bakgrund av stadens ständigt växande skuldsättning i kombination med kraftigt 
ökade räntekostnader, behövs en restriktiv budgethållning samtidigt som de 
nödvändiga funktionerna ska säkerställas i ett framtida genomförandebeslut. 

Redan nu flaggar kontoret för att just äventyrsbadet är i stort behov av ökat underhåll. 
Det kan inte anses prioriterat i relation till simidrottens behov. Inför ett framtida 
genomförandebeslut efterfrågar vi därför en detaljerad budgetredogörelse över 
respektive verksamhets kostnadspåverkan på det framtida Eriksdalsbadet. 

Idrottsnämnden 

Särskilt uttalande av Mikael Peterson (C), Anna Cederschiöld Stuart m.fl. (M) 
och Hanna Wistrand (L) 

Moderaterna och Centerpartiet har tidigare drivit på för en omfattande renovering av 
Eriksdalsbadet, Sveriges nationalarena för simidrott, för att säkerställa dess 
långsiktiga funktion och attraktionskraft. Vi vill att förutsättningarna för simidrotten 
ska vara så goda som möjligt i Stockholm. 

Idag befinner sig Stockholms stad i ett ekonomiskt läge där staden lånar omkring en 
miljon kronor varje timme. Detta kräver en extra noggrann prövning av varje större 
investering. Så även gällande Eriksdalsbadet. 

Vi vill därför understryka att staden bör hålla sig till en ansvarsfull och 
kostnadsmedveten linje i detta projekt och fortsätta med prioriterade 
underhållsinsatser. Samtidigt måste utredningar om Eriksdalsbadets framtid fortsätta 
parallellt. Vi anser att staden ska undvika förhastade och mycket kostsamma beslut 
innan ett gediget underlag för olika alternativ, såsom nybyggnation eller 
delrenovering, är helt klarlagt. 

Vår inriktning är att stockholmarnas skattepengar ska användas ansvarsfullt, och att 
beslut kring Eriksdalsbadet ska ske med långsiktig hållbarhet, verksamhetsnytta och 
ekonomisk realism som vägledande principer. 

Om en ny nationalarena skulle bli aktuell är det avgörande att den placeras med goda 
kommunikationer och i ett område där det redan finns ett aktivt föreningsliv. En ny 
anläggning måste vara tillgänglig både för elitverksamhet, föreningsidrott och 
vardagssimning – och inte riskera att stå oanvänd. 

Vi ser också allvarligt på att berörda föreningar inte fått information om 
renoveringsplanerna i tid. Enligt den information vi har fått i vår egen dialog med 
simidrotten, stämmer det inte att föreningarna har varit delaktiga eller informerade i 
ett tidigt skede, vilket påstås i ärendet. Ett projekt i denna storlek kräver en tät och 
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löpande dialog med dem som faktiskt använder anläggningen – inte minst för att 
påverkan på verksamheten ska bli så liten som möjligt under byggtiden. 
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