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Genomförandebeslut 
 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 

1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till 
genomförande och föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner förslaget till genomförande av projekt 
Underhållsplan med prioriterade åtgärder på Eriksdals-
badet och att fastighetsnämnden medges rätt att genomföra 
projektet till en projektutgift redovisad i bilaga 1.  
 

2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat. 
 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att av 

fastighetskontoret beställa genomförande av projekt 
Underhållsplan med prioriterade åtgärder på Eriksdals-
badet till en projektutgift redovisad i bilaga 1. 
 

2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande 
hyreskostnad, redovisad i bilaga 1, som en följd av projekt 
Underhållsplan med prioriterade åtgärder på Eriksdals-
badet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner den 
tillkommande hyreskostnaden. 
 

3. Idrottsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat. 
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Sammanfattning 
I ärendet beskrivs de åtgärder som ses som prioriterade för att 
Eriksdalsbadet ska kunna hålla öppet under ytterligare cirka 10 års 
tid med bibehållna funktioner. Verksamheten påverkas idag av 
driftstörningar med anledning av huvudbyggnadens skick och dessa 
riskerar att bli akuta om inga åtgärder utförs. Bassängerna på 
Eriksdalsbadet byggdes utan tätskikt, vilket var en metod som 
användes runt millennieskiftet. Metoden används inte längre då den 
över tid visat stora brister, vilka också har konstaterats på badet.   
 
Tidigare har inriktningen varit total upprustning och ombyggnation 
av Eriksdalsbadet. I april 2024 fattades emellertid ett reviderat 
inriktningsbeslut i vilket tre olika möjliga alternativ för badets 
framtid angavs. Underhållsplanen med prioriterade åtgärder utgör 
ett viktigt underlag för kommande vägval om Eriksdalsbadets 
framtid. Med hänsyn till tidsperspektivet så är det angeläget att de 
större investeringarna som föreslås i underhållsplanen kan 
genomföras under de närmast kommande åren.   
 
Nedan följer preliminär tidplan för etappindelningen. Inom 
respektive etapp kommer delar återlämnas till verksamheten när 
delåtgärd är utförd. 
 
Bassängåtgärder:  
Etapp 1, start juni 2025 – sista jan 2026: 

o Undervisningsbassängen stängs 2 juni 2025 och 
återöppnas 1 sep 2025 

o Äventyrsbassängen stängs 2 juni 2025 och 
återöppnas Q1 2026. 

o Hoppbassängen stängs 2 juni 2025 och återöppnas 1 
november 2025. Evakueras till 25m bassängen. 

Etapp 2, start jan 2026 – sista mars 2026: 
o 25m tävlingsbassäng, påverkar inte verksamheten i 

bassängrummet  
Etapp 3, start mars 2026 – sista aug 2026: 

o 50m träningsbassäng påverkar inte verksamheten i 
bassängrummet 
 

Övriga delar genomförs under perioden juni 2025 – augusti 2026:  
 Publika ytor, inklusive omklädningsrum (i etapper), gym 

och konferens  
 Tak- och fasad  
 Källarplan, stämp, relining med mera  

 
Uppgifter om projektets ekonomi framgår av bilaga 1.  
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Ärendet 

Bakgrund  
Fastigheten Eriksdalsbadet 1 omfattas av sex byggnader; huvud-
byggnaden samt läktarbyggnad, två kontorsbyggnader, kiosk och 
utomhusbadets entré/kassa. Den totala arean är cirka 30 000 kvm. 
Huvudbyggnaden är cirka 27 000 kvm och är delvis belägen under 
Johanneshovsbron.  
 
Eriksdalsbadet har en stor betydelse för Stockholm som den största 
och mest välbesökta simanläggningen i staden. Därmed har anlägg-
ningen en viktig betydelse som mötesplats och offentlig byggnad, 
öppen och tillgänglig för alla. Anläggningen omfattar såväl simhall 
som utomhusbad och området har använts för bad och rekreation 
under nästan hundra års tid. Eriksdalsbadet har ett identitets- och 
traditionsvärde som Sveriges nationalarena för simidrott. 
 

 
Översiktsbild Eriksdalsbadet sommaren 2021. Källa: dpMap  
 
Eriksdalsbadets huvudbyggnad togs i drift år 1999 och är den 
idrottsanläggning inom staden som har flest besökare. Anlägg-
ningen har cirka 1,5 miljoner besökare per år, vilket är cirka tre 
gånger fler än vad anläggningen dimensionerades för vid 
uppförande. Anläggningen är ursprungligen projekterad för ett 
besöksantal på cirka 1 500 besökare/dag, men dagens besöksantal 
har ökat till uppemot 4 000 besökare/dag, vilket innebär ett mycket 
högt slitage på ytor och installationer. Konstruktionerna i simhallen 
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utsätts även för höga påfrestningar med anledning av det varma och 
fuktiga inomhusklimatet. Utredningar har konstaterat att det finns 
allvarliga brister gällande såväl den utvändiga som invändiga 
tätheten, vilket har medfört skador på tak och betongkonstruktioner 
i bassänger och i garage.  
 
Bassängerna på Eriksdalsbadet byggdes utan tätskikt, vilket var en 
metod som användes runt millennieskiftet. Metoden används inte 
längre då den över tid visat stora brister, vilka också har 
konstaterats på Eriksdalsbadet. Sammanfattningsvis byggdes 
Eriksdalsbadet enligt den standard och de krav som fanns på 1990-
talet. Utvecklingen har gått framåt sedan dess och idag finns andra 
byggtekniker och krav.  
 
Behoven av större åtgärder i anläggningen uppstod långt före den 
tidpunkt som kan förväntas med hänsyn till byggår och verksamhet 
och med det som utgångspunkt togs ett initieringsbeslut i 
fastighetsnämnden avseende anläggningens framtida status. Detta 
låg sedan till grund för ett utredningsbeslut i fastighets- respektive 
idrottsnämnden avseende upprustning och ombyggnation med 
hänsyn till de identifierade behoven.  
 
Sedan utredningsbeslutet från december 2017 har fastighetskontoret 
genomfört utredningsarbete och flertalet undersökningar för att 
klarlägga huvudbyggnadens skick och status, bland annat gällande 
byggnadskonstruktion, tak, ventilationssystemet och bassängernas 
skick. De samlade utredningarna påvisar flertalet akuta brister som 
kräver åtgärder för att säkra huvudbyggnadens befintliga omfattning 
och funktion.  
 
Verksamheten påverkas idag av driftstörningar med anledning av 
byggnadernas skick. Tidigare har inriktningen varit en total upp-
rustning och ombyggnation av Eriksdalsbadet. I april 2024 fattades 
emellertid ett reviderat inriktningsbeslut i vilket tre olika möjliga 
alternativ för badets framtid angavs. I ärendet beskrivs de åtgärder 
som ses som prioriterade för att anläggningen ska kunna fungera 
under ytterligare cirka 10 års tid. Underhållsplanen utgör en förut-
sättning innan beslut om kommande vägval om Eriksdalsbadet 
framtid.  
 
 
 
  



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2024/661 

Sida 5 (17) 

Fastighetskontoret 
Fastighetsavdelningen 
 
Fleminggatan 4 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

Tidigare beslut 
Typ av beslut 

 
Instans  Dnr Beslutat  

Initieringsbeslut fastighetsnämnden 2.6.220/2016 2016-05-17 

Utredningsbeslut fastighetsnämnden 
idrottsnämnden  

2017/385 
08.01.01/584/2016 

2017-12-12 
2017-12-21 

Reviderat 
utredningsbeslut 

fastighetsnämnden/ 
idrottsnämnden  

kommunstyrelsens 
ekonomiutskott 

2021/62 
5.1.1/325/2021 

 
KS 2021/407 

2021-03-09 
 
 

2021-04-21 
 

Inriktningsbeslut fastighetsnämnden/ 
idrottsnämnden  

kommunfullmäktige 

2021/62 
5.1.1/2022/1404 

KF 2022/802 

2022-06-14 
 

2022-11-07 
Reviderat 
inriktningsbeslut 

fastighetsnämnden/ 
idrottsnämnden  

 

2021/62 
5.1.1/2022/1404 

2024-04-23 

Sedan reviderat inriktningsbeslut 
Sedan reviderat inriktningsbeslut togs i respektive nämnd år 2024 
har fastighetskontoret tillsammans med idrottsförvaltningen arbetat 
med att framställa en 10-årig underhållsplan för huvudbyggnaden 
vid Eriksdalsbadet. Det har utförts ytterligare besiktningar och 
åtgärder har identifierats, prioriterats och kalkylerats.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret och idrottsförvaltningen. 
Samråd med stadsledningskontoret har skett den 17 februari.  

Beskrivning av projektet 
Syftet med projektet är att tillse att bibehållen funktion för allmän-
heten och idrottsföreningar kan upprätthållas under kommande  
10-årsperiod. Merparten av åtgärderna planeras ske under de 
inledande åren. Därefter kommer ytterligare identifierade 
underhållsåtgärder krävas för att upprätthålla anläggningens 
funktion över en 10-årsperiod. För att säkerställa huvudbyggnadens 
konstruktion under perioden är ett kontrollprogram upprättat.  
 
Till skillnad från en totalupprustning och ombyggnation innebär en 
underhållsplan i denna form att de identifierade utvecklingsbehov 
som finns i anläggningen idag inte kommer kunna omhändertas i 
samma omfattning i detta projekt. De mest akuta åtgärderna för att 
säkerställa anläggningens funktion kommer prioriteras. Detta 
innebär exempelvis nödvändig uppgradering av vissa tekniska 
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system, åtgärder av identifierade säkerhetsbrister samt åtgärder i 
själva konstruktionen.  
 
Med hänsyn till tidsperspektivet så är det angeläget att de större 
investeringarna som föreslås i underhållsplanen kan genomföras 
under de närmast kommande åren. Detta för att de behov av 
åtgärder som finns i huvudbyggnaden i flera fall är av akut art. 
Vissa säkerhetsåtgärder är redan påbörjade, exempelvis 
klorinvallning i garaget, räcken i hopptorn, kontrastmarkering i 
trappor, förlänga trappräcken samt varningsmarkering i glaspartier. 
Åtgärder är även påbörjade i hoppbassängsrummet och därtill pågår 
hantering av fuktproblematik i idrottsförvaltningens 
personalutrymmen.  
 
Underhållsplanen innefattar föreslagna åtgärder inom respektive 
teknikområde och utrymme för att kunna säkerställa bibehållen 
funktion under tidsperioden. För att säkerställa huvudbyggnadens 
konstruktion har ett kontrollprogram tagits fram. Kontroll-
programmet innebär att åtgärder som genomförs behöver följas upp 
med givna tidsintervall samt att visa föreslagna åtgärder utförs först 
då behovet uppstår. Kontrollprogrammet är uppdelat i två delar, del 
1 omfattar: äventyrsbad, undervisning, hoppbassäng, garage, tak 
och fasad. Del 2 omfattar åtgärder enligt stämpplan (förstärknings-
åtgärder). 
 
För att få en samlad bild av underhållsbehoven i anläggningen 
under kommande 10-årsperiod har skadeutredningar inom de olika 
tekniska disciplinerna tagits fram. Delvis har det underlag som 
tagits fram med hänsyn till en totalupprustning kunnat användas i 
detta arbete.  
 
I syfte att förkorta avstängningstider för verksamheten har 
alternativa tillvägagångssätt setts över vad gäller konstruktions-
åtgärder. 
 
Funktion och livslängd bedöms med utgångspunkten att 
Eriksdalsbadet ska fungera i normal drift de kommande 10 åren. 
Föreslagna åtgärder baseras på: 

 Inventeringar, okulärbesiktning och provtagningar.  

 Erfarenheter och kommentarer från driftpersonal samt 
verksamheter inom Eriksdalsbadet. 

För att säkerställa anläggningens funktion kommer följande 
underhållsåtgärder genomföras inom ramen för projektet: 
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Bassänger och plager 
Tätskikt saknas mellan källarplan och bassänger, plager och 
skvalprännor. Detta innebär läckage mellan plager och källare som 
gör att konstruktion bryts ner och underliggande tekniska 
installationers livslängd påverkas negativt. Följande bassänger 
kommer att tömmas vid betongrenovering: äventyrsbadet, 
undervisningsbassängen och hoppbassängen. Övriga bassänger 
kommer att säkerhetsstämpas i syfte att stödja konstruktionens 
bärighet.  
 
Prioriterade åtgärder: 

 Tätning från källarplan av betongkonstruktioner i hopp-
bassäng, äventyr och undervisning (renoveringen sker 
underifrån).  

 
 Tävlings- och träningsbassängerna kommer stämpas enligt 

stämpplan.  
 

 Bassängfönster – rengöring och tätning.  
 

 Tätning/lagning skador vid hål för genomföring av simlinor. 
 

 
 

 Åtgärda singelsvikten i hopptornsbassängen, en för brant 
stege byts ut till trappa och räcken byts ut så att det blir fler 
fästpunkter för ökad stabilitet. 

Betongkonstruktion  
Tätskikt saknas generellt i anläggningen, vilket har påverkat 
betongkonstruktionen negativt i garage, bassänger och plager. 
Kloridinträngningar kommer att fortsätta. Fuktindikering, 
kloridprover och karbonatiseringsprov visar på en pågående 
skadeutveckling. Detta indikerar att betongkonstruktionen 
kontinuerligt tillförs klorider, vilket på sikt kan accelerera 
skadeutvecklingen.  
 
Prioriterade åtgärder: 

 För att säkerställa konstruktion kommer stämp utföras i 
tävlings- och träningsbassängerna samt del av vatten-

Figur 3, spjälkad och blottad armering vid 
genomföring för lindrag. 
Källa: Skadeutredning tävlingsbassängen 
(25m) WSP 2024-09-06
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reningsrummet där en betongbalk kommer att gjutas utmed 
väggfoten. 

 
 Sprickbildningar i stompelare i 50m bassängen, 

äventyrsbadet samt korridor ska renoveras. Nedan foton 
visar pelare i 50m bassängen:  
 

 
 
Stompelare för taket har vertikala sprickor längs med 
pelarnas längd: 
 

 
  Källa: Skadeutredning stompelare WSP 2024-07-05 
 

 Åtgärda betongskador som har höga kloridhalter i betongen 
genom vattenbilning och betonglagning. Åtgärder kommer 
att genomföras i äventyrsbadet, undervisningsbassängen 
samt hoppbassängen. Bassängerna kommer tömmas på 
vatten under pågående produktion på grund av vattentrycket 
vid utförandet. 
 

 För att säkerställa bärigheten vid garage kommer dessa 
lägen att säkerhetsstämpas med fribärande delar. 
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Äventyrsbadet 
 

 
Källa: stockholm.se  
 
Tätskikt saknas mellan källarplan, bassänger, bassängväggar och 
plager. Inventeringen visar sprickor och skador i bjälklag, läckande 
genomföringar, läckage i gjutskarvar, läckage mellan plager och 
källare som gör att konstruktion bryts ner och underliggande 
tekniska installationers livslängd påverkas negativt. Äventyrsbadet 
kommer att behöva tömmas i samband med underhållsåtgärder.  
 

Provtagning 24P29. Provtagning 
mitt i krympspricka för ramp. 
Källa: Skadeutredning garage 
WSP 2024-09-10
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Källa: Skadeutredning Äventyrsbad WSP 2024-09-10 
 

Bild från 2022. Provtagning P17 vid  Bild 2024: Samma läge 2024, notera att ”P” från 
läckage och kraftiga utfällningar.   markering på vägg är det enda som kan ses.  
                                                    Kraftig utveckling av stalagmit och utfällningar.  
 
Prioriterade åtgärder bland annat: 

 Akuta områden vattenbilas och betongen lagas där 
konstruktionen är hårt angripen av klorider. 

 Byte av kanal till luftaggregat, ställdon, batterier. 
 Byte av belysning. 
 Renovering av vattenrutschkanor. 
 Ytskiktsrenovering, del av ytan vid inventerade skador. 
 Säkerställer bärigheten genom att vissa områden 

säkerhetsstämpas i källaren. 

Luftbehandlingsaggregat  
Vid inspektion konstateras att skicket varierar kraftigt beroende på 
vad aggregaten har försörjt. Till exempel har invändiga delar som 
batterier, spjäll och ljuddämpare rostat sönder och bidrar till 
försämrad funktion.   
 
Prioriterade åtgärder bland annat: 

 Aggregatljuddämpare ska bytas. 
 Bafflar och kanaler byts ut. 
 Balkram byts ut. 
 Frånluftsdon byts ut. 
 Tryck och sugkammaren tätas. 
 Nya reglerenheter för VAV installeras. 
 Modernisering av kvarstående fläktar till direktdrivning. 
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Brandlarm  
Befintligt brandlarmsystem kompletteras och funktion säkerställas. 
 
Styranläggning  
Styrsystemet kommer att bytas ut då allvarligare brister har 
identifierats.  

Vattenrening  
Merparten av huvudkomponenterna har bytts ut vid de senaste årens 
ombyggnationer och underhållsarbeten. Återstående huvud-
komponenter som är original kommer att behöva renoveras eller 
bytas ut under en 10-årsperiod. Redutri-utrustning installeras för att 
minska trikloraminer ur badvatten. 

Värme, vatten och sanitet 
Värmesystem 1 (VS1) och gjutjärnsavloppen behöver åtgärdas. 
Vissa apparater och armaturer som till exempel pumpar och 
blandare har bytts ut, men det mesta är original. Projektet räknar 
med att cirka 50-60 % av originalapparater och armaturer kommer 
att behöva renoveras eller bytas ut under en 10-årsperiod.  

Sprinkler 
De rostangripna rören byts ut och sprinklersystemet ses över, bland 
annat kommer sprinkler i bastuutrymmen åtgärdas. 

El  
Teknisk livslängd är uppnådd på elinstallationer på anläggningen.  
 
Prioriterade åtgärder bland annat: 

 Nödbelysningsskyltar byts ut till LED. 
 Skadade grupp- och huvudledningar, UPS batterier, 

effektbrytare, ställverk byts ut. 
 Belysning i gymmet och hopptorn byts ut. 
 Installation av personräkningssystem i källaren och plan 1,5. 

Yttertak  
Yttertaket kräver egentligen en totalrenovering för att hantera 
läckage. Nedanstående åtgärder minskar läckaget, men hanterar inte 
det i sin helhet, som exempel problemet med kondensvatten på 
ovansida betongbalk samt inträngande vatten längst befintliga 
pelare. 
 
Prioriterade åtgärder: 

 Lagar sprickor i ränndalar. 
 Plåtbeslagning av lanterniner görs i sin helhet. 
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Fasad putslagning  
Åtgärder som prioriteras är att laga puts som släppt i fasad på 
begränsade ytor. Detta kommer över en 10-årsperiod vara 
återkommande. 

Översyn ytskikt  
De höga besöksantalet har medfört ett hårt slitage på anläggningen 
och dess ytskikt. Underhållsåtgärderna kommer behöva 
kompletteras under en 10-årsperiod. 
 
Prioriterade åtgärder bland annat: 

 Byte av skadade undertak. 
 Renovering av skadade innerväggar ibland annat 

omklädningsrum. 
 Renovering av skadade golv. 
 Byta ut skadade kakel- och klinkerplattor i alla 

våtutrymmen. 
 Komplettera varningsmarkeringar på glaspartier. 
 Byter entrépartier vid publika entréer. 

Översyn säkerhetsåtgärder  
Ett separat projekt har påbörjats för att omhänderta identifierade 
säkerhetsbrister. Det som kommer åtgärdas inom ramen för detta 
projekt är att komplettera hopptornsräcken och halkskydd i 
hoppbassängen.  
 
Underhållsplan 
För att säkerställa huvudbyggnadens funktion över hela 10-
årsperioden har en underhållsplan arbetats fram. Underhållsplanen 
är uppdelad i två delar. Del 1 omfattar ovanstående prioriterade 
åtgärder, del 2 omfattar åren 2027 till 2033. För dessa kommer det 
att behövas en utökad underhållsbudget de kommande åren.   

Etappindelning 
De planerade underhållsåtgärderna som föreslås i föreliggande 
ärende kommer att genomföras i etapper. Åtgärderna planeras att 
genomföras under år 2025 och 2026. Inom varje etapp kan vissa 
delar återlämnas till verksamheten innan etappens sluttid. Inom 
varje etapp kommer logistik och access till anläggningen samt 
utrymningsvägar ses över. 
 
Tider för etappindelningen 
Vissa etapper kommer kräva att verksamheter evakueras eller är 
stängda under viss tid. Andra etapper kan genomföras utan 
påverkan på verksamheten. Inom respektive etapp kommer delar 
återlämnas när delåtgärd är utförd. 
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I ärendet beskrivs de åtgärder som ses som prioriterade för att 
Eriksdalsbadet ska kunna hålla öppet under ytterligare cirka 10 års 
tid med bibehållna funktioner. Verksamheten påverkas idag av 
driftstörningar med anledning av huvudbyggnadens skick och dessa 
riskerar att bli akuta om inga åtgärder utförs.  
 
Tidigare har inriktningen varit en total upprustning och 
ombyggnation av Eriksdalsbadet. I april 2024 fattades emellertid ett 
reviderat inriktningsbeslut i vilket tre olika möjliga alternativ för 
badets framtid angavs. Underhållsplanen med prioriterade åtgärder 
utgör ett viktigt underlag för kommande vägval om Eriksdalsbadets 
framtid.  
 
Med hänsyn till tidsperspektivet är det angeläget att de större 
investeringarna som föreslås i underhållsplanen kan genomföras 
under de närmast kommande åren.   
 
Nedan följer preliminär tidplan för etappindelningen. Inom 
respektive etapp kommer delar återlämnas till verksamheten när 
delåtgärd är utförd. 
 
Bassängåtgärder:  
Etapp 1, start juni 2025 – sista jan 2026: 

o Undervisningsbasängen stängs 2 juni 2025 och 
återöppnas 1 sep 2025. 

o Äventyrsbassängen stängs 2 juni 2025 och 
återöppnas Q1 2026. 

o Hoppbassängen stängs 2 juni 2025 och återöppnas 1 
november 2025. Evakueras till 25m bassängen 

Etapp 2, start jan 2026 – sista mars 2026:  
o 25m tävlingsbassäng, påverkar inte verksamheten i 

bassängrummet  
Etapp 3, start mars 2026 – sista aug 2026 : 

o 50m träningsbassäng påverkar inte verksamheten i 
bassängrummet 
 

Övriga delar genomförs under perioden juni 2025 – augusti 2026:  
 Publika ytor, inklusive omklädningsrum(i etapper), gym och 

konferens   
 Tak- och fasad  
 Källarplan, stämp, relining med mera 
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Illustration som översiktligt visar åtgärder i etapper på plan 1 (där 
bassängerna är belägna).  
 

Hållbarhet och kvalitet 

Arbetsmiljö  
De mest akuta bristerna i arbetsmiljön kommer åtgärdas inom 
ramen för underhållsplanen.  

Miljökonsekvenser 
Eriksdalsbadet är en anläggning som med hänsyn till sin storlek och 
sina funktioner förbrukar mycket energi. Inom ramen för 
underhållsplanen föreslås inga riktade åtgärder som innebär möjliga 
energibesparingar.  

Barnrättsperspektiv  
Stockholm är en stad för alla, barn såväl som vuxna. I alla stadens 
investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. 
Barnrättsperspektivet ska beaktas så att barn kan orientera sig i 
anläggningen och röra sig säkert. De som besöker anläggningen ska 
känna sig välkomna. En barnkonsekvensanalys har tagits fram inom 
ramen för projektet Upprustning och ombyggnation av 
Eriksdalsbadet.  

Trygghet och säkerhet 
Alla ska känna trygghet i anläggningen. För ökad trygghet 
installeras närvarosystem i källaren och vissa andra 
teknikutrymmen. Akuta säkerhetsrisker till exempel i form av 
fallrisk kommer att åtgärdas.  

Tillgänglighet 
Projektet strävar efter att åtgärda akuta tillgänglighetsbrister i 
anläggningen. Inom projektet kommer de krav på 
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tillgänglighetsåtgärder som identifierats hanteras, såsom fallrisk på 
läktare och förlängning av handledsstänger samt åtgärda 
tillgänglighetsbrist vid personalentrén. 

Jämställdhet och jämlikhet 
Simhallar har en relativt jämn könsfördelning av besökare både vad 
gäller föreningsaktiva och allmänhet.  

Investeringens mål och syfte 
Syftet med projektet är att tillse att bibehållen funktion för 
allmänheten och idrottsföreningar kan upprätthållas under 
kommande 10-årsperiod.  
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges verksamhetsmål Alla stockholmare ska ha tillgång till 
ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv genom upprätthållande av 
Eriksdalsbadets fortsatta drift under de kommande 10 åren, vilket 
ger många människor förutsättningar till fysisk aktivitet och 
rekreation både inom föreningslivet och på egen hand.   
 
Projektet syftar även till att uppfylla fastighetsnämndens nämndmål 
Strategisk utveckling och användande av fastigheter utifrån med-
borgarbehov samt idrottsnämndens nämndmål Stockholmarnas 
behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden.   

Kommunikation 
Det finns ett upprättat samarbete mellan förvaltningarna att 
kommunicera tänkt underhållsplan. Under projektets genomförande 
kommer det krävas löpande kommunikationsinsatser kopplat till de 
olika åtgärderna som ska genomföras med hänsyn till förväntad 
verksamhetspåverkan. Inför ärendet har förvaltningarna informerat 
berörda verksamheter på anläggningen avseende underhållsplanens 
omfattning och påverkan.  

Tidplan 
 Genomförandebeslut FN/IDN    mars 2025 
 Genomförandebeslut KF     maj 2025 
 Produktionsstart       juni 2025 
 Delprojekt prioriterade åtgärder klart  Q4 2026 

 
År 3 till och med 9 utförs återkommande underhåll av anläggningen 
utifrån upprättade kontrollprogram och underhållsplan.  
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Ekonomi 
I investeringsutgiften ingår inte underhållskostnad år 2028 till och 
med 2034 för återkommande underhållsåtgärder och kontroller.  
 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har fastighetskontoret en praxis om att beloppen i investerings-
besluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd presenteras all information. 

Möjligheter och risker 

Möjligheter 
Planera i samverkan med verksamheten när åtgärder ska utföras för 
att begränsa verksamhetspåverkan i möjligaste mån.  

Risker 
Större åtgärder i en anläggning av Eriksdalsbadets omfattning och 
komplexitet medför betydande risker, främst med hänsyn till 
betongkonstruktionens hållfasthet, kostnadsutveckling och 
tidsåtgång. Anläggningen är i behov av en totalrenovering och 
underhållsåtgärderna hanterar inte anledningen till de uppkomna 
bristerna fullt ut.  
 
Ett kontrollprogram är upprättat för konstruktion på anläggningen 
och en underhållsplan är upprättad för anläggningen i övrigt.  
 
Underhållsarbetena kommer medföra driftstörningar med påverkan 
för verksamheten som följd. När delar av anläggningen behöver 
stängas för underhållsåtgärder kommer allmänhetens tillgång till 
äventyrsbad och motionssim påverkas. Den organiserade 
simidrotten samt möjligheten till simundervisning kommer också 
påverkas under de perioder bassänger håller stängt. Av detta skäl är 
en kontinuerlig dialog med föreningslivet viktig i syfte att kunna 
anpassa verksamheten i möjligaste mån. Eriksdalsbadets intäkter 
kommer att påverkas negativt under projektgenomförandet.  
 
Det kommer inte vara möjligt att garantera en anläggning som 
under hela perioden lever upp till kraven för en tävlingsarena då 
driftstopp kommer att förekomma. Detta innebär i sin tur en risk för 
den organiserade simidrotten då möjligheter att anordna evenemang 
kan komma att begränsas.  
 
Projektet medför en utmanande logistik för transporter till och från 
anläggningen. Mängden fordon kommer att påverka kringliggande 
verksamheter och promenadstråk. Föreslagna åtgärder inne i 
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anläggningen samtidigt som denna håller öppet innebär att 
åtkomsten till delar kan begränsas. Det är viktigt att säkerställa en 
fungerande och säker arbetsmiljö. 

Förvaltningarnas analys 
Inventering av anläggningen har genomförts för att klarlägga status 
och för att kunna upprätta en underhållsplan för ett 10-årsperspektiv 
med tillhörande kontrollprogram avseende främst konstruktion. 
Tyngdpunkten för genomförande av åtgärder ligger på de första 
åren.  
 
Konstruktören har i sin analys utgått från perspektivet att huvud-
byggnaden ska klara ytterligare10 års drift. För att anläggningen ska 
klara en livslängd överstigande 10 år krävs att samtliga betong-
skador åtgärdas i sin helhet samt att tätskikt läggs i samtliga 
bassängrum och garage.  
 
Föreslagna bassängåtgärder innebär att äventyrsbadet, under-
visningsbassängen och hopptornsbassängen behöver tömmas och 
därmed stängas under perioder. Planerade bassängarbeten behöver 
ske i nära dialog med verksamheterna på badet, vilket även 
inbegriper föreningslivet. Det finns en risk för att besöksantalet 
kommer att minska under perioden. Ett minskat besöksantal 
kommer påverka intäkter både för interna och externa hyresgäster.  
 
Den organiserade simidrotten riskerar att påverkas negativt under 
perioden, bland annat med hänsyn till att möjligheten att anordna 
större tävlingar kan komma begränsas under de perioder då större 
åtgärder genomförs i anläggningen. Möjligheten till 
simundervisning kommer också begränsas under perioden då 
arbetena genomförs med hänsyn till mer begränsad bassängtillgång.  
 
Det kommer inte bli någon påtaglig energibesparing i projektet, då 
klimatzoner, tak och fasad inte kommer åtgärdas.  

Plan för uppföljning 
Fastighetskontoret ämnar återkomma med lägesrapporter med cirka 
6 månaders intervall under projektets gång. 

Slut 
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