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Slutredovisning 
 
 
Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning avseende projekt 
Anläggande av 11-spels konstgräsplan på Sjöängens BP, Örby 4:1. 

 

Sammanfattning 
Projektet har på Sjöängens BP anlagt en fullstor konstgräsplan för 
11-spel, som kan anpassas för 9- och 7-spel, med planbelysning och 
nytt bollstängsel. Bollplanen är granulatfri och har spelmått och 
totalmått enligt de senaste riktlinjerna från fotbollsförbundet. Intill 
bollplanen har snöupplagsyta anlagts. Sommartid kan ytan nyttjas 
för uppvärmning/spontanidrott.   
 
Budget för projektet var 19 mnkr. Den totala utgiften för projektet 
uppgår till 11,7 mnkr. Den lägre utgiften hänger samman med att 
mindre schakt- och grundläggningsarbeten, än vad som tidigare 
bedömts nödvändigt, krävdes till följd av att entreprenören i sin 
bygghandlingsprojektering visade på ett enklare utförande. 
  
Preliminär tidplan enligt genomförandebeslut: 
Produktionsstart   kvartal 1 2024 
Projekt klart    kvartal 1 2025 
 
Bollplanen togs i bruk under sommaren 2024. Projektet fick vänta 
in Ellevios inkoppling av permanent el till anläggningen, vilket blev 
klart i mars 2025 och planbelysningen fick då full funktion. 
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Ärendet 

Bakgrund  
Sjöängens BP ligger på fastigheten Örby 4:1 på Gripsholmsvägen 
29 inom Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde. På platsen låg tidigare 
en grusplan. Under 2023 beslutades att bygga om denna till 
konstgräsplan med tillhörande planbelysning och bollstängsel. 

Tidigare beslut 
 

Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Utredningsbeslut FN 2023-06-20 FSK 2023/125 
Inriktningsbeslut FN 2023-10-24 FSK 2023/125 
Genomförandebeslut FN 2023-11-14 FSK 2023/125 

Beskrivning av projektet 
En fullstor konstgräsplan för 11-spel, planbelysning och nytt 
bollstängsel har anlagts. Bollplanen är infillfri. Intill bollplanen har 
en snöupplagsyta anlagts. Sommartid kan ytan nyttjas för 
uppvärmning/spontanidrott.   
 

 
Flyfoto över Sjöängens BP sett söderifrån. 
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Flygfoto över Sjöängens BP sett norrifrån. 

Hållbarhet och kvalitet 

Miljö 
Konstgräsplanen är infillfri och saknar gummigranulat. Detta 
minskar risken för spridning av mikroplaster. Projektet har arbetat 
med Byggvarubedömningen för att minska användningen av bygg- 
och anläggningsvaror som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. 

Energi 
Planbelysningen är uppförd med LED-armaturer och tänds via 
tryckknappar. Belysningen är utformad för att minska ljusstörning 
för intilliggande bostäder.  

Riskhantering 
Risker som togs upp i genomförandebeslutet var bollplanens närhet 
till bostäder, ljus och ljudbuller samt ofördelaktiga mark-
förhållanden.  
 
Risken gällande ljus har hanterats genom styrning av plan-
belysningen, för att på så sätt motverka tänd belysning utanför 
anläggningens öppettider.  
 
Markförutsättningarna utreddes genom geotekniska undersökningar 
och hänsyn till dessa togs med i utförandet. Bland annat påverkade 
den sanka marken valet av fundament till planbelysningen. 

Investeringens mål och syfte 
Målet var att skapa en konstgräsplan som uppfyller verksamhetens 
krav och är långsiktigt hållbar. Investeringen hjälper till att uppfylla 
idrottsförvaltningens behov av nya bollplaner till 2030. 
 
Investeringen ansluter till stadens inriktningsmål och 
verksamhetsmål om: 
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• Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik 

välfärd i hela staden och Alla stockholmare ska ha tillgång 
till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv genom att tillföra 
en ny konstgräsplan i stadsdelsområdet.  

 
• Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis 

klimatomställning genom att anlägga en konstgräsplan utan 
granulatinfill samt bygga klimatsmart med energieffektiva 
installationer och därmed effektivisera energianvändningen.  

Resultat 
Projektet har levererat en konstgräsplan med belysning och 
bollstängsel. Även en snöupplagsyta har anlagts. 

Måluppfyllelse 
Projektet har uppfyllt ställda mål och planen ger ett tillskott till 
skola och föreningsliv i området. 

Tidplan 
Preliminär tidplan enligt genomförandebeslut: 
Produktionsstart   kvartal 1 2024 
Projekt klart    kvartal 1 2025 
 
Bollplanen kunde tas i bruk under sommaren 2024. Projektet fick 
vänta in Ellevios inkoppling av permanent el till anläggningen, 
vilket blev klart i mars 2025 och planbelysningen fick då full 
funktion. 

Ekonomi 
Budget för projektet var cirka 19 mnkr. Den totala utgiften för 
projektet uppgår till 11,7 mnkr.    
 
I bedömd projektbudget togs höjd för att mer schakt- och 
grundläggningsarbeten behövdes än vad som sedan visade sig 
nödvändigt, då entreprenören i sin bygghandlingsprojektering 
visade på ett enklare utförande.  
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Utgifterna fördelar sig över projektfaserna enligt nedan:  
 

Utreda (mnkr) Planera (mnkr) Genomföra 
(mnkr) 

0,7 0 11 
 
Utgifterna för projektet fördelar sig enligt nedan:  
 

Aktivitet Utgift / Inkomst (mnkr) 
Byggkostnad inklusive utredning och 
projektering 

10,7 

Byggherrekostnader  1 
Summa investeringsutgifter 11,7 

Erfarenhetsåterföring 
En ny lösning för Stockholms stad för omhändertagande av 
dagvatten på konstgräsplaner togs fram i detta projekt, vilket har 
fallit väldigt väl ut. Det har tidigare utförts sporadiskt i södra 
Sverige. Med rätt förutsättningar är det en kostnadsbesparande 
lösning. 
 
Avslutningsvis är det viktigt att fortsatt ta höjd i tidsplaneringen för 
handläggningstider för permanent el. 

Slut 
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