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Kompletterande brand- och 
konstruktionsåtgärder i Farsta ishall, Farsta 2:1 

Slutredovisning 
 
Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning avseende projekt 
Kompletterande brand- och konstruktionsåtgärder i Farsta ishall, 
Farsta 2:1. 

Sammanfattning 
Ishallen på Farsta IP uppfördes till en början som en utomhusrink. 
Idag består den av bland annat isrink, läktare, omklädningsrum och 
föreningsutrymmen. Byggnaden hade vissa brister i brandskyddet 
för att uppfylla dagens brandskyddskrav, något som har avhjälpts 
genom att brandskyddsmåla den bärande stålkonstruktionen.  
 
Ishallens takkonstruktion var dimensionerad enligt tidigare normer. 
Projektet har även genomfört förstärkningsåtgärder i den bärande 
stålkonstruktionen för att klara dagens normkrav på snölaster.  
I samband med åtgärden har taket dimensionerats för att, i ett senare 
skede, möjliggöra installation av en solcellsanläggning. 
 
Den beslutade investeringsutgiften var 15 mnkr och slutlig 
investeringsutgift uppgår till 12,4 mnkr. Det lägre utfallet beror på 
konkurrenskraftigt anbud samt risker som inte föll ut.  
 
Den preliminära tidplanen i genomförandebeslut angav 
produktionsstart under kvartal 2 2024 samt projektavslut kvartal 4 
2024. Byggnaden togs i bruk i enlighet med fastställd tidplan i 
november 2024.  
 

Ärendet 

Bakgrund  
Farsta IP är beläget på fastigheten Farsta 2:1 på Farstaängsvägen i 
Farsta. Anläggningen består av en ishall, en dubbel idrottshall, 
bollplan, friidrottsytor, spontanidrott, service- och 
omklädningsbyggnader, en personalbyggnad och förråd.  
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Farsta IP, beläget inom stadsdelsnämnd Farsta. Farsta ishall till vänster på bilden. 

 
En utomhusrink uppfördes 1989, vilken sedan byggts på med tak 
och fasad av en av de verksamma föreningarna på anläggningen.  
År 2015 övergick ägandet av byggnaden från föreningen till 
Stockholms stad.   
 
Ishallen består av en ispist, läktare och omklädningsrum på plan 1, 
servering och kontorsutrymmen på plan 2 och teknikutrymmen i ett 
entresolplan.  
 
En brandskyddsrevision genomfördes av fastighetskontoret som 
påvisade att stålkonstruktionen var i behov av förstärkning av 
brandskydd. Farsta ishall hade också en känd brist vad gäller dagens 
normkrav gällande snölaster. 
 

Tidigare beslut 
 

Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Inriktningsbeslut  FN/IDN 2023-10-24 FSK Dnr 2023/378 
IDF Dnr 2023/2385 

Genomförandebeslut  FN/IDN 2023-11-14 FSK Dnr 2023/378 
IDF Dnr 2023/2385 

Beskrivning av projektet 
Stålkonstruktionen i Farsta ishall har inom projektet kompletteras 
med brandskyddsmålning för att uppfylla dagens brandskyddskrav.  
 
Genom att brandskyddsmåla byggnadens konstruktion säkerställs 
att den står säker vid en eventuell brand. Brandskyddsmålningen 
omfattar merparten av alla fackverk.  
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Inom ishallen har samtliga konstruktionsbärande balkar och 
takstolar brandskyddsmålas eller klätts in med brandskyddande 
material.  
 
I projektet har flertalet installationer behövts demonteras samt 
återmonterats. Exempelvis har samtliga armaturer ovan skridsko-
rinken och brandlarmsdetektorer som är infästa i fackverken 
demonterats och återmonterats.  
 
Takkonstruktionen klarade inte de krav som ställs på en ny byggnad 
beträffande snölaster. På grund av detta listades byggnaden som en 
prioriterad byggnad för snöskottning vid stor nederbörd. Inom 
projektet har det utförts förstärkningsåtgärder i den bärande 
stålkonstruktionen för att klara dagens normkrav på snölaster. 
Stålkonstruktionen har även dimensioneras för att klara av vikten av 
en framtida installation av solcellsanläggning på taket.  
 
Dialog och har förts tillsammans med idrottsförvaltningen, 
entreprenör och föreningarna för att minimera störningar.  
Under våren 2024 fick föreningarna möjlighet att slutföra sin 
säsong i ishallen. Efter avslutad säsong fick de tillgång till 
alternativa ishallar för fortsatt verksamhet, fram till det att arbetet i 
Farsta ishall färdigställts. Projektet blev klart enligt planerad tidplan 
och föreningarna flyttade tillbaka i november 2024.   
 

 
Isrinken och fackverken efter att arbetet är färdigställt.  
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Brandinklädd pelare samt stabiliserande diagonaler. 
 

Hållbarhet och kvalitet 

Miljö 
Projektet har arbetat med Byggvarubedömningen för att minska 
användningen av material som innehåller miljö- och hälsofarliga 
ämnen. 

Energi 
Projektet har dimensionerat taket för att i framtiden möjliggöra 
installation av en solcellsanläggning. 

Riskhantering 
Projektets genomförande har haft påverkan på verksamhetens 
möjlighet att nyttja anläggningen under produktionstiden. För att 
minimera denna påverkan och risken för eventuella förseningar har 
det genomförts en noggrann samordning mellan idrottsförvaltningen 
och projektet. 
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Investeringens mål och syfte 
Målet med projektet var att komplettera en befintlig anläggning för 
att den fortsatt ska kunna vara till nytta för Stockholms invånare.  
 
Investeringen ansluter till stadens inriktningsmål och 
verksamhetsmål om: 
 

• Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik 
välfärd i hela staden och Alla stockholmare ska ha tillgång 
till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv: Genom att 
säkerställa en brukbar idrottsanläggning som gagnar både 
stadens föreningsliv och allmänhet.  

 
• Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis 

klimatomställning: Genom att förbereda taket för solceller. 
 

Resultat 

Måluppfyllelse 
Projektet har genomförts i enlighet med den omfattning som 
redovisades i genomförandebeslutet. Mål och syfte med projektet 
har därmed uppnåtts.  

Tidplan 
Den preliminära tidplanen i genomförandebeslut angav 
produktionsstart i kvartal 2 2024 samt projektavslut kvartal 4 2024. 
Byggnaden togs i bruk i enlighet med fastställd tidplan i november 
2024.  

Ekonomi 
Beslutad investeringsutgift var 15 mnkr. Slutlig investeringsutgift 
uppgår till 12,4 mnkr. Det lägre utfallet beror på konkurrenskraftigt 
anbud samt risker som inte föll ut. 
 
Utgifterna fördelar sig över projektfaserna enligt nedan:  
 

Utreda (mnkr) Planera (mnkr) Genomföra 
(mnkr) 

0,3 1,2 10,9 
 
Utgifterna för projektet fördelar sig enligt nedan:  
 

Aktivitet Utgift / Inkomst (mnkr) 
Byggkostnad inklusive utredning och 
projektering 

 9,4 
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Byggherrekostnader inklusive risk och 
osäkerhet  

3 

Index  0  
 

Summa investeringsutgifter 12,4 
 

Påverkan på andra nämnders och styrelsers ekonomi 
Projektet bedöms medföra en tillkommande hyreskostnad för 
idrottsnämnden. Hyran är beräknad enligt nuvarande självkostnads-
princip och består av fastighetskontorets kostnader för drift, 
underhåll samt kapitalkostnader.  
 
Med användande av stadens kalkylberäkningsprocent om 2,8 % blir 
den tillkommande hyran för idrottsnämnden cirka 0,583 mnkr år 1. 

Erfarenhetsåterföring 
Ett gott samarbete och planering tillsammans med idrotts-
förvaltningen har minimerat verksamhetsstörningar under 
produktion.  

Slut 
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