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Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten avseende projekt 
Renovering och utveckling av Älvsjöbadet, del av Älvsjö 1:1. 
 

Sammanfattning 
Älvsjöbadets samtliga byggnader och tekniska installationer är 
uttjänta och den befintliga standarden är undermålig för både 
personal och badgäster. Idag är undervisningsbassängen avstängd 
på grund av att vattenreningskapaciteten är svår att upprätthålla vid 
hög belastning. Renoveringar av tekniska installationer och nya 
byggnader för personal och besökare är nödvändiga för att 
långsiktigt kunna uppfylla verksamhetens behov, och projektet 
medför en bättre arbetsmiljö, fler funktioner för besökare och en 
förbättrad helhetslösning för anläggningen.  
 
Två nya byggnader kommer att uppföras. Längs med Ormkärrs-
vägen placeras en byggnad med funktioner för personal samt teknik 
och drift. Norr om bassängerna placeras en byggnad innehållande 
funktioner för personal, drift samt badbesökare. Bassängteknik och 
vattenrening placeras i källare. Från Ormkärrsvägen anläggs en 
angöringsväg med vändplan samt plats för handikapparkering och 
lastzon.  
 
I projektet har en programhandling och förfrågningsunderlag tagits 
fram. Upphandlingsarbete pågår och entreprenadavtal planeras att 
tilldelas under juni månad. Tidplan följer milstolparna i reviderat 
genomförandebeslut. 
 
Prognos för den totala investeringen ligger i linje med angivna 
investeringsmedel i genomförandebeslut. 
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Ärendet 

Bakgrund  
Älvsjöbadet invigdes den 22 juni 1938. Dagens bassänger är från 
1961. Badet är beläget längs med Ormkärrsvägen i söderort, lite 
öster om Huddingevägen och består av en 25-metersbassäng, 20-
meters undervisningsbassäng och en barnbassäng. Bassängerna är 
inte uppvärmda. På platsen finns även lek- och aktivitetsytor, 
utomhusduschar och toaletter. På anläggningens norra del finns 
byggnader för personal och drift samt en toalettbyggnad för 
besökare. Badet håller öppet under perioden juni till och med 
augusti och det är i dagsläget kostnadsfritt att besöka badet. Antalet 
besökare under en säsong uppskattas till cirka 27 000.  
 
Anläggningen har uppnått sin tekniska livslängd. Badets samtliga 
byggnader och tekniska installationer är uttjänta och den befintliga 
standarden är undermålig för både personal och badgäster.  
 
Idag är undervisningsbassängen avstängd på grund av att 
vattenreningskapaciteten är svår att upprätthålla vid hög belastning.  
 
Omklädningsrum saknas efter en brand, bassänguppvärmning är satt 
ur drift, elinstallationer och VA-installationer är av blandad ålder, 
där vissa delar är från 1937. Byggnaderna är i ett mycket dåligt 
skick och uppfyller inte kraven på en god arbetsmiljö.  
 

Tidigare beslut 
 

Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Utredningsbeslut FN 2021-09-28 FSK 2021/409 
Inriktningsbeslut FN 2022-03-29 FSK 2021/409 
Genomförandebeslut FN 2022-04-26 FSK 2021/409 
Reviderat 
genomförandebeslut 

FN 2024-09-24 FSK 2021/409 

Reviderat 
genomförandebeslut 

KF 2024-12-02 KS 2024/1034 

Beskrivning av projektet 
Renovering och upprustning av badet innebär att befintliga 
bassänger renoveras och att tekniska installationer för vattenrening 
och uppvärmning tillförs och placeras i källaren.  
 
Robusta och tåliga byggnader kommer att ersätta de befintliga. De 
nya byggnaderna placeras i ändamålsenliga lägen för att bland annat 
skapa inramning av området, entrézon och angöring för besökare 
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och leveranser. Bebyggelsen utformas och gestaltas för att passa väl 
in i omgivningen samt för att vara ett tillskott av hög arkitektonisk 
kvalitet. Därtill utformas fasaderna för att minska risken för klotter 
och fasaden klotterskyddas. 
 
 

 
Översiktsvy över badområdet. 

 

Bassäng som ramas in av bänkar, solstolar och soltak i bakgrunden. 
 
Projektet medför en bättre arbetsmiljö samt fler funktioner för 
besökare och förbättrad helhetslösning för anläggningen. Befintliga 
teknikutrymmen för vattenrening ersätts och utökas med målet att 
öka kapaciteten och att minska driftkostnaderna. Anläggningen 
kommer att få tempererade bassänger och samtliga bassänger får 
stålutförande. Barnbassängen ersätts i ett något justerat läge. 
 
För att minimera kostnadsdrivande etappindelningar och 
provisoriska lösningar under byggtiden kommer badet att vara 
stängt under den period som entreprenad pågår, det vill säga 
sommarsäsongen 2026.  

Övergripande viktiga händelser 
Under februari 2025 gjordes en upphandlingsstrategi för projektet 
och beslut togs om att upphandla enligt ABT i samverkan (ABT - 
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Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, 
anläggnings- och installationsarbeten). Samverkan är en arbetsform 
där beställaren ges stort inflytande i entreprenadens alla faser 
genom nära samarbete med entreprenören. För att nå detta sätter 
parterna upp gemensamma mål, en gemensam organisation och 
gemensam ekonomi.  
 
Upphandling annonserades i februari 2025 och avtalstecknande 
planeras att ske under juni 2025. Bygglov är godkänt. 

Avvikelser  
Inga avvikelser i projektet.  

Kommande period 
Upphandlingsarbete pågår och entreprenadavtal planeras att tilldelas 
under juni. 

Risker 
Produktionsarbeten av entreprenaden kan inte startas innan 
samarbetsavtal med exploateringskontoret är tecknat, vilket kan 
medföra tidsjustering.  

Tidplan 
Tidplan följer milstolparna i reviderat genomförandebeslut. 

Ekonomi 
Prognos för den totala investeringen ligger i linje med angivna 
investeringsmedel i genomförandebeslut. 

Plan för uppföljning 
Kontoret avser att återkomma till fastighetsnämnden i lägesrapport 
under kvartal 4 2025. 

Slut 
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