
 
 

 

Fastighetskontoret 

 
Idrottsförvaltningen 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2023/162 

Dnr IDF 5.1.1/2023/941 
Projektnr 77028 

Sida 1 (11) 
2025-05-05 

Fastighetskontoret 
Fastighetsavdelningen 
 
Fleminggatan 4 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

Handläggare: Till: 
David Gäddman 
Telefon: 08-50827051 
 
Louice Persson 
Telefon: 08-50827602 

Fastighetsnämnden 
2025-06-17  
 
Idrottsnämnden 
2025-06-17  
 

Ny idrottsanläggning - Enskede friidrotts- och 
fotbollshall på Enskede IP, del av Enskede Gård 
1:1 
 

Genomförandebeslut 
 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 

1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till 
genomförande och föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner förslaget till genomförande för projekt Ny 
idrottsanläggning – Enskede friidrotts- och fotbollshall på 
Enskede IP, del av Enskede Gård 1:1 och att 
fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projektet till 
en projektutgift redovisad i bilaga 1. 
 

2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat. 
 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att av 

fastighetskontoret beställa genomförande av projekt Ny 
idrottsanläggning – Enskede friidrotts- och fotbollshall på 
Enskede IP, del av Enskede Gård 1:1 till en projektutgift 
redovisad i bilaga 1. 
 

2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande 
hyreskostnad, redovisad i bilaga 1, som en följd av projekt 
Ny idrottsanläggning – Enskede friidrotts- och fotbollshall 
på Enskede IP, del av Enskede Gård 1:1 och föreslår att 
kommunstyrelsen godkänner den tillkommande 
hyreskostnaden.  
 

3. Idrottsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat. 
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Sammanfattning 
Projektet innebär uppförande av en friidrotts- och fotbollshall på 
Enskede IP. Hallen möjliggör verksamhet året runt och utgör ett 
värdefullt tillskott för den omfattande idrottsverksamheten på 
idrottsplatsen. Hallen kommer att innehålla en 7-spels konstgräs-
plan, friidrottsytor, föreningslokaler, servicefunktioner som 
omklädningsrum, teorirum, driftutrymmen och lokaler för personal. 
 
Utöver hallen ingår ett fristående miljöhus och ett fristående garage 
i projektet, dessa betjänar hela Enskede IP. Dessutom förbättras 
befintligt entréområde till idrottsplatsen, vilket skapar en 
välkomnande, trafiksäker och tydlig entré. Entréområdet innehåller 
tydliga stråk för fotgängare och parkering för cykel och bil. I gatan 
tillskapas en angöringsficka för avfallshämtning samt angöring för 
att hämta och lämna besökare till idrottsplatsen.  
 
Inom ramen för projektet hålls löpande dialog med de idrotts-
föreningar som i dag är aktiva på Enskede IP. 
 
Uppgifter om projektets ekonomi framgår av bilaga 1. 

Ärendet 

Bakgrund  
Enskede IP ligger i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde, på del 
av fastigheten Enskede Gård 1:1. Enskede IP är i huvudsak en 
anläggning för fotboll och friidrott. Anläggningen är belägen längs 
med Sockenvägen i norr och Enskedevägen i väster. Idrottsplatsen 
upptar ett område om cirka 6 hektar.  
 
På anläggningen finns idag två 7-spelsplaner med konstgräs och tre 
11-spelsplaner, varav en med naturgräs och två med konstgräs. För 
friidrott finns fullgoda möjligheter för hoppgrenar, kastgrenar och 
löpgrenar. Friidrottsytorna är godkända för nationella mästerskap, 
bland annat finns en särskild kastplan med naturgräs och kastburar.  
Utöver det finns servicebyggnader innehållande omklädningsrum, 
läktare och måldomartorn, föreningslokaler, personal-, förråds- och 
garageutrymmen för idrottsdriften samt förvaringsytor utomhus. I 
sydöstra delen finns en lekställning som planeras flyttas till annan 
anläggning.  
 
Idrottsplatsen används av föreningar, skolor och allmänhet och är en 
av stadens mest nyttjade utomhusanläggningar. De föreningar som 
är största nyttjare är Enskede IK och Hammarby IF Friidrott. 
Antalet besökare för organiserad idrottsverksamhet uppgår dagligen 
till mellan 1 500–2 000 personer. Dagtid genomför skolor i 
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närområdet idrottslektioner och har sina idrottsdagar på anlägg-
ningen. Idrottsplatsens parkering har i dag plats för cirka 40 bilar. 
 
I budget 2023 fick fastighetskontoret och idrottsförvaltningen i 
uppdrag att utreda en multihall på eller i närheten av Enskede IP. I 
budget för 2025 utpekas detta projekt fortsatt. Ytan som 
identifierats som möjlig att uppföra en hall för friidrott och fotboll 
på består i dag av en 7-spels konstgräsplan, en grusyta samt 
befintliga byggnader för garage, omklädning och personal. Gällande 
detaljplan medger byggnation på platsen, men med begränsning 
avseende byggnadshöjd. Befintliga byggnader och utomhusytor 
som berörs ersätts inom projektet för den nya friidrotts- och 
fotbollshallen. Bland annat byggs en ny garagebyggnad på 
idrottsplatsen.  

Tidigare beslut 
Typ av beslut Instans Diarienummer Beslutat 

Fastighetsnämnden 2023/162 
Utredningsbeslut 

Idrottsnämnden 5.1.1/2023/941 
2023-05-29 

Fastighetsnämnden 2023/162 
Idrottsnämnden 5.1.1/2023/941 

2024-09-24 
Inriktningsbeslut 

Kommunfullmäktige 2024/1059 2024-12-02 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med idrotts-
förvaltningen. Samråd har skett med stadsledningskontoret  
2025-05-12.  

Sedan inriktningsbeslut 
Sedan inriktningsbeslut togs har systemhandlingsprojektering 
genomförts med tillhörande granskningsperiod. Därtill har 
förankring skett med idrottsföreningar som nyttjar Enskede IP. 
 
Friidrotts- och fotbollshallens solcellsanläggning har setts över och 
placeras nu huvudsakligen på takets sydvästra del och 
dimensioneras för 80 % av egenanvändning efter fastighets-
kontorets nuvarande riktlinjer.  
 
Anläggningens klimat har också setts över och beslut om komfort-
kyla har tagits för att säkerställa adekvata temperaturer i berörda 
delar av byggnaden. 
 
Bygglovsansökan för friidrott- och fotbollshall, miljöhus och 
garagebyggnad har skickats in. 
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Beslut har tagits tillsammans med stadsbyggnadskontoret och 
Ellevio om flytt av befintlig nätstation. 

Beskrivning av projektet 
Projektet innebär uppförande av en ny friidrotts- och fotbollshall på 
sydvästra delen av Enskede IP. I projektet ingår även att tillskapa ett 
nytt garage och ett nytt miljöhus. Inom ramen för projektet skapas 
en tydligare och säkrare entréplats till idrottsplatsen. 
 

 
Situationsplan som visar placering av den nya friidrotts- och fotbollshallen (öster om 
parkering), garage (östra delen av IP) och miljöbyggnad (väster om parkering) samt 
utformning av idrottsplatsens entré. Bilden är norrorienterad. 
 

 
Illustration: Flygvy av Enskede friidrotts- och fotbollshall sett från Enskedevägen. 
 
Hallen dimensioneras som en träningshall för friidrott för barn och 
unga upp till 17 år. Detta innebär att mått och placering av 
exempelvis ansatser och linjemarkeringar för friidrottsgrenar 
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anpassas till målgruppen. I hallen ryms en 7-spelsplan med spelmått 
om 55 x 35 meter och en uppvärmningsyta intill bollplanens ena 
kortsida. Den nya anläggningen skapar möjligheter för idrott och 
aktivitet året runt på en väl etablerad idrottsplats. Anläggningen 
skapar även faciliteter som efterfrågas av föreningslivet på Enskede 
IP såsom föreningslokaler. 
 
Hallen uppförs i två våningsplan. På entréplan finns entréhall, 
aktivitetsytor, föreningskafé samt kompletterande funktioner som 
städcentral, förråd och toaletter. Som ersättning för de omklädnings-
rum som rivs i befintlig personal- och omklädningsbyggnad skapas 
sex omklädningsrum för utomhusidrotten med åtkomst i fasad. På 
övre våningen skapas personalutrymmen för idrottsförvaltningens 
personal. Lokalerna har placerats för att ge god uppsikt över både IP 
och in i hallen. 
 
Utöver de sex omklädningsrummen tillskapas även flex- och 
domaromklädningsrum. I hallen kommer det finnas två boknings-
bara teorirum som även kan nyttjas som motionsrum. På övre 
våningen skapas nya uthyrningsbara föreningslokaler som utformas 
för att kunna rymma kansli. Befintliga lokaler på idrottsplatsen kan 
därför nyttjas till andra funktioner som det finns behov av. 
Kommunikationsytorna på övre plan är utformade som en balkong 
med god sikt över aktivitetsytorna. På hallens sydöstra gavel skapas 
en terrass som fungerar som utrymning, men även för aktivitet och 
möten. Från terrassen är det god uppsikt över den intilliggande 11-
spelsplanen. 
 

 
Planritning på entréplan. Ljusgrön: friidrottsytor, mörkgrön: bollplan, orange: kafé, blå: 
omklädning uteidrott, grå: teknik- och driftytor. 
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Illustration: hallen sett från friidrottsytorna. 
 

 
Illustration: aktivitetsytorna sett från entréhallen. 



 

 

 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2023/162 

Dnr IDF 5.1.1/2023/941 
Sida 7 (11) 

Fastighetskontoret 
Fastighetsavdelningen 
 
Fleminggatan 4 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

 
Planritning på övre plan. Rosa: teorirum och kansli, blå: omklädnings inomhusidrott, 
beige: personallokaler, gul: uppehållsyta, grå: teknik- och driftytor. 
 
Idrottsplatsens entré justeras för att skapa en säkrare och tydligare 
entréplats för besökare. En angöringsficka längs Enskedevägen 
möjliggör angöring för avfallsfordon samt hämtning och lämning av 
besökare längs gatan. På- och avstigning med buss möjliggörs också 
i angöringsfickan. Cykelparkering med möjlighet till ramlås och 
bilparkering med laddning för elfordon skapas. Mellan hallen och 
parkstråket söder om hallen ges plats för en körbana för transport-
fordon för att undvika backrörelser på idrottsplatsen. 
 
Det garage som rivs för att göra plats för friidrotts- och fotbolls-
hallen ersätts på anläggningens sydöstra del. Till följd av garagets 
placering behöver en av hoppgroparna ersättas. Fristående miljöhus 
skapas intill parkeringen. 
 

 
Planritning för nya garagebyggnaden. 
 

Produktion och tillfälliga lösningar 
Innan byggnation av friidrotts- och fotbollshallen kan påbörjas 
behöver tillfälliga lokaler tillskapas för idrottsförvaltningens 
personal samt omklädningsrum och förråd för aktiva. Detta hanteras 
inom ramen för projektet. 
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Det nya fristående garaget planeras att byggas i en första etapp för 
att kunna flytta delar av driftverksamheten innan rivning påbörjas 
av befintligt garage. Rivning av personal- och omklädningsbyggnad 
samt garage krävs innan byggnation kan påbörjas. 
 
Befintlig 7-spelsplan som placeras i hallen kommer inte vara 
tillgänglig som verksamhetsyta under tiden byggnation pågår. 
Planen planeras inte att ersättas under tiden.  
 
Etablering och byggnation på en idrottsplats med pågående 
verksamhet innebär noggrann planering avseende etableringsytor, 
etappindelning, avgränsningar och transporter. Projektet strävar 
efter att påverka verksamheten så lite som möjligt samtidigt som en 
säker och effektiv byggnation ska kunna ske. 
 
Fastighetskontoret arrenderar ut ett område för skolgård till 
Kunskapsskolan. Samma markområde behöver nyttjas i samband 
med byggnation av friidrotts- och fotbollshallen. Avtal mellan 
parterna hanteras. 

Hållbarhet och kvalitet 

Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla, barn såväl som vuxna. I alla stadens 
investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. 
Barnrättsperspektivet har beaktats så att barn kan orientera sig i 
anläggningen och röra sig säkert. De som besöker anläggningen ska 
känna sig välkomna. Inom projektet har en integrerad 
barnkonsekvensanalys genomförts. 

Jämställdhet och jämlikhet 
Inom projektet skapas flexomklädningsrum. Besökare ska känna sig 
trygga avseende integritet och avskildhet genom väl belysta 
omklädningsrum samt avskilda duschrum. Fotboll har större andel 
aktiva män/pojkar än kvinnor/flickor, ca 70 % respektive 30 %. 
Friidrott har en jämnare fördelning med ca 45 % aktiva män/pojkar 
och 65 % kvinnor/flickor (många av de registrerade medlemmarna 
inom friidrottsförbundet är anslutna via Friskis och svettis). Både 
fotboll och friidrott är de idrottsförbund med flest aktiva 
medlemmar vilket innebär att mängden aktiva personer är högt 
oavsett åldersfördelning. Exempelvis har fotbollförbundet över 1,5 
miljoner medlemmar och innebandy har ca 420 000 medlemmar. 

Antikvariska aspekter 
Befintlig komplementbyggnad innehållande omklädningsrum och 
lokaler för personal samt befintligt garage är gulmarkerad enligt 
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Stadsmuseets klassificeringskarta. Det innebär att miljön bedöms ha 
positiv betydelse för stadsbilden och/eller ha visst kulturhistoriskt 
värde. 

Miljökonsekvenser 
Projektet ska följa stadens miljöprogram samt ha en projekt-
anpassad miljöplan.  
 
Projektet har fokus på att skapa energieffektivitet genom att 
installera en solcellsanläggning för att täcka del av egenbehovet. 
Detta kommer minska driftkostnaderna för staden genom 
produktion av förnybar el och minska mängden köpt energi per 
kvadratmeter.  
 
Den nya garagebyggnaden kommer att uppföras med ett vegetativt 
tak för att främja ekosystemtjänster. 

Investeringens mål och syfte 
Projektet syftar till att tillskapa inomhusytor för friidrott och fotboll 
samt skapa funktionella utrymmen för personal och drift. Projektet 
skapar också en säkrare och tydligare entré till Enskede IP.  
 
Målet är en anläggning som uppfyller gällande myndighetskrav och 
lagstadgade bestämmelser samt är hållbar på lång sikt. Byggnaden 
ska vara driftekonomisk och lätt att förvalta och underhålla. 
Verksamhetsanpassningen inkluderar, förutom inomhusytor för 
friidrott och fotboll, nya teorilokaler som även kan användas som 
motionsrum. Dessutom inkluderas förenings- och serviceytor som 
omklädningsrum och förråd. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål för verksamhetsområdet: Alla barn och ungdomar 
ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en 
rik fritid genom att skapa en anläggning som är anpassad för barn 
och unga. Genom att kombinera två olika idrotter inom samma 
anläggning kan samverkan mellan dessa idrotter uppnås. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål för verksamhetsområdet: Alla stockholmare ska ha 
tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv genom att utöka 
möjligheterna till idrott och aktivitet året runt på en redan befintlig 
idrottsplats. 

Tidplan 
Projektets tidplan har ändrats i jämförelse mot den som 
presenterades i inriktningsbeslutet. Tidplanen vid inriktnings-
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beslutet visade ett färdigställande till kvartal 2 2027. En ny kalkyl 
togs fram baserad på systemhandlingar i februari 2025. Då den nya 
kalkylen avvek avsevärt från redovisad kalkyl vid inriktnings-
beslutet behövde projektkostnaden genomlysas och besparings-
åtgärder identifieras och arbetas in i en ny projektkalkyl. Detta 
innebär att bygghandlingsprojekteringen flyttas fram från kvartal 1 
till kvartal 3 2025 och att tidplanen därmed justeras.  
Besparingsåtgärderna påverkar varken anläggningens friidrotts- 
eller fotbollsfunktioner.  
 
Tidplanen har även påverkats av att befintliga ledningar och 
anslutningspunkter för vatten, avlopp och el behöver flyttas för att 
möjliggöra markarbeten inom och runtom idrottsplatsen. Tidplanen 
kan komma att justeras efter samplanering med kommande 
entreprenör. 
 
Genomförandebeslut i nämnd      juni 2025 
Genomförandebeslut i kommunfullmäktige  prel. sept 2025 
Produktion start         Q2 2026 
Produktion klar         Q2 2028 
Tillträde hyresgäst        Q2 2028   
Projekt slut          Q3 2028 

Ekonomi 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har kontoret en praxis om att beloppen i investeringsbesluten 
sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd presenteras all information. 

Risker och möjligheter 
Nedan återfinns de identifierade största påverkande riskerna för 
projektet. De nu identifierade riskerna finns omhändertagna i 
kalkylen. 

Risker 
• Förseningar i tidplan om bygglovshanteringen drar ut på 

tiden. 
• Överklagan av upphandlingar kan leda till förseningar i 

tidplan. 
• Oförutsedda markförhållanden och utökade markarbeten kan 

leda till kostnadsökningar. 
• Samordning med ledningsägare drar ut på tiden och leder till 

förskjutningar i tidplan och till ökade kostnader. 
• Flytt av nätstation och ledningsomläggningar för fjärrvärme 

leder till ökade kostnader. 
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Möjligheter 
• Att tillskapa möjlighet till träning året runt på Enskede IP 

för friidrott och fotboll. 
• Stärka Enskede IP som knutpunkt för idrottsutövande i 

stadsdelsområdet. 
• Öka den upplevda tryggheten på anläggningen vintertid 

med en större mängd personer i rörelse och en stark 
målpunkt i området. 

• Förbättrad entrésituation skapar ökad trafiksäkerhet. 
• Utveckling av idrottsanläggning i kollektivtrafiknära läge 

bidrar till mindre resande med bil. 
• Projektet tillför bilparkeringsplatser med laddstolpe för elbil 

vilket bidrar till minskade utsläpp. 
 
Förvaltningarnas analys 
I budget för 2023 fick förvaltningarna i uppdrag att utreda 
möjligheten att bygga en multihall vid eller i närheten av Enskede 
IP. Utredningen har resulterat i ett förslag där en hall för friidrott 
och fotboll planeras på Enskede IP. I budgeten för 2025 framhålls 
fortsatt vikten av detta projekt.  
 
Den nya anläggningen möjliggör idrott och aktiviteter året om på en 
etablerad idrottsplats, där entréområdet och angöringen utformas för 
bättre flöden och ökad trafiksäkerhet. Samtidigt tillskapas 
efterfrågade utrymmen för föreningslivet, såsom teorirum och 
föreningslokaler. En effekt av nya föreningslokaler för kansli 
innebär att befintliga lokaler kan nyttjas till andra funktioner. 
Projektet innebär även en utökning och anpassning av personal-
utrymmen för att stödja den utökade verksamheten i den nya hallen. 
Befintliga funktioner som påverkas ersätts på ett ändamålsenligt sätt 
inom projektet. 

Plan för uppföljning 
Kontoren avser att återkomma löpande till respektive nämnd med 
lägesrapport under projektets produktionsfas samt slutredovisning 
när projektet är avslutat. 

Slut 
 

Bilagor 
1. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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