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Upprustning av Kristinebergs IP  

Slutredovisning 
 
Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning avseende projekt 
Upprustning av Kristinebergs IP.  
 

Sammanfattning 
Projektet har genomfört en totalupprustning av Kristinebergs IP 
med ombyggnad av naturgräsplan till konstgräsplan med värmepist, 
renovering av läktarbyggnad, ombyggda friidrottsytor, ny garage-
byggnad för service av idrottsplatsen samt angränsande idrottsytor. 
Läktarens tak har utrustats med solceller anpassade till byggnadens 
antikvariska krav. 
 
Anläggningen har tillgänglighetsanpassats och idrottsplatsens 
historiska byggnader har varsamt renoverats med stor hänsyn till de 
höga kulturhistoriska och arkitektoniska värdena. Tekniska 
installationer i byggnaderna har bytts ut, vilket bidrar till 
energieffektivisering. 
 
Kristinebergs IP är en av finalisterna i Stockholms stads tävling 
Årets Stockholmsbyggnad. 
 
Enligt reviderat genomförandebeslut skulle anläggningen 
färdigställas kvartal 3 2024. Godkänd slutbesiktning utfördes  
2024-10-18, cirka en månad efter tidplan. Förseningen beror på 
pausade markarbeten i avvaktan på ett miljöbeslut. 
 
Den beslutade budgeten i reviderat genomförandebeslut var  
225 mnkr. Den totala utgiften för projektet uppgår till 240,4 mnkr. 
Resultatet är en merkostnad om 15,4 mnkr varav PFAS- hantering 
orsakad av grannfastigheten utgör cirka 8 mnkr. Detta har 
sammanställts och fakturerats exploateringskontoret men ej slut-
reglerats i dagsläget. Resterande merkostnader kan hänföras till byte 
av schaktmassor i planunderbyggnaden, byte av resultattavla, 
installation av solceller samt övrig utökning av projektets 
omfattning. 
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Ärendet 
 
Bakgrund  
På Kristinebergs IP har genom åren många friidrottstävlingar och 
fotbollsmatcher av nationell toppklass ägt rum. Därtill nyttjas 
idrottsplatsen för träning för såväl friidrott som fotboll samt som 
skolidrottsanläggning för innerstadens skolor. Anläggningens 
byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde och är grönklassade 
enligt Stadsmuseets klassificeringskarta.  
 

 
Före renovering; förvanskad fasad, naturgräs och gammal belysning. 
 

 
Efter renovering; återställd fasad med fönstersättning och ursprunglig färgsättning samt 
nytt konstgräs, nya löparbanor och förbättrad belysning i nya belysningsmaster. 
 
För att idrottsplatsen även i framtiden ska vara en plats för elit- och 
breddfotboll, friidrott och skolidrott behövdes en rejäl upprustning. 
En viktig parameter i upprustningen var att skydda och bevara 
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läktarbyggnadernas kulturhistoriska värden samtidigt som en 
funktionell användning av anläggningen möjliggjordes. 

Tidigare beslut 
 

Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Utredningsbeslut FN 2015-03-24 FSK 4.3-126/2015 
Inriktningsbeslut FN 2016-04-12 FSK 2.6-199/2016 
Reviderat 
inriktningsbeslut 

KS 2020-04-21 
(samrådsdatum) 

KS 2020/680 

Genomförandebeslut FN 2021-06-22 FSK 2019/26 
Reviderat 
genomförandebeslut 

FN 2022-12-06 FSK 2019/26 

Beskrivning av projektet 
Projektet har genomfört en totalupprustning av idrottsplatsen med 
ombyggnad av naturgräsplan till konstgräsplan med värmepist, 
renovering av läktarbyggnad, ombyggda friidrottsytor, ny 
garagebyggnad för service av idrottsplatsen samt angränsande 
idrottsytor. 
 
Läktarens tak har utrustats med solceller anpassade till byggnadens 
antikvariska krav. 
 
Idrottsplatsens historiska byggnader har varsamt renoverats med 
stor hänsyn till de höga kulturhistoriska och arkitektoniska värdena. 
Tekniska installationer i byggnaderna har bytts ut, vilket bidrar till 
energieffektivisering. 
 
Tillgänglighet, barnperspektiv och trygghet har varit prioriterade 
under projektering och produktion. 
 
Fotbollsplanen är testad och godkänd enligt FIFA quality pro. 
Spelplanen är dimensionerad för att omhänderta stora regnmängder 
som infiltreras genom konstgräsplanen ner till ett dräneringssystem 
med utjämningsmagasin. 
 
Kristinebergs IP är kulturklassad, varför en förutsättning i projektet 
har varit att avkall behöver göras kopplat till vissa krav som ställs 
på en arena för allsvensk damfotboll. 
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Hållbarhet och kvalitet 

Miljö 
Projektet har arbetat med Byggvarubedömningen för att minska 
användningen av bygg- och anläggningsvaror som innehåller miljö- 
och hälsofarliga ämnen. 
 
Stora mängder schaktmassor är borttransporterade för att ersättas 
med massor av bättre kvalitet och mindre miljöavtryck. 
 
Hantering av schaktmassor har granskats av miljöhandläggare inom 
projektet samt miljöförvaltningen. 
 
PFAS i länshållningsvattnet från grannfastigheten Kristinebergs 
slott 4, där det tidigare varit en brandövningsplats, har renats med 
filter och uppföljning av reningsgrad har rapporterats till miljö-
förvaltningen. Uppföljning har påvisat att flöden och halter är låga. 
Miljöförvaltningen har därför gett preliminärt besked om att denna 
rening eventuellt inte längre behövs på grund av att dess kostnader 
överskrider nyttan. 

Energi 
Tekniska installationer i byggnaderna har bytts ut, vilket bidrar till 
energieffektivisering. 

Antikvariska aspekter 
Byggnaderna har kulturhistoriskt värde och är grönklassade av 
Stadsmuseet, vilket ställer höga krav på varsamhet. Antikvariska 
aspekter är omhändertagna av projektets antikvarie. 

Barnkonsekvenser 
Barnrättsperspektivet är omhändertaget i projektet. Exempel på 
åtgärder är att utvändiga trappor försetts med sättsteg, att räcken har 
modifierats samt att risk för fall från läktaren har omhändertagits 
genom att montera transparenta akrylskivor på huvudläktaren. 

Tillgänglighet 
Två nya hissar har installerats, en för allmänheten uppe på läktaren 
samt en i måldomartornet bredvid. En ny RWC finns i markplan i 
anslutning till hissen till läktaren och ytterligare en på läktaren. 
Övriga byggnader och lokaler har tillgänglighetsanpassats efter 
dagens gällande krav.  

Jämställdhet 
Nya omklädningsrum med ny planlösning har ingått i projektet. 
Omklädningsrum finns för flex, dam och herr. 
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Konst 
Juri Markkula tilldelades uppdraget av Stockholm konst att skapa 
en konstnärlig gestaltning på den upprustade idrottsplatsen. 
Konstverket Plank tar sitt konceptuella avstamp i den tradition av 
bevarande och omvårdnad som renoveringen har genomsyrats av. 
Verket bryter upp den monotona yta som ett normalt tätt plank 
utgör och är skapat av brädor som reliefblästrats och målats i två 
kulörer och den målade effekten får träets relief att uppenbara sig 
både som taktil och grafisk. Verket är cirka 140 meter långt och 
2,25 meter högt.  
 

 
Verket Plank av Juri Markkula, placerat vid entrén mot Nordenflychtsvägen. 
Foto: Giulia Cairone 
 

 
Närbild på Plank av Juri Markkula. Foto: Giulia Cairone 
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Riskhantering 
Projektet har handlats upp med en mängdförteckning över teoretiska 
mängder för markarbeten, då mängden miljöklassade massor inte 
kunde anges vid upphandlingen. Utfallet visade på en högre mängd, 
vilket har påverkat kostnadsutfallet. 
 
Lakvatten från markarbeten har provtagits och reningsanläggning 
har anskaffats för att rena länshållningsvatten. 
 
Läktarbyggnadens tak har inspekterats och beslut togs att yttertaket 
behövde läggas om samt att rötskadad panel fick ersättas. 
 
I riskbedömningen gjordes en viktning över risk för åskurladdningar 
med risk för skador på installationer och eventuella personskador, 
varför extra potentialutjämningssystem från belysningsmasterna 
installerades för att leda eventuella urladdningar till jordplan.  
 
Riskbedömningar har även utförts gällande dålig betongkvalitet och 
brister i bjälklag. Dessa omhändertogs under projekteringen.  

Investeringens mål och syfte 
Målet var att Kristinebergs IP fortsättningsvis kan vara en 
idrottsplats för både elit- och breddfotboll, friidrott och skolidrott.  
 
Investeringen ansluter till stadens inriktnings- och verksamhetsmål: 
Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med stark 
besöksnäring genom att konstgräsplanen har fått värmepist för 
utökad säsong, bättre belysning som uppfyller krav för Tv-
produktion samt genom tillgänglighetsanpassning av arenan. 

Resultat 

Måluppfyllelse 
Kristinebergs IP har rustats upp och anpassats för allsvensk 
damfotboll. Tillgängligheten har förbättrats, miljöskadliga ämnen 
sanerats och idrottsplatsens historiska byggnader har varsamt 
renoverats. Naturgräsplanen har byggts om till en konstgräsplan 
med värmepist, vilket förlänger säsongen och skapar fler 
träningstider. 

Tidplan 
Enligt reviderat genomförandebeslut skulle anläggningen färdig-
ställas kvartal 3 2024. Godkänd slutbesiktning utfördes 2024-10-18, 
cirka en månad senare än planerat. Förseningen beror på att 
markarbeten behövde pausas i avvaktan på ett miljöbeslut. 
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Ekonomi 
Den beslutade budgeten i reviderat genomförandebeslut var 225 
mnkr. Den totala utgiften för projektet uppgår till 240,4 mnkr. 
Resultatet är en merkostnad om 15,4 mnkr varav PFAS-hantering 
orsakad av grannfastigheten utgör cirka 8 mnkr. Detta har 
sammanställts och fakturerats exploateringskontoret men har inte 
slutreglerats i dagsläget.  Resterande merkostnader kan hänföras till 
byte av schaktmassor i planunderbyggnaden, byte av resultattavla 
samt övrig utökning av projektets omfattning.  
 
Utgifterna fördelar sig över projektfaserna enligt nedan:  
 

Utreda (mnkr) Planera (mnkr) Genomföra (mnkr) 
2 541 280  20 223 370 217 635 350  

 
Utgifterna för projektet fördelar sig enligt nedan:  
 

Aktivitet Utgift (mnkr) 
Byggkostnad inklusive utredning och 
projektering 

221 975 505  
 

Byggherrekostnader inklusive risk och 
osäkerhet 

12 359 533  
 

Index 6 064 962  
Summa investeringsutgifter 240 400 000  

Påverkan på andra nämnders och styrelsers ekonomi 
Projektet bedöms medföra en tillkommande hyreskostnad för 
idrottsnämnden. Hyran är beräknad enligt nuvarande självkostnads-
princip och består av fastighetskontorets kostnader för drift, 
underhåll samt kapitalkostnader. Med användande av stadens 
kalkylberäkningsprocent om 2,8 % blir den tillkommande hyran för 
idrottsnämnden cirka 15,3 mnkr år 1. 

Erfarenhetsåterföring 
Projektet har följt de förutsättningar och den grundplan som 
beslutades initialt, vilket varit en nyckelfaktor för ett bra avslut och 
lett till att Kristinebergs IP nu är nominerad till årets Stockholms-
byggnad 2025. 

Slut  
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