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Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten avseende projekt 
Upprustning och ombyggnad av Vällingby sim- och idrottshall, 
Kanslisilket 5. 
 

Sammanfattning 
Projektet omfattar en total ombyggnation där Vällingby sim- och 
idrottshall rivs till stomrent och återuppförs. Samtliga tekniska 
system byts ut, ny undervisningsbassäng tillkommer och hus 5 
ersätts med en ny byggnad i fyra våningar. Fokus ligger på 
hållbarhet, tillgänglighet, trygghet och förbättrad 
funktionalitet/driftsäkerhet. 
 
Bygglov och startbesked beviljade under januari och mars 2025. 
Projektering och förberedelser påbörjades i maj 2025. 
Anläggningen stängs för verksamhet den 8 juni och etablering av 
byggarbetsplats påbörjas den 23 juni. Bygghandlingsprojektering 
och inledande rivningsarbeten tar sedan vid. Tillträde är planerat till 
kvartal 3 2028.  
 
Ingen avvikelse mot genomförandebeslut vad gäller tidplan eller 
ekonomi.  
 

Ärendet 

Bakgrund  
Vällingby sim- och idrottshall, uppförd 1972, är en av Stockholms 
äldsta sim- och idrottshallar. Efter att ha nått slutet av sin tekniska 
livslängd har anläggningens skick inneburit en överhängande risk 
för driftstopp, med omfattande akuta underhållsåtgärder som 
nödvändig för att hålla verksamheten igång. Samtliga tekniska 
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system är uttjänta och kommer att ersättas, inklusive bassäng-
konstruktionen i simhallsdelen.  

Tidigare beslut 
 

Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Utredningsbeslut Fastighetsnämnden 2015-08-25 FSK 4.3-319/2015 
Reviderat 
utredningsbeslut 

Fastighetsnämnden/ 
Idrottsnämnden 

2016-09-20 FSK 4.1-072/2016 
IDN 08.01.01/447/2015 

Reviderat 
utredningsbeslut 

Fastighetsnämnden/ 
Idrottsnämnden 

2017-09-19 FSK 2017/292 
IDN 08.01.01/747/2017 

Reviderat 
utredningsbeslut 

Fastighetsnämnden/ 
Idrottsnämnden 
Kommunstyrelsens 
ekonomiutskott 

2021-04-27 
 
2021-06-23 

FSK 2017/292 
IDN 5.1.1/2021/1238 
KS 2021/638 

Inriktningsbeslut Fastighetsnämnden/ 
Idrottsnämnden 
Kommunfullmäktige 

2023-06-20 
 
2023-09-25 

FSK 2017/292 
IDN 5.1.1/2021/1238 
KS 2023/786 

Genomförandebeslut Fastighetsnämnden/ 
Idrottsnämnden 
Kommunfullmäktige 

2024-06-18 
 
2024-09-23 

FSK 2017/292 
IDN 5.1.1/2021/1238 
KS 2024/790 

Beskrivning av projektet 
Vällingby sim- och idrottshall genomgår en omfattande 
ombyggnation där hela anläggningen rivs till stomrent för att 
därefter återuppföras. För att möta verksamhetens behov och dagens 
myndighetskrav ersätts hus 5 med en ny byggnad i fyra vånings-
plan. Verksamheterna renodlas med funktioner som omklädnings-
rum, gym och gruppträning fördelade per våning. En ny 
undervisningsbassäng tillkommer, både den befintliga och den nya 
undervisningsbassängen kommer få höj- och sänkbar botten. 

Illustration av den nya undervisningsbassängen. 

Samtliga tekniska system moderniseras – inklusive nya energi-
effektiva installationer, solceller, värmepump och modernt vatten-
reningssystem för varje bassäng. 



 

 

 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2017/292 

Sida 3 (5) 

Fastighetskontoret 
Projektavdelningen 
 
Fleminggatan 4 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

 

Bassängvattenrening. De olika kulörerna beskriver var i vattenreningsprocessen vattnet 
befinner sig. 

Återbruksplan, förbättrad ljudmiljö och tillgänglighetsanpassningar 
ingår i projektet. Tryggheten stärks genom bättre belysning och 
kameraövervakning. Utfallet av dialogarbetet med lokalpolis och 
föreningar har arbetats in i nya utformningen. 

Utemiljön utvecklas med nytt bilfritt entréområde, utökad cykel- 
och handikapparkering, samt ett välkomnande soltorg. Projektet 
fokuserar på hållbarhet, funktion och trygghet för både besökare 
och personal. 

 

Situationsplan illustrerar förändringar i utemiljön. 
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Övergripande viktiga händelser 
2024 
6 december tilldelades entreprenaden. Upphandling har skett mot 
utvärderingskriterier för organisation, genomförande och arvode för 
en totalentreprenad i samverkan. 
 
2025 
16 januari meddelar stadsbyggnadskontoret beviljat bygglov och  
6 mars beviljat startbesked.  
 
6 maj signeras beställning för fas 1 av entreprenaden, vilket 
omfattar projektering och produktionsförberedande arbeten såsom 
produktionskalkyl, produktionstidplan, etablering, provtagning, 
inköp, tillstånd samt produktionsledning av tidskritiska arbeten. 
 
Planering pågår tillsammans med idrottsförvaltningen inför 
stängning av anläggningen. Sista verksamhetsdag är planerad till 8 
juni och den 23 juni planeras sluten arbetsplats för entreprenaden, 
däremellan sker evakuering av idrottens och förvaltningens 
utrustning samt tömning av vattenreningsanläggning. 

Avvikelser 
Inga avvikelser. 

Kommande period 
Uppstart för tidskritiska arbeten för lättrivning, sanering och 
ställningar. Ytterligare tidskritiska arbeten planeras in som avser 
tungrivning och stomstabilisering. 
 
Etablering av entreprenaden under juni månad med stängsel, grindar 
och bodar. Bygghandlingsprojektering startar under juni månad, 
pågår till kvartal 1 2026. 

Risker 
Inga utfall ännu, men risker finns gällande PCB/asbest, kulturmiljö, 
närhet till spårtrafik, logistik och begränsad arbetsyta. 

Tidplan 
Byggstart juni 2025 
Tillträde kvartal 3 2028 
Projektavslut kvartal 4 2028 
 
Ingen avvikelse mot genomförandebeslut.  
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Ekonomi 
Prognos för den totala investeringen ligger i linje med angivna 
investeringsmedel i genomförandebeslut. 

Slut 
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