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Utredningsbeslut 
 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 

1. Fastighetsnämnden godkänner projektdirektivet.  
 

2. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för projekt Framtida Eriksdalsbadet 
som underlag för ett reviderat utredningsbeslut, med en 
beräknad utredningsutgift upp till 25 miljoner kronor.  

 
3. Fastighetsnämnden föreslår att kommunstyrelsens ekonomi- 

och trygghetsutskott godkänner förslaget till utredning.  
 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
1. Idrottsnämnden godkänner projektdirektivet.  

 
2. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att av 

fastighetsnämnden beställa framtagande av handlingar för 
projekt Framtida Eriksdalsbadet som underlag för ett 
kommande reviderat utredningsbeslut, med en beräknad 
utredningsutgift upp till 25 miljoner kronor.  
 

Sammanfattning 
Eriksdalsbadet har en stor betydelse för Stockholm som den största 
och mest välbesökta simanläggningen i staden. Anläggningen 
omfattar såväl simhall som utomhusbad och området har använts 
för bad och rekreation under nästan hundra års tid. Eriksdalsbadet 
har ett identitets- och traditionsvärde som Sveriges nationalarena för 
simidrott.  
 
Eriksdalsbadet, som invigdes 1999, byggdes enligt den standard och 
de krav som fanns på 1990-talet då simhallar byggdes utan tätskikt i 
bassängerna. De samlade utredningarna påvisar flertalet akuta 
brister som kräver åtgärder för att säkra huvudbyggnadens 
befintliga omfattning och funktion.  
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I april 2024 fattades ett reviderat inriktningsbeslut för Eriksdals-
badet där förvaltningarna uppdrogs att åter komma med dels ett 
genomförandebeslut för att säkerställa funktionsförmåga i närtid, 
dels bereda ett nytt utredningsbeslut för att säkerställa Eriksdals-
badets funktion för simidrotten långsiktigt för såväl allmänhet som 
föreningsliv. 
 
Följande tre alternativ för Eriksdalsbadets framtid ska utredas och 
jämföras:  

• totalrenovera Eriksdalsbadet enligt tidigare inriktningsbeslut 
 

• totalrenovera badet och samtidigt flytta nationalarenan till 
en separat lokalisering och i anslutning till nuvarande plats 
bibehålla en bad- och idrottsanläggning för allmänheten  

 
• bygga ett nytt bad på platsen utifrån bedömning av hur 

staden bäst tillgodoser de behov som finns såväl hos 
allmänheten som föreningslivet.  

 
Kontoren avser att återkomma med en förstudie där alternativen 
presenteras i ett reviderat utredningsbeslut. Kontorens bedömning i 
det här fallet är att utredningsbeslutet ska redovisas i två steg genom 
att först ta fram en förstudie där olika alternativ utreds och redo-
visas i ett reviderat utredningsbeslut för att därefter ta fram en 
programhandling inför ett inriktningsbeslut. 

Ärendet 

Bakgrund  
På fastigheten Eriksdalsbadet 1 finns både Eriksdalsbadet och 
Eriksdalsbadets utomhusbassänger. Det har funnits simverksamhet 
på platsen sedan 1929. Nuvarande utomhusbad anlades på 1960-
talet. Fastigheten omfattar sex byggnader: huvudbyggnaden samt 
läktarbyggnad, två kontorsbyggnader, kiosk och utomhusbadets 
entré respektive kassa samt utomhusbassänger. Den totala 
byggnadsarean är cirka 30 000 kvadratmeter. Nuvarande huvud-
byggnad togs i drift år 1999, är cirka 27 000 kvadratmeter samt 
delvis belägen under Johanneshovsbron. Eriksdalsbadet består av en 
50-meters bassäng, en 25 x 35 meters bassäng med publikkapacitet 
på 2 500 personer, undervisningsbassäng, Stockholms enda hopp-
bassäng med tillhörande torrhopp samt en äventyrsdel. 
 
Det här ärendet hanterar primärt huvudbyggnaden och dess 
funktioner.  
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Eriksdalsbadet har en stor betydelse för Stockholm som den största 
och mest välbesökta simanläggningen i staden. Därmed har 
anläggningen en viktig betydelse som mötesplats och offentlig 
byggnad. Anläggningen omfattar såväl simhall som utomhusbad 
och området har använts för bad och rekreation under nästan hundra 
års tid. Eriksdalsbadet har ett identitets- och traditionsvärde som 
Sveriges nationalarena för simidrott.  
 

 
Översiktsbild på Eriksdalsbadet sommaren 2021. Källa: dpMap  
 
Eriksdalsbadets huvudbyggnad togs i drift år 1999 och är den 
idrottsanläggning inom staden som har flest besökare. Anlägg-
ningen har cirka 1,5 miljoner besökare per år, vilket är cirka tre 
gånger fler än vad anläggningen dimensionerades för vid upp-
förandet.  
 
Eriksdalsbadet byggdes enligt den standard och de krav som fanns 
på 1990-talet, då man byggde utan tätskikt i bassängerna. Utred-
ningar har konstaterat att det finns allvarliga brister gällande såväl 
den utvändiga som invändiga tätheten, vilket har medfört skador på 
tak och betongkonstruktioner i bassänger och i garage. Behoven av 
större åtgärder i anläggningen har uppstått långt före den tidpunkt 
som kan förväntas med hänsyn till byggår och verksamhet. De 
samlade utredningarna påvisar flertalet akuta brister som kräver 
åtgärder för att säkra huvudbyggnadens befintliga omfattning och 
funktion.  
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I april 2024 fattades ett reviderat inriktningsbeslut för Eriksdals-
badet där förvaltningarna uppdrogs att återkomma med dels ett 
genomförandebeslut för att säkerställa funktionsförmåga i närtid, 
dels bereda ett nytt utredningsbeslut för att säkerställa Eriksdals-
badets funktion för simidrotten långsiktigt för såväl allmänhet som 
föreningsliv. 
 
I mars 2025 fattade fastighets- respektive idrottsnämnden ett 
genomförandebeslut gällande underhållsplan med prioriterade 
åtgärder på Eriksdalsbadet med syfte att åtgärda de akuta bristerna 
och förlänga badets livslängd med cirka tio år. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med idrotts-
förvaltningen. Samråd har skett med stadsledningskontoret den 14 
januari 2026. 

Beskrivning av projektet 
I det reviderade inriktningsbeslut som fattades 2024 föreslogs 
följande tre alternativ för Eriksdalsbadets framtid utredas och 
jämföras:  
 

• totalrenovera Eriksdalsbadet enligt tidigare inriktningsbeslut 
• totalrenovera badet och samtidigt flytta nationalarenan till 

en separat lokalisering och i anslutning till nuvarande plats 
bibehålla en bad- och idrottsanläggning för allmänheten  

• bygga ett nytt bad på platsen utifrån bedömning av hur stad-
en bäst tillgodoser de behov som finns såväl hos allmän-
heten som föreningslivet.  

 
Utredningen ska redovisa en bedömning av ekonomiska effekter 
såväl avseende investeringsvolymer som driftsekonomi över tid. I 
den ekonomiska redovisningen ska en bedömning av riskinslagen i 
respektive alternativ värderas. Miljö- och klimateffekter av olika 
alternativ ska analyseras ur ett livscykelperspektiv.  
 
Slutligen ska utredningen värdera verksamheternas lokalbehov och 
möjligheten att inom ramen för de olika alternativen tillgodose de 
behov som finns hos såväl allmänhet som idrotten. Dialog med 
allmänhet, förbund och föreningar planeras ske inom projektet. 
Visst dialogarbete har inletts. 
 
Utifrån beslutet ovan har fastighetsnämnden i samråd med idrotts-
nämnden upphandlat en konsultgrupp för att genomföra förstudien. 
Förstudiearbetet har inletts och förväntas bli klart under 2026.  
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I samband med beslutet tilldelades inga utredningsmedel. 
Fastighetsnämnden har fattat ett beslut om utredning på delegation, 
men beloppet för förstudien överstiger vad fastighetskontoret har 
mandat att fatta beslut kring.  
 
Projektutgiften bedöms överstiga 300 miljoner kronor. Enligt 
stadens regler för ekonomisk förvaltning ska beslutet hemställas hos 
kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott.   
 
Kontoren avser att återkomma med en förstudie där alternativen 
presenteras i ett reviderat utredningsbeslut. 

Hållbarhet och kvalitet 

Miljökonsekvenser 
Eriksdalsbadet är en anläggning som med hänsyn till sin storlek och 
sina funktioner förbrukar mycket energi. Miljö- och klimateffekter 
av olika alternativ ska analyseras ur ett livscykelperspektiv.  

Jämställdhet och jämlikhet 
Simhallar har en relativt jämn könsfördelning av besökare både vad 
gäller föreningsaktiva och allmänhet. Stockholms stad ska erbjuda 
likvärdiga möjligheter för alla att vara fysiskt aktiva oavsett ålder, 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller socioekonomisk bakgrund. 

Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla, barn såväl som vuxna. I alla stadens 
investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. Barnrätts-
perspektivet ska beaktas så att barn kan orientera sig i anläggningen 
och röra sig säkert. De som besöker anläggningen ska känna sig 
välkomna. En barnkonsekvensanalys har tagits fram inom ramen för 
projektet Upprustning och ombyggnation av Eriksdalsbadet. 

Investeringens mål och syfte 
Syftet med projektet är att säkerställa sim- och badfunktioner för 
både allmänheten och föreningslivet samt funktionen nationalarena. 
Förstudien ska redovisa konsekvensen av de olika förslagen samt 
föreslå en fortsatt inriktning för projektet. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges verksamhetsmål Alla stockholmare ska ha tillgång till 
ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.  
 
Projektet syftar även till att uppfylla fastighetsnämndens nämndmål 
Strategisk utveckling och användande av fastigheter utifrån 
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medborgarbehov samt idrottsnämndens nämndmål Stockholmarnas 
behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden. 
 
Projektet bidrar, genom uppförande av en klimatsmart och energi-
effektiv anläggning, till uppfyllelse av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en 
rättvis klimatomställning. 

Tidplan 
Reviderat utredningsbeslut  första kvartalet 2027 (preliminärt). 
 
Det är i dagsläget svårt att uppskatta fortsatt tidplan då den beror på 
val av inriktning och placering av framtida Eriksdalsbadet. 

Ekonomi 
Utredningsutgiften för projektet bedöms rymmas inom den 
beslutade utökade investeringsplanen för nämnden 2026. Utgifter 
för kommande år behöver beaktas i kommande budget.  
 
Utgifter för utredningsarbete beräknas uppgå till 25 miljoner 
kronor. Utredningsutgiften finansieras inom fastighetsnämndens 
utökade investeringsplan för idrottsinvesteringar.  
 
Den föreslagna utredningsbudgeten baseras på en offert för 
förstudie samt eventuella tilläggsbeställningar och utgör en 
ekonomisk ram för det kommande arbetet fram till det reviderade 
utredningsbeslutet. 
 
Under utredningsskedet genomförs en förstudie där olika lösningar 
prövas för både utformning, funktion och placering med mera. 
Därefter väljs ett huvudalternativ som uppfyller målsättningarna 
bäst. Kontoren avser att återkomma med ett reviderat utrednings-
beslut. 

Förvaltningarnas analys och synpunkter 
Projektet är komplext då det finns många variabler att ta hänsyn till 
både gällande platsens förutsättningar och anläggningens innehåll 
för att få en så ändamålsenlig anläggning som möjligt. Det är en 
stor anläggning som ska tillgodose både allmänhet, breddföreningar 
och elitidrottare. Anläggningen är unik då den ska både fungera för 
allmänheten med motionssim och upplevelser som äventyrsbad 
samt även fungera för större evenemang och tävlingar.   
 
Förvaltningarna vill genomlysa både fastighets- och verksamhets-
perspektiv på de olika alternativen. 
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I ett utredningsbeslut tas både en förstudie och en programhandling 
fram som underlag till ett inriktningsbeslut. Förvaltningarnas 
bedömning i det här fallet är att utredningsbeslutet ska redovisas i 
två steg genom att först ta fram en förstudie där olika alternativ 
utreds och redovisas i ett reviderat utredningsbeslut för att därefter 
ta fram en programhandling inför ett inriktningsbeslut. 

Slut 
 

Bilagor 
1. Projektdirektiv  

 



Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


